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1. OBJETO DEL PROYECTO: 
 
NATURALEZA DEL PROYECTO: 
 
 Se redacta el presente proyecto a petición de la S.A.T. EGUZKI, y con domicilio en la 
localidad de AUZA (Valle de Ultzama). 
 
 La actividad productiva con ganado vacuno lechero tiene ciertos condicionantes. En primer 
lugar es una actividad que tiene una elevada carga de trabajo ya que los volúmenes que se manejan 
hoy en día para poder dar rentabilidad a las explotaciones son cada vez mayores. A esto hay que 
añadirle la periodicidad y rigidez de los horarios laborales y principalmente en lo referente al 
ordeño. Por ello resulta cada vez más difícil producir leche de manera solitaria sin ayuda externa y 
resulta complicado gestionar las explotaciones en momentos de accidentes, enfermedades, bajas etc. 
 
 Vista la evolución del sector los promotores deciden unirse en sociedad y renovar las 
instalaciones de manera conjunta para poder hacer frente de manera más eficiente a los retos del 
futuro.  
 
 Este es un proyecto de actividad y constructivo. En él se definen las instalaciones que 
constituirán el medio físico donde se producirá la actividad así como diversos aspectos importantes 





 El objeto del presente proyecto es la construcción de las instalaciones necesarias a la S.A.T. 
EGUZKI para llevar a cabo la actividad de producción de leche de vaca con 150 vacas en 
producción y su recría. Las mencionadas instalaciones son las siguientes: 
 
 - Nave para vacas en producción. 
  
 - Nave para vacas secas y recría. 
  
 - Fosa de purines. 
  
 - Silos de forraje. 
  
 - Silos de concentrado. 
  










SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO: 
 
 Las obras que se proyectan se emplazarán en la parcela nº 31, polígono 14 de Auza 
(Municipio de Ultzama) a 28 km de Pamplona, entre los parajes de “Sasondo” y “Errotazarrea”, en 
concreto en el paraje llamado “Telleria”. Quedarán al este del pueblo, a unas distancias mínimas del 
suelo urbanizable de 146 metros y a 210 metros de la regata más cercana. 
 
 La parcela donde se va a ubicar la explotación tendrá una superficie 8.380 m2, tal y como se 
aprecia en el plano x: “Situación y emplazamiento”. 
 
 
- Nº catastral: Polígono 14, parcela 31, Ultzama. 
- Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable de Mediana Productividad Agrícola y 
Ganadera. 
- Superficie de la parcela 57.714,77 m2. 
- Pendiente media de la parcela 0,5%. 
- Altitud 551 metros. 
 
 
 Los taludes generados en los movimientos necesarios para la ubicación de la nave serán 
mínimos debido a la topografía llana del solar. 
 
 Las construcciones se situarán en el ángulo norte de la finca, guardando 5 m al camino. La 
nave tendrá orientación noroeste-sureste, y los silos noreste - suroeste, quedando al norte de la nave. 
 
 El acceso a las instalaciones será a través del camino que sale de la derecha de la carretera a 
Eltzaburu. 
 
2.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 
2.1. SITUACIÓN INICIAL 
 
 Los tres componentes de la sociedad gestionan en la actualidad sendas explotaciones de 
vacuno de leche (dos en Auza y la otra en Eltzaburu) compuestas por: 
 
1. 66,5has, dedicadas a pradera y maíz. 
2. 132 vacas más la recría, de raza frisona. 
 
 Los promotores estabulan actualmente el ganado de forma trabada (atado) y poseen las 
siguientes instalaciones. 
 
1. AUZA (Mikel Larráinzar): Establo debajo de la vivienda, dentro del casco urbano. 
2. AUZA (José Mª Villanueva): Instalaciones fuera de suelo urbano y urbanizable: 
1. Nave más “vieja”, 30 x 12 m, para estabulación trabada con emparrillado-fosa. 
2. Silo de forrajes de 18 x 7 m. Situada a unos 4 m al norte de la nave anterior. 
3. Nave más “nueva” de 31,6 x 26 m para almacén y estabulación libre en cama caliente. 
Situada a unos 30 m al sureste de la nave anterior. 






1. ELTZABURU (José Manuel Oiz): 
1. Nave de 45 x 12 m, para estabulación trabada con emparrilado-fosa. 
 
 
2.2. CONDICIONANTES CLIMÁTICOS Y EDÁFICOS. 
 
2.2.1. Condicionantes Climáticos. 
 
 Se han recogido los datos meteorológicos del observatorio que, contando con los datos que 
se necesitan para el estudio, se encuentra más cerca de la explotación. Son los datos del 
observatorio de Iraizotz, a 5 kilómetros de Auza. 
 
 Los datos anuales más significativos que ofrece dicho observatorio son los siguientes: 
 
 
 Ta Tá T tm t tá ta 
AÑO 38,5 24,6 16,77 10,9 5,01 -0,32 -14,50 
 
 
 HS (h/mes) P(mm) HRm(%) V(m/seg) 




 Como se indica en el anejo nº2 “Condicionantes climáticos y edáficos”, según el criterio de 
heladas de Papadakis, la última helada de primavera es el día 21 de junio y la primera de otoño el 
23 de agosto. 
 
 
 La radiación total es de 3234,28 (cal/cm2*día). 
 
 
 Se va a clasificar el clima aplicando 2 clasificaciones distintas: clasificación climática de 
Thornthwaite y clasificación agroclimática de Papadakis. 
 
 Según Thornthwaite se trata de un CLIMA HÚMEDO, y según Papadakis: 
 
- Tipo de invierno: av (cálido) 
- Tipo de verano: M (maíz) 
- Régimen térmico: Templado TE (cálido) 
- Régimen de humedad: ME Mediterráneo húmedo. 
 
 






2.2.2. Condicionantes edáficos. 
 
 Se posee los estudios de 3 calicatas realizadas en 3 zonas agronómicamente diferentes que, 
permitirán estudiar los suelos y determinar su potencial productivo agrícola. Los estudios 
corresponden a calicatas realizadas en parcelas muy cercanas a la explotación y con suelos de 
características similares. 
 
 Se trata de suelos bastante profundos y con abundante contenido de materia orgánica, 




2.3. CONDICIONANTES DEL MEDIO: 
 
2.3.1. Condicionantes legales. 
 
2.3.1.1. Normativa urbanística 
 
 El proyecto se ha desarrollado teniendo en cuenta las limitaciones y condicionantes 




2.3.1.2.Leyes, reglamentos y normas de aplicación 
 
Ejecución de obra 
 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 
 
- Instrucción de hormigón estructural E.H.E. 
 
 
Autorización de actividades 
 
- Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección ambiental. 
 
- Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que se 
desarrolla de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo 
 
 





Condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas 
 
- Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas 
ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
- Decreto Foral 76/2006, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto Foral 
148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de 
las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
- Orden Foral 234/2005, de 28 de febrero, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda, por la que se establecen las condiciones aplicables a la producción, 




Protección contra incendios. 
 
- Real Decreto 2267/2004, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
 
- Modificación R.D. 1371/2007, de 19 de octubre (BOE 25, de 23 de octubre de 2007) 
 
- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios RIPCI R.D. 1942/1993, de 5 de 
noviembre (BOE 298, de 14 de diciembre de 1993). 
 
- Clasificación de los productos de la construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego, R.D. 312/2005, de 






- Orden del MAM 304/2002 Publica las operaciones de valorización y eliminación y la lista 
europea de residuos. Corrección de errores BOE 12/03/02. 
 
- Ley 10/1998, de residuos. Define el concepto de residuo, regula las competencias en la 
gestión de residuos y las obligaciones de los que ponen productos en el mercado que con el 






- Decreto Foral 6/2002 de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la 
implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la 
atmósfera. 
 






Ruidos y vibraciones. 
 
- Decreto Foral 135/1989 sobre condiciones técnicas que deberán cumplir las actividades 
emisoras de ruidos o vibraciones. 
 
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 
 






- Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995. 
 
- Real Decreto 1627/1997 de 24/10. Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las 




2.3.2. Condicionantes físicos 
 
 Las obras contempladas en este proyecto se han diseñado teniendo en cuenta los 
condicionantes físicos impuestos por la parcela en la que se van a construir así como por las 
instalaciones a construir. 
 
 La pendiente natural de la parcela es baja (0,5%) y la zona de proyecto prácticamente llana. 
Únicamente se llevará a cabo terraplenado para salvar el poco desnivel existente. No se dan 
modificaciones en la morfología del terreno y los taludes que se generarán no sobrepasan los 50 cm. 
 
Los lindes de la parcela son los siguientes. 
 
- Norte: pista parcelaria y parcelas 26 y 28. 
- Sur: casco urbano de Auza y parcela 33. 
- Este: parcelas 32 y 38, pista parcelaria. 
- Oeste: parcela 24 y casco urbano de Auza. 
 
 
2.4. SITUACIÓN ACTUAL 
 
 Actualmente el terreno se dedica a la producción forrajera. 
 
 
 No se encuentra ninguna construcción. 







3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS: 
 
 El estudio y análisis de alternativas es uno de los pasos claves que se plantean a la hora de 
realizar cualquier proyecto de este tipo. Por suerte para el ganadero, en la mayoría de los aspectos 
que toca el proyecto, existen variadas y diferentes alternativas a su disposición. 
 
 Se han intentado tocar las alternativas más importantes tanto desde el punto de vista 
económico como laboral. En realidad habría infinidad de alternativas a estudiar pero se ha prestado 
atención a estas 4 ya que son las que realmente afectan a la actividad y condicionarán el futuro de la 
explotación. A continuación se enumeran estas alternativas a las cuales se prestará especial 
atención. 
 
1. Obtención de alimentos. 
 
Se puede afirmar que en este caso la alternativa más adecuada y en tal caso la alternativa a 
elegir sería la de producción de forraje propio para la alimentación del ganado. 
 
 
2. Alternativas de cultivo. 
 
 La alternativa elegida es una rotación que incluye el cultivo de raigrás italiano no alternativo 
con trébol violeta y el cultivo de maíz forrajero. 
 
 
3. Cubículos – cama caliente. 
 
 El sistema de alojamiento más recomendable para las vacas en producción de la explotación 
de proyecto es el de estabulación libre con cubículos por sus ventajas frente a la cama caliente. 
 
 
4. Sistema de ordeño. 
 













4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 
 A continuación se describen las construcciones proyectadas. 
 
- NAVE GANADERA PARA LAS VACAS EN PRODUCCIÓN: La nave ganadera que 
albergará a los animales en producción tiene unas dimensiones de 54 x 31,35 metros. Se 
trata de estructura de hormigón con viga delta y anexo de pórticos de hormigón. La cubierta 
se ejecuta a base de fibrocemento de color rojo con pendiente del 10%. 
 
- NAVE GANADERA PARA LA RECRÍA Y VACAS SECAS: La nave ganadera que 
albergará a la recría y a las vacas secas tiene unas dimensiones de 36 x 25 metros. Se trata 
de estructura de hormigón con viga delta. La cubierta se ejecuta a base de fibrocemento de 
color rojo con pendiente del 10%. 
 
- EJECUCIÓN DE SILOS DE ALIMENTACIÓN: Se van a ejecutar tres muros de silo así 
como la solera. Los muros tienen una longitud de 35 metros con una altura de 3 metros y un 
espesor de 30 centímetros. 
 
- URBANIZACIÓN EXTERIOR: Se va a llevar a cabo la urbanización del exterior de la 
explotación de tal forma que los vehículos que acceden a la explotación puedan circular y 
llevar a cabo las maniobras necesarias. 
  
 
5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PREVISTAS: 
 




 Retirada y desbroce de la vegetación existente en la parcela y de la capa vegetal. 
 
5.1.2. Movimiento de tierras: 
 
 Se trata de explanación y nivelación de toda la superficie a ocupar por parte de la 
explotación, así como excavación de la fosa para purines y la adecuación de los taludes generados. 
La superficie aproximada será de 8.380 m2. 
 
5.2. NAVES GANADERAS. 
 
 Para el alojamiento del ganado y la recría se proyecta la construcción de dos naves 
ganaderas, la que alojará al ganado en producción con unas dimensiones de 54,00 x 31,35 metros 





con 5 metros de arranque de la cubierta y la que albergará a la recría de 36 x 25 metros también con 
5 metros de arranque de la cubierta. Las estructuras de ambas serán a base de pilares de hormigón. 
 
 La nave para las vacas en producción consiste en 7 pórticos prefabricados de viga delta con 
unas dimensiones de 20,30 x 54 metros y pilares de 9 metros de distancia interejes y en una zona 
anexa que consiste en pórticos de hormigón a un agua con unas dimensiones de 11,05 x 54 metros y 
9 metros interejes. Tanto la nave como el anexo tienen correas tubulares T-25. Esta nave está 
destinada al alojamiento de las vacas en producción, almacén, lechería, oficina, sala de ordeño, sala 
de espera y una zona para las vacas en postparto y enfermas. 
 
 La nave para las vacas secas y la recría consiste en 5 pórticos de viga delta con unas 
dimensiones de 25 x 36 metros y pilares de 9 metros de distancia interejes, con correas tubulares t-
25. Esta nave está destinada al alojamiento de la recría y vacas secas, posee una zona de almacén y 
un estercolero. 
 
 En ambas construcciones la cubierta es a dos aguas, con una pendiente del 10%, ejecutada 
de fibrocemento color rojo teja.  
 
 La nave de vacas en producción dispone de cerramientos en los frentes Noroeste y Sureste y 
en el lateral Noreste (los dos últimos pórticos de este lateral quedarán abiertos). Este cerramiento 
consiste en zócalo de hormigón de 50 cm de altura, bloques de hormigón enfoscados con mortero 
de cemento y pintados exteriormente de color blanco hasta 2 metros de altura y el resto del cierre es 
a base de chapa prelacada color blanco. El lateral Suroeste de la nave quedará totalmente abierto. 
También quedarán abiertos los huecos de acceso al pasillo de alimentación por los dos hastiales. 
 
 Para la recogida y almacenamiento de las deyecciones y aguas sucias, se construirá de 
hormigón armado una fosa enterrada, debajo de los pasillos de la nave ganadera, de 1.925 m3 de 
capacidad útil, y cubierta con emparrillado de hormigón. 
 
 La nave de secas y recría dispone de cerramientos en los frentes Noroeste y Sureste y en el 
lateral Suroeste. Este cerramiento consiste en zócalo de hormigón de 50 centímetros de altura, 
bloque de hormigón hasta 2 metros de altura y el resto de cierre es a base de chapa prelacada color 
blanco. En el costado Sur, donde está situado el estercolero el cerramiento es un muro de hormigón 






 En la zona donde se situarán los silos se van a ejecutar tres muros de hormigón. Las 
características de estos silos son las siguientes: 
 
- Longitud 35 metros 
 
- Altura 3 metros 
 
- Espesor 30 centímetros 
 
 
Se ejecutarán soleras sobre las que almacenar los silos. 







5.4. URBANIZACIÓN EXTERIOR. 
 
 Se urbanizan la zona que rodea las instalaciones y sus accesos, de tal forma que los 
vehículos que acceden a la explotación puedan maniobrar correctamente. 
 
 La urbanización consiste en una sub-capa de encachado de roca de 15 centímetros de 
espesor y de una capa de zahorra artificial con un espesor de 10 centímetros. Sobre esta base se 
ejecuta la solera de hormigón de 15 centímetros de espesor. 
 
 En la zona de la urbanización se lleva a cabo la recogida de las pluviales por medio de 
sumideros y salida al exterior de la parcela por medio de tubería de PVC y diámetro de 250 
milímetros. 
 






6.- MEMORIA CONSTRUCTIVA: 
 
6.1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
 
 Se proyecta la realización de un movimiento de tierras para la explanación que supondrá 
disponer de una explanación de unos 8.380 m2. 
 
6.1.1. Desbroce y retirada de tierra vegetal. 
 
 Se realiza el desbroce de la vegetación existente en la  parcela, y la retirada de tierra vegetal 
donde sea necesario, cargando los restos a camión y llevándolos a vertedero autorizado o lugar de 
empleo. Los restos de capa vegetal se aprovechan en la regeneración de los taludes. 
 
 
6.1.2. Movimiento de tierras. 
 
 Se explana la zona de la parcela donde se localiza la explotación, realizando las operaciones 
de excavación y terraplenado necesarias para nivelar la zona en la que ubicar todas las 
construcciones previstas. Se excavarán, también, los pozos y zanjas para la cimentación, y las 
conducciones de los saneamientos generales de las aguas pluviales dando las pendientes oportunas 
para su perfecto desagüe. 
 
 La parcela objeto de proyecto tiene una pendiente media de 0,5%. 
 






6.2. SANEAMIENTOS HORIZONTALES. 
 
 Se dispondrá de las conducciones para el saneamiento general de las aguas pluviales. Ver 
Plano nº 3. 
 
 El saneamiento contempla la recogida y evacuación de las aguas pluviales a la escorrentía 
general, así como la recogida y almacenamiento de las aguas de limpieza de la sala de ordeño, 
lechería, y escurridos del silo a la fosa de purines. 
 
 En los frontales del silo se dispondrá de canaletas para la recogida de los lixiviados del 
mismo. 
 
 Las conducciones de aguas pluviales partirán de las arquetas prefabricadas de las bajantes, 
ubicadas tal y como se ven en los planos. Las arquetas de bajantes tendrán unas dimensiones de 40 
x 40 y 50 cm de altura.  
 
 Estas conducciones se ejecutarán con tubería de PVC de 250 mm de diámetro, colocadas 
sobre cama de arena y rellenadas, terminando en la conducción general que las conducirá hasta la 








 La cimentación comprende las zapatas y los zunchos de arriostramiento de las naves. El 
hormigón empleado en las cimentaciones es: 
 
 En la nave de producción hormigón HA-25/P/20/ IIa mientras que el acero de las armaduras 
es acero B-500 S. Las características de cada una de estas zapatas son: 
 
- Zapata tipo Z1: Las zapatas de la nave de producción corresponden a la zona con estructura 
viga delta. Las dimensiones son 1,7 x 1,7 x 1,1 m, armada con parrilla inferior de cuadrícula 
de 20 cm y diámetro 16 mm. 
 
- Zapata tipo Z2: Zapatas de la nave que corresponden a la estructura anexa. Las dimensiones 
son de 1,5 x 1,5 x 1,1 m, armada con parrilla inferior de cuadrícula de 20 cm y diámetro 16 
mm. 
 
- Riostras:  tienen unas dimensiones de 40 x 40 centímetros, armada con 4 redondos de 16mm 
y cercos de 8 mm de diámetro cada 25 cm. 
 
 
En la nave de recría hormigón HA-25/P/20/ IIa mientras que el acero de las armaduras es 
acero B-500 S. Las características una de estas zapatas son 
 





- Zapata tipo Z1: Las zapatas de la nave de producción corresponden a la zona con estructura 
viga delta. Las dimensiones son 1,7 x 1,7 x 1,1 m, armada con parrilla inferior de cuadrícula 
de 20 cm y diámetro 16 mm. 
 
- Zapata corrida tipo Z2: Estas zapatas corridas corresponden a la zona de estercolero en la 
zona exterior. Las dimensiones son, una de  1,20 x 0,4 x 9 metros y otra de 1,2 x 0,4 x 14,3 
 
- Zapata corrida tipo Z3: Esta zapata corresponde a la zona de estercolero en la parte interior 
de la nave. Las dimensiones son  0,60 x 0,40 x 9 m 
 
 
La base de la cimentación se realiza sobre una capa mínima de 10 cm de hormigón de 
limpieza HM-20/P/40/ IIa. 
 
 
6.3.2. Estructura y cerramientos. 
 
La estructura de la nave de producción consiste en: 
 
- Estructura principal: Se trata de 7 pórticos de estructura hormigonada de viga delta con unas 
dimensiones interejes de 54 x 20,3 cm. 
 
- Estructura anexa: se trata de 7 pórticos de estructura porticada de hormigón con uns 
dimensiones de 54 x 11,05. 
 
La altura a alero en la estructura principal es de 5,4m y la altura a cumbrera es de 6,9 m. en 
la estructura anexa la altura al alero es de 4,3m. 
 
 La pendiente de cubierta es del 10% y se ejecuta mediante fibrocemento de color rojo teja.  
 
 El cerramiento se ejecuta mediante zócalo de hormigón de 50 cm de altura, bloque de 
hormigón hasta una altura de 2 metros y de chapa prelacada hasta encuentro con cubierta, zócalo y 
bloque. El cerramiento de chapa prelacada lleva su estructura auxiliar a base de cuadrillo 70.3.  
 
 
La estructura de la nave de recría consiste en: 
 
- Estructura principal: Se trata de 5 pórticos de estructura hormigonada de viga delta con unas 
dimensiones interejes de 36 x 25 cm. 
 
La altura a alero en la estructura es de 5,4m y la altura a cumbrera es de 7,16 m.  
 
 La pendiente de cubierta es del 10% y se ejecuta mediante fibrocemento de color rojo teja.  
 
 El cerramiento se ejecuta mediante zócalo de hormigón de 50 cm de altura, bloque de 
hormigón hasta una altura de 2 metros y de chapa prelacada hasta encuentro con cubierta, zócalo y 
bloque. 
 
 El hormigón empleado en los zócalo es de tipo HA-25/P/20/IIa y la armadura de este zócalo 
es de malla de acero B 500 S de retícula de 15 x 15 cm y diámetro 8 mm. 






6.3.3. Albañilería y soleras. 
 
 Se pavimenta el interior de las naves con solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, 
del tipo HA-25/P/20/IIa, armado con malla de acero B 500 S, de retícula 15 x 15 y diámetro de 
6mm, colocada en la cara interior. 
 
 Se construye sobre una sub-base de piedra de 15 cm de espesor y zahorra artificial (todo – 
uno), de 10 cm de espesor como mínimo, compactada al 95% P. M. 
 
 Se ejecuta muretes de hormigón armado en la zona del estercolero de la nave de recría. Estos 
muretes tienen una altura de 2 metros y una anchura de 20 cm. Los muretes son armados mediante 
mallazo de cuadrícula 15 x 30 cm y 8 cm de diámetro con coronación mediante 4 redondos de 
12mm de diámetro y cercos de 8 mm de diámetro cada 25 cm. El hormigón empleado en la 









 La recogida de las aguas pluviales de cubierta se realiza mediante canalón de PVC 
conectado a bajantes. 
 
 Las bajantes son tubería de PVC de 110 mm de diámetro y se conectan a los colectores de 
pluviales que consisten en tubería de PVC de 250 mm de diámetro, que recogen las aguas pluviales 
de las bajantes así como de la zona de urbanización pavimentada. La recogida de las bajantes se 







 La cimentación de los muros de silo consisten en zapatas corridas de 1,75 x 0,4 m de 
hormigón HM-20/P/40/ IIa. La armadura de esta cimentación consiste en parrillas superior e 
inferior de cuadrícula 15 cm y diámetro de 8 mm y redondos corrugados de 12mm de diámetro cada 
40 cm. Las esperas del muro consisten en mallazo en cuadrícula de 15 x 30 cm y diámetro de 10 
mm de acero corrugado B 500 S. 
 
 La base de la cimentación se realiza sobre una capa mínima de 10 cm de hormigón de 
limpieza HM-20/P/40/ IIa. 
 
 







 El muro del silo se construye mediante hormigón armado HA-25/P/20/ IIa, y tiene unas 
dimensiones de 3 m de altura desde la rasante de la solera y un espesor de 30 cm. La longitud del 
muro es de 35 m. 
 
 La armadura del muro está formada en ambas caras por un mallazo de barras de acero 
corrugado B 500 S, de 10 mm de diámetro, separadas entre sí 15 cm en dirección vertical y 30 cm 
en la horizontal. La coronación del muro se resuelve mediante 4 redondos de 16mm de diámetro y 




 La zona de almacenamiento de los silos se ejecuta mediante solera hormigonada con 
pendiente hacia los exteriores del 0,5%. El hormigón va sobre una sub-base de 10 cm, como 
mínimo, de zahorra artificial (todo-uno), y 15 cm de encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de 
espesor como mínimo. El hormigón previsto es del tipo HA-25/P/20/IIa, armado con malla de acero 




 El saneamiento de los silos consiste en la recogida de los lixiviados en las zonas de entrada. 
La recogida se conduce a arqueta con tajadera la cual va conectada a fosa interior de la nave de 
producción. 
 
 La recogida de los lixiviados se realiza mediante media caña ejecutada en solera. La 
conducción de los lixiviados se realiza mediante tubería de PVC de 250 mm de diámetro. 
 
 
6.5. URBANIZACIÓN EXTERIOR. 
 
 Para mejorar el tránsito por la explotación se prevé urbanizar los alrededores de las nuevas 
instalaciones, con solera de hormigón de 15 cm de espesor. 
 
 El hormigón va sobre una sub-base de 10 cm, como mínimo, de zahorra artificial (todo- 
uno), que proporciona las pendientes proyectadas, y 15 cm de encachado de piedra caliza 40/80 de 
15 cm de espesor como mínimo. El hormigón previsto es del tipo HA-25/P/20/IIa, armado con 
malla de acero B 500 S, de retícula 15 x 15 cm y diámetro de 6mm, colocada en la cara interior. 
 





7.- CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 
 
1. DB-SE “Seguridad estructural” 
 
2. DB-SI “Seguridad en caso de incendio” 
 
3. DB-SUA ”Seguridad de utilización y accesibilidad” 
 
4. DB-HS ”Salubridad” 
 
5. DB-HR ”Protección frente al ruido” 
 
6. DB-HE “Ahorro de energía” 
 
 
8.- JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA. 
 
 La parcela objeto de estudio se encuentra distante de cualquier casa habitada, en un lugar 
aireado y con fácil acceso. 
 
 El lugar de ubicación mantiene las distancias mínimas exigidas por la legislación vigente, 
tanto a cauces de agua como a carreteras, caminos, casas y casco urbano. 
 
 En el anejo Justificación Urbanística se incluyen las distancias y la justificación del 
cumplimiento de las mismas. 
 
 





9.- PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Operación  Semanas  
1. Movimiento de tierras necesario para la explanación donde se ubican 
las naves. Comprende la retirada de tierra vegetal, explanación, 
excavación de zanjas de saneamiento y zapatas de naves. 
2 
2. Cimentación de zapatas de las naves.  3 
3. Ejecución de las canalizaciones de saneamiento. 1 
4. Colocación de la estructura prefabricada de hormigón. 2 
5. Pavimentación interior. 2 
6. Albañilería: Ejecución de tabiquería interior, revestimientos y 
acabados. 
3 
7. Colocación de las cubiertas. 3 
8. Pavimentación exterior. 1 
9. Instalación de carpinterías. 2 
 









10.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 
 
- DOCUMENTO 1: 
- MEMORIA. 
- ANEJOS. 
- ANEJO 1: UBICACIÓN. 
- ANEJO 2: CONDICIONANTES CLIMÁTICOS Y EDÁFICOS. 
- ANEJO 3: SITUACIÓN DEL SECTOR 
- ANEJO 4: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
- ANEJO 5: INGENIERÍA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
- ANEJO 6: ESTUDIO GEOTÉCNICO 
- ANEJO 7: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
- ANEJO 8: JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 
- ANEJO 9: ESTUDIO DE AFECCIONES AMBIENTALES. 
- ANEJO 10: JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE 
- ANEJO 11: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
- ANEJO 12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
- ANEJO 13: PLAN DE OBRA 
- DOCUMENTO 2: PLANOS. 
- DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES. 
- DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO. 
 





11.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 
 
CAPÍTULO 1: EXPLANACIÓN                                                                                       29.330,00 € 
 
CAPITULO 2: EDIFICACIÓN                                                                                        460.673,17 € 
 
CAPITULO 3: SILOS                                                                                                        63.196,06 € 
 
CAPITULO 4: URBANIZACIÓN EXTERIOR                                                              106.138,41 € 
 
CAPITULO 5: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                                       342,37 €                                       
 
CAPITULO 6: CONTROL DE CALIDAD                                                                         1.584,14 € 
 
CAPITULO 7: SEGURIDAD Y SALUD                                                                          10.471,25 € 
 
CAPITULO 8: GESTIÓN DE RESIDUOS                                                                         3.750,00 € 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:                                       675.485,40 € 
 
 
 El Presupuesto de Ejecución Material del presente PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE 
VACUNO DE LECHE EN AUZA (NAVARRA), asciende a la cantidad de SEISCIENTOS 




TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 675.485,40  
10% GASTOS GENERALES Y BENFICIO INDUSTRIAL 67.548,54 
18,00% I.V.A.                                                                                           133.746,11 
  _____________  
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 876.780,05 
  _____________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 876.780,05 
 
 
 El Presupuesto de Ejecución por Contrata del presente PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 
DE VACUNO DE LECHE EN AUZA (NAVARRA), asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS. 
 






Oier Villanueva Aldaya. 
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1. OBJETO DEL PROYECTO: 
 
NATURALEZA DEL PROYECTO: 
 
 Se redacta el presente proyecto a petición de la S.A.T. EGUZKI, y con domicilio en la 
localidad de AUZA (Valle de Ultzama). 
 
 La actividad productiva con ganado vacuno lechero tiene ciertos condicionantes. En primer 
lugar es una actividad que tiene una elevada carga de trabajo ya que los volúmenes que se manejan 
hoy en día para poder dar rentabilidad a las explotaciones son cada vez mayores. A esto hay que 
añadirle la periodicidad y rigidez de los horarios laborales y principalmente en lo referente al 
ordeño. Por ello resulta cada vez más difícil producir leche de manera solitaria sin ayuda externa y 
resulta complicado gestionar las explotaciones en momentos de accidentes, enfermedades, bajas etc. 
 
 Vista la evolución del sector los promotores deciden unirse en sociedad y renovar las 
instalaciones de manera conjunta para poder hacer frente de manera más eficiente a los retos del 
futuro.  
 
 Este es un proyecto de actividad y constructivo. En él se definen las instalaciones que 
constituirán el medio físico donde se producirá la actividad así como diversos aspectos importantes 





 El objeto del presente proyecto es la construcción de las instalaciones necesarias a la S.A.T. 
EGUZKI para llevar a cabo la actividad de producción de leche de vaca con 150 vacas en 
producción y su recría. Las mencionadas instalaciones son las siguientes: 
 
 - Nave para vacas en producción. 
  
 - Nave para vacas secas y recría. 
  
 - Fosa de purines. 
  
 - Silos de forraje. 
  
 - Silos de concentrado. 
  










SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO: 
 
 Las obras que se proyectan se emplazarán en la parcela nº 31, polígono 14 de Auza 
(Municipio de Ultzama) a 28 km de Pamplona, entre los parajes de “Sasondo” y “Errotazarrea”, en 
concreto en el paraje llamado “Telleria”. Quedarán al este del pueblo, a unas distancias mínimas del 
suelo urbanizable de 146 metros y a 210 metros de la regata más cercana. 
 
 La parcela donde se va a ubicar la explotación tendrá una superficie 8.380 m2, tal y como se 
aprecia en el plano x: “Situación y emplazamiento”. 
 
 
- Nº catastral: Polígono 14, parcela 31, Ultzama. 
- Clasificación del suelo: Suelo no urbanizable de Mediana Productividad Agrícola y 
Ganadera. 
- Superficie de la parcela 57.714,77 m2. 
- Pendiente media de la parcela 0,5%. 
- Altitud 551 metros. 
 
 
 Los taludes generados en los movimientos necesarios para la ubicación de la nave serán 
mínimos debido a la topografía llana del solar. 
 
 Las construcciones se situarán en el ángulo norte de la finca, guardando 5 m al camino. La 
nave tendrá orientación noroeste-sureste, y los silos noreste - suroeste, quedando al norte de la nave. 
 
 El acceso a las instalaciones será a través del camino que sale de la derecha de la carretera a 
Eltzaburu. 
 
2.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 
2.1. SITUACIÓN INICIAL 
 
 Los tres componentes de la sociedad gestionan en la actualidad sendas explotaciones de 
vacuno de leche (dos en Auza y la otra en Eltzaburu) compuestas por: 
 
1. 66,5has, dedicadas a pradera y maíz. 
2. 132 vacas más la recría, de raza frisona. 
 
 Los promotores estabulan actualmente el ganado de forma trabada (atado) y poseen las 
siguientes instalaciones. 
 
1. AUZA (Mikel Larráinzar): Establo debajo de la vivienda, dentro del casco urbano. 
2. AUZA (José Mª Villanueva): Instalaciones fuera de suelo urbano y urbanizable: 
1. Nave más “vieja”, 30 x 12 m, para estabulación trabada con emparrillado-fosa. 
2. Silo de forrajes de 18 x 7 m. Situada a unos 4 m al norte de la nave anterior. 
3. Nave más “nueva” de 31,6 x 26 m para almacén y estabulación libre en cama caliente. 
Situada a unos 30 m al sureste de la nave anterior. 






1. ELTZABURU (José Manuel Oiz): 
1. Nave de 45 x 12 m, para estabulación trabada con emparrilado-fosa. 
 
 
2.2. CONDICIONANTES CLIMÁTICOS Y EDÁFICOS. 
 
2.2.1. Condicionantes Climáticos. 
 
 Se han recogido los datos meteorológicos del observatorio que, contando con los datos que 
se necesitan para el estudio, se encuentra más cerca de la explotación. Son los datos del 
observatorio de Iraizotz, a 5 kilómetros de Auza. 
 
 Los datos anuales más significativos que ofrece dicho observatorio son los siguientes: 
 
 
 Ta Tá T tm t tá ta 
AÑO 38,5 24,6 16,77 10,9 5,01 -0,32 -14,50 
 
 
 HS (h/mes) P(mm) HRm(%) V(m/seg) 




 Como se indica en el anejo nº2 “Condicionantes climáticos y edáficos”, según el criterio de 
heladas de Papadakis, la última helada de primavera es el día 21 de junio y la primera de otoño el 
23 de agosto. 
 
 
 La radiación total es de 3234,28 (cal/cm2*día). 
 
 
 Se va a clasificar el clima aplicando 2 clasificaciones distintas: clasificación climática de 
Thornthwaite y clasificación agroclimática de Papadakis. 
 
 Según Thornthwaite se trata de un CLIMA HÚMEDO, y según Papadakis: 
 
- Tipo de invierno: av (cálido) 
- Tipo de verano: M (maíz) 
- Régimen térmico: Templado TE (cálido) 
- Régimen de humedad: ME Mediterráneo húmedo. 
 
 






2.2.2. Condicionantes edáficos. 
 
 Se posee los estudios de 3 calicatas realizadas en 3 zonas agronómicamente diferentes que, 
permitirán estudiar los suelos y determinar su potencial productivo agrícola. Los estudios 
corresponden a calicatas realizadas en parcelas muy cercanas a la explotación y con suelos de 
características similares. 
 
 Se trata de suelos bastante profundos y con abundante contenido de materia orgánica, 




2.3. CONDICIONANTES DEL MEDIO: 
 
2.3.1. Condicionantes legales. 
 
2.3.1.1. Normativa urbanística 
 
 El proyecto se ha desarrollado teniendo en cuenta las limitaciones y condicionantes 




2.3.1.2.Leyes, reglamentos y normas de aplicación 
 
Ejecución de obra 
 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 
 
- Instrucción de hormigón estructural E.H.E. 
 
 
Autorización de actividades 
 
- Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección ambiental. 
 
- Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que se 
desarrolla de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo 
 
 





Condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas 
 
- Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas 
ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
- Decreto Foral 76/2006, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto Foral 
148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de 
las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
- Orden Foral 234/2005, de 28 de febrero, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda, por la que se establecen las condiciones aplicables a la producción, 




Protección contra incendios. 
 
- Real Decreto 2267/2004, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
 
- Modificación R.D. 1371/2007, de 19 de octubre (BOE 25, de 23 de octubre de 2007) 
 
- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios RIPCI R.D. 1942/1993, de 5 de 
noviembre (BOE 298, de 14 de diciembre de 1993). 
 
- Clasificación de los productos de la construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego, R.D. 312/2005, de 






- Orden del MAM 304/2002 Publica las operaciones de valorización y eliminación y la lista 
europea de residuos. Corrección de errores BOE 12/03/02. 
 
- Ley 10/1998, de residuos. Define el concepto de residuo, regula las competencias en la 
gestión de residuos y las obligaciones de los que ponen productos en el mercado que con el 






- Decreto Foral 6/2002 de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones aplicables a la 
implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la 
atmósfera. 
 






Ruidos y vibraciones. 
 
- Decreto Foral 135/1989 sobre condiciones técnicas que deberán cumplir las actividades 
emisoras de ruidos o vibraciones. 
 
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 
 






- Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995. 
 
- Real Decreto 1627/1997 de 24/10. Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las 




2.3.2. Condicionantes físicos 
 
 Las obras contempladas en este proyecto se han diseñado teniendo en cuenta los 
condicionantes físicos impuestos por la parcela en la que se van a construir así como por las 
instalaciones a construir. 
 
 La pendiente natural de la parcela es baja (0,5%) y la zona de proyecto prácticamente llana. 
Únicamente se llevará a cabo terraplenado para salvar el poco desnivel existente. No se dan 
modificaciones en la morfología del terreno y los taludes que se generarán no sobrepasan los 50 cm. 
 
Los lindes de la parcela son los siguientes. 
 
- Norte: pista parcelaria y parcelas 26 y 28. 
- Sur: casco urbano de Auza y parcela 33. 
- Este: parcelas 32 y 38, pista parcelaria. 
- Oeste: parcela 24 y casco urbano de Auza. 
 
 
2.4. SITUACIÓN ACTUAL 
 
 Actualmente el terreno se dedica a la producción forrajera. 
 
 
 No se encuentra ninguna construcción. 







3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS: 
 
 El estudio y análisis de alternativas es uno de los pasos claves que se plantean a la hora de 
realizar cualquier proyecto de este tipo. Por suerte para el ganadero, en la mayoría de los aspectos 
que toca el proyecto, existen variadas y diferentes alternativas a su disposición. 
 
 Se han intentado tocar las alternativas más importantes tanto desde el punto de vista 
económico como laboral. En realidad habría infinidad de alternativas a estudiar pero se ha prestado 
atención a estas 4 ya que son las que realmente afectan a la actividad y condicionarán el futuro de la 
explotación. A continuación se enumeran estas alternativas a las cuales se prestará especial 
atención. 
 
1. Obtención de alimentos. 
 
Se puede afirmar que en este caso la alternativa más adecuada y en tal caso la alternativa a 
elegir sería la de producción de forraje propio para la alimentación del ganado. 
 
 
2. Alternativas de cultivo. 
 
 La alternativa elegida es una rotación que incluye el cultivo de raigrás italiano no alternativo 
con trébol violeta y el cultivo de maíz forrajero. 
 
 
3. Cubículos – cama caliente. 
 
 El sistema de alojamiento más recomendable para las vacas en producción de la explotación 
de proyecto es el de estabulación libre con cubículos por sus ventajas frente a la cama caliente. 
 
 
4. Sistema de ordeño. 
 













4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 
 A continuación se describen las construcciones proyectadas. 
 
- NAVE GANADERA PARA LAS VACAS EN PRODUCCIÓN: La nave ganadera que 
albergará a los animales en producción tiene unas dimensiones de 54 x 31,35 metros. Se 
trata de estructura de hormigón con viga delta y anexo de pórticos de hormigón. La cubierta 
se ejecuta a base de fibrocemento de color rojo con pendiente del 10%. 
 
- NAVE GANADERA PARA LA RECRÍA Y VACAS SECAS: La nave ganadera que 
albergará a la recría y a las vacas secas tiene unas dimensiones de 36 x 25 metros. Se trata 
de estructura de hormigón con viga delta. La cubierta se ejecuta a base de fibrocemento de 
color rojo con pendiente del 10%. 
 
- EJECUCIÓN DE SILOS DE ALIMENTACIÓN: Se van a ejecutar tres muros de silo así 
como la solera. Los muros tienen una longitud de 35 metros con una altura de 3 metros y un 
espesor de 30 centímetros. 
 
- URBANIZACIÓN EXTERIOR: Se va a llevar a cabo la urbanización del exterior de la 
explotación de tal forma que los vehículos que acceden a la explotación puedan circular y 
llevar a cabo las maniobras necesarias. 
  
 
5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PREVISTAS: 
 




 Retirada y desbroce de la vegetación existente en la parcela y de la capa vegetal. 
 
5.1.2. Movimiento de tierras: 
 
 Se trata de explanación y nivelación de toda la superficie a ocupar por parte de la 
explotación, así como excavación de la fosa para purines y la adecuación de los taludes generados. 
La superficie aproximada será de 8.380 m2. 
 
5.2. NAVES GANADERAS. 
 
 Para el alojamiento del ganado y la recría se proyecta la construcción de dos naves 
ganaderas, la que alojará al ganado en producción con unas dimensiones de 54,00 x 31,35 metros 





con 5 metros de arranque de la cubierta y la que albergará a la recría de 36 x 25 metros también con 
5 metros de arranque de la cubierta. Las estructuras de ambas serán a base de pilares de hormigón. 
 
 La nave para las vacas en producción consiste en 7 pórticos prefabricados de viga delta con 
unas dimensiones de 20,30 x 54 metros y pilares de 9 metros de distancia interejes y en una zona 
anexa que consiste en pórticos de hormigón a un agua con unas dimensiones de 11,05 x 54 metros y 
9 metros interejes. Tanto la nave como el anexo tienen correas tubulares T-25. Esta nave está 
destinada al alojamiento de las vacas en producción, almacén, lechería, oficina, sala de ordeño, sala 
de espera y una zona para las vacas en postparto y enfermas. 
 
 La nave para las vacas secas y la recría consiste en 5 pórticos de viga delta con unas 
dimensiones de 25 x 36 metros y pilares de 9 metros de distancia interejes, con correas tubulares t-
25. Esta nave está destinada al alojamiento de la recría y vacas secas, posee una zona de almacén y 
un estercolero. 
 
 En ambas construcciones la cubierta es a dos aguas, con una pendiente del 10%, ejecutada 
de fibrocemento color rojo teja.  
 
 La nave de vacas en producción dispone de cerramientos en los frentes Noroeste y Sureste y 
en el lateral Noreste (los dos últimos pórticos de este lateral quedarán abiertos). Este cerramiento 
consiste en zócalo de hormigón de 50 cm de altura, bloques de hormigón enfoscados con mortero 
de cemento y pintados exteriormente de color blanco hasta 2 metros de altura y el resto del cierre es 
a base de chapa prelacada color blanco. El lateral Suroeste de la nave quedará totalmente abierto. 
También quedarán abiertos los huecos de acceso al pasillo de alimentación por los dos hastiales. 
 
 Para la recogida y almacenamiento de las deyecciones y aguas sucias, se construirá de 
hormigón armado una fosa enterrada, debajo de los pasillos de la nave ganadera, de 1.925 m3 de 
capacidad útil, y cubierta con emparrillado de hormigón. 
 
 La nave de secas y recría dispone de cerramientos en los frentes Noroeste y Sureste y en el 
lateral Suroeste. Este cerramiento consiste en zócalo de hormigón de 50 centímetros de altura, 
bloque de hormigón hasta 2 metros de altura y el resto de cierre es a base de chapa prelacada color 
blanco. En el costado Sur, donde está situado el estercolero el cerramiento es un muro de hormigón 






 En la zona donde se situarán los silos se van a ejecutar tres muros de hormigón. Las 
características de estos silos son las siguientes: 
 
- Longitud 35 metros 
 
- Altura 3 metros 
 
- Espesor 30 centímetros 
 
 
Se ejecutarán soleras sobre las que almacenar los silos. 







5.4. URBANIZACIÓN EXTERIOR. 
 
 Se urbanizan la zona que rodea las instalaciones y sus accesos, de tal forma que los 
vehículos que acceden a la explotación puedan maniobrar correctamente. 
 
 La urbanización consiste en una sub-capa de encachado de roca de 15 centímetros de 
espesor y de una capa de zahorra artificial con un espesor de 10 centímetros. Sobre esta base se 
ejecuta la solera de hormigón de 15 centímetros de espesor. 
 
 En la zona de la urbanización se lleva a cabo la recogida de las pluviales por medio de 
sumideros y salida al exterior de la parcela por medio de tubería de PVC y diámetro de 250 
milímetros. 
 






6.- MEMORIA CONSTRUCTIVA: 
 
6.1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
 
 Se proyecta la realización de un movimiento de tierras para la explanación que supondrá 
disponer de una explanación de unos 8.380 m2. 
 
6.1.1. Desbroce y retirada de tierra vegetal. 
 
 Se realiza el desbroce de la vegetación existente en la  parcela, y la retirada de tierra vegetal 
donde sea necesario, cargando los restos a camión y llevándolos a vertedero autorizado o lugar de 
empleo. Los restos de capa vegetal se aprovechan en la regeneración de los taludes. 
 
 
6.1.2. Movimiento de tierras. 
 
 Se explana la zona de la parcela donde se localiza la explotación, realizando las operaciones 
de excavación y terraplenado necesarias para nivelar la zona en la que ubicar todas las 
construcciones previstas. Se excavarán, también, los pozos y zanjas para la cimentación, y las 
conducciones de los saneamientos generales de las aguas pluviales dando las pendientes oportunas 
para su perfecto desagüe. 
 
 La parcela objeto de proyecto tiene una pendiente media de 0,5%. 
 






6.2. SANEAMIENTOS HORIZONTALES. 
 
 Se dispondrá de las conducciones para el saneamiento general de las aguas pluviales. Ver 
Plano nº 3. 
 
 El saneamiento contempla la recogida y evacuación de las aguas pluviales a la escorrentía 
general, así como la recogida y almacenamiento de las aguas de limpieza de la sala de ordeño, 
lechería, y escurridos del silo a la fosa de purines. 
 
 En los frontales del silo se dispondrá de canaletas para la recogida de los lixiviados del 
mismo. 
 
 Las conducciones de aguas pluviales partirán de las arquetas prefabricadas de las bajantes, 
ubicadas tal y como se ven en los planos. Las arquetas de bajantes tendrán unas dimensiones de 40 
x 40 y 50 cm de altura.  
 
 Estas conducciones se ejecutarán con tubería de PVC de 250 mm de diámetro, colocadas 
sobre cama de arena y rellenadas, terminando en la conducción general que las conducirá hasta la 








 La cimentación comprende las zapatas y los zunchos de arriostramiento de las naves. El 
hormigón empleado en las cimentaciones es: 
 
 En la nave de producción hormigón HA-25/P/20/ IIa mientras que el acero de las armaduras 
es acero B-500 S. Las características de cada una de estas zapatas son: 
 
- Zapata tipo Z1: Las zapatas de la nave de producción corresponden a la zona con estructura 
viga delta. Las dimensiones son 1,7 x 1,7 x 1,1 m, armada con parrilla inferior de cuadrícula 
de 20 cm y diámetro 16 mm. 
 
- Zapata tipo Z2: Zapatas de la nave que corresponden a la estructura anexa. Las dimensiones 
son de 1,5 x 1,5 x 1,1 m, armada con parrilla inferior de cuadrícula de 20 cm y diámetro 16 
mm. 
 
- Riostras:  tienen unas dimensiones de 40 x 40 centímetros, armada con 4 redondos de 16mm 
y cercos de 8 mm de diámetro cada 25 cm. 
 
 
En la nave de recría hormigón HA-25/P/20/ IIa mientras que el acero de las armaduras es 
acero B-500 S. Las características una de estas zapatas son 
 





- Zapata tipo Z1: Las zapatas de la nave de producción corresponden a la zona con estructura 
viga delta. Las dimensiones son 1,7 x 1,7 x 1,1 m, armada con parrilla inferior de cuadrícula 
de 20 cm y diámetro 16 mm. 
 
- Zapata corrida tipo Z2: Estas zapatas corridas corresponden a la zona de estercolero en la 
zona exterior. Las dimensiones son, una de  1,20 x 0,4 x 9 metros y otra de 1,2 x 0,4 x 14,3 
 
- Zapata corrida tipo Z3: Esta zapata corresponde a la zona de estercolero en la parte interior 
de la nave. Las dimensiones son  0,60 x 0,40 x 9 m 
 
 
La base de la cimentación se realiza sobre una capa mínima de 10 cm de hormigón de 
limpieza HM-20/P/40/ IIa. 
 
 
6.3.2. Estructura y cerramientos. 
 
La estructura de la nave de producción consiste en: 
 
- Estructura principal: Se trata de 7 pórticos de estructura hormigonada de viga delta con unas 
dimensiones interejes de 54 x 20,3 cm. 
 
- Estructura anexa: se trata de 7 pórticos de estructura porticada de hormigón con uns 
dimensiones de 54 x 11,05. 
 
La altura a alero en la estructura principal es de 5,4m y la altura a cumbrera es de 6,9 m. en 
la estructura anexa la altura al alero es de 4,3m. 
 
 La pendiente de cubierta es del 10% y se ejecuta mediante fibrocemento de color rojo teja.  
 
 El cerramiento se ejecuta mediante zócalo de hormigón de 50 cm de altura, bloque de 
hormigón hasta una altura de 2 metros y de chapa prelacada hasta encuentro con cubierta, zócalo y 
bloque. El cerramiento de chapa prelacada lleva su estructura auxiliar a base de cuadrillo 70.3.  
 
 
La estructura de la nave de recría consiste en: 
 
- Estructura principal: Se trata de 5 pórticos de estructura hormigonada de viga delta con unas 
dimensiones interejes de 36 x 25 cm. 
 
La altura a alero en la estructura es de 5,4m y la altura a cumbrera es de 7,16 m.  
 
 La pendiente de cubierta es del 10% y se ejecuta mediante fibrocemento de color rojo teja.  
 
 El cerramiento se ejecuta mediante zócalo de hormigón de 50 cm de altura, bloque de 
hormigón hasta una altura de 2 metros y de chapa prelacada hasta encuentro con cubierta, zócalo y 
bloque. 
 
 El hormigón empleado en los zócalo es de tipo HA-25/P/20/IIa y la armadura de este zócalo 
es de malla de acero B 500 S de retícula de 15 x 15 cm y diámetro 8 mm. 






6.3.3. Albañilería y soleras. 
 
 Se pavimenta el interior de las naves con solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, 
del tipo HA-25/P/20/IIa, armado con malla de acero B 500 S, de retícula 15 x 15 y diámetro de 
6mm, colocada en la cara interior. 
 
 Se construye sobre una sub-base de piedra de 15 cm de espesor y zahorra artificial (todo – 
uno), de 10 cm de espesor como mínimo, compactada al 95% P. M. 
 
 Se ejecuta muretes de hormigón armado en la zona del estercolero de la nave de recría. Estos 
muretes tienen una altura de 2 metros y una anchura de 20 cm. Los muretes son armados mediante 
mallazo de cuadrícula 15 x 30 cm y 8 cm de diámetro con coronación mediante 4 redondos de 
12mm de diámetro y cercos de 8 mm de diámetro cada 25 cm. El hormigón empleado en la 









 La recogida de las aguas pluviales de cubierta se realiza mediante canalón de PVC 
conectado a bajantes. 
 
 Las bajantes son tubería de PVC de 110 mm de diámetro y se conectan a los colectores de 
pluviales que consisten en tubería de PVC de 250 mm de diámetro, que recogen las aguas pluviales 
de las bajantes así como de la zona de urbanización pavimentada. La recogida de las bajantes se 







 La cimentación de los muros de silo consisten en zapatas corridas de 1,75 x 0,4 m de 
hormigón HM-20/P/40/ IIa. La armadura de esta cimentación consiste en parrillas superior e 
inferior de cuadrícula 15 cm y diámetro de 8 mm y redondos corrugados de 12mm de diámetro cada 
40 cm. Las esperas del muro consisten en mallazo en cuadrícula de 15 x 30 cm y diámetro de 10 
mm de acero corrugado B 500 S. 
 
 La base de la cimentación se realiza sobre una capa mínima de 10 cm de hormigón de 
limpieza HM-20/P/40/ IIa. 
 
 







 El muro del silo se construye mediante hormigón armado HA-25/P/20/ IIa, y tiene unas 
dimensiones de 3 m de altura desde la rasante de la solera y un espesor de 30 cm. La longitud del 
muro es de 35 m. 
 
 La armadura del muro está formada en ambas caras por un mallazo de barras de acero 
corrugado B 500 S, de 10 mm de diámetro, separadas entre sí 15 cm en dirección vertical y 30 cm 
en la horizontal. La coronación del muro se resuelve mediante 4 redondos de 16mm de diámetro y 




 La zona de almacenamiento de los silos se ejecuta mediante solera hormigonada con 
pendiente hacia los exteriores del 0,5%. El hormigón va sobre una sub-base de 10 cm, como 
mínimo, de zahorra artificial (todo-uno), y 15 cm de encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de 
espesor como mínimo. El hormigón previsto es del tipo HA-25/P/20/IIa, armado con malla de acero 




 El saneamiento de los silos consiste en la recogida de los lixiviados en las zonas de entrada. 
La recogida se conduce a arqueta con tajadera la cual va conectada a fosa interior de la nave de 
producción. 
 
 La recogida de los lixiviados se realiza mediante media caña ejecutada en solera. La 
conducción de los lixiviados se realiza mediante tubería de PVC de 250 mm de diámetro. 
 
 
6.5. URBANIZACIÓN EXTERIOR. 
 
 Para mejorar el tránsito por la explotación se prevé urbanizar los alrededores de las nuevas 
instalaciones, con solera de hormigón de 15 cm de espesor. 
 
 El hormigón va sobre una sub-base de 10 cm, como mínimo, de zahorra artificial (todo- 
uno), que proporciona las pendientes proyectadas, y 15 cm de encachado de piedra caliza 40/80 de 
15 cm de espesor como mínimo. El hormigón previsto es del tipo HA-25/P/20/IIa, armado con 
malla de acero B 500 S, de retícula 15 x 15 cm y diámetro de 6mm, colocada en la cara interior. 
 





7.- CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 
 
1. DB-SE “Seguridad estructural” 
 
2. DB-SI “Seguridad en caso de incendio” 
 
3. DB-SUA ”Seguridad de utilización y accesibilidad” 
 
4. DB-HS ”Salubridad” 
 
5. DB-HR ”Protección frente al ruido” 
 
6. DB-HE “Ahorro de energía” 
 
 
8.- JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA. 
 
 La parcela objeto de estudio se encuentra distante de cualquier casa habitada, en un lugar 
aireado y con fácil acceso. 
 
 El lugar de ubicación mantiene las distancias mínimas exigidas por la legislación vigente, 
tanto a cauces de agua como a carreteras, caminos, casas y casco urbano. 
 
 En el anejo Justificación Urbanística se incluyen las distancias y la justificación del 
cumplimiento de las mismas. 
 
 





9.- PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Operación  Semanas  
1. Movimiento de tierras necesario para la explanación donde se ubican 
las naves. Comprende la retirada de tierra vegetal, explanación, 
excavación de zanjas de saneamiento y zapatas de naves. 
2 
2. Cimentación de zapatas de las naves.  3 
3. Ejecución de las canalizaciones de saneamiento. 1 
4. Colocación de la estructura prefabricada de hormigón. 2 
5. Pavimentación interior. 2 
6. Albañilería: Ejecución de tabiquería interior, revestimientos y 
acabados. 
3 
7. Colocación de las cubiertas. 3 
8. Pavimentación exterior. 1 
9. Instalación de carpinterías. 2 
 









10.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 
 
- DOCUMENTO 1: 
- MEMORIA. 
- ANEJOS. 
- ANEJO 1: UBICACIÓN. 
- ANEJO 2: CONDICIONANTES CLIMÁTICOS Y EDÁFICOS. 
- ANEJO 3: SITUACIÓN DEL SECTOR 
- ANEJO 4: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
- ANEJO 5: INGENIERÍA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
- ANEJO 6: ESTUDIO GEOTÉCNICO 
- ANEJO 7: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
- ANEJO 8: JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 
- ANEJO 9: ESTUDIO DE AFECCIONES AMBIENTALES. 
- ANEJO 10: JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE 
- ANEJO 11: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
- ANEJO 12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
- ANEJO 13: PLAN DE OBRA 
- DOCUMENTO 2: PLANOS. 
- DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES. 
- DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO. 
 





11.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 
 
CAPÍTULO 1: EXPLANACIÓN                                                                                       29.330,00 € 
 
CAPITULO 2: EDIFICACIÓN                                                                                        460.673,17 € 
 
CAPITULO 3: SILOS                                                                                                        63.196,06 € 
 
CAPITULO 4: URBANIZACIÓN EXTERIOR                                                              106.138,41 € 
 
CAPITULO 5: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                                       342,37 €                                       
 
CAPITULO 6: CONTROL DE CALIDAD                                                                         1.584,14 € 
 
CAPITULO 7: SEGURIDAD Y SALUD                                                                          10.471,25 € 
 
CAPITULO 8: GESTIÓN DE RESIDUOS                                                                         3.750,00 € 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:                                       675.485,40 € 
 
 
 El Presupuesto de Ejecución Material del presente PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE 
VACUNO DE LECHE EN AUZA (NAVARRA), asciende a la cantidad de SEISCIENTOS 




TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 675.485,40  
10% GASTOS GENERALES Y BENFICIO INDUSTRIAL 67.548,54 
18,00% I.V.A.                                                                                           133.746,11 
  _____________  
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 876.780,05 
  _____________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 876.780,05 
 
 
 El Presupuesto de Ejecución por Contrata del presente PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 
DE VACUNO DE LECHE EN AUZA (NAVARRA), asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS. 
 






Oier Villanueva Aldaya. 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE VACUNO DE 
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Proyecto de Explotación de Vacuno de Leche en Auza (Navarra) 
ANEJO 1: UBICACIÓN 
1 
1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA. 
 
 
 La explotación se situará en la parcela “Tellería”, la cual está ubicada en el término 
municipal de Auza, municipio de Ultzama (Navarra), a 28 km de Pamplona. 
 
 El acceso más habitual desde Pamplona consiste en tomar la NA-121 hasta la localidad de 
Ostiz, lugar desde el que se toma el cruce que conduce al valle de Ultzama. 
 
 El proyecto surge de la creación de una S.A.T. (Sociedad Agraria de Transformación) a 
partir de 3 ganaderos independientes. 
 
 Auza está bien comunicado con los municipios que rodean por medio de carreteras 
comarcales y nacionales, estando además cerca de la capital. 
 
 Navarra se encuentra en el subpirineo, en la Sierras Litorales; lugar estratégico, ya que es un 
área de paso obligado entre Europa continental y las regiones peninsulares abiertas al Atlántico 
Norte en sentido este-oeste. 
 
 Las cuencas de los ríos navarros son de larga extensión y moderadas pendientes, para 
encauzarse al mar mediterráneo. Aunque existen ríos navarros como el Bidasoa o el Urumea que 
desembocan en el mar Cantábrico. El río que discurre por Auza es el Arquil. 
 
2. SITUACIÓN DEMOGRÁFICA. 
 
 La población de Navarra alcanzó los 630.578 habitantes a 1 de enero de 2009, lo que supone 
que en el último año se haya registrado un aumento de 10.201 personas, es decir, un 1,6% más. Son 
las últimas cifras definitivas de la Revisión del Padrón Municipal, declaradas oficiales por el 
Gobierno de España mediante el Real Decreto 1918/2009, de 24 de diciembre, publicado en el BOE 
número 309 de 24 de diciembre del 2009.  
 




 El pueblo de Auza cuenta con aproximadamente 150 habitantes. La actividad principal hace 
30 años era la ganadería mientras que en la actualidad otros sectores como la industria y los 
servicios han ido ganando terreno. 
 
 Las tasas de natalidad en esta provincia son bajas, el número medio de hijos por mujer se 
sitúa alrededor de uno, hecho que se justifica con la edad media de la maternidad (32,1 años), el 
actual ritmo de vida de la mujer, la dificultad de encontrar una estabilidad económica a largo plazo, 
etc. 
 
 Las tasas de defunciones son  también bajas, reflejando el envejecimiento de la población 
actual. 
Proyecto de Explotación de Vacuno de Leche en Auza (Navarra) 






 Se distinguen dos dominios climáticos bien definidos, separados por un área de transición 
entre ambos y por lo tanto con características de las dos modalidades. En la zona norte domina el 
clima oceánico, mientras que la transición hacia la climatología mediterránea se aprecia ya en la 
zona media y sur de Navarra. 
 
 La climatología de la Comunidad Foral de Navarra es la Oceánica-Atlántica, con 
precipitaciones abundantes y continuadas. 
 
 La precipitación media anual oscila entre los 1.600mm, con una temperatura media anual de 
13ºC y oscilación térmica anual del orden de 17-18ºC. 
 
 Se han representado en el anejo nº2 (condicionantes climáticos y edáficos) los datos 
climatológicos más representativos, como precipitaciones, temperaturas máximas y temperaturas 





 La estratégica situación de la zona de proyecto, ubicada en la región bisagra entre la 
península ibérica y el continente europeo, resulta decisiva a la hora de analizar las infraestructuras 
de transporte. 
 
 La red de carreteras permite una comunicación fluida entre Auza y los municipios de 
alrededor. Además de estar a pocos kilómetros de Pamplona, también disfruta de fácil acceso a las 
capitales más cercanas: a San Sebastián por la A-15 y a Vitoria por la N-1. Además se encuentra a 
poca distancia de la frontera, con lo que se comunicación con Francia también resulta satisfactoria. 
 
 El aeropuerto más cercano es el de Noain, pero ofrece pocos servicios ya que está 
mínimamente conectado. Los aeropuertos que ofrecen mejores servicios son, el de vitoria, 
especializado en tráfico chárter o el de Loiu con una buena proyección estatal y europea. También 
existen aeropuertos en otros entornos inmediatos como el de San Sebastián, Biarritz-Parme 
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1. CONDICIONANTES CLIMÁTICOS 
 
 
1.1. ELECCIÓN DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA. 
 
 Se han recogido los datos meteorológicos del observatorio que, contando con los datos que 
se necesitan para el estudio, se encuentra más cerca de la explotación. Son los datos del 
observatorio de Iraizotz, a 5km de Auza. 
 
 Son ambas localidades pertenecientes al valle de Ultzama, por lo que se deduce que las 
condiciones climáticas y la vegetación en la zona de Iraizotz es similar a la de Auza y la altitud es 
tan solo superior en 10 metros en Auza con respecto a Iraizotz. 
 
 La situación de la estación elegida es la siguiente: 
 
  Estación meteorológica de Iraizotz (Navarra). 
  Latitud 42º 60´N 
  Longitud 1º 41´W con relación al meridiano de Greenwich 
  Altitud 570m. 
  Duración del periodo observado: 20 años. 
 
 
1.2. DATOS METEOROLÓGICOS: RESUMEN DEL AÑO MEDIO. 
 
 En la siguiente tabla tendremos observaciones tanto termométricas (en ºC) como 




Ta Tá T tm t tá ta HS(h/mes) P(mm) HR m(%) V(m/sg)
ene 19,50 15,06 8,79 4,33 -0,17 -6,47 -14,50 60,60 129,58 79,56 3,47
feb 22,50 17,61 10,40 5,21 0,02 -5,18 -14,00 84,42 103,62 65,68 2,23
mar 25,50 21,13 13,02 7,39 1,75 -4,03 -9,00 128,45 103,73 72,78 2,70
abr 27,00 23,12 14,39 8,65 2,92 -1,66 -5,50 130,52 144,13 73,95 2,74
may 32,00 28,03 19,43 12,80 6,18 1,18 -5,00 135,70 100,77 71,75 2,82
jun 34,00 31,06 22,07 15,54 9,01 4,65 -3,00 161,60 67,94 74,39 2,23
jul 38,50 34,53 25,03 18,15 11,27 7,42 2,50 178,17 50,93 65,07 1,77
ago 38,50 33,97 25,81 18,50 11,18 6,47 1,00 155,90 48,87 63,45 1,82
sep 35,00 31,03 22,81 15,71 8,60 3,34 -1,00 118,09 75,84 76,05 2,16
oct 29,00 23,94 17,50 11,75 6,01 0,25 -4,50 109,80 152,05 80,03 2,64
nov 23,00 20,08 12,29 7,38 2,47 -3,92 -10,00 78,73 149,02 83,01 2,65
dic 21,00 15,69 9,69 5,31 0,93 -5,87 -12,00 58,01 154,17 83,78 2,77
AÑO 38,50 24,60 16,77 10,89 5,01 -0,32 -14,50 1400,00 1280,65 74,12 2,50
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1.3. REGIMEN DE HELADAS (PAPADAKIS). 
 
 
 En el gráfico 1.1 podemos ver el régimen de heladas. Por ejemplo la estación mínima libre 











































REGIMEN DE HELADAS (criterio de Papadakis)
tá PERIODO Nº dias
Fechas extremas de heladas
Ultima primavera Primera otoño
> 0ºC EMLH media 18 abr – 25 oct 190
21-jun 23-ago> 2ºC EDLH disponible 9 may – 11 oct 155
>7ºC EmLH minima 21 jun – 23 ago 63
ESTACIÓN LIBRE 
DE HELADAS
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1.4. CÁLCULO DE LA RADIACIÓN. 
 
 
 En este apartado se calculará la radiación solar diaria (agrupada en meses) en calorías/cm2 y 




  HS: Horas de sol mensuales (h/mes) = n 
  RA: Radiación Global (cal/cm
2 x día) 
  N: Horas de insolación diario a máxima posible (h/día) 
  RS: Radiación solar (cal/cm






1.5. CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL. 
 
 El cálculo de la evapotranspiración potencial se va a llevar a cabo por tres métodos 
diferentes: Turc, Thornthwaite y Pruitt y Dorenbos (FAO). 
 La ETP se calculará en milímetros. 
 
 





ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic AÑO
HS 60,60 84,42 128,45 130,52 135,70 161,60 178,17 155,90 118,09 109,80 78,73 58,01 1400,00
330,40 462,40 645,60 816,20 937,80 984,60 953,20 843,60 685,00 504,80 354,40 288,40 7806,40
N 9,44 10,58 11,88 13,40 14,60 15,32 14,96 13,86 12,50 10,90 9,74 9,02 146,20
n / N 0,214 0,266 0,360 0,325 0,310 0,352 0,397 0,375 0,315 0,336 0,269 0,214 0,310
117,95 177,10 277,74 336,55 379,72 419,25 427,51 369,05 279,11 210,95 136,34 103,01 3234,28
 RA
 RS
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic AÑO
tm 4,33 5,21 7,39 8,65 12,80 15,54 18,15 18,50 15,71 11,75 7,38 5,31 10,89
117,95 177,10 277,74 336,55 379,72 419,25 427,51 369,05 279,11 210,95 136,34 103,01 3234,28
HR 79,56 65,68 72,78 73,95 71,75 74,39 65,07 63,45 76,05 80,03 83,01 83,78 74,12
c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ETP 15,04 23,42 43,26 56,57 79,15 95,51 104,58 92,56 67,34 45,85 24,58 16,00 663,85
 RS
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  Tm: Temperatura media mensual. 
  p: Porcentaje diario medio de horas diurnas a diferentes latitudes. 
  f: factor f de Blaney-Criddle (mm/día). 
  HR: Humedad relativa en porcentaje. 
  V: Velocidad del viento (m/sg). 
  Eto: ETP de un cultivo de referencia (mm/día). 
  Eto: ETP de un cultivo de referencia (mm/mes). 
  KcM.: Coeficiente de cultivo de maíz. 
  ETP: ETP en mm. 
  KcP.: Coeficiente de cultivo de las praderas prolífitas. 





ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic AÑO
tm 4,33 5,21 7,39 8,65 12,80 15,54 18,15 18,50 15,71 11,75 7,38 5,31 10,89
p 0,210 0,240 0,270 0,300 0,330 0,345 0,335 0,310 0,280 0,250 0,220 0,215 0,280
f 2,13 2,53 3,11 3,63 4,63 5,27 5,52 5,16 4,3 3,38 2,54 2,27 3,71
HR 79,56 65,68 72,78 73,95 71,75 74,39 65,07 63,45 76,05 80,03 83,01 83,78 74,12
n / N 0,214 0,266 0,360 0,325 0,310 0,352 0,397 0,375 0,315 0,336 0,269 0,214 0,310
V 3,47 2,23 2,70 2,74 2,82 2,23 1,77 1,82 2,16 2,64 2,65 2,77 2,50
Eto(d) 0,5 0,95 1,5 1,9 3 3,7 3,8 3,5 2,8 1,6 0,95 0,7 24,90
Eto(m) 15,5 26,6 46,5 57 93 111 117,8 108,5 84 49,6 28,5 21,7 759,70
KcM. 0,5 0,6 1 1,1 1 0,7
ETP 0 0 0 0 46,5 66,6 117,8 119,35 84 34,72 0 0 468,97
KcP. 0,85 0,9 0,95 1 1 0,95 0,8
ETP 0 0 0 48,45 83,7 105,45 117,8 108,5 79,8 39,68 0 0 583,38
KcA. 0,8 0,85 0,92 0,95 0,92 0,9 0,85
ETP 0 0 0 45,6 79,05 102,12 111,91 99,82 75,6 42,16 0 0 556,26
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic AÑO
tm 4,33 5,21 7,39 8,65 12,80 15,54 18,15 18,50 15,71 11,75 7,38 5,31 10,89
i 0,80 1,06 1,81 2,23 4,15 5,57 7,04 7,25 5,66 3,65 1,80 1,10 42,18
a 1,17
e 1,65 2,05 3,09 3,72 5,90 7,41 8,89 9,09 7,50 5,33 3,09 2,10 4,98
L 0,814 0,824 1,024 1,120 1,260 1,276 1,286 1,196 1,040 0,950 0,814 0,778 -
ETP 13,42 16,90 31,65 41,69 74,31 94,50 114,28 108,67 78,00 50,65 25,13 16,31 665,49
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 Para entender mejor el concepto de evapotranspiración potencial, vamos a definir diferentes 
términos: 
 
 Evaporación: Denominamos evaporación al cambio de estado de líquido a gas que se 
produce en una superficie libre de líquido (en este caso agua). 
 
 Transpiración vegetal: Se produce un cambio de estado de líquido a gas pero tiene lugar en 
los estomas de las plantas. 
 
 Evapotranspiración: Es el cambio de estado de líquido a gas producido en superficies 
continentales. Es un índice de la cantidad de agua que va a necesitar una planta. Se mide en 
milímetros/mes y es función de la temperatura media, de la humedad relativa y de la radiación solar. 
 
 Hay que tener en cuenta que no tienen la misma ETP unas especies que otras y dentro de la 
misma especie, planta en crecimiento o plantas que estén dando fruto. Esas diferencias son las que 
trata de corregir la Kc. 
 
1.6. BALANCE HÍDRICO. MÉTODO DE AGOTAMIENTO 
EXPONENCIAL. 
 
 En un suelo cultivado tenemos unos aportes de agua a través de la lluvia y unas pérdidas de 
agua a través de la evapotranspiración. Hay que conocer la capacidad de almacenar agua que tiene 
el suelo. A esa capacidad de almacenamiento, de retención de agua en el suelo, le llamamos reserva 
máxima (en edafología se conoce con el nombre de capacidad de campo de un suelo). 
 
 El agua que retiene un suelo depende de la profundidad, la textura y la estructura de ese 
suelo. 
  
 cuando al suelo le llegue más agua que la máxima capacidad de retención, se producirá una 
percolación. Para cada mes se calculará el estado de la reserva, la falta de agua o el exceso de agua 
en caso de que existan. 
 
 El balance hídrico nos separará el periodo húmedo del periodo seco, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
  Período húmedo: P < ETP 




  P: Precipitación (mm/mes). 
  ETP: Evapotranspiración (mm/mes). 
  Ri: Reserva de agua de cada mes. 
  VR: Variación de la reserva con respecto al mes anterior. 
  ETR: Evapotranspiración real. 
  Falta: Falta de agua (mm). 
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  Exceso: Exceso de agua (mm). 
 
 
 Podemos observar como la diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración de cada 
mes nos separa el año en 8 meses húmedos y 4 meses secos. Los meses secos son Junio, Julio y 
Septiembre 
 
 Además de esto podemos comprobar que la falta de agua acumulada de esos 4 meses 
asciende a 65,72mm, mientras que el exceso de agua de los 8 meses restantes es de 680,87mm. 
1.7. CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS. 
 
 Se va a clasificar el clima aplicando 2 clasificaciones distintas: Clasificación climática de 
Thornthwaite y Clasificación agroclimática de Papadakis. 
 
 
1.7.1. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE THORNTHWAITE. 
 
 Para realizar esta clasificación, se deben calcular 3 índices climáticos: 
 
Índice Humedad Ih = (∑ Ex/ETP) x 100 = 102,31 
Índice Aridez Ia = (∑ F /ETP) x 100 = 9,88 




ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic AÑO
P 129,58 103,62 103,73 144,13 100,77 67,94 50,93 48,87 75,84 152,05 149,02 154,17 1280,65
ETP 13,42 16,90 31,65 41,69 74,31 94,50 114,28 108,67 78,00 50,65 25,13 16,31 665,49
P-ETP 116,16 86,72 72,08 102,44 26,46 -26,56 -63,35 -59,8 -2,16 101,4 123,89 137,86
120 120 120 120 120 96,17 56,72 34,46 33,85 120 120 120
0 0 0 0 0 -23,83 -39,45 -22,26 -0,61 86,15 0 0
ETR 13,42 16,90 31,65 41,69 74,31 94,50 114,28 108,67 78,00 50,65 25,13 16,31
Falta 0 0 0 0 0 2,73 23,9 37,54 1,55 0 0 0 65,72




1. TIPO CLIMA según Im. Im. 96,39
2. Eficacia Térmica según ETP ETP 665,49
Ih 102,31






3. Variación estacional 
Humedad efectiva
4. Concentración estival 
Eficacia térmica
CLIMA HUMEDO (B4, B´1,r,a´,)
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1.7.2. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE PAPADAKIS. 
 
1. Tipo de invierno. 
 
 
Mes más frío (Enero) 
T = 8,79 
t = -0,17 
tá = -6,47 
   
 Luego el tipo de invierno en función de los límites térmicos es: av (Cálido) 
 
 
Tipo de verano. 
 
EmLH (meses) = 2,1 
EDLH (meses) = 5,17 
T de los 2 meses más 
cálidos (ºC) 
25,42 
T de los 6 meses más 
cálidos (ºC) 
22,11 
   
 Con lo cual el tipo de verano teniendo en cuenta estos valores de heladas y de temperaturas 
es: M Maíz. 
 
 
3. Régimen térmico. 
 
Tipo de invierno = av 
Tipo de verano = M 
 
  Según el régimen térmico: Templado TE (cálido). 
 
 
4. Régimen de humedad. 
 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic AÑO
P(mm) 129,58 103,62 103,73 144,13 100,77 67,94 50,93 48,87 75,84 152,05 149,02 154,17 1280,65
ETP(mm) 13,42 16,90 31,65 41,69 74,31 94,50 114,28 108,67 78,00 50,65 25,13 16,31 665,49
P/ETP 9,66 6,13 3,28 3,46 1,36 0,72 0,45 0,45 0,97 3,00 5,93 9,45 3,74
Ih h h h h h i s s i h h h
Ln 116,17 86,71 72,08 102,45 26,46 101,4 123,89 137,86 767,02
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Meses húmedos 8 
Meses intermedios 2 
Meses secos 2 
 
 Ln > 20% ETP anual. 
 
  Según el régimen de humedad: ME Mediterráneo húmedo. 
 
5. Tipo Climático. 
 
Régimen térmico =  TE 
Régimen hídrico =  Me 
 
  Por tanto podemos concluir diciendo que según la clasificación agroclimática de 
Papadakis el clima es de tipo: Mediterráneo. 
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2. CONDICIONANTES EDÁFICOS 
 
 
2.1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES. 
 
 Se poseen los estudios de 3 calicatas realizadas en 3 zonas agronómicamente diferentes que, 
permitirán estudiar los suelos y determinar su potencial productivo agrícola. 
 
 Los datos de la calicata 1 proceden de los análisis de suelos de depósito aluvial, cerca del río 
Arquil, que pasa por Auza. Los datos de la calicata 2 se corresponden también con los de depósito 
aluvial, pero de zonas más alejadas del río. Los datos de la calicata 3 se corresponden con los de la 
ladera de erosión de una de las fincas a estudiar. 
 
 En el estado actual, parte de los suelos están dedicados a pradera natural y otra parte alternan 
pradera artificial con maíz forrajero. 
 
 




 Los datos y clasificaciones climáticas se encuentran ampliamente detallados en los 
condicionantes climáticos. 
 En resumen, se puede decir que se trata de un clima de temperatura media normal (10ºC), 
con una pluviometría anual bastante elevada (1280,65mm), pero mal distribuida, con abundantes 









 Geomorfológicamente, el término de Auza queda determinado por el río Arquil, que 
atraviesa buena parte de las fincas explotadas por los promotores. 
 Las fincas de las que se dispone en el término municipal de Eltzaburu, son atravesadas 
igualmente por este río aguas arriba. 
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 El ecosistema natural de Auza en cuanto a árboles está formado en su mayoría por hayedos y 
robledales húmedos. 
 La vegetación espontánea está basada sobre todo en el roble pubescente (Quercus 
pubescens) y el roble albar (Quercus patraea). El pino albar (Pinus sylvestris) está también presente 
en laderas boscosas del término de Auza. 
 
 Las características del suelo y clima quedan perfectamente explicadas por estos árboles: 
suelo arcilloso margoso y clima mediterráneo con aridez estival mínima. 
 El extracto arbustivo lo representa tanto el boj (Buxus semprevirens), como algunos brezos, 
enebros comunes y espino albar. 
 
 La superficie de la explotación de la finca está dedicada en la actualidad tanto a la pradera 
natural como a la pradera artificial. Algunas de las especies que podemos observar son: 
 
- Bromus mollis (Bromo) 
- Agrotis tenuis (Agrotis) 
- Dactilis glomerata (Dactilo) 
- Festuca pratensis (Festuca) 
- Phleum pratense (Fleo) 
- Festuca elatior (Festuca alta) 
- Poa trivialis (Poa) 
- Festuca rubra (Festuca roja) 
- Lolium perenne (Raigrás inglés) 
- Lolium multiflorum (Raigrás italiano) 
- Trifolium repens (Trébol blanco) 
- Trifolium pratense (Trébol violeta) 
- Lotus corniculatus (Loto) 




 la erosión es bastante acusada en las fincas cuya ladera tiene una pendiente pronunciada, y 
sobre todo, debido a su uso para cultivo de cereal en otro tiempo. 
 En la actualidad debido al uso que se les da a estas praderas su grado de erosión ha quedado 
bastante limitado aunque en ciertas zonas se observa un lavado de partículas finas. Se observan 
translocaciones de arcilla en algunos perfiles de ladera formados tras el agrietamiento. 
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2.3. PROCESOS FORMADORES DEL SUELO. 
 
2.3.1. PRINCIPALES PROCESOS 
 
 Los suelos de las fincas de la explotación pueden clasificarse en dos categorías bien 
diferenciadas: en función del origen de la roca madre y los diferentes procesos formadores del 
suelo. 
 
 La roca madre de los depósitos aluviales no es roca que subyace en el perfil, sino que se 
trata de materiales de tipo detrítico, arrasados por corrientes fluviales y procedentes de lugares 
alejados. El material originario de estos suelos es cuarzo, arenisca y marga. 
 
 La roca madre de los suelos de ladera es marga arcillosa, a partir de la cual se han formado 
esto suelos. 
 
 Hay que subrayar el hecho de que la mayoría de las fincas de la explotación están en la 
llanura que da lugar al valle, y una pequeña parte se encuentra en laderas. 
 
 El alto contenido en arcilla de las "lutitas" facilita una rápida disgregación por falta de 
coherencia entre sus gravas y por los cambios de volumen que pueden sufrir las "lutitas 
metamorfizadas" (lutitas pizarrosas), en los que la estructura laminar y la inferior coherencia entre 
los granos favorecen una meteorización más rápida, como se observa en alguna zona roturada en 
pastizales cercanos a la explotación. 
 
 El clima, y sobre todo la temperatura y las precipitaciones, son otros de los principales 
condicionantes en la formación del suelo. 
 
 El tipo de clima de la zona favorece el lavado y eluviación. El lavado de arcillas disminuye 
cuando el drenaje empeora. 
 
 El relieve provoca la pérdida de materiales de los epipediones de las laderas de erosión. El 
material desprendido pasa a formar parte de los suelos situados en las zonas más bajas de las laderas 
y de los fondos de valle, en un proceso de acumulación. La pendiente y la densidad de la vegetación 
marcan la intensidad de este suceso. 
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 En el cuadro siguiente se muestran resumidos los procesos de formación y las propiedades 
resultantes de los mismos. 
 
PROCESOS FORMADORES PROPIEDADES RESULTANTES 
Acumulación de materia orgánica en la parte alta 
del perfil por efecto de la vegetación 
Horizonte A 
 
Epipedión óchrico, móllico. 
Alteración del material original y formación de 
estructura edáfica 
Horizonte B de alteración 
 
Endopedión cámbico (Bw) 
Erosión superficial 
 








Disminución del contenido de bases 
 
Baja el grado de saturación (V) 
Translocación de carbonatos 
Formación de horizonte de acumulación de 
CaCO3 
 
Endopedión cálcico (Bk, Ck) 
Lavado de arcillas (Ilimarización) 
Formación de horizontes de acumulación de 
arcilla 
 
Endopedión argílico (Bt) 
Gleización 
Horizontes moteados (hidromorfismo), así como 
acumulaciones y concreciones ferromangánicas. 
 
Horizontes gidromorfos (Bg, Cg) 
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 la humificación es un proceso importante en los suelos de la explotación, tanto desde el 
punto de vista de la pedogénesis como por la influencia en las propiedades agronómicas y 
pedológicas del suelo. 
 La composición del humus viene determinada fundmentalmente por los siguientes factores: 
 
 1. La naturaleza de la vegetación: ésta está constituida fundamentalmente por gramíneas y 
leguminosas en menor medida. Además, en las praderas se pueden encontrar plantas de la familia de 
las Compuestas y de las Plantagináceas, así como Rumex acetosa. 
 2. el clima, y en concreto, la humedad y el calor, ejercen influencia sobre los procesos de 
humificación. 
 En esta zona se dan condiciones favorables para la degradación de la materia orgánica 
fresca, con la consecuente formación de compuestos húmicos. 
 La aireación, debida a la porosidad del suelo es favorecida por su estructura equilibrada. 
 Tanto la primavera como el final del otoño son épocas que favorecen claramente la 
descomposición de la materia orgánica fresca, por darse temperaturas y humedades medias 
elevadas. Además el contraste estacional favorece la humificación. 
 El pH de estos suelos es ligeramente ácido, por lo que su influencia no es grande, aunque la 




 Algún perfil presenta migraciones de arcilla, después de su dispersión en horizontes 
superiores habiendo utilizado humus como coloide protector. Además, se observa dispersión y 
migración de humus en estado de complejo con la arcilla y el hierro. 
 La presencia de moteados ocres en algunos horizontes es una prueba de la existencia de 
dispersión y migración al estado de complejo electronegativo asociado al humus, a la arcilla y al 
sílice. 
 Las migraciones se ven favorecidas por el clima de la zona, ya que el drenaje es suficiente. 
 Los contrastes que se producen en cuanto a pluviometría son la causa de que los horizontes 
no sean completamente lavados. 
 
 
2.4. PERFILES RESULTANTES: 
 
2.4.1. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN ADOPTADO 
 
 se ha elegido como sistema de clasificación el USDA, basado en caracteres morfológicos 
que le dan un carácter eminentemente práctico. A continuación se reflejan las características de los 
horizontes diagnóstico para cada una de las calicatas, que servirán para clasificar el perfil.  
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2.4.2. HORIZONTES DIAGNÓSTICO 
 
 Calicata 1 
 
 Es un suelo de origen aluvial que ha recibido aportes tanto del río como de las zonas 
elevadas cercanas al río. Se encuentra situado entre la llanura aluvial y la ladera de erosión. 
 El suelo que se observa en esta calicata tiene un horizonte superior con acumulación de 
humus móllico. 
 En él se evidencia un horizonte Ap, de 35cm de espesor, con abundancia de raíces muy 
finas, con alta porosidad pero de diámetro escaso, de estructura débil con unidades estructurales 
angulares y gruesas. Este horizonte no presenta apenas elementos gruesos (aproximadamente 1%), y 
estos son redondeados, de menos de 4cm. La textura es poco compacta y franca. 
 El horizonte B está comprendido entre los 35 y los 75 cm de profundidad, y se diferencia del 
horizonte A en la no existencia de elementos gruesos, una cantidad muy pequeña de raíces y menor 
contenido de materia orgánica que en el horizonte A. Presenta una textura poco compacta, de tipo 
franco arenosa. 
 El horizonte C1 tampoco presenta elementos gruesos, aunque llega a una profundidad de 
1,30 m. presenta algunos moteados y es de textura compacta, franco arenosa. El paso al siguiente 
horizonte es abrupto. 
 El horizonte C2 presenta una cantidad importante de elementos gruesos (aproximadamente 
el 80%), que son guijarros redondeados de un tamaño inferior a 11 cm, entre una masa de arena. 
 
  
 Calicata 2 
 
 Esta calicata corresponde a un tipo de suelo situado en el llano aluvial, próximo al cauce del 
río Arquil. 
 El horizonte Ap tiene una profundidad de 30 cm, con una cantidad de materia orgánica 
importante, a base de raíces de pratenses muy finas y abundantes. Presenta una textura poco 
compacta, franca. El moteado es muy poco intenso y asociado a las raíces pratenses. 
 La cantidad de elementos gruesos presentes en este horizonte no llega al 1% y son 
redondeados, de un tamaño inferior a los 3 cm. La estructura es angular nodular, angulosa con 
unidades estructurales de tamaño medio y grueso. Presenta abundantes poros finos. 
 El horizonte C1h, ya que no se aprecia la presencia de horizonte B, llega a una profundidad 
de 50 cm. Presenta una pequeña acumulación aluvial de humus con presencia de una pequeña 
cantidad de raíces. 
 Este horizonte C1h tiene una estructura poco compacta, franco-arcillosa, además de 
presentar un ligero moteado asociado a las raíces presentes. Este horizonte tiene también una 
elevada cantidad de cantos rodados de un tamaño inferior a 3 cm, y en una proporción aproximada 
al 17%. la visión de la estructura del horizonte no permite ver unidades estructurales diferenciadas, 
pero se ven poros. 
 El horizonte C2 observado llega hasta una profundidad de 1,5 m y no tiene materia orgánica 
en su composición, ni siquiera raíces. La textura es similar a la del horizonte C1, pero con más 
arena y con una proporción de cantos rodados del 70%. la estructura de este horizonte no se puede 
precisar. 
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 Calicata 3 
 
 Esta calicata corresponde a un suelo situado en la ladera de erosión. 
 Se trata de un suelo que se ha desarrollado sobre las lutitas más o menos metamorfizadas. Es 
posible distinguir horizontes de tipo argílico. 
 La acumulación de arcilla en los horizontes inferiores produce, en ocasiones, una 
colmatación por encontrarse los poros cada vez más ocupados por la arcilla depositada. Así se 
produce una impermeabilización progresiva de este horizonte, que adquiere caracteres hidromorfos. 
 Este perfil no presenta elementos gruesos en sus horizontes. 
 El horizonte A1p tiene una textura poco compacta, franca y una estructura nodular angular 
mediana. También se observa abundancia de poros finos y raíces finas. Es rico en materia orgánica 
y tiene una profundidad de unos 15 cm. El paso al siguiente horizonte es neto. 
 El horizonte B está situado entre los 15 y los 80 cm de profundidad. Presenta abundante 
moteado anaranjado con raíces frecuentes y muy finas en la parte superior del horizonte. La textura 
de este horizonte es poco compacta, franco-arenosa, y una estructura nodular-angular mediana, con 
pocos poros y finos. El paso al horizonte siguiente es neto. 
 El último horizonte es la roca madre "C", una marga algo alterada en la capa superficial y 
que llega hasta una profundidad de 120 cm 
 
 En el siguiente cuadro se muestran los diferentes tipos de horizontes en cada perfil. 
 
 
PERFIL 1 PERFIL 2 PERFIL3 
Ap Móllico Ap Ochrico Ap Ochrico 
B Espódico C1h Humus iluvial B Arcilla iluvial 
C1 C2 C Marga 




 A continuación en el siguiente cuadro se muestra la clasificación taxonómica de cada perfil: 
 
 
 PERFIL 1 PERFIL 2 PERFIL 3 
ORDEN Entisol Entisol Alfisol 
SUBORDEN Fluvent Orthent Udalf 
GRAN GRUPO Udifluvent Udorthent Hapludalf 
SUBGRUPO Typic Udifluvent Aeric Udorthent Aquic Hapludalf 
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2.5. ANÁLISIS DE SUELO. 
 
 En los siguientes apartados se muestran por medio de cuadros o tablas los datos de las 
características físico – químicas del suelo. 
 










C-1-1 0-35 Ap 2,20 7,07 0,00 0,777
C-1-2 35-75 B1 0,89 7,78 0,00 0,452
C-1-3 75-130 C1 0,67 7,75 0,00 0,462
C-1-4 130-_ C2 - - - -
C-2-1 0-30 Ap 3,70 6,33 0,00 1,083
C-2-2 30-50 C1h 1,03 6,96 0,00 0,460
C-2-3 50-150 C2 - - - -
C-3-1 0-15 A1p 6,85 7,01 0,00 0,753
C-3-2 15-80 B1 2,85 5,60 0,00 0,420













C-1-1 1,00 26,00 23,79 14,57 17,99 17,65 32,56 49,79 F
C-1-2 0,00 27,40 27,94 12,61 18,82 13,23 31,43 55,34 F-Ar
C-1-3 0,00 20,16 31,85 13,49 17,73 16,77 31,22 52,01 F-Ar
C-1-4 80,00
C-2-1 1,00 11,60 19,83 16,48 28,21 23,88 44,69 38,43 F
C-2-2 30,00 22,88 22,64 11,64 22,06 20,78 33,70 45,52 F-Ac
C-2-3 70,00
C-3-1 0,00 6,00 17,16 25,42 24,10 27,32 30,54 36,14 F
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Nota:   Porosidad = Capacidad máxima. 
 Capacidad de camp = Capacidad de retención se el drenaje está asegurado normalmente. 
 





C-1-1 1,40 44 23 12,52 10,48 0,91
C-1-2 1,52 39 22,12 12,88 9,24 0,67
C-1-3
C-1-4
C-2-1 1,32 47 26,01 10,36 15,65 0,88
C-2-2
C-2-3
C-3-1 1,28 53,5 32 16 16 0,52

















Q (cm3/cm2 y hora)
PERFIL RELACIÓN (C/N)




C-2-1 2,40 0,17 0,05 8,96
C-2-2
C-2-3
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C-1-1 15,65 96,23 13,80 0,58 0,58 0,11
C-1-2 13,40 76,42 9,30 0,41 0,46 0,07





C-3-1 21,11 61,72 12,05 0,62 0,20 0,16
C-3-2 16,84 36,58 5,30 0,54 0,20 0,12
C-3-3 19,37 10,48 1,49 0,29 0,14 0,11
GRADO DE 
SATURACIÓN 
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1. CONSUMO DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 
 
 La leche y los productos lácteos se configuran como una partida relevante en la demanda de 
los hogares españoles y su consumo está generalizado a la práctica totalidad de los consumidores. 
De forma global, se viene observando como la participación de esta partida es continua durante el 
periodo 1987-2007 aunque se advierte que se está produciendo un trasvase del consumo de leche 
hacia otros productos lácteos. 
 
 En 1987 se consumían, por persona, 124 litros de leche, 8 kilos de yogur, 6 kilos de 
queso y 1,9 kilos de otros productos lácteos. En 2007, el consumo per cápita de leche llega a 94 
litros, a 10 kilos de yogur, a 7 kilos de queso y a 15,7 kilos de otros productos lácteos. El 
gráfico desglosa durante el periodo 1987-2007 el consumo de leche envasada, leche a granel, 
yogur, queso y otros productos lácteos. Destaca la preferencia de los consumidores por la leche 
envasada y el fuerte ascenso en el consumo de otros productos lácteos. El consumo de yogur y de 
queso crece de una manera moderada mientras que la leche a granel ha descendido a niveles 
escasamente significativos. 
 
Gráfico. Evolución del consumo per cápita en leche y productos lácteos 
(hogar+extradoméstico, litros y kilos), 1987-2007 
 
 
 El gráfico presenta la evolución entre 1987 y 2007 del consumo de leche diferenciando la 
demanda en el hogar y el consumo extradoméstico. La trayectoria del consumo en el hogar es 
descendente mientras que, por el contrario, la demanda fuera del hogar de leche crece 
sensiblemente –sobre todo a partir de 1995-. Al mismo tiempo, el cuadro 8 detalla la estructura 
de consumo para los distintos tipos de leches y productos lácteos analizados: 
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 - En la leche envasada, el porcentaje de consumo en el hogar ha pasado de un 89% en 
1987 a un 84% en 2007. 
 
 - En la leche a granel, en 2007 se consume en el hogar un 92% mientras que en 1987 este 
porcentaje era del 97%. 
 
 - En 1987 el consumo en el hogar de yogur era el 93% mientras que en 2007 representa 
el 87%. 
 
 - La modificación de la estructura de consumo de queso se cuantifica en seis puntos (en 
el hogar se consumía un 90% en 1987 y se ha pasado a un 84% en 2007). 
 
 - Para el resto de productos lácteos la variación ha sido significativa; se ha pasado de 
un consumo en el hogar del 61% en 1987 a un 83% en el año 2007. 
 
 
Gráfico. Evolución del consumo per cápita en leche (1987=100), 1987-2007 
 
 
Cuadro. Evolución de la estructura de consumo per cápita en leche y productos lácteos (%), 
1987-2007 
 
1987 1991 1995 1999 2003 2007
Hogar Extradoméstico Hogar Extradoméstico Hogar Extradoméstico Hogar Extradoméstico Hogar Extradoméstico Hogar Extradoméstico
Leche envasada 89,5 10,5 90 10 89,8 10,2 86,1 13,9 84,8 15,2 84,4 15,6
Leche granel 97,4 2,6 96,9 3,1 98,1 1,9 99,8 0,2 96,9 3,1 91,9 8,1
Total leche 91,7 8,3 91,3 8,8 90,4 9,6 86,9 13,1 85,1 14,9 84,5 15,5
Yogurt 92,9 7,1 93,3 6,7 91,9 8,1 90,1 9,9 88,8 11,2 87,1 12,9
Queso 90,9 9,1 89,8 10,2 87,2 12,8 82,7 17,3 85,2 14,8 84,5 15,5
Otros productos 
lácteos 61,2 38,8 70,0 30,1 84,2 15,9 86,9 13,1 81,5 18,5 83,1 16,9
Proyecto de Explotación de Vacuno de Leche en Auza (Navarra) 
ANEJO 3: SITUACIÓN DEL SECTOR 
3 
 
 Por último, los gráficos que vienen a continuación presentan un análisis para la leche y los 
distintos productos lácteos con la evolución del consumo per cápita tanto en el hogar como en la 
esfera extradoméstica durante el periodo 1987-2007: 
 
 
 - En  el  hogar, se  advierte un  contexto de  estabilidad  para  la  leche envasada, el  yogur  
y  el  queso. La  demanda doméstica de otros productos lácteos se ha elevado extraordinariamente 
durante el periodo 1987-2007 mientras que la leche a granel ha perdido significatividad. 
 
 
 - Para la demanda extradoméstica, las subidas del consumo per cápita son generalizadas 
en la leche envasada y en el resto de productos lácteos (destaca especialmente la evolución 
positiva de otros productos lácteos, yogur y queso). Por el contrario, se observa un retroceso de la 
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 Se va a analizar ahora otro aspecto importante que afecta en gran medida al sector productor 
de leche de vaca. A continuación se presenta una tabla en la que se refleja desglosado el coste de un 
brik de leche entera. 
 
 euros/litro 
Precio leche y coste recogida 0,29 
Envases, embalajes... 0,1 
Coste de producción: Mano de 
obra, energía eléctrica.... 
0,04 





 El coste total de un brik de leche entera cuesta 0,48 euros/litro pero aquí no se incluye ni el 
beneficio industrial ni el margen de la distribución por lo que habría que sumarle alrededor de 0,06 
euros/litro, lo que el PVP debería ser aproximadamente de 0,54 euros/litro. 
 
 No es comprensible que cada cierto tiempo aparezca leche en el mercado a precios 
totalmente inconfesables de 0,40 euros/litro. Se vende leche a precios más cercanos del coste de 
producción que del coste real que debería tener. Esto está debilitando el sector de manera 
significativa. 
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2. COYUNTURA INTERNACIONAL. 
 
 Tras la caída sufrida a lo largo de 2008 y principios de 2009, la recuperación de los precios 
a finales de 2009, se ha visto favorecida por un aumento de la demanda, sobre todo en China, y por 
la disminución de la producción en algunas regiones (USA). 
 
 En general, los precios de los productos lácteos tienden a estabilizarse, aumentando 
ligeramente los de mantequilla y leche desnatada en polvo (ldp). 
 
 La  Unión  Europea  (UE)  registra  los  precios  más  elevados  para  la  mantequilla  y 
Oceanía las mayores cotizaciones de ldp, leche entera en polvo (lep) y queso cheddar. 
 
 En 2009, han aumentado las exportaciones de todos los productos lácteos respecto a 2008. 
No obstante, Estados Unidos (USA) ha disminuido su presencia en los mercados internacionales (-
70% mantequilla, -36% ldp, -18% quesos) debido a un descenso en su  producción  en 2009. Esta  
cuota de  mercado  ha sido  aprovechada  por  Nueva Zelanda  (NZ),  que  se  ha  convertido  en  
líder  de  las  exportaciones  de  todos  los productos lácteos, salvo en quesos donde la UE conserva 
la primera posición. 
 
 Respecto a 2008, la UE ha aumentado un 4% sus exportaciones de quesos y un 28% las de 
leche desnatada en polvo. 
 
 Este aumento de las exportaciones mundiales se confirma comparando los últimos datos 
disponibles de enero 2010 con las cifras del mismo mes del año pasado. A destacar: 
 
 -    Un aumento de las exportaciones de mantequilla de la UE de más del 60% (más de 
3.000 tn.) aunque los mercados siguen siendo liderados por NZ. 
 
 -    Aumento de las exportaciones de ldp de NZ (50% hasta alcanzar las 43.626 tn.) y de la 
UE (80%, situándose en 29.211 tn en  enero de 2010). 
 
 -    La UE mantiene el liderato en las exportaciones de quesos, aumentando un 15% en 
enero de 2010 respecto a enero de 2009. 
 
 -    Primeros signos de recuperación de las exportaciones de USA, en mantequilla y quesos. 
 
 Las perspectivas de la Comisión para el mercado lácteo
 
son optimistas y se espera una 
recuperación gradual del mercado. En particular, las proyecciones señalan: 
 
 -    Una desaparición progresiva de los stocks acumulados. 
 
 -  Unas buenas perspectivas para productos de alto valor añadido (incremento de la demanda). 
 
 -    Un equilibrio en el mercado de materia grasa (quesos la clave). 
 
 -    Una demanda de proteína láctea que mantendrá limitada (ldp). 
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 -    Los precios al productor, estables, sin incrementos significativo. 
 
 -    Una producción en la UE, por debajo de las cuota, tal y como ha sido la tendencia en las 
últimas campañas. 
 
A su vez se puede destacar que: 
 
 -    Los mismos factores que llevaron a la subida de precios en 2007 y 2008 en sentido contrario 
condujeron al desastre de 2009. Sin embargo, las previsiones son más optimistas que las del año 
pasado y el sector lácteo será uno de los sectores que más y más rápido se recuperen. 
 
 -    Se  espera un crecimiento de producción  en  muchos  países  emergentes (India, China, 
Brasil, Pakistán) y un crecimiento moderado en los países desarrollados. 
 
 -   Los Elementos claves de cara a las perspectivas de mercado, dependen de la convergencia de 
cuatro factores fundamentales: 
 
  -    Demanda en crecimiento en países en desarrollo 
 
  -    Convergencia en patrones de consumo 
 
  -    Producción limitada en tradicionales exportadores 
 
  -    Problemas ligados al cambio climático (Australia y China) 
 
 
3. EXPLOTACIONES Y CENSOS 
 
 El censo de vacas lecheras en España continúa descendiendo. Desde marzo de 2009, el 
número de hembras frisonas de más de 24 meses para ordeño ha disminuido un 2,4%. En marzo de 
2010, hay 858.773 animales frente a los 879.577 animales del año anterior (datos SITRAN). 
 
 El número de explotaciones, también ha disminuido a lo largo de la última campaña 
lechera. En concreto, el número de explotaciones de bovino de producción y reproducción de leche 
se ha reducido en más de 1200 explotaciones, para situarse en 24.156 a 1 de abril de 2010. Lo 
mismo ha ocurrido con las explotaciones de bovino de producción y reproducción Mixta,  de las 
que a 1 de abril hay 5.703 dadas de alta en la base de datos SITRAN. 
 
 El número de explotaciones lecheras con cuota asignada, a comienzo del periodo 
2008/2009 era de 24.316 en total, lo que supone un descenso del 3% respecto al número de 
explotaciones del año anterior, que era de 24.931(datos SIGLAC). 
 
 Esta tendencia a la disminución del número de explotaciones lecheras, se confirma con 
los datos provisionales de final de campaña de explotaciones con cuota láctea asignada que no 
superan las 24.048. 
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4.1. PRECIOS DE LA LECHE CRUDA PAGADOS AL PRODUCTOR. 
 
 Durante todo el año 2008 y el primer semestre de 2009 los precios en España y en la UE 
sufrieron un deterioro progresivo apreciándose una ligera recuperación desde los meses  estivales  
que ha concluido en el habitual descenso estacional de los dos últimos meses. 
 
 Teniendo en cuenta la campaña láctea, los precios a lo largo de 2009/2010 se han 
mantenido a niveles inferiores respecto a las tres últimas campañas, con un precio medio con datos 
hasta febrero de 2010, de 28,49 €/100 Kg. Este precio es 10 y 6 euros inferiores de los 
registrados en 2007/2008 y 2008/2009 respectivamente. 
 
 Sin embargo, debemos recordar que el año 2007, fue un año atípico donde un aumento de la 
demanda, entre otros factores, produjo una espectacular subida de precios. 
 
4.2. PRECIOS DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES. 
 
 Durante esta última campaña, la prórroga del régimen de intervención pública y del 
almacenamiento  privado  han  contribuido  notablemente  a  la  estabilización  de  los precios de la 
mantequilla y la leche desnatada en polvo tras el deterioro sufrido en 2008 y 2009. En octubre 
de 2009 empezó la recuperación de precios hasta estabilizarse en los tres últimos meses de campaña 
2009/2010 en valores cercanos a los 205 €/100 Kg. para la ldp y a los 280 €/100 Kg. para la 
mantequilla. 
 
 En el caso de la mantequilla, tal y como viene ocurriendo en las últimas campañas, España 
registra uno de los precios más bajos de la Unión Europea, situándose en 255€/100 Kg. a 1 de 
abril de 2010. 
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5.1. EVOLUCIÓN A LO LARGO DE LA CAMPAÑA. 
 
 En conjunto las entregas de leche en la Unión Europea en 2009 se redujeron un 0,6% con 
respecto a 2008. 
 
 Si tenemos en cuenta los últimos datos disponibles respecto al periodo cuota, de abril a 
enero de 2010, esa reducción es del 0,4%. 
 
 En España, según datos FEGA, las entregas totales ajustadas a grasa a febrero de 2010 
están un 1,06 % por debajo de las acumuladas en el mismo mes del periodo anterior y ascienden a 
5.334.950 toneladas. No obstante, hay que tener en cuenta el cambio producido en el factor de 
corrección de materia grasa consecuencia del Chequeo Médico de la PAC, que hace que las 
entregas sin ajustar a materia grasa sean superiores a las del período pasado. 
 
 No se observan indicios de que la Cuota nacional pueda superarse, y por tanto, no parece 
haber riesgo de pago de tasa. 
 
 
5.2. PREVISIONES CIERRE PERÍODO DE TASA 2009/2010 
 
 Las últimas previsiones para la campaña lechera 2009/2010, apuntan hacia una 
infrautilización de la cuota destinada a venta industria (VI) cercana al 7 %, lo que supone una 
infrautilización de más de 9 Millones de toneladas. 
 
 Para España, las estimaciones de la Comisión esperan que no se utilicen 392.000 toneladas, 
es decir casi el 7 % de la cuota total VI.  
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6. BENEFICIO Y COSTES DE PRODUCCIÓN 
 
 Si analizamos la evolución del beneficio a lo largo de 2009, utilizando la base de datos del 
Proyecto RENGRATI (Red Nacional de Granjas Típicas), se observa que las tres granjas típicas 
para las que se realiza el seguimiento continuo, han obtenido beneficios a lo largo de los 2009, 
mejorando en el tercer cuatrimestre, ya que en el segundo cuatrimestre se vieron afectados por 
los precios de la leche. 
 
 No obstante estos beneficios son sensiblemente inferiores a los obtenidos en 2008. (como 
media 4,7€/100 Kg. leche ECM) Estas diferencias son mucho mayores en el caso de las 
explotaciones con mayor base territorial y de menor tamaño (cerca de 11€/100 Kg leche ECM). 
 
 En relación a los costes de producción, se ha detectado una ligera disminución de los 
mismos respecto a 2008, en particular de los costes efectivos (como media 2€/100 Kg leche ECM) 
debido al descenso de los costes relativos a la alimentación. 
 
 Por otra parte, con los datos elaborados por la Subdirección General de Estadísticas del 
MARM podemos analizar la evolución de los precios de los productos ganaderos, en este caso de 
la leche cruda de vaca,  junto con la evolución de los costes de las materias primas para 
alimentación animal en los últimos años. 
 
 De esta manera de 2006 a 2008 el precio de los piensos simples aumenta en un 30% y 
disminuye de 2008 a 2009 de forma  más  acusada en el  mismo 30%. La misma evolución  
siguen los piensos compuestos y el precio de la leche cruda pero en menores porcentajes, con 
variaciones de un 25% en piensos compuestos y de un 20% en los precios de la leche. 
 
7. COMERCIO EXTERIOR. 
 
 Las importaciones supusieron en 2009 un valor de algo más de 1.492 millones de €, 
mientras que las exportaciones supusieron aproximadamente 561 millones de €. En volumen, las 
importaciones ascendieron a 3,9 millones de toneladas, principalmente de leche líquida seguida en 
importancia por los yogures y los quesos. Cerca del 99 % de estas importaciones se hacen desde la 
Unión Europea, principalmente de Francia y Portugal. El volumen exportado total en 2008 fue de 
1,4 millones de toneladas, de las que casi el 95 % fueron a la Unión Europea. 
 
 Respecto a 2008, disminuyeron tanto las importaciones (3%) como las exportaciones 
 En  este  sentido, los  datos  del  FEGA  para el  tercer  trimestre  de  campaña  láctea 
2009/2010 (octubre-diciembre), confirman ese descenso de las importaciones de leche en España 
en comparación con el mismo período de 2008/2009. Disminuyen principalmente las entradas de 
leche cruda un 6% y de leche termizada un 91%. Sin embargo, en relación a la leche cruda, cabe 
señalar que, las entradas se han incrementado un 31% respecto al trimestre anterior, superando en 
este trimestre las entradas procedentes  de  Francia  a las  de Portugal,  al  contrario  de  lo  que  
venía pasando  en  los  meses  anteriores,  en  los que  Portugal  iba  ganando  mercado  en 
detrimento de la leche francesa. 
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8. INTERVENCIÓN Y ALMACENAMIENTO PRIVADO. 
 
 La intervención pública y el almacenamiento privado comenzaron el 1 de marzo y deberían 
haber finalizado en agosto de 2009. Sin embargo, dada la difícil situación del sector, ambas 
medidas fueron prolongadas hasta el 28 de febrero de 2010. De todas maneras a lo largo del último 
trimestre de 2009, el uso de ambas medidas ha sido prácticamente nulo. 
 
 En España, las existencias de intervención de mantequilla alcanzaron las 9.362 toneladas, 
que suponen el 11% del total Unión Europea. Por otro lado, las de leche desnatada en polvo 
suponen 1.663 toneladas, el 0,5 % del total de la Unión Europea. 
 
 Ambas cantidades serán utilizadas en el marco del Plan de Ayuda-2010 para las personas 




9. GESTIÓN DE CUOTAS. 
 
9.1. TRANSFERENCIAS Y CESIONES. 
 
 El año 2009 se ha flexibilizado el sistema de cesiones temporales, de forma que se suprime 
la limitación de no poder realizar cesiones después de haber cedido durante dos periodos 
consecutivos. Asimismo, se reduce la limitación para poder transferir y ceder tras haber recibido 
reserva nacional de cinco a tres años. 
 
 Esta modificación de normativa parece haber tenido efecto directo en la cantidad de 
solicitudes aceptadas con respecto a periodos anteriores, de manera que en la campaña 2009/2010 
se han aceptado 4.054 solicitudes, frente a las 1.638 aceptadas durante la campaña anterior. 
 
 Esta diferencia significativa no se aprecia en las solicitudes de transferencias de cuota con 
explotación aceptadas, de manera que en la campaña 2009/2010 se han aceptado 644 solicitudes 
frente a las 622 de la campaña anterior. 
 
 
9.2. RESERVA NACIONAL. 
 
 En junio del año 2009 se convocó una asignación de cuota con cargo a la reserva nacional 
dirigida a agricultores que hubiesen solicitado una ayuda, a la modernización de explotaciones o a 
primera instalación de jóvenes agricultores, condicionada a un incremento de producción. Este  
reparto tiene efectos en el periodo de cuota 2009/2010. 
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 De esta manera se han asignado 107.145 Toneladas de cuota a 1.279 beneficiarios de un 
total de 3.836 solicitantes. De los beneficiarios, 366 habían solicitado una ayuda a incorporación de 





10. CONTRATOS HOMOLOGADOS. 
 
 Pese a todas las dificultades en su implantación, que coincidieron además, con un periodo 
de importantes bajadas en los precios de la leche, los contratos-tipo van progresivamente 
implantándose. 
 
 Los últimos datos disponibles, señalan que: hay 3.243 contratos en custodia lo que supone 
que cerca del 15% de los ganaderos con cuota disponible en 2009/2010 están comercializando su 
leche bajo contrato. De esos 3243 contratos, están grabados en la base de datos 2.924 contratos de 
los que el 93,26% (2.727 contratos) son contratos individuales y el 6,74% firmados por 
cooperativas (197 contratos). 
 
 En cuanto al volumen de leche contratada, el total acumulado asciende a 1.559.947.821 
litros, es decir, cerca de 1,52M de toneladas que suponen el 25% de la cuota disponible en 
2009/2010 (5,93 M tn). 
 
 El mayor número de contratos se han firmado en Galicia (57%) seguida de Castilla y 
León (13%), Andalucía (11%), Cantabria (6%) y el Principado de Asturias (4%). 
 
Si analizamos, la información por campañas láctea, el dato para la nueva campaña 
2010/2011, que comenzó el 1 de abril es optimista ya que el volumen de  leche comercializada bajo 
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 El estudio y análisis de alternativas es uno de los pasos claves que se plantean a la hora de 
realizar cualquier proyecto de este tipo. Por suerte para el ganadero, en la mayoría de los aspectos 
que toca el proyecto, existen variadas y diferentes alternativas a su disposición. 
 
 Se han intentado tocar las alternativas más importantes tanto desde el punto de vista 
económico como laboral. En realidad habría infinidad de alternativas a estudiar pero se ha prestado 
atención a estas 4 ya que son las que realmente afectan a la actividad y condicionarán el futuro de la 
explotación. A continuación se enumeran estas alternativas a las cuales se prestará especial 
atención. 
 
1. Obtención de alimentos. 
 
2. Alternativas de cultivo. 
 
3. Cubículos – cama caliente. 
 
4. Sistema de ordeño. 
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2. OBTENCIÓN DE ALIMENTOS. 
 
 Como es conocido la alimentación es el principal gasto en una explotación de vacuno de 
leche y supone alrededor del 50% de los gastos de una explotación de estas características. Existe 
infinidad de posibilidades a la hora de escoger tanto el método de obtención de los alimentos como 
la composición de los mismos. Por ello es muy importante realizar un estudio detallado de la 
alimentación para así poder optimizar la ración aumentando la rentabilidad obtenida mediante un 
gasto reducido y una producción máxima de leche. 
 
 Las tres principales alternativas a la hora de elaborar una ración para ganado vacuno lechero 
son, por un lado la compra de materias primas y elaboración de la ración en la explotación, por otro 
lado la obtención de una base o la totalidad de la ración por producción de cultivos propios y por 
último la compra de una ración ya elaborada y lista para suministrar directamente a los animales. 
  
 
2.1.DESCRIPCIÓN DE LA RACIÓN 
 
 Es el conjunto de alimentos que se dan a un animal durante un día para cubrir todas las 
necesidades nutritivas y debe de cumplir una serie de condiciones. Tiene que ser: 
 
1.   Completa y equilibrada, es decir, satisfacer todas las necesidades, tanto desde un punto 
de vista cuantitativo como cualitativo. 
 
2.   Fisiológica, los alimentos deben de ser adecuados para el animal y permitir que el 
aparato digestivo funcione normalmente, es decir en el caso de los rumiantes tiene que 
contener forraje para que la panza funcione adecuadamente. 
 
3.   Barata, para que esta actividad resulte rentable. 
 
4.   Higiénica, los alimentos que la integran deben de estar en buenas condiciones. 
 
5.   Adecuada en cuanto a su preparación, para permitir al animal ingerir y aprovechar con 
facilidad los alimentos que  la componen. 
 
2.1.1. Ración de volumen 
 
 El ganado vacuno tiene que recibir una ración de volumen, que es el conjunto de 
forrajes que come el ganado durante todo el día y constituye la ración base. Estará 
constituida por: 
 
— Forrajes secos o henos, alfalfa seca, heno de raigrás, paja, el consumo diario es de 3 
kg. 
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— Forrajes verdes, por lo menos unos  meses al año, 10-30 kg/día. 
 
— Forrajes de ensilado, pueden utilizarse durante todo el año, 15-30 kg/día según el 
tipo de ensilado. 
Esta ración tiene que cumplir una serie de requisitos: 
 
— Cubrir las necesidades de mantenimiento. 
 
— Permitir producir algunos litros de leche de 5 a 6 litros/día. 
 
— Ser equilibrada en la relación energía/proteína y esto se consigue dando una 
mezcla de alimentos energéticos (gramíneas) y proteicos (leguminosas). P.ej.: heno 
de alfalfa con maíz ensilado, ensilado de raigrás con alfalfa verde. 
 
 
 Los forrajes pueden ser de alta, media o baja concentración energética. Forrajes de 
alta concentración energética son: 
 
— Henos de avena, cebada y raigrás. 
 
— Forrajes verdes de, leguminosas (esparceta, tréboles, alfalfa, etc.) segados hasta 
el momento en que empiezan a aparecer los botones florales y de gramíneas 
(avena, cebada, raigrás, hierba de prado), segados hasta el comienzo del 
espigado. 
 
— Forrajes ensilados, maíz con muchas mazorcas. 
 
— Subproductos, el bagazo de cerveza fresco (subproducto que se obtiene del 
procesado de la malta para obtener la cerveza). 
 
 
 Conviene utilizar forrajes de alta concentración energética porque así se puede 
disminuir el aporte de concentrados. 
 
 
2.1.2. Ración de concentrados 
 
 Tiene que cubrir las necesidades nutritivas de los animales para producir los litros de  
leche que exceden de los que cubre la ración de volumen. Este tipo de ración debe estar 
formada por varios alimentos, como mínimo tres, lo ideal: 
 
— Dos cereales que aportan energía, cebada, trigo, avena, etc. 
 
— Salvado (cáscara que protege el grano del cereal), que contiene fibra y hace menos 
pesado el pienso. 
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— Harina de una torta de semilla oleaginosa o/y leguminosa de grano que aportan 
proteína. 
 
 Los piensos pueden estar preparados por el propio ganadero o ser comerciales. 
 
2.1.3. Distribución de la ración 
 
 Las raciones se pueden distribuir al animal de dos modos: 
 
— Raciones sin mezclar. Distribución de los alimentos por separado. 
 
— Raciones completas mezcladas, mediante carro UNIFEED. Alimento único que se 




  •  Se distribuyen a un lote de animales, con acceso simultáneo de todos los 
animales. 
  •  Evita la distribución individual del concentrado. 
  •  Simplifica el trabajo. 
  •  Mejor utilización de los alimentos, se evitan los riesgos digestivos debido a 
una mezcla íntima de forrajes y concentrados. 
  •  Hay que usar forrajes de excelente calidad. 
  • Las características óptimas de la mezcla, según el INRA, para un kilo de 
materia seca son: 
 
   –  0,95 UFL. 
   –  110 g PDI. 
   –  4 g P. 
   –  7 g Ca 
 
2.1.4. Clasificación de los alimentos 
 
 Los alimentos que se utilizan en alimentación del ganado vacuno son de dos tipos: 
 
  1. Forrajes. Son aquellos que tienen una baja concentración energética y 
proteica y dentro de estos tenemos: 
 
   a. Aquellos en los que predomina el agua: 
 
    —  Hierba  de pastos. 
    —  Ensilado. 
    —  Tubérculos. 
    —  Coles forrajeras. 
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   b. Alimentos con un alto contenido en materia seca: forrajes 
deshidratados, paja, heno, etc. 
 
  2. Alimentos concentrados. Se caracterizan por: 
 
   —  Su elevada concentración energética y/o proteica. 




 Los principales alimentos son: 
 
  —  Cereales y residuos de molinería. 
 
  —  Tortas y granos de oleaginosas. 
 
 
2.1.5. Alimentos forrajeros 
 
 Son alimentos vegetales ricos en hidratos de carbono que forman parte de la pared 
celular, con un contenido en celulosa superior al 15%. Pertenecen a las familias botánicas de 
las gramíneas, leguminosas y crucíferas. 
 
 
Gramíneas Leguminosas Crucíferas 







 Los cultivos forrajeros más utilizados en España son (de mayor a menor): 
 
  1. Alfalfa. 
 
  2. Praderas polífitas (dáctilo, festuca, raigrás, trébol). 
 
  3. Cereales de invierno. 
 
  4. Maíz forrajero. 
 
  5. Veza. 
 
  6. Nabos forrajeros. 
 
Proyecto de Explotación de Vacuno de Leche en Auza (Navarra) 
ANEJO 4: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
6 
 
 Se distinguen cuatro tipos  de forrajes: 
 
  1. Pastos o forrajes en verde: 10-30% de MS. 
 
  2. Forrajes ensilados: 15-40% MS. 
 
  3. Forrajes henificados: 85-95% MS. 
 
  4. Pajas. 
 
 Pastos y forrajes en verde 
 
 El pasto es una comunidad dinámica de plantas herbáceas, los terrenos de pastos 
pueden dividirse en dos grupos: 
 
 —  Naturales, que incluyen un gran número de especies de gramíneas y leguminosas. 
 — Cultivados, están constituidos por especies puras o por mezcla de un número 
limitado de especies. Se pueden dividir en: 
 
  • Temporales. 




 Es una técnica de conservación de los forrajes frescos mediante una fermentación de la 
planta por bacterias. 
 
 El alimento prensado en el silo sufre una serie de transformaciones que permiten su 
conservación en el tiempo. 
 
 El alimento se conserva en un estado físico parecido al de la recolección, por lo tanto 
el ensilado es un alimento con gran cantidad de agua. 
 
Los silos pueden ser: 
 
 • Horizontales. 
 • Verticales. 
 • Macropacas. 
 
 Después de descargar el forraje en el silo es necesario someterlo a un proceso de 
compactación para minimizar la presencia de aire en el interior del ensilado y cerrarlo 
rápido y herméticamente con una lámina de plástico. Encima se colocan neumáticos o sacos 
de tierra. De esta forma se consiguen condiciones de anaerobiosis (sin aire) para que se 
puedan desarrollar las bacterias necesarias que dan al ensilado sus características propias.
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 La henificación 
 
 La humedad de la hierba es eliminada mediante factores naturales como el calor y el 
viento. La henificación natural se realiza en el propio terreno tras segarlo y extenderlo. 
 
 La velocidad del proceso depende de las condiciones atmosféricas. La desecación 
natural se produce de forma efectiva a partir de temperaturas de 15 ºC y humedad relativa  
no superior al 70%. 
 
 El forraje se voltea durante el día para airearlo y conseguir un secado homogéneo y 
se recoge durante la noche para que la absorción de humedad sea lo más pequeña posible. 
Finalmente se empaca y se guarda. 
 
 El empacado consiste en recoger el pasto cortado y casi seco para reducirlo a pacas 
compactas. Esto se logra amarrando el forraje, ya sea manual o mecánicamente, según el 
tamaño de la paca y la tensión de amarre que se considere conveniente. 
 
 En el proceso de elaboración de un heno de forma mecánica se emplean segadoras, 
acordonadoras y embaladoras, accionadas por un tractor. 
El almacenamiento de las pacas de heno se debe realizar bajo techado para protegerlo de la 
lluvia. 
 
 Si el heno no se seca suficientemente o si se moja se pudre. 
 
 
 La deshidratación 
 
 La técnica de deshidratación es aplicada en el caso de la alfalfa y alimentos muy  
acuosos como la pulpa de remolacha. 
 
 El forraje verde es desecado sometiéndolo a altas temperaturas. Después de la  
deshidratación el producto se somete a una granulación y de este modo se facilita el 
mantenimiento y su almacenamiento. 
 
 
 Pajas de cereales 
 
 Las pajas son subproductos de la recolección de cultivos de los que se obtienen las 
semillas (cereales y leguminosas). 
 
 Se caracterizan por tener una elevada fibra bruta (48-50%) que no es digestible y un 
bajo valor nutritivo. 
 
 Las pajas como alimentos tienen varios inconvenientes: 
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— Bajo aporte nutritivo y digestibilidad reducida, como consecuencia no se puede 
utilizar como alimento único porque no es capaz de proporcionar los nutrientes 
mínimos para el mantenimiento y la producción. 
 





2.1.5. Alimentos concentrados 
 
 Los alimentos concentrados son aquellos que por unidad de peso tienen una fuerte 
concentración energética, proteica o de algún otro nutriente. Las principales materias primas  





 Dentro de este grupo se incluye: cebada, maíz, avena, trigo, centeno, sorgo. Los 
cereales contienen mucho almidón y muy poca fibra por lo que son considerados los 
alimentos energéticos por excelencia. 
 
 El contenido proteico es bajo. También contienen poca grasa. En cuanto al contenido 
en minerales es muy bajo. 
 
 La cascarilla del grano reduce el valor energético del alimento, los granos vestidos 
presentan un menor valor energético que los desnudos, p.ej.: cebada, avena (vestidos) y 
maíz, trigo (desnudos). 
 
 Para incrementar el rendimiento energético conviene realizar trituración o molienda 
mecánica de los granos. 
 
 
 Tortas de oleaginosas 
 
 Son alimentos ricos en proteínas y se utilizan como complementos proteicos con 
alimentos de carácter energético como los cereales. 
 
 Son el residuo resultante de la obtención del aceite de las semillas  mediante 
procedimientos mecánicos de presión o la aplicación de solventes. Su contenido energético 
depende del residuo graso. 
 
Ejemplos: Torta de soja, de girasol. 
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 Las leguminosas 
 
 Estas materias primas utilizadas en grano (guisantes, habas, altramuces) son 
consideradas buenas fuentes de proteínas. Además son buenas fuentes de energía, 




 Subproductos del procesado del maíz 
 
 Son alimentos ricos en proteína y que se obtienen del procesado del maíz, son de dos 
tipos: gluten meal y gluten feed, se diferencian en que el segundo tiene más fibra. 
 
 
 Pulpa de remolacha 
 
 Es un subproducto de la obtención del azúcar. La pulpa fresca se deseca y se granula. 
 
 Es un alimento con alto contenido en fibra e hidratos de carbono por lo tanto se trata 




 Pulpa de cítricos 
 
 Subproductos de la industria de los zumos. Está formado por la cáscara, las semillas y 






 Subproducto de la industria azucarera. Es un líquido rico en azúcar y se utiliza en la 





 Se caracterizan por su alto contenido en almidón y por lo tanto en energía. Son muy 
pobres en proteína y fibra. Ejemplo: la mandioca. 
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 Fuentes de grasa 
 
 Se utilizan para obtener raciones muy energéticas: 
 
 —  Semilla de algodón, se utiliza entera. 
 —  Aceite crudo obtenido del procesado de semillas enteras (soja, colza, girasol). 
 —  Grasas animales: manteca, sebo. 
 —  Oleínas, se obtienen del refinado de los aceites de girasol, oliva y soja. 
 
 
 Subproductos lácteos 
 
 El suero de la leche es el líquido residual que se obtiene cuando se elabora el queso. Se 
comercializa en polvo tras ser desecado. El suero en polvo contiene fundamentalmente 
azúcar y proteínas. 
 
 Se usa casi exclusivamente en la fabricación de lactorreemplazantes (sustitutivos de la 




 Cebadilla o bagazo de cerveza 
 
 Se obtiene de la fabricación de la cerveza y está formado por la malta triturada. Se 
utiliza para la alimentación del ganado vacuno. Es la pulpa que queda después de separar el 
mosto. 
 
 Normalmente se presenta fresco con un 70-72% de humedad. Posee mucha 




 Complementos minerales 
 
 En general, las materias primas utilizadas en la elaboración de los piensos compuestos 
no aportan los suficientes minerales y vitaminas a las raciones de los animales, sobre todo 
cuando se trata de animales en crecimiento o muy productivos. Debido a esto en las raciones 
para el ganado se deben incluir correctores vitamínico-minerales que aportan vitaminas y 
minerales en particular calcio, fósforo y sodio. 
 
 El mineral que se necesita en mayor cantidad es el calcio ya que  las necesidades de 
éste son particularmente altas en: 
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 —  Animales jóvenes en crecimiento debido al importante desarrollo óseo. 
 —  Hembras gestantes para cubrir las necesidades del feto. 
 —  Hembras lactantes debido a la importante concentración de calcio que tiene la 
leche. 





 En cuanto a la compra de materias primas y elaboración de la ración en la explotación 
se puede decir que como ya se ha indicado existe infinidad de materias primas con las que elaborar 
raciones equilibradas y con las que los animales podrían alcanzar producciones elevadas. Es 
evidente sin embargo que la actividad lechera aporta unos márgenes reducidos con lo que es 
interesante tanto un gasto mínimo y una producción máxima. 
 
 El acceso a diferentes materias primas en la explotación de proyecto es reducida y habría 





 Para la obtención propia de una base o la totalidad de la ración por producción de 
cultivos hay que poner atención en diferentes aspectos. En primer lugar hay que estudiar la base 
territorial de la que dispone la explotación. A continuación hay que ver qué tipo de cultivos 
soportarían los terrenos en cuanto a condiciones climáticas y edafológicas. 
 
 Hay que reseñar que la explotación de proyecto posee una amplia base territorial. Además 
atendiendo a las condiciones climáticas y edafológicas de la zona en la que está instalada, estas 
condiciones serían adecuadas y es una zona en la que tradicionalmente se han producido alimentos 




  La compra de una ración ya elaborada y lista para suministrar directamente a los 
animales es un método de alimentación que durante los años 90 y principios de este siglo se 
extendió considerablemente. En un principio parecía un buen método, ya que aunque la ración tenía 
un precio elevado las producciones de las explotaciones que escogían este sistema de alimentación 
aumentaban de forma significativa con lo que al parecer se compensaba su precio. 
 
 Sin embargo la experiencia ha demostrado que la rentabilidad de las explotaciones que 
adoptaban este sistema decaía y era muy sensible a las fluctuaciones de los precios de las materias 
primas. Diferentes estudios han ido demostrando que los márgenes de las explotaciones que 
apuestan por la obtención propia de alimentos son superiores que las que compran la ración única 
aunque esto suponga una mayor carga de trabajo. 
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 Hay que decir que no son despreciables este tipo de raciones únicas en ciertas 
circunstancias. Existen explotaciones con pequeña base territorial o con escasa mano de obra 
(ganaderos que realizan de manera individual la actividad) que no pueden lanzarse a producir sus 
propias materias primas. 
 
 
 Con lo cual se puede afirmar que en este caso la alternativa más 
adecuada y en tal caso la alternativa a elegir sería la de producción de 
forraje propio para la alimentación del ganado. 
 
 
 A continuación se pasa a estudiar cuales pueden ser los cultivos más adecuados para la 
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3. ALTERNATIVAS DE CULTIVO. 
 
 Especies más comunes utilizadas en la siembra de praderas templadas: 
 
Gramíneas: 
- Raigrás italiano (Lollium multiflorum). 
- Raigrás inglés (Lollium perenne). 
- Raigrás híbrido (Lollium multiflorum x  Lollium perenne). 
- Dactilo (Dactylis glomerata). 
- Festuca elevada (Festuca arundinacea). 
- Festuca de los prados (Festuca pratensis). 
- Fleo (Pheum pratense). 




- Trébol violeta (Trifolium pratense). 
- Trébol blanco (Trifolium repens). 
 
 
 A estos cultivos habría que añadirles otros dos cultivos, en primer lugar la alfalfa (Medicago 
sativa), que es una leguminosa sembrada principalmente en zona mediterránea, pero que tiene un 
alto valor forrajero por su elevado contenido en proteína y se presenta como otra de las alternativas 
a barajar. El otro cultivo será el maíz forrajero, un cultivo que al igual que la alfalfa tiene un alto 
valor forrajero para este tipo de explotaciones. 
 
 A continuación se van a describir la morfología, requerimientos ambientales, caracteres 
pascícolas y formas de aprovechamiento de cada uno de ellos para finalmente elegir la alternativa 
más adecuada para este caso. 
 
 
3.1.GRAMÍNEAS DE LA ZONA ATLÁNTICA. 
 




 Planta anual o bienal, de 40-120 mm. Tallos lisos o ásperos hacia su extremo superior. Hojas 
con lígula membranosa de 1-2 mm y aurículas. Inflorescencia en espiga. Espiguillas con una sola 
gluma que cubre la mitad de la espiguilla (rara vez hasta 2/3), ésta generalmente con 11-22 flores. 
Lemas aristados o no. 
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Especies próximas:  
 
 Lolium perenne y L. rigidum tienen las espiguillas menores, de 7-15 mm de longitud, y más 
flores por espiguilla (2-11); las glumas son mayores y cubren más de 2/3 de las flores. Se hibrida 





 Climas templados. Resiste algo el frío, pero es muy sensible al calor y a la sequía. Detiene 
completamente su crecimiento en veranos calurosos y secos. No tolera el encharcamiento. En suelos 
fértiles desarrolla un elevado potencial productivo. 
 
Distribución y zonas de cultivo: 
 
 Espontánea en el norte de África, oeste de Asia y sur de Europa. Su cultivo está muy 
extendido en todo el mundo, siendo la gramínea pratense sembrada más utilizada en la Península 
Ibérica. 
 
Tipo de cultivo: 
 
 Se emplea tanto en secanos frescos (>700 mm de precipitación anual) como en regadíos, 
como cultivo monófito de corta duración (variedades alternativas tipo Westerwold) o formando 
praderas bífitas o polífitas de mayor duración (variedades no alternativas). Es frecuente su 
asociación con trébol violeta. 
 
 
Implantación y persistencia:  
 
 Establecimiento y crecimiento inicial muy rápido. Es una especie agresiva hacia las demás 
especies del pasto, incluidas las adventicias (herbicida natural). Es anual (variedades alternativas 
tipo Westerwold) o bianual (variedades no alternativas) y se le puede dejar resemillar para alargar 
su duración en la pradera. Los rebrotes también pueden formar espigas a diferencia de lo que ocurre 
con otras gramíneas pratenses. Dosis de siembra en cultivo monófito: variedades diploides 20 
kg/ha, variedades tetraploides 30 kg/ha. Dosis de siembra en praderas bífitas: raigrás italiano 15 
kg/ha y trébol violeta 10 kg/ha. 
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 Los principales motivos del gran desarrollo de este cultivo son su elevada productividad, su 
precocidad y su calidad nutritiva. A diferencia de las demás gramíneas pratenses, si se siembra 
pronto en otoño permite un primer aprovechamiento antes de que acabe el año (1,5-2 t ms/ha). En 
áreas de invierno benigno, a mediados de marzo puede realizarse la siguiente siega. Su producción 
estival es prácticamente nula. Desde su siembra en otoño hasta final del año siguiente pueden 
alcanzarse producciones superiores a las 15 t ms/ha. En el segundo año la producción decae, pero 
puede estar por encima de las 12 t ms/ha. El forraje presenta una elevada riqueza en azúcares 
solubles y una buena apetecibilidad. 
 
 
Formas de aprovechamiento:  
 
 Se aprovecha preferentemente mediante siega, aportándose en verde o conservándose 
henificado o ensilado. También puede pastarse. Presenta una elevada ensilabilidad relacionada con 





 En el mercado se encuentran variedades alternativas, llamadas tipo Westerwold, y 
variedades no alternativas. También, según su dotación cromosómica se distinguen variedades 
diploides y tetraploides. Las variedades tetraploides son más productivas, presentan mayor 
agresividad inicial, mayor contenido en agua y más resistencia a enfermedades. Para alimentación 
en fresco y para henificación se recomiendan las variedades tetraploides. Para ensilar, se 
recomiendan las variedades diploides, con menor contenido acuoso, que permiten la práctica del 
ensilado sin necesidad de aditivos. Variedades no alternativas: Agraco 811 (4n), Caballo (4n), 
Danergo (4n), Pomba (2n), Taurus (4n), Urbana (4n). Variedades alternativas: Aramo (2n), Attila 





 Se emplean también híbridos entre Lolium multiflorum x L. perenne, denominados raigrases 
híbridos, para obtener plantas con la precocidad de L. multiflorum y una mayor persistencia en 
campo. 
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 Planta perenne de 10-80 cm, cespitosa, con los tallos lisos. Hojas con lígula membranosa de 
hasta 2 mm y aurículas, la vaina basal generalmente rojiza cuando joven. Inflorescencia en espiga 
con el raquis rígido. Espiguillas con una sola gluma que iguala o llega a los 2/3 de longitud de la 
espiguilla, ésta con 2-11 flores. Lemas no aristadas. Anteras de 2-3 mm de longitud. 
 
 
Especies próximas:  
 
 Lolium multiflorum y L. rigidum son anuales. L. multiflorum tiene las glumas más cortas, 
que como mucho alcanzan 2/3 de la longitud de la espiguilla, los lemas son aristados en ocasiones y 




Requerimientos ambientales:  
 
 Climas templado-húmedos. Tolera el frío moderado pero es sensible al calor y a la sequía. 
Su crecimiento se ralentiza a partir de los 25ºC y se paraliza a los 35ºC. Se adapta a un amplio 
rango de suelos. Presenta una buena respuesta a la fertilización nitrogenada, en terrenos ricos en 
nitrógeno se desarrolla profusamente, pudiendo dominar el pasto. Soporta la compactación pero no 
tolera el encharcamiento. 
 
 
Distribución y zonas de cultivo:  
 
 Nativa de Europa, desarrollada probablemente a partir de su congénere Lolium rigidum. Su 
cultivo está extendido en todas las regiones templadas del planeta. En la Península Ibérica se cultiva 
en el sector atlántico. 
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Tipo de cultivo:  
 
 Praderas bífitas y polífitas de secano, principalmente. Es común su asociación con trébol 
blanco en praderas bífitas. 
 
Implantación y persistencia: 
 
 Implantación rápida. Dosis de siembra: 20-24 kg/ha en variedades diploides, 24-30 kg/ha en 
variedades tetraploides. Su crecimiento inicial no es tan rápido como el del raigrás italiano pero sí 
superior al resto de gramíneas pratenses de la zona templada. Persistencia de 4-5 años o más si las 
condiciones de medio son favorables. 
 
Interés forrajero:  
 
 Su gran capacidad de ahijado y elevada producción la convierten en la gramínea más 
empleada para el establecimiento de praderas de larga duración en áreas templadas. Su producción 
no empieza hasta entrada la primavera que sigue al otoño de siembra. Las producciones al final del 
primer año son de 10-12 t ms/ha. Las producciones de los años siguientes suelen ser inferiores, 
estabilizándose entorno a las 8-10 t ms/ha si las condiciones son favorables. Gran calidad nutritiva y 
apetecibilidad. En otoño los posibles ataques de roya pueden disminuir su apetencia. Presenta una 
buena ensilabilidad debido a su alto contenido en azúcares solubles. 
 
Formas de aprovechamiento: 
 
 Tanto por el porte de la planta como por su tolerancia al pisoteo y a la defoliación el modo 
ideal de aprovechamiento es mediante pastoreo. Se aconsejan variedades de floración tardía para 
disminuir el grado de rechazo. También se puede segar cuando la biomasa es elevada, dándose en 




 En el mercado se ofertan variedades con un amplio abanico de fechas de floración. También 
se comercializan variedades diploides y tetraploides aunque, al contrario de lo que ocurre en el 
raigrás italiano, las diferencias productivas entre ambos grados de ploidía son escasas. Variedades 
muy precoces: Anaconda (4n), Embassy (2n), Nui (2n), Precoces: Labrador (4n), Intermedias: 
Barmedia (4n), Tardías: Ciami (2n), Corsario (4n), Elgon (4n), Piamonte (4n), Muy tardías: Dombo 
(2n), entre otras. 
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 En praticultura, también se emplean híbridos de Lolium multiflorum x L. perenne. Estos 
híbridos presentan las ventajas combinadas de sus parentales (rapidez de producción de L. 
multiflorum y persistencia de L. perenne). Finalmente, L. perenne también se utiliza para la 
implantación de céspedes de recreo, utilizándose variedades altamente encespedantes, de hoja 
estrecha y crecimiento lento. 
 
 
3.1.3. Raigrás híbrido (Lollium multiflorum  x Lollium perenne). 
 
 Con el cruzamiento del raigrás inglés y del raigrás italiano se ha buscado juntar en una 
misma planta la rapidez de entrada en producción del italiano con la mayor persistencia en campo 
del inglés. 
 
 El resultado ha sido una amplia gama de variedades con características intermedias de 
rapidez de establecimiento, producción, valor alimenticio, persistencia, etc. entre ambos raigrases. 
 
 Según la mayor o menor presencia de raigrás italiano o de raigrás inglés en su conformación 
genética, las variedades de raigrás híbrido se clasifican en tres tipos: tipo italiano, tipo intermedio y 
tipo inglés. Su principal utilización es para sustituir al raigrás inglés en las explotaciones en que se 
busca una mayor intensificación de la producción. 
 
 




 Planta perenne de 30-150 cm, cespitosa. Tallos y vainas foliares comprimidos en su base. 
Hojas con lígula larga. Inflorescencia en panícula unilateral, de alargada a ovada, en ocasiones con 
las ramas basales separadas del resto y alargadas. Espiguillas comprimidas, en grupos densos y 
unilaterales en el extremo de las ramas. Glumas más cortas que el conjunto de las 2-5 flores que hay 
por espiguilla. Glumas y lemas lanceoladas, agudas. 
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Requerimientos ambientales:  
 
 Buena adaptación a distintas condiciones climáticas. Tolera la sequía, el calor y la sombra. 
Prefiere los terrenos calizos y ricos en materia orgánica, pero vive bien en los silíceos no demasiado 
ácidos (pH entre 6-8). Soporta mal el encharcamiento pero tolera cierta salinidad. 
 
Distribución y zonas de cultivo:  
 
 Nativa de Eurasia. Aparece de forma natural tanto en la región mediterránea como en la 
atlántica. Su cultivo está extendido en todo el planeta y es frecuente en la Península Ibérica. 
 
 
Tipo de cultivo:  
 
 Utilizado tanto para la creación de praderas monofitas como polífitas. Para diente se suele 
mezclar con Lolium perenne, Trifolium repens o T. subterraneum. Para siega con Lolium 
multiflorum, Trifolium pratense o Medicago sativa, entre otros. Se establece en las áreas templadas 
como cultivo de secano y en las áreas mediterráneas como cultivo de regadío. 
 
 
Implantación y persistencia:  
 
 Fácil germinación pero lento establecimiento en campo. Dosis de siembra: 15-20 kg/ha. 
Como consecuencia de su escasa agresividad inicial, el dáctilo permite el crecimiento de otras 
especies durante el primer año aunque, con el paso del tiempo, puede dominar el pasto (sobre todo 
si los aprovechamientos son escasos). Presenta una larga persistencia en campo. 
 
 
Interés forrajero:  
 
 Especie productiva (9 t ms/ha en secanos templados). Crecimiento precoz en primavera y 
sostenido en verano. Su producción supera a la del raigrás inglés en zonas con sequías prolongadas. 
Su valor forrajero es bueno aunque su digestibilidad disminuye rápidamente en la floración. En 
comparación con otras gramíneas pratenses, el forraje es rico en sodio, pobre en azúcares solubles y 
con un alto contenido proteico. En general, el dáctilo es menos digestible y apetecible que los 
raigrases y tiende a espigar antes que éstos, formando macollas que el ganado rechaza. 
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Formas de aprovechamiento:  
 
 Buena aptitud para la siega y el pastoreo. Es tolerante al pisoteo del ganado y se aconseja 






 Gran variedad de fechas de floración. Ultraprecoces: Daga. Muy precoces: Ambassador. 
Precoces: Artabro, Saborto. Intermedias: Athos Tardías: Lidalgo. Muy tardías: Mobite, entre otras. 





 Es un complejo poliploide alógamo y engloba muchas subespecies y ecotipos. Los citotipos 
diploides son más resistentes a enfermedades fúngicas y conservan su digestibilidad durante más 
tiempo porque su floración es más tardía. En contrapartida, los citotipos tetraploides pueden 
adaptarse a un mayor rango de situaciones ecológicas. 
 
 




 Planta perenne de 45-180 cm, cespitosa. Hojas con el limbo plano y nervios salientes, de 
hasta 1 cm de anchura, liguladas y con aurículas ciliadas, abrazadoras. Inflorescencia en panícula, 
erecta o curvada, de lanceolada a ovada, con largas ramas y más o menos contraída. Espiguillas 
alargadas, con 3-10 flores, con glumas casi iguales. Lemas sin aristas o con arista menor de 4 mm. 
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Especies próximas:  
 




Requerimientos ambientales:  
 
 Adaptación a condiciones climáticas y edáficas muy diversas. Buena tolerancia al frío, al 
calor y a la sequía (aunque tolera el déficit hídrico peor que el dáctilo). Prefiere los sustratos calizos 
y arcillosos, pero puede crecer en suelos ácidos, salinos y encharcados. Poco exigente en fertilidad. 
Se recomienda sobre el dáctilo cuando hay presencia de sales en el suelo. 
 
 
Distribución y zonas de cultivo: 
 
 Originaria de Eurasia. Su cultivo se ha extendido a otros continentes como América y 
Australia. En la Península Ibérica se puede cultivar prácticamente en todo el territorio. 
 
 
Tipo de cultivo:  
 
 Preferentemente como cultivo monófito, aunque también puede formar parte de praderas 
polífitas. Se cultiva en secanos de más de 500 mm de precipitación anual y en regadíos. 
 
Implantación y persistencia:  
 
 Crecimiento inicial lento y vulnerable a la competencia de especies más agresivas, como los 
raigrases, por ello se recomienda mezclarlo únicamente con dáctilo, alfalfa o trébol blanco. Su 
manejo en esta fase debe ser cuidadoso, en especial en las praderas de regadío, donde diversas 
adventicias pueden aparecer. Dosis de siembra: 20-24 kg/ha en siembras puras, en mezclas se 
emplean dosis inferiores. Persistencia elevada, superando los 5 años. 
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Interés forrajero:  
 
 Producciones elevadas, próximas a las 10 t ms/ha, y sostenidas a lo largo del año. Entre las 
gramíneas de larga duración es la más temprana en iniciar el crecimiento primaveral, produce en 
verano, rebrota en otoño y dilata su ciclo hasta bien iniciado el invierno. Su apetecibilidad por el 
ganado y su digestibilidad son bajas. Tiende a espigar pronto en primavera y el pasto se embastece 
rápidamente, perdiendo digestibilidad. Calidad nutritiva algo inferior al dáctilo. 
 
 
Formas de aprovechamiento:  
 
 Tanto en régimen de siega, para dar en verde o para henificar, como en régimen de pastoreo. 
Tolera bien el pastoreo y el pisoteo del ganado, sin embargo su manejo pastoral es complicado dada 
su tendencia a formar macollas. No se aconseja mezclarla con gramíneas más palatables si se desea 
realizar una explotación en régimen exclusivo de pastoreo. Debido a su rápido rebrote y a su 
pérdida de digestibilidad en el espigado, se recomiendan aprovechamientos intensivos y frecuentes 
que mantengan la planta joven (p.ej. pastoreo rotacional con ganado mayor a intervalos de 





 Muy precoces, Triumph, Dovey. Precoces: Alix, Londina, Seine. Intermedias: Cigale, 





 Las plantas pueden estar infectadas por hongos endófitos, responsables de la síntesis de 
micotoxinas que pueden afectar negativamente la calidad nutritiva del pasto. 
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3.1.6. Festuca de los prados (Festuca pratensis). 
Identificación:  
 
 Planta perenne de 30-120 cm. Hojas anchas, de hasta 8 mm, con limbo plano, con lígula 
membranosa y aurículas glabras. Inflorescencia en panícula laxa y estrecha, generalmente con 
curvatura unilateral. Espiguillas cilíndricas, con 5-14 flores; glumas y lemas no aristadas. 
 
 
Especies próximas:  
 




Requerimientos ambientales:  
 
 Adaptada a climas fríos. Resiste bien el frío y las heladas y soporta mal la sequía y el calor. 
Se desarrolla en zonas con precipitaciones superiores a los 600 mm anuales. Tolera un amplio rango 
de texturas, aunque vive mejor en los suelos arcillosos, profundos, ricos en materia orgánica y de 
pH neutro o ligeramente ácido. Soporta el encharcamiento. 
 
 
Distribución y zonas de cultivo: 
 
 Originaria de Eurasia aunque su cultivo se ha extendido a otros continentes de climas 
templados y fríos. En la Península Ibérica se cultiva principalmente en la Cornisa Cantábrica y en 
áreas de montaña. 
 
Tipo de cultivo:  
 
 Forma parte de praderas bífitas con trébol violeta y de praderas polífitas con otras pratenses 
persistentes. Habitualmente se siembra en secanos frescos. 
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Implantación y persistencia:  
 
 Implantación lenta y difícil. Dosis de siembra: 15-20 kg/ha en siembras puras. Persistencia 
media, entre 3-5 años. Su persistencia está afectada negativamente por las altas temperaturas 




 Su producción es inferior a la de otras gramíneas perennes de la zona templada (entre ellas 
Festuca arundinacea). En áreas de veranos húmedos e inviernos templados, su producción es 
sostenida a lo largo del año. Produce un pasto de buena calidad y elevada palatabilidad. 
 
Formas de aprovechamiento:  
 
 Se aprovecha preferentemente mediante siega aunque también se puede aprovechar a diente 




 Las variedades se distinguen por su precocidad y por su resistencia a enfermedades fúngicas, 









 Planta perenne de 10-80 cm, tallo con los nudos basales engrosados, bulbiformes en la base. 
Hojas glabras, estrechadas en un fino ápice, líguladas. Inflorescencia en panícula contraída, 
cilíndrica, de 6-20 cm de longitud. Espiguillas cortamente pediceladas, unifloras. Glumas 
comprimidas y aquilladas, con pelos con pelos rígidos sobre la quilla y prolongadas en una corta 
arista en su extremo. Lema más corta que las glumas, que cubren completamente la flor. 
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Especies próximas:  
 
 Phleum bertolonii DC., tratado en ocasiones como subespecie de P. pratense, tiene 
espiguillas menores (2-3 mm), panícula más corta (1-8 cm). 
 
 
Requerimientos ambientales:  
 
 Climas templados y fríos. Tolerante a las temperaturas muy frías, pero poco resistente al 




Distribución y de cultivo:  
 
 Originaria de Eurasia, su cultivo está muy extendido en países de climas frío. En la 
Península Ibérica se encuentra en zonas montañosas frías. 
 
 
Tipo de cultivo:  
 
 Se establece en secano, como cultivo monófito o bien formando praderas con leguminosas 




Implantación y persistencia:  
 
Establecimiento difícil y desarrollo inicial lento. Se recomienda realizar siembras poco profundas y 
preparar el terreno con esmero. En lugares con heladas otoñales tempranas las siembras deben ser 
primaverales para evitar el desarraigo de las plántulas por heladas del suelo. Dosis de siembra de 6-
15 kg/ha. Larga persistencia una vez establecido. 
 
 
Proyecto de Explotación de Vacuno de Leche en Auza (Navarra) 
ANEJO 4: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
26 
Interés forrajero:  
 
 Es un cultivo bastante productivo en zonas frías, concentrándose la producción en 
primavera. Su calidad nutritiva y palatabilidad son buenas y, dado su tardío espigado, permanece en 
estado hojoso durante largo tiempo, lo que le permite mantener una buena digestibilidad. 
 
 
Formas de aprovechamiento:  
 
 Es apto para siega y, en menor medida, para pastoreo dado que tolera mal el pisoteo del 
ganado. Es frecuente conservarlo en forma de heno. En los países nórdicos se suele segar en verano 
y henificar con ayuda de bastidores. 
 
 




 Planta perenne de 30-150 cm. Hojas de 3-12 mm de anchura, glabras o glabrescentes, con 
lígula larga, de hasta 6 mm. Espiguillas de 1,5-4 cm, fuertemente comprimidas, la gluma inferior 
con 5 nervios y la superior con 9. Flores con el lema carinado, sin arista o con una arista menor de 3 
mm. Inflorescencia en panícula laxa, con las ramas patentes o péndulas. 
 
 
Especies próximas:  
 




Requerimientos ambientales:  
 
 Apropiado para lugares de clima suave y templado. No soporta las heladas fuertes y 
prolongadas. Resiste la sequía. No soporta el exceso de agua. Prefiere los suelos arenosos y ligeros. 
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Distribución y zonas de cultivo:  
 
 Originaria de Sudamérica. Actualmente su cultivo se ha extendido a Europa. 
 
 
Tipo de cultivo:  
 
 Empleado para la implantación de praderas de alta producción. Suele sembrarse sólo o 
asociado al trébol blanco o al violeta. Se cultiva en secano (C y S de la Península Ibérica) o en 
regadío (N de la Península). 
 
 
Implantación y persistencia:  
 
 Especie de fácil establecimiento y agresiva en su implantación, aunque no ahíja bien. 
Presenta una gran capacidad de autorresiembra favorecida por un fácil espigado y la facultad de 
espigar después de cada defoliación. Dosis de siembra: 40-60 kg/ha en cultivo monófito. Debido al 
mayor tamaño de la semilla y a su facilidad de establecimiento puede sembrarse a mayor 
profundidad (6-8 cm) que otras pratenses. Su persistencia en campo es de 3 a 5 años. 
 
 
Interes forrajero:  
 
 Presenta una alta productividad en suelos fértiles (unas 15 t ms/ha), parecida a la de los 
raigrases de la zona templada. Su entrada en producción en primavera es muy precoz, su 
crecimiento en verano es aceptable y su crecimiento otoñal se alarga hasta entrado el invierno. Su 
calidad forrajera y su apetecibilidad son buena. Su contenido en azúcares es elevado por lo que 
presenta una buena ensilabilidad. 
 
 
Formas de aprovechamiento:  
 
 En siega responde muy bien. En pastoreo se conoce poco su comportamiento aunque parece 
estar poco adaptada al pisoteo del ganado y tiende al amacollamiento si se realizan 
aprovechamientos muy espaciados. 
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3.2.LEGUMINOSAS DE LA ZONA ATLÁNTICA. 
 




 Planta perenne de 10-60 cm de pilosidad variable. Tallos erectos o ascendentes. Hojas 
trifoliadas con foliolos ovales, con estípulas estrechadas en arista. Flores con corolas rosadas o 
purpúreas, membranosas en la fructificación. Cáliz peloso, con 10 nervios, dientes lineares y una 
callosidad en la garganta. Flores agrupadas en cabezuelas globosas, sésiles, cubiertas en su base por 
las estípulas de las hojas superiores. 
 
 
Requerimientos ambientales:  
 
 Climas templados. Resiste el frío pero tolera relativamente mal la sequía. Acepta bien el 
sombreo. Vegeta en todo tipo de suelos, aunque prefiere los profundos y con buen nivel de bases. Es 
exigente en humedad edáfica pero no soporta los encharcamientos prolongados. 
 
 
Distribución y zonas de cultivo:  
 
 Originaria del sudeste de Europa. Aparece de forma espontánea en casi toda la Península 
Ibérica. Su cultivo como forrajera se inició en el norte de Europa y actualmente se ha extendido a 
todo el planeta. En la Península es la leguminosa de siega más utilizada en las áreas de clima 
templado. 
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Tipo de cultivo:  
 
 Praderas de siega de corta o media duración. Se implanta asociado a una gramínea pratense, 
habitualmente raigrás italiano no alternativo. También forma parte de praderas polífitas de larga 
duración, aportando forraje durante los primeros años. 
 
 
Implantación y persistencia:  
 
 Se implanta con facilidad y su vida productiva es de 2-4 años. Dosis de siembra en cultivo 
puro: 20 kg/ha. En mezcla: <10kg/ha. 
 
 
Interés forrajero:  
 
 Es un trébol muy productivo, incluso en verano si recibe suficientes aportes hídricos. La 
producción anual puede alcanzar las 12-15 t ms/ha. Buen valor nutritivo. Aunque tiene un menor 
contenido proteico que la alfalfa, presenta una elevada proporción de glúcidos y una mayor 




Formas de aprovechamiento:  
 
 Su aprovechamiento principal es mediante siega. Una vez segado, puede darse en verde o 
conservarse mediante ensilado o henificado. También puede pastarse aunque el pisoteo del ganado 






 Existe un amplio abanico de variedades según su porte (alto, más adaptado a la siega, y bajo, 
más adaptado al pastoreo), grado de ploidía (2n y 4n), y precocidad de entrada en producción. 
Algunas variedades son: Alpilles, Pales, Deben, Temara, Violetta, Astra, Barfiola, Viola, Pawera, 
Golum, Krano y Palna. 
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 Comentarios:  
 
Uno de los principales problemas de esta especie es su escasa resistencia a enfermedades. 
 
 




 Planta perenne de 10-50 cm. Tallos rastreros y enraizantes. Hojas trifoliadas, foliolos 
obovados, denticulados, a menudo con una mancha blanca en el haz. Estípulas bruscamente 
estrechadas en el ápice. Flores con corola blanca o rosada, membranosa en la fructificación; 




Requerimientos ambientales:  
 
 Se adapta a diversidad de climas, suelos y altitudes. Su óptimo de crecimiento se encuentra 
en climas templado-húmedos con escasa sequía estival. No tolera el sombreo. Para ser productivo 




Distribución y zonas de cultivo:  
 
 Originaria de Europa. Actualmente es la leguminosa pratense perenne más cultivada en el 
planeta. Se encuentra presente en toda la Península Ibérica. 
 
 
Tipo de cultivo:  
 
 Establecimiento de praderas bífitas de larga duración con raigrás inglés y de praderas 
polífitas. Cultivado en secano en áreas templadas y en regadío en áreas más secas. 
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Implantación y persistencia:  
 
 Se implanta sin dificultad aunque las siembras deben ser muy superficiales dado el pequeño 
tamaño de la semilla. Persiste largo tiempo siempre que no se den factores que limiten su desarrollo 
(fuertes sequías estivales, exceso de abonado nitrogenado, sombreos prolongados, intervalos 
amplios entre cortes,....). Dosis de siembra: 1,5-3 kg/ha en praderas mixtas (en las mezclas se 
recomienda que la proporción de trébol blanco establecido no supere el 30%). 
 
 
Interés forrajero:  
 
 En praderas bífitas con raigrás inglés las producciones medias oscilan entre 9-13 t ms/ha. El 
alimento que proporciona es de gran calidad, rico en proteína y con una digestibilidad elevada y 
sostenida a lo largo de su ciclo. La ingesta única de trébol blanco puede provocar meteorismo 
(aunque en menor medida que el trébol violeta). 
 
 
Formas de aprovechamiento:  
 
 La mejor forma de aprovechamiento es mediante pastoreo. Resiste muy bien el pisoteo y, 
dado que las defoliaciones sólo afectan a las hojas y a los pedúnculos florales, el rebrote es rápido 





 Dependiendo del tamaño de la hoja se distinguen [1] tréboles blancos de hoja pequeña o 
enanos (p.ej. Aberystwyth S 184, Rivendel) empleados para pastoreo de ovino y en jardinería, [2] 
tréboles de hoja intermedia (p.ej. Huia, Lirepa y Milka) y [3] tréboles de hoja grande o ladinos (p.ej. 
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 Presenta eficientes mecanismos de propagación vegetativa (estolones) que contribuyen en 




3.3.LEGUMINOSAS DE LA ZONA MEDITERRÁNEA. 
 




 Planta perenne de 10-80 cm, herbácea, de pilosidad variable. Hojas trifoliadas, folíolos 
obovados, más o menos estrechos, con el margen aserrado en su extremo, el central peciolulado, 
estípulas subenteras. Flores con corola de violeta a púrpura o amarilla. Inflorescencia con 
numerosas flores en racimos densos terminales, con pedúnculo más largo que la hoja adyacente. 
Legumbre de espiralada (2-3 espiras abiertas) a falcada. 
 
 
Especies próximas:  
 
 Incluye dos subespecies, M. sativa subsp. sativa, con legumbre espiralada y flores violetas; 
M. sativa subsp. falcata (L.) Arcang. (la amelca) tiene las flores amarillas, con estrías pardas, y la 
legumbre falciforme. Entre ambas, tratadas también como especies independientes, existe una 




Requerimientos ambientales:  
 
 Amplio rango climático. Tolera el calor y es bastante resistente a la sequía. Puede soportar 
bajas temperaturas (subsp. falcata). Necesita terrenos profundos y permeables, de reacción neutra o 
básica (pH óptimo de 7,5). Tolera la salinidad pero no el encharcamiento. 
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Distribución y zonas de cultivo:  
 
 Endémica de Asia Menor y la cuenca mediterránea (Medicago sativa subsp. sativa) y del 
norte de Eurasia (M. sativa subsp. falcata). Cultivada mundialmente. En la Península Ibérica existen 
importantes superficies cultivadas en el valle del Ebro y en el valle del Duero. 
 
 
Tipo de cultivo:  
 
 Se establece en regadío como cultivo monófito, y en secano sola o mezclada con una 
gramínea (avena, cebada, dáctilo,...). En la Península, las mayores superficies de regadío se siembra 
con alfalfa de ecotipo Aragón (población natural de alfalfa erecta adaptada por selección natural al 
medio climático y edáfico del Valle medio del Ebro). Existen otros ecotipos como Tierra de Campos 
y Ampurdán, más adecuados para secanos frescos. 
 
 
Implantación y persistencia:  
 
 Rápida germinación e implantación. Dosis de siembra: 20-25 kg/ha. El establecimiento 
puede ser problemático por invasión de vegetación espontánea en los terrenos más fértiles (resulta 
útil la aplicación de herbicidas en esta primera fase o la realización de una siega precoz al final del 
invierno si la invasión es importante). En regiones de inviernos muy fríos pueden hacerse siembras 
primaverales. La vida productiva media de un alfalfar es de 4-5 años. No se conocen con precisión 
las causas del decaimiento productivo tras estos años de cultivo aunque se barajan diferentes 
hipótesis (infestaciones de nemátodos del suelo, fenómenos autotóxicos, etc.). 
 
 
Interés forrajero:  
 
 En regadío es una planta muy productiva y de crecimiento sostenido a lo largo del verano. 
La producción anual oscila entre 15-28 t ms/ha. En secano sus producciones son menores y 
dependen en buena parte del régimen pluviométrico y de las características texturales del suelo. Su 
valor nutritivo es excelente debido a su alto contenido proteico (hasta 22% PB) y su elevada 
digestibilidad. Presenta el inconveniente de provocar meteorismo si no se pasta con precaución. 
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Formas de aprovechamiento:  
 
 La principal forma de aprovechamiento de la alfalfa erecta es la siega. En regadío, permite la 
realización de 5-6 cortes cada 25-35 días. El primer y último corte son los de mayor calidad, debido 
a que hay un menor número de individuos en flor. El forraje puede consumirse en verde o 
conservarse mediante henificado o deshidratado (la alfalfa deshidratada representa el 10% del total 
de alfalfa producida). Las alfalfas de porte semierecto o postrado suelen aprovecharse de forma 





 Pueden dividirse en tres grandes grupos. 1) Africanas: Poco tolerantes al frío, adecuadas 
para zonas de inviernos suaves (sur peninsular) y con producción sostenida a lo largo del año 
(Baraka). 2) Intermedias: Adaptadas a climas secos e inviernos más fríos, provenientes de ecotipos 
nacionales como Aragón (Aragón, San Isidro, Capitana, Campera y Sprinter) ,Tierra de Campos 
(Tierra de Campos) y Ampurdán (Ampurdán). 3)Flamencas: muy tolerantes al frío y con producción 
concentrada en primavera e inicio de verano, presentando una larga parada estival (Verdal, Europe, 





 Es un complejo de hibridación entre distintas subespecies en las que domina la subsp. sativa 
(flor violeta) y, en menor proporción la subsp. falcata (flor amarilla). Los híbridos de ambas se 
reconocen por sus flores variegadas. Además, en la Península Ibérica existe un grupo de alfalfas 
rastreras silvestres denominadas mielgas. Probablemente las mielgas pertenecen a poblaciones 
naturales de la subsp. sativa, con flujo genético de material cultivado. Estas alfalfas emiten tallos 
subterráneos y son más tolerantes al pastoreo. Soportan sequías y bajas temperaturas pero son 
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3.4.CULTIVOS FORRAJEROS. 
3.4.1. Maíz (Zea Mays). 
Identificación:  
 
 Planta anual de 1,5-3 m. Tallos gruesos (>15 mm), macizos. Hojas anchas (2-10 cm), con 
nervio central marcado. Planta monoica, con las flores masculinas en panícula terminal (penacho), 
flores masculinas formadas por lema, palea, 2 lodículas y 3 estambres, dos en cada espiguilla, 
también emparejadas, una casi sésil y la otra cortamente pedicelada. Flores femeninas en 
inflorescencias axilares (panoja o mazorca), dos por espiguilla (una de ellas estéril), lema y palea 
muy reducidas; espiguillas sentadas sobre el eje grueso de la mazorca, glumas reducidas. Estilos de 
gran longitud, exertos por la parte apical de la mazorca, formado la cabellera. Fruto en cariópside, 
dura, generalmente amarilla. 
 
 
Requerimientos ambientales:  
 
 Óptimo de crecimiento entre los 20-30 ºC. No tolera el frío ni la sequía. Es exigente en agua. 
Se adapta a distintas condiciones edáficas, pero resiste mal el encharcamiento. 
 
 
Distribución y zonas de cultivo:  
 
 Originaria de la América tropical. En la actualidad es el principal cultivo forrajero de verano 
en las zonas templadas cálidas y húmedas subtropicales del planeta, habiéndose extendido su 
cultivo a zonas templadas húmedas gracias a la aparición de variedades de ciclo corto. Muy 
utilizado en la Península Ibérica. 
 
 
Tipo de cultivo:  
 
 Cultivo monófito de verano. Se siembra en regadíos y en secanos frescos. En la actualidad, 
es un cultivo muy empleado en las rotaciones forrajeras intensivas. 
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Implantación y persistencia:  
 
 Cultivo anual. Para la obtención de forraje se aconseja una densidad de siembra de 90.000-
100.000 plantas/ha, para ello se emplean dosis de siembra elevadas, 50-100 kg/ha (superiores en un 




Interés forrajero:  
 
 Es un cultivo muy productivo (puede superar las 20 tm ms/ha). Presenta un alto contenido 
en azúcares solubles que garantizan un elevado aporte de energía y una adecuada ensilabilidad. Los 
contenidos proteicos son bajos (6-9% PB). La digestibilidad de la planta entera es elevada y 
relativamente independiente del momento de corte (la producción de grano compensa la pérdida de 
digestibilidad del resto de la planta). Se utiliza para alimentación animal tanto el grano (formulación 
de piensos, alimentación de monogástricos) como la planta entera (alimentación de rumiantes). 
 
 
Formas de aprovechamiento:  
 
 La práctica más habitual es la realización de un único corte con destino a silo en estadio de 
grano pastoso (contenido de materia seca en la planta entera del 30%). En este estadio, las espatas 
comienzas a secarse y los granos son harinosos y duros, pero se dejan rayar con la uña. Se 
recomienda el picado de la planta y, en algunas ocasiones, la adición de urea o amoniaco anhidro al 






 Existe en el mercado una gran oferta de variedades que se agrupan según la duración de su 
ciclo vegetativo. Las variedades ultraprecoces (C100) tienen un ciclo menor a 80 días. Las 
variedades muy tardías (C900-C1000) son más productivas pero tardan más de 140 días en llegar a 
su madurez fisiológica. En la Península Ibérica se emplean variedades de ciclo largo (C600-C900) 
salvo en las regiones del noroeste donde se cultivan principalmente variedades de ciclo medio 
(C400-500) y corto (C200-C300). Algunos cultivares sembrados para forraje son: Aligore, Cumbre, 
Goia, Dracma, Cerbere, Benicia, Atribute, Magullan. 
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 Si se cultiva para forraje puede cosecharse con mayor humedad, lo que permite emplear 
variedades de ciclos más largos que los recomendados para producción de grano. Aunque es 
habitual la siembra de las mismas variedades para grano y para forraje, es recomendable la 
utilización de variedades propiamente forrajeras, con una mayor proporción de grano en el total de 
la planta y con tallos más digestibles. 
 
 En vacuno de carne y vacas lecheras en período de secado el maíz forrajero ensilado puede 
ser el componente único de la dieta, suplementando únicamente con minerales y urea.  Para  la 
alimentación de vacas lecheras en producción, es necesario una suplementación más equilibrada 
(soja...), ya que las necesidades de proteína no se pueden atender simplemente con la adición de 
urea, por la imposibilidad del animal de hacer una efectiva utilización de grandes cantidades de 
nitrógeno no proteico. 
 
 Una vez explicadas las características y requerimientos de cada tipo de cultivo, se verán los 
condicionantes que influyen en la elección de la alternativa adecuada. 
 
 En primer lugar atendiendo a los condicionantes climáticos, decir que hay una precipitación 
elevada (por encima de los 1200 mm anuales). La temperatura media es de 10,9ºC, con lo cual se 
trata de un clima templado. 
 
 Atendiendo a los condicionantes edáficos, se trata de suelos ricos en materia orgánica y con 
un pH ligeramente ácido.  
 
 Interesan cultivos que tengan un alto interés forrajero desde el punto de vista de 
alimentación de vacas lecheras. Se requiere que el cultivo se establezca lo antes posible en el campo 
y que tenga unas producciones elevadas. No se va a aplicar riego en las fincas. 
 
 El raigrás italiano es uno de los cultivos elegidos, debido a que se establece con gran 
facilidad en el campo, es un forraje de alta calidad y buena apetecibilidad, digestibilidad y 
ensilabilidad. Además se puede sembrar en otoño, con lo cual permite el realizar una rotación anual 
con otro cultivo. 
 
 Dentro de la elección de raigrás italiano alternativo o no alternativo, se va a escoger el no 
alternativo, en concreto un raigrás italiano de dos años para establecer praderas bífitas con una 
leguminosa pratense como puede ser el trébol violeta, que soporta bien la agresividad inicial del 
raigrás. 
 
 El raigrás inglés no se va a escoger, ya que tiene un crecimiento más lento que el raigrás 
italiano y es más adecuado para pastoreo que para siega, que es la opción que interesa en este caso.  
 
 El raigrás híbrido tampoco es la alternativa más adecuada, ya que el raigrás italiano ofrece 
mayores ventajas. 
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 El dáctilo es una especie de lento establecimiento en campo y menor digestibilidad que los 
raigrases, con lo cual no es el cultivo más adecuado para este caso. 
 
 Tanto la festuca elevada como el fleo, además de tener un lento establecimiento en campo, 
son forrajes de menor calidad que los raigrases. 
 
 La festuca de los prados es un cultivo de alta calidad, pero es de lento establecimiento en 
campo y baja producción. 
 
 En cuanto al bromo, decir que es un cultivo con buenas perspectivas de futuro, puede llegar 
a ser el sustituto del raigrás italiano cuando se busca una mayor persistencia en campo, pero en este 
caso se busca cultivos de no más de dos años de duración, con lo cual queda descartada esta opción. 
 
 En cuanto a las leguminosas, el trébol violeta es un cultivo que ofrece una producción 
elevada y de calidad. Se aconseja cultivarlo con raigrás italiano para evitar problemas de 
meteorismo. Por tanto el trébol violeta se cultivará en praderas bífitas con raigrás italiano, para 
completar la calidad del forraje. 
 
 El trébol blanco es un cultivo que da forrajes de gran calidad en praderas bífitas con raigrás 
inglés. Pero al igual que este su aprovechamiento más adecuado es mediante pastoreo, perdiendo 
potencial al aprovecharse mediante siega. Con lo cual es una alternativa de cultivo muy interesante 
para otro tipo de explotación de las praderas, pero para este caso no es la más adecuada. 
 
 La alfalfa es otro cultivo muy interesante desde el punto de vista de su calidad. En concreto 
es un forraje que aporta importante cantidad de proteína a la ración. Por el contrario presente una 
serie de inconvenientes que no hacen posible su siembra en este caso. Además de ser un cultivo que 
se desarrolla mejor en climas mediterráneos, necesita pH neutro o básico (según los condicionantes 
edáficos, la tierra tiene un pH ligeramente ácido). En un cultivo más adecuado para zonas de 
regadío. 
 
 Como conclusión y aunque es un cultivo muy interesante desde el punto de vista 
agronómico no es muy adecuado para cultivarlo en la zona del proyecto. 
 
 Para terminar hay que estudiar el caso del maíz, un cultivo muy interesante desde el punto 
de vista de la alimentación de vacas lecheras. Es un cultivo muy adecuado para rotaciones del tipo 
maíz – raigrás italiano, con lo cual puede ser una alternativa interesante. Es ideal para ensilado, 
debido a su alto contenido de glúcidos fáciles de fermentar.  
 
 Permite obtener altas producciones y encaja perfectamente en las condiciones edáficas y 
climáticas que ofrece la zona, con lo cual va a ser una de las alternativas elegidas. 
 
 Así pues, la alternativa elegida es una rotación que incluye el 
cultivo de raigrás italiano no alternativo con trébol violeta y el cultivo 
de maíz forrajero. 
 
 Esta rotación se detallará en el apartado de ingeniería de producción de cultivos.
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4. CUBÍCULOS – CAMA CALIENTE. 
 
 El tercer tema en este apartado de alternativas, es la elección entre la estabulación de las 
vacas en producción con cubículos y la estabulación en cama caliente. Este estudio se realiza para 
las vacas en producción únicamente ya que son los animales que mayores exigencias tienen y es 
más delicado tanto en el aspecto del confort como en el aspecto de las patologías. 
 
 En primer lugar se citarán las diferentes ventajas e inconvenientes de cada una de las 




- Construcción simple y barata. 
 
- Ofrece gran flexibilidad en el futuro aprovechamiento o renovación del alojamiento. 
 
- Se produce estiércol sólido (mezclándose normalmente con paja), de manera que se 
tendrían por una parte las aguas sucias (limpieza, efluentes de silos, etc.) y por otra el 
residuo sólido producido por los animales. 
 
- Existe una mejor visión del animal, y mejor detección de celos. 
 
- Mayor cantidad de materia prima residual y mayor consumo de paja. 
 
- Se necesita mucho más espacio de reposo (5 – 6 m2) que en la estabulación con 
cubículos (2,8 – 3 m2). 
 
- Existe riesgo de pisotones en la ubre. 
 
- Mayor riesgo de mamitis. 
 
- Aumenta la humedad de la cama, la emisión de gases, etc. 
 
- El área de reposo requiere una inclinación de entre 5 – 8%, lo que provoca: 
 
- Alto coste de pavimentado. 
- Aumenta el riesgo de caídas. 
- Requiere la distribución diaria de paja. 
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- Supone un importante ahorro de paja. 
 
- Menor producción de materia orgánica. 
 
- El mantenimiento de la cama es más sencillo. 
 
- La limpieza y el mantenimiento de los cubículos precisan de mayor periodicidad. 
 
- Reduce los riesgos de mamitis. 
 
- Poca flexibilidad en el futuro aprovechamiento o remodelación del alojamiento. 
 
- Posibles problemas de adaptación. 
 
- Menor superficie de descanso requerida por animal. 
 
- Requiere un diseño correcto ya que este sistema limita en parte los movimientos de la 
vaca. 
 
- Peor detección de celos que en la cama caliente. 
 
- Menores pérdidas por lixiviación en el terreno. 
 
- El coste por plaza de alojamiento es mayor que en cama caliente. 
 
- Permite mejores condiciones de descanso para los animales. 
 
- Posibilita una mayor limpieza del ganado. 
 
- Permite una buena organización de los flujos de ordeño, alimentación, etc. 
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 Después de citar las ventajas e inconvenientes de cada una de las opciones, podemos 
concluir diciendo que: 
 
 El sistema de alojamiento más recomendable para las vacas en 
producción de la explotación de proyecto es el de estabulación libre 
con cubículos por sus ventajas frente a la cama caliente. 
 
 En estas ventajas se ha dado prioridad sobre todo a las que suponen alguna variante en 
cuanto a la producción de las vacas. Teniendo en cuenta este aspecto las mejores condiciones de 
descanso para los animales, la mayor limpieza de éstos y el menor riesgo de mamitis que permite la 
estabulación libre con cubículos, se han considerado factores determinantes de cara a la decisión 
tomada. 
 
 A esto hay que añadir que a pesar de que el coste por plaza de alojamiento es mayor, el que 
se necesite menos espacio de alojamiento y la ausencia de gasto en paja compensa ese mayor gasto. 
 
 La disposición de los cubículos no va a afectar su frecuencia de utilización si estos están 
bien dimensionados. Sin embargo, si pueden condicionar la gestión de las deyecciones en función 
del material de cama utilizado en los cubículos.  
 
 En este caso la disposición de los cubículos va a ser una disposición "cabeza con cabeza". Se 
ha elegido la disposición de dos filas de cubículos ya que a pesar de que se necesitan más metros de 
nave ofrece las siguientes ventajas: 
 
- Mejor control del ganado. 
- Posibilita la colocación de tantas colleras como número de animales hay en la 
explotación con lo que se puede conseguir que todos coman al mismo tiempo. 
 
 Las dimensiones del cubículo son de extrema importancia, pues ello condiciona un cómodo 
acceso a su interior y, por tanto, su aceptación o rechazo por parte de la vaca, definiéndose así el 
éxito o fracaso de este sistema de alojamiento. 
 
 Para animales de unos 650 kilogramos de peso vivo, como es este caso, son recomendables 
cubículos de 2,30 – 2,40 metros de longitud y 1,17 – 1,20 metros de anchura. La altura de la 
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 Vamos a destacar los aspectos fundamentales que hay que contemplar a la hora de diseñar 
una sala de ordeño para una explotación de aptitud lechera. Para la elección de un tipo de sala de 
ordeño se tendrá en cuenta que las vacas se ordeñan todos los días del año, dos veces al día, 
pudiendo llegar a tres ordeños. El tiempo empleado en el propio ordeño y en tareas relacionas 
supone un alto porcentaje del trabajo realizado en la explotación, por lo que cada factor que influye 
es importante en la elección. 
 
Factores a considerar: 
 
- Número de vacas a ordeñar (prever un posible aumento del número). 
 
- Número de ordeños diarios (dos ó tres). 
 
- Número de ordeñadores a diario. 
 
- Espacio de la sala de ordeño, ya bien sea de nueva construcción o adaptación. 
 
- Rendimiento de la sala de ordeño: número de vacas por hora; (suele aumentar con la 
automatización de la sala. 
 
- Tiempo de ordeño esperado y disponible. 
 
- Capacidad de inversión. 
 
- Preferencias personales (el ganadero suele ambicionar una sala igual o mejor a la del vecino; 
la elección no siempre es compatible con la explotación y el ganado). 
 
 
 Es importante tener en cuenta el espacio destinado para el área de espera, sabiendo que una 
buena distribución ayuda a fomentar la tranquilidad en los momentos previos al ordeño; hay ciertos 
aspectos que ayudan a cumplir dicho objetivo: 
 
- Superficie de 1´2 a 1´4 m²/vaca. 
 
- Pendiente del 4 al 6 %, lo que facilita la limpieza. 
 
- La sala de ordeño debe poseer más luz que la sala de espera, para evitar miedos. 
 
- Variedad de forma, aunque generalmente son rectangulares o circulares. 
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- Los pasillos de entrada y salida siempre deben ser rectos. 
 
- Suelos rayados para evitar los resbalones y caídas de las vacas. 
 




 En la primera parte de este apartado se van a describir los principales sistemas de ordeño 
mecánico que actualmente se utilizan en nuestro país. A continuación se analizan los criterios 
técnicos que hay que tener en cuenta para elegir el sistema de ordeño más adecuado en cada 
explotación. Por último se definirá la alternativa escogida justificando los motivos para dicha 
elección. 
Solo se van a estudiar aquellos sistemas de ordeño que se pueden considerar básicos y en su forma 
más sencilla. Es decir no se considera la instalación de componentes auxiliares tales como 
retiradores automáticos, medidores electrónicos puertas mecánicas, conducciones de gran diámetro 
(sistema California) etc., Estos y otros aspectos relacionados con las buenas prácticas, rutinas 




5.2. PRINCIPALES SISTEMAS DE ORDEÑO: 
 
 En primer lugar se pueden considerar dos sistemas de ordeño básicamente diferentes: ordeño 
en plaza y ordeño en sala. En el primer sistema la vaca está fija en su plaza y es el operario el que se 
mueve durante el ordeño. El operario va trasladando con una olla o una unidad de ordeño, según sea 
el caso. 
 
 En el ordeño en sala es la vaca la que se coloca en el lugar de ordeño y el operario solo se 
mueve en una zona limitada (foso de ordeño). Cada uno de estos sistemas de ordeño está ligado a 
un tipo de alojamiento concreto. El ordeño en plaza se utiliza en los establos trabados y el ordeño en 
sala en las estabulaciones libres. Como el ordeño debe de ser una parte armónica con el sistema 
general de producción de una explotación, no se debe diseñar una sala de ordeño en una 





5.3. SALA DE ORDEÑO: 
 
 Cuando el ganado está alojado en estabulación libre es imprescindible el disponer de un 
local separado a donde llevar el ganado para que se ordeñe. Este local especial se denomina sala de 
ordeño y lleva anejos la lechería (donde se sitúa el tanque refrigerante de leche) y una sala de 
máquinas (donde está ubicado el grupo motobomba). 
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 Una gran ventaja de este sistema es que permite delimitar claramente la zona de ordeño y 
lechería del resto de la explotación (zona de alimentación, alojamiento, estercolero, etc.). Con ello 
se puede conseguir una mayor higiene y limpieza en la operación del ordeño y conservación de la 
leche 
 
 Las ventajas de este sistema son: 
 
- El ordeñador tiene una postura cómoda de trabajo. 
 
- Se pueden obtener unos rendimientos elevados 
 
- Se realiza el ordeño en unas condiciones higiénicas óptimas. 
 
- Debido a la posición del ordeñador con respecto a la ubre, es muy fácil y cómodo realizar 
las operaciones de la rutina con toda rigurosidad. 
 
- Se puede realizar el control de producción de la vacas de una forma sencilla (incluso 
totalmente automatizada por medio de una computadora). 
 
- Si se quiere, se puede distribuir fácilmente el alimento concentrado durante el ordeño, 
aunque no es recomendable. 
 
 
 Actualmente se comercializan tipos y tamaños de salas de ordeño muy variados, adecuados 
para cualquier número de vacas que se quieran ordeñar. 
 
5.3.1. Paralelo clásico (FLAT-BARN) 
 
 En el sistema paralelo clásico, el ganado está en la sala de espera, entra de frente en su plaza, 
se ordeña y luego sale hacía la estabulación por un pasillo de retorno. El acceso a la ubre es lateral. 
Hoy en día entran perpendiculares a la plaza y van avanzando hasta llegar a la última plaza. En este 
caso se realiza el ordeño por lotes. Una vez realizado el ordeño, el operario abre la puerta de la 
plaza o plazas (neumáticamente) y la vaca o vacas salen al pasillo de retorno. 
 
 Las principales ventajas de este sistema son: 
 
- La postura del ordeñador es bastante cómoda, ordeño por detrás, colocación de pezoneras 
entre las patas traseras. 
 
- Las vacas se mueven independientemente unas de otras, por lo que pueden recibir un 
tratamiento individual y rutina, sin retrasar el ordeño. 
 
- El montaje de la máquina, que se realiza en línea media, es muy simple y solo necesita unos 
pocos metros de conducción de leche. 
 
- El rendimiento de este tipo de sala es elevado (entre 30 y 60 vacas hora/hombre), distancia 
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entre ubres de 750 mm, fosos más cortos que en espina de pescado. 
 
- Salida rápida de las vacas. 
 
 
 Los principales inconvenientes son: 
 
- El ordeñador está expuesto a las coces y posibles caídas de los animales, aunque ya hay 
barras de protección para evitar estos problemas. 
 





 Es una sala de ordeño que tiene un foso central de unos 900 mm de profundidad, 
colocándose las vacas longitudinalmente a ambos lados. De esta forma, durante el ordeño las vacas 
están situadas en fila una detrás de otra. Las vacas pueden entrar y salir individualmente, gracias a 
dos pasillos laterales y a un sistema de puertas de entrada y salida que lleva cada plaza. El 
ordeñador tiene acceso a la ubre de la vaca lateralmente. 
 
 Las ventajas principales de este tipo de salas son: 
 
- El ordeñador tiene una postura cómoda. 
 
- Acceso a toda la ubre. 
 
- Hay muy poco riesgo de accidentes a causa de patadas o coces de las vacas. 
 
- La vaca puede recibir un tratamiento individual, sin retrasar el ordeño, ya que cada una de 
ellas sale y entra en la sala individualmente. 
 
- Cuando la entrada y salida del ganado está bien diseñada y automatizada, se pueden 
conseguir unos rendimientos muy elevados (entre 50 y 80 vacas por hombre y hora). 
 
 
 Los inconvenientes son: 
 
- Necesita una mayor superficie construida por cada plaza de vaca (2,5 m entre ubres), en 
comparación con las salas paralelo o espina de pescado. 
 
- Las distancias recorridas por el operario en el foso son largas, provoca cansancio y pueda 
bajar el rendimiento, por lo que se recomienda la automatización. 
 
- El sistema de apertura y cierre de las puertas es bastante complicado. 
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5.3.3. Espina de pescado: 
 
 Esta es la sala de ordeño que más se ha utilizado. Es éste un tipo de sala de ordeño muy 
versátil, que se puede utilizar con rebaños de un número de vacas muy diverso. Se pueden encontrar 
salas de ordeño en espina de pescado desde 8 plazas (4 a cada lado del foso) hasta 48 (24 plazas a 
cada lado del foso). 
 
 Las vacas, que entran en la sala de ordeno en tandas, se colocan a ambos lados de un foso, 
una junto a otra, en un ángulo que viene determinado por la puerta de salida y que es 
aproximadamente de 35° con respecto a la línea del foso .Las vacas están colocadas durante el 
ordeño entre un rail trasero y otro delantero. El ordeñador desde el foso puede manejar, de una 
forma manual o automática, las puertas de entrada y salida de las vacas. 
 
 En este sistema, la entrada y salida de ganado se realiza en tandas (número igual al de la 
mitad de las plazas de ordeño), por lo que es muy complicado realizar un tratamiento individual 
para cada vaca (rutina de ordeño). La vaca que más tarda en ordeñarse es la que marca el ritmo de 
esa tanda de ordeño. Por ello, con este sistema se consiguen los rendimientos más elevados cuando 
todas las vacas de cada tanda son de un nivel productivo similar (rebaños con partos agrupados o 
que estén divididos en lotes de producción). 
 
 Un punto muy importante para conseguir la máxima eficacia de este tipo de salas de ordeño 
es que estén dotadas de corrales de espera con sistemas de apriete, además de entradas y salidas 
amplias. Es decir, que el o los ordeñadores puedan controlar todos los movimientos del ganado 
desde el foso y no se vean obligados a salir de él mientras realizar el ordeño. 
 
 Las ventajas principales de este sistema se pueden resumir en los puntos siguientes: 
 
- Postura cómoda de ordeñador. 
 
- Acceso a la totalidad de la ubre. 
 
- Rendimientos muy altos (hasta 100 vacas por hombre y hora). 
 
- Se puede ampliar muy fácilmente. 
 
- El sistema de herrajes y puertas puede ser muy sencillo. 
 
- Existe la posibilidad de ajustar las barras delanteras cuando las vacas son más pequeñas o 
son novillas; esto facilita el ordeño. 
 
- Anchura de la sala 4´9 metros (foso 2 m).. 
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 Los principales inconvenientes son: 
 
- No permite el tratamiento individual del ganado. 
 




5.3.4. Espina de pescado con salida rápida: 
 
 Para evitar que el rendimiento se vea afectado por la salida a la par de todas las vacas, se ha 
diseñado la sala de ordeño en espina de pescado con salida rápida, donde se incluyen dos 
modalidades: 
 
- Sala de ordeño con contención delantera rotativa. 
 
- Sala de ordeño con contención delantera hidráulica. 
 
 Los mejores rendimientos de las salas de ordeño en espina de pescado se consiguen cuando 
no se da pienso en ellas, se utilizan barras rectas, entradas frontales sin puertas, patios circulares con 





 Son aquellas salas de ordeño en las que las vacas van montadas en una plataforma que gira 
mientras se ordeñan. Este tipo de instalaciones se diseñaron con la finalidad de aumentar el 
rendimiento de las salas en espina de pescado. 
 
 La primera sala de ordeño rotativa se construyó en el año 1930, en Estados Unidos. Durante 
los años 70 se popularizaron en algunos países. Resultan muy interesantes para explotaciones con 
un número elevado de vacas, alcanzando rendimientos muy elevados (en vacas/hora) pero, en 
nuestra opinión, resulta más cuestionable que el rendimiento expresado en vacas/hora y hombre sea 
mejor que en otro tipo de salas. 
 
 En el mercado Español encontramos tres tipos: 
 
- Rotativa en paralelo para ordeño exterior. 
 
- Rotativa tándem para ordeño interior. 
 
- Rotativa en espina de pescado para ordeño interior. 
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 Las ventajas de estos tipos de sala son: 
 
- Ordeño continuo. 
 
- El ordeñador permanece fijo; las vacas van desplazándose con la plataforma. 
 
- Optimización de la mano de obra. 
 
- Elevados rendimientos (vacas/hora) 
 
- Elevada ergonomía del trabajo de ordeño. 
 
- La marcha (ambos sentidos de giro y velocidad) de la plataforma se regula mediante un 
tablero de mando. 
 
Rotativas de ordeño exterior: 
 
 Los animales se encuentran uno al lado del otro, mirando hacia el interior de la plataforma. 
Las características principales son: 
 
 El ordeñador se encuentra fuera de la plataforma, de esta forma se obtiene un buen control 
visual de la sala. 
 
 Las vacas que tarden más en ordeñarse pueden seguir sin retardar la velocidad del ordeño. 
Rendimiento de la mano de obra y economía de espacio insuperable. 
 




Rotativas de ordeño interior: 
 
 En el sistema de ordeño rotativo en espina de pescado, los animales están colocados del 
mismo modo que en una sala de espina de pescado convencional. 
 
 Las características principales son: 
 
 El ordeñador se encuentra en el interior de la plataforma; puede existir cierta sensación de 
claustrofobia. 
 
- El ordeño es lateral. 
 
- El operario está viendo a todos los animales, 
 
- Desconocimiento de lo que sucede en la sala de espera. 
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 Para rebaños muy grandes, en una época se utilizó un tipo de salas de ordeño que se 
denominaron poligonales. El sistema es similar al de las salas de ordeño en espina de pescado, pero 
formando tres, cuatro o más tandas de vacas, en vez de dos. Esto se consigue dando a la sala una 
forma triangular, cuadrangular o de un polígono de más lados. En los laterales de la sala se colocan 
pasillos y puertas de entrada y salida, que permiten que el movimiento de cada tanda sea 
independiente del de las otras. 
 
 Se afirma que con estas salas de ordeño se podían conseguir unos rendimientos entre un 7% 
y un 17% más altos que con una espina de pescado del mismo número de unidades de ordeño. Por 
otra parte, estas instalaciones tienen la desventaja del alto coste de su estructura y maquinaria. Hay 
que pensar que este sistema no admite el montaje en línea media y por ella, exige siempre una 
unidad de ordeño por plaza. También resulta complejo el movimiento de varias tandas de animales 
cuyos recorridos se entrecruzan. Su instalación se abandonó cuando surgieron las salas en paralelo 





 Actualmente, este tipo de salas de ordeño tiene una importancia considerable en el mercado. 
Se desarrollaron a partir de los modelos de salas de ordeño para ovejas y para cabras. 
 
Las principales características de este tipo de sala de ordeño son: 
 
- Las vacas se colocan en paralelo entre sí y perpendicularmente al foso de ordeño. Esta 
disposición obliga a que el ordeño se realice por detrás; es decir, la colocación de las 
pezoneras debe hacerse entre las patas traseras. 
 
 
- La longitud de la plaza de ordeño (distancia entre ubres) es de 750-800 mm; los 
desplazamientos del ordeñador en el foso de ordeño son, por tanto, más cortos que en 
cualquier otro tipo de sala. 
 
- La anchura mínima de la sala es de 11 m, considerando un foso de 2 m de ancho. 
 
 La principal ventaja de estas salas es la salida rápida de las vacas cuando éstas han 
terminado de ordeñarse. Las plataformas donde se colocan los animales están divididas en plazas 
separadas por estructuras metálicas de manera que las vacas, según van entrando a la sala para ser 
ordeñadas, se van colocando sucesivamente en la última plaza que va quedando libre. 
 
En este tipo de salas, el ordeñador realiza un ordeño: 
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- Cómodo, ya que el acceso a la ubre y la colocación del juego de ordeño no cuesta ningún 
esfuerzo especial. 
 
- Seguro, ya que vienen provistas de un dispositivo de protección contra golpes 
 
- Limpio, ya que por el lado del foso el puesto de ordeño se delimita con una canaleta de 
deyecciones. 
 
5.4. ROBOT DE ORDEÑO 
 
 Sin lugar a dudas es la gran esperanza de futuro. Este sistema permitirá al ganadero liberarse 
de la repetitiva tarea de ordeñar y le ofrece, además, otro tipo de utilidades, como la distribución 
automática de concentrados, o el aporte de datos de todo tipo: producción, alimentación, 
conductividad de la leche, tiempo de ordeño o número de ordeños diario. Aunque ya está 
funcionando en algunas granjas, no parece que vaya a comercializarse a gran escala próximamente, 
por lo que cabe suponer que quedan aún aspectos técnicos por resolver. 
 
 
5.5. ELECCION DEL SISTEMA MÁS ADECUADO 
 
 Los sistemas de ordeño pueden clasificarse por su mejor adecuación a algunos factores tales 
como número de vacas, sistema de alimentación, ergonomía y seguridad, etc. lo que puede ayudar a 
elegir el sistema más adecuado según las características especiales de cada explotación. 
 
5.5.1. Criterios de elección: 
 
 Como siempre que se aborda la resolución de cualquier problema, hay que plantear al 
principio de qué criterios o premisas se parte. Según sean estos criterios, así serán las soluciones a 
las que podemos llegar. 
 
 Del estudio de la construcción de muchas instalaciones de ordeño se pueden deducir los 
criterios que habitualmente se utilizan, y que podrían ser: 
 
1. Técnicos y económicos: 
 
- Estudio de la inversión y el rendimiento esperado 
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 Los criterios técnicos y económicos son aquéllos que analizan e interrelacionan las 
inversiones a realizar, en cada tipo de instalación con los rendimientos esperados, y estos dos 
factores con el resto de las circunstancias de la explotación. Esta sería la manera más razonable de 
aproximación a este problema y, por ello, la más deseable. Hay otros criterios que suelen ser muy 
frecuente en la elección de una instalación de ordeño y que están contenidos en el apartado 2, “otros 
criterios”. Criterios comerciales se pueden llamar a aquéllos en los que prevalecen más los intereses 
comerciales de la casa vendedora sobre las necesidades del ganadero. Una forma de aplicación de 
estos criterios es ofrecer instalaciones de las que se tienen en “stock” y es muy difícil dar salida, u 
ofrecer el último modelo recién importado, aun teniendo otras alternativas más económicas. 
 
 Criterios de comodidad son aquellos que frente a la inversión anteponen la comodidad y 
seguridad del operario en el ordeño. Este criterio es perfectamente válido en una sociedad que trata 
de evitar los trabajos penosos o que puedan perjudicar al trabajador. 
 
 La moda, un hecho tan frecuente en otras actividades, también ejerce su influencia cuando 
se compra una ordeñadora. Es corriente oír “yo quiero la misma instalación que mi vecino”, sin 
tener cuenta que las características de esa explotación pueden ser completamente diferentes. 
También se suele expresar la preferencia por una instalación que se ha visitado recientemente, 
incluso en el extranjero. Esto ha llevado a casos tan peculiares como realizar una sala de ordeño en 
Andalucía tan cerrada como si estuviera en Suecia o Canadá o usar salas de ordeño como las de 
California, con vacas de muy alta producción y de ordeño muy rápido, con vacas de nuestro país 




 En la explotación de proyecto los condicionantes son los siguientes: 
 
 Se ordeñará un máximo de150 vacas. Dado que se ordeñará 2 veces al día todos los días del 
año esta operación deberá realizarse en un tiempo comprendido entre las 2 horas y las 2 horas y 
media, lo que supone entre 4 y 5 horas diarias. Hay que destacar que tras el ordeño propiamente 
dicho habrá que llevar a cabo la limpieza rigurosa de la instalación de ordeño que tomará alrededor 
de media hora más con lo cual la actividad completa ocupará unas 6 horas diarias. 
 
 Es importante que no ocupe más tiempo salvo en situaciones excepcionales ya que 
conllevaría cansancio y falta de atención de los operarios y podría derivar en problemas sanitarios 
por malas prácticas. Además cabe destacar que cuanto menos tiempo se consuma quedará más 
tiempo para el resto de trabajos con lo que aumentará la calidad de vida de los promotores de la 
explotación. 
 
 Se ha comentado que en la explotación de proyecto se llevará a cabo la obtención propia de 
la base de la alimentación mediante ensilado de maíz y hierba. Así, en épocas de campaña de 
ensilado es importante que los miembros se impliquen en las labores para abaratar al máximo los 
coste de las mismas. Por esto, es interesante que el ordeño pueda realizarse por una sola persona de 
manera rápida, cómoda y sencilla. 
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 De entrada se descarta el robot de ordeño por varios motivos. En primer lugar, la inversión 
inicial a realizar es la más elevada de todos los sistemas de ordeño posibles. Además está 
comprobado que el  mantenimiento de la máquina es muy elevado ya que precisa de técnicos 
cualificados, los recambios son caros y dado que no hay muchas máquinas de este tipo los 
desplazamientos y reparaciones son específicos (no se aprovechan visitas a otras máquinas ni 
piezas). Este es un tema que la mayoría de las explotaciones que disponen de estas máquinas 
resaltan, el elevado coste de mantenimiento. 
 
 Cada robot está pensado para unas 60 vacas lo que supone que 2 robots no darían a basto 
con 150 vacas y con 3 robots tendríamos sobredimensionada la instalación. Por todo ello se descarta 




 Las salas tándem son sistemas que para explotaciones con un número reducido de ganado 
aportan buenos resultados ya que se puede realizar la correcta observación de los animales, el 
ordeño es ergonómico y su coste moderado. Sin embargo los sistemas de apertura y cierre de las 
puertas son muy delicados y para explotaciones con un número considerable de animales donde 
habría que aumentar el número de plazas el ordeño puede ser muy pesado. Si cada plaza ocupa 2,5 
m de longitud, con 4 animales a cada lado tomaría 10 m. en el mismo espacio salas en espina de 




 Las salas en espina de pescado tienen moderados rendimientos con lo que habría que 
aumentar el número de puntos por cada lado de la sala de ordeño hasta los 10 o 12 puntos por lado 
para conseguir un rendimiento tal que se pueda realizar la operación en el tiempo deseado.  
 
 Está comprobado que para realizar la rutina de ordeño de manera adecuada un operario 
puede gobernar de manera tranquila y correcta, realizando todos los pasos de la rutina de ordeño y 
prestando atención a todos los animales, un máximo de ocho (8) plazas por cada lado de la sala de 
ordeño. Aumentando a 10 este número se pierde rendimiento ya que un solo operario no llega a 
realizar todas las tareas sin realizarlas con prisas y algunos animales deberían esperar demasiado 
tiempo en la sala acentuando los problemas de suciedad, nerviosismo etc. 
 
 Otro condicionante que tiene este tipo de salas de ordeño es que dentro de ella los animales 
están tocándose, empujándose con lo que se contribuye al nerviosismo del animal. De esta forma 
puede darse el caso de un descenso de rendimiento productivo y un aumento de la suciedad de la 





 Las salas de ordeño en paralelo son una buena alternativa de ordeño, ya que los animales 
una vez dentro de la sala están separados por barrera separadoras móviles lo que hace que cada 
animal se encuentre en su plaza sin tocarse con ningún otro. Esto contribuye a la tranquilidad de los 
animales lo que llevará a una mayor y mejor producción de leche. 
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 Además este sistema dispone de unas canaletas en la parte trasera que recoge y conduce las 
deyecciones con lo que al final del ordeño, la limpieza de la sala se puede realizar en menos tiempo. 
Teniendo en cuenta que el colocar sistemas de salida rápida no aumenta en exceso el coste de estas 
instalaciones, con 8 puntos por cada lado sala (2 x 8 = 16 vacas cada vez) se alcanzaría unos 
rendimientos de entre 65 y 75 vacas la hora con lo que entraría perfectamente en el margen horario 
de la explotación de proyecto. 
 
 
 Así pues, la alternativa elegida es una sala en paralelo con salida 
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1. INGENIERÍA DEL PROCESO DE 





 En la explotación de proyecto la base alimentación será de obtención propia a base de 
ensilado de hierba y ensilado de maíz. Para ello se procederá a la construcción de silos tipo zanja 
cubiertos donde se almacenará tanto los productos obtenidos de la tierra como posibles materias 
primas que eventualmente se puedan comprar. A parte de esto servirá para introducir maquinaria 
fuera de épocas de campaña y cuando se disponga de espacio. 
 
 
1.2. ROTACIÓN DE CULTIVOS. 
 
 A continuación se pasa a detallar el proceso de producción de cultivos. Para ello se van a 
utilizar las siguientes variedades: 
 
- Raigrás italiano no alternativo (Ciclo de 2 años de duración) 
- Trébol violeta. 
- Maíz forrajero de ciclo corto. 
- Pradera natural. 
 
 
 La superficie dedicada a cada uno de estos cultivos va a ser la siguiente: 
 
- 27,15 Has de pradera natural. 
- 24,52 Has de raigrás italiano + trébol violeta. 
- 20 Has de maíz forrajero. 
 
 
 Esta distribución puede variar de un año para otro en función de las parcelas utilizadas y 
también se podría ampliar la superficie dedicada al maíz forrajero si se necesitara mayor cantidad 
obtenida ya que el aumento sería compatible con un corte de raigrás. 
 
 Exceptuando las 27,15 Has dedicadas a la pradera natural, el resto de hectáreas disponibles 
se van a distribuir en tres grupos de manera que se pueda hacer una rotación de cultivos, evitando el 
cansancio de la tierra. 
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 Las principales causas y consecuencias de este cansancio de la tierra son: 
 
- Pérdida de actividad biológica del suelo, como consecuencia de su progresivo 
empobrecimiento en materia orgánica. 
- Agotamiento de nutrientes en los horizontes del suelo. 
- Agotamiento de las reservas de humedad del suelo. 
- Acción de la vegetación adventicia (el maíz es una planta "limpiadora" ya que debido a 
su rápido crecimiento ahoga algunas malas hierbas). 
- Acción de parásitos y enfermedades específicas. 
- Desequilibrios en la población microbiana del suelo.  
 
 
 La distribución de las parcelas en los diferentes grupos se va a hacer de la siguiente manera: 
 
 Grupo 1: 20 Has (parcelas 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) en las que se rotará en sucesivos años raigrás 
italiano + trébol violeta con maíz. 
 
 Grupo 2: 20 Has (Parcelas 9, 10, 11, 12, 13 y 14) en las que se rotará con las parcelas del 
grupo 1 raigrás italiano + trébol violeta con el maíz. 
 
 Grupo 3: 4,52 Has (parte de la parcela 20) en las que se sembrará raigrás italiano + trébol 
violeta. 
  
 Grupo 4: 27,15 Has (la pradera de 20, exceptuando las 4,52 has del grupo 3; y las parcelas 2 
15, 16, 17, 18 y 19) que corresponderían a las parcelas cuyo cultivo permanente es la pradera 
natural. 
 
 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 
Año 1 Raigrás + trébol Maíz Raigrás + trébol Pradera natural 
Año 2 - Maíz - - 
Año 3 Maíz Raigrás + trébol Raigrás + trébol - 
Año 4 Maíz - - - 
Año 5 Raigrás + trébol Maíz Raigrás + trébol - 
Año 6 - Maíz - - 
Año 7 Maíz Raigrás + trébol Raigrás + trébol - 
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 Para la elección de la variedad de maíz a emplear, lo fundamental es conocer el clima de la 
zona y una vez que se determina el tipo de ciclo que se necesita ya se elegiría la variedad. 
 
 El clima de la zona donde se va a proyectar es un clima húmedo con lo que a partir de 
mediados de octubre aproximadamente será complicado realizar una cosecha adecuada debido a la 
humedad existente en los campos,  lo que impedirá llevar a cabo las labores con maquinaria pesada. 
 
 Por ello se necesita una variedad de ciclo corto, por ejemplo de ciclo 200, la cual se 
sembrará a mitad de mayo y se cosechará a finales de septiembre, logrando un forraje de 
aproximadamente un 33% de materia seca. 
 
 Dentro de las variedades de ciclo corto las hay de diferentes características tanto en cuanto a 
la cantidad como a la calidad de forraje producido. 
 
 
1.3.2. RAYGRÁS ITALIANO. 
 
 Se ha considerado conveniente escoger un raigrás italiano de tipo no alternativo. 
 
 Las variedades no alternativas se utilizan preferentemente para el establecimiento de 
praderas bífitas o polífitas, sembrándolas con especies como el trébol violeta, que soporta bien la 
agresividad inicial del raigrás. 
 
 En este caso se va a escoger una variedad no alternativa para el establecimiento de praderas 




1.3.3. TRÉBOL VIOLETA. 
 
 Como ya se ha comentado se cultivará trébol violeta junto con el raigrás italiano no 
alternativo. 
 
 Existe en el mercado diferentes variedades de trébol violeta. En este caso se encontrará una 
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 Se sembrará aproximadamente 95.000 granos de maíz por hectárea con una distancia entre 
hileras de 0,7 metros y una distancia entre granos de la misma hilera de 0,15 metros. 
 
 
1.4.2. RAYGRÁS ITALIANO. 
 
 La dosis de raigrás será de aproximadamente 30kilos de semilla por hectárea. 
 
 
1.4.3. TRÉBOL VIOLETA.  
 
 Para evitar excesiva competencia del raigrás con el trébol se ha considerado conveniente una 
dosis de 8 kilos por hectárea de trébol con los comentados 30 kilos/hectárea de raigrás. 
 
 
1.5. DURACIÓN DEL CICLO VEGETATIVO. 
1.5.1. MAIZ. 
 
 Al maíz se le permite llegar a un estado relativamente madura, cosechándose en el estado 
lechoso-pastoso (alrededor del 30% de humedad). El estado pastoso se caracteriza por un comienzo 
de amarilleo en las espatas y en las hojas inferiores. 
 
 Sembrándose a mitad de mayo, se cosecharía a mitad o final de septiembre. De esta forma se 
aprovechan las reservas de agua y se utiliza maíz como un cultivo de verano, lo cual podrá permitir 
utilizar otro cultivo durante el resto del año, pero en este caso se va a aprovechar el resto del año 
para dejar descansar la tierra ya que según la rotación propuesta no hay un año específico de 
barbecho para la tierra. 
 
 En cualquier, la cosecha de maíz no debe demorarse más allá de últimos de septiembre-
primeros de octubre, ya que las lluvias de otoño podrían dificultar la cosecha. 
 
 Un año que sea extremadamente lluvioso puede provocar igualmente problemas en la 
cosecha, al igual que un año extremadamente seco puede provocar que el cultivo no tenga suficiente 
agua y dé una cosecha limitada. 
 
 Por estos posibles problemas de cosecha es por lo que se ha optado por variedades de ciclo 
corto para cultivar maíz en esta zona. 
Proyecto de Explotación de Vacuno de Leche en Auza (Navarra) 
ANEJO 5: INGENIERÍA DEL PROCESO DE EXPLOTACIÓN 
5 
1.5.2. RAYGRÁS ITALIANO + TRÉBOL VIOLETA. 
 
 La siembra de estos dos cultivos conjuntamente se realizará una vez cosechado el maíz a 
finales de septiembre y preparada la tierra para su siembra. Con lo cual esta siembra se suele 
realizar en la primera quincena de octubre. 
 
 Una vez cosechado el maíz se hará un abonado orgánico de la tierra (estiércol y/o purines). 
Posteriormente se realizará una pasada de grada de discos y finalmente otra de grada rotativa previa 
a la siembra. Una vez sembrado se le pasará el rodillo molón y para un aporte final de nutrientes en 
primavera se le aplicará abono mineral. 
 
 Existen variedades de trébol violeta con una amplia gama de fechas de floración, las 
variedades más precoces florecen a finales de abril y las más tardías hacia mediados de junio. Es 
una especie bastante dominante en verano si las condiciones del medio (sobre todo humedad y 
profundidad del suelo) permiten su crecimiento. El raigrás también suele crecer para el mes de abril. 
 
 Con lo visto hasta ahora se puede decir que el primer corte se realizará a mediados de abril. 
Se considera una media de dos cortes por año productivo. El segundo corte se realizará en la 
primera quincena de junio. 
 
 Como ya se ha comentado en la rotación esta mezcla de raigrás y trébol tendrá un ciclo de 
dos años de duración. 
 
 




 Como referencia, se ha tomado el dato del cultivo real efectuado sobre 17,8 Has en Oskotz 
(Valle de Imotz). La producción fue de 12.500 kg de materia seca ensilada/ha. 
 
 Se consideran estos datos aplicables a las parcelas del proyecto debido a su cercanía (10 km) 
y  similitud en cuanto a condiciones climáticas. En todo caso podrían esperarse producciones 
ligeramente superiores debido a la mayor pluviometría durante el verano, que es el factor más 
limitante para el maíz en esta época. 
 
 En efecto, de mayo a septiembre la medida pluviométrica de estas dos zonas es de 265,9 mm 
en Oskotz y 310,3 mm en Iraizotz (estación más cercana a la zona de proyecto). 
 
 Comparando la producción de veranos húmedos con la de secos, se puede decir que en un 
año especialmente seco y con una siembra y cosecha tardía se espera una producción de 11.000 kg 
de materia seca/ha mientras que en un verano húmedo se espera una producción de 14.000 kg de 
materia seca por hectárea. 
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1.6.2. RAYGRÁS ITALIANO + TRÉBOL VIOLETA. 
 
 Desde su siembra en otoño hasta el final del año siguiente pueden alcanzarse producciones 
superiores a la 15 toneladas de materia seca/ha. En el segundo año la producción decae, pero puede 




1.7. ACTIVIDADES DEL PROCESO PRODUCTIVO. 
 




 1.7.1.1. Siembra 
 
 - Época de siembra: 
 
 Debe sembrarse en torno al 15 de mayo, de forma que haya reservas de agua suficientes y se 
pueda cosechar en estado pastoso antes de que llegue octubre y se dificulte la cosecha por lluvias. 
 
 En cualquier caso no se recomienda la siembra una vez pasada la primera quincena de junio 
ya que en ese caso la cosecha se retrasaría demasiado. 
 
 
 - Labores de implantación. Abonado. 
 
 Inicialmente se realizará un abonado orgánico, bien sea con purín o con estiércol en función 
de la disponibilidad de cada residuo. La preparación del terreno debe dejar una labor mullida en 
profundidad y superficialmente bien nivelada. 
 
 Se realiza un volteo con arado de vertedera y posteriormente un primer paso de graba 
rotativa. 
 
 Una vez realizadas estas primeras labores, se realizará un abonado en presiembra con un 
abono 9-23-30, que se ha considerado el abono más apropiado según el estudio edafológico. 
 
 Previo a la siembra se debe hacer un segundo paso de grada rotativa, para terminar de 
preparar la tierra. 
 
 La siembra se realizará con sembradora de precisión, a una distancia de 0,7 metros entre 
filas y 0,15 metros entre granos de la misma hilera, lo que supondrá una dosis de siembra 
aproximada de 95.000 semillas/ha. A la vez se aplicará insecticida en una dosis de 10kg/ha. 
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 Posteriormente a la siembra, para evitar el brote de malas hierbas se aplicará una pasada de 
herbicida. 
 
 Por último se realizará un abonado postsiembra con un producto adecuado escogido ya que 
el abono puede variar en función de las necesidades de la tierra en cada momento. 
 
 1.7.1.2. Recolección. 
 
 Se realiza con una cosechadora – picadora cuando la planta entera tiene aproximadamente 
un 30 % de materia seca. Posteriormente se transportará hasta el silo con remolque gran capacidad o 
bañeras. 
 
1.7.2. Raigrás italiano + trébol violeta. 
 
 1.7.2.1. Siembra. 
 
 - Época de siembra. 
 
 Se debe sembrar después de cosechar el maíz forrajero, por tanto será normalmente en la 
primera o segunda semana de octubre, que es la época adecuada para la siembra ya que se 
aprovecharán las lluvias frecuentes y temperaturas moderadas de octubre para asegurar la nascencia 
e implantación del cultivo. 
 
 - Labores de implantación. Abonado. 
 
 Al igual que en la siembra del maíz, primero se realizará un abonado orgánico con estiércol 
o purín, que será enterrado por las labores posteriores de preparación del terreno. Como el suelo 
tiene una capa superficial profunda y bien estructurada, no parece necesario el uso de arado. Sí el de 
un apero que nos pulverice la tierra para un contacto adecuado de la semilla con las partículas. Esto 
se suele hacer con un pase de grada de discos y otro de grada rotativa, con el riesgo de que se 
produzca suela de labor. Esto se evitará con posteriores arados para sembrar maíz. 
 
 La grada rotativa se puede pasar inmediatamente antes de la siembra, acoplada a la misma 
sembradora. 
 
 Después de la siembra se pasará el molón para dejar la semilla enterrada y el piso totalmente 
nivelado. 
 
 Se realizará un abonado a principios de la primavera para asegurar una buena producción 
durante el año. 
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 1.7.2.2. Recolección. 
 
 Se realizarán dos cortes de forraje para ensilado y el tercero en caso de que salga se 
aprovechará mediante pastoreo de novillas. 
 
 El primer corte se realizará a finales de abril o principios de mayo según la meteorología lo 
permita. Se intentará evitar que se moje el forraje para asegurar unas buenas condiciones de 
ensilado. A la vez, se dejará el forraje unas horas en el campo o incluso se volteará y recogerá para 
que se produzca un prehenificado y mejore las condiciones de conservación. 
 
 El corte se realizará con una segadora – acondicionadora. Posteriormente el transporte al silo 
se realizará con remolques autocargadores de gran capacidad. Si las condiciones lo exigen 
(previsión de lluvia en los próximos días) se recurrirá eventualmente a cosechadoras – picadoras 
para acelerar este proceso aunque normalmente no será necesario. 
 
 Una vez en el silo, se esparcirá y pisará el forraje para evitar y extraer la presencia de 
oxígeno y acercar al máximo a condiciones de anaerobiosis, para que se produzca de manera 
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2. INGENIERÍA DEL PROCESO DE 




 En este apartado se especificarán los aspectos concretos que afectan al manejo del ganado 
detallando las instalaciones, prácticas y rutinas adecuadas. Este es un aspecto muy importante ya 
que la actividad ofrece un amplio abanico de posibilidades, sin embargo será vital para la viabilidad 
de la explotación y para asegurar cierta calidad de vida de los promotores el tener en cuenta estos 
aspectos. 
 
 La rentabilidad óptima de una explotación depende de la eficacia técnica y 
productiva, y a su vez, la productividad de un animal depende de tres pilares que son la 
genética, la alimentación y el manejo. 
 
 La genética, a través de una utilización  adecuada de programas de selección permite 
mejorar los caracteres que son más interesantes desde el punto de vista productivo. Para  
conseguir la máxima expresión de esos caracteres es necesario que los animales reciban una 
alimentación adecuada en cantidad y calidad al momento productivo en que se encuentren 
y que sean explotados en unas condiciones óptimas de bienestar animal que les permitan 
expresar su máximo potencial productivo y las características etológicas propias de la 
especie. 
 
 Para mantener las explotaciones dentro de un margen económicamente óptimo, es 
necesario un amplio conocimiento de los animales a explotar, su entorno, su fisiología, las 




2.2. RAZA UTILIZADA. 
 
 Existen diferentes razas de bovinos de aptitud lechera, cada una de las cuales posee sus 
propias características en cuanto a producción, rusticidad y composición de la leche que producen. 
 
Los animales de aptitud láctea se caracterizan por ser: 
 
 —  Longilíneos (predomina la longitud sobre la anchura). 
 —  Amiotróficos (escaso desarrollo muscular), de huesos largos, piel fina y pelo muy 
brillante. 
 —  Hipermetabólicos, presentan un metabolismo superior al que correspondería 
para su tamaño. 
 —  Presentan un tercio posterior muy desarrollado, gracias al desarrollo mamario. 
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 Las principales razas que se explotan por su aptitud lechera son: 
 
 —  Frisona o Holstein. 
 —  Jersey. 
 —  Pardo Alpina o Brown Swiss. 
 
 En la explotación del proyecto los animales utilizados serán de la raza frisona o 
holstein (raza frisona mejorada). 
 
 El motivo principal es que los promotores realizaban su trabajo con esta raza ya de 
antemano y es la que conocen mejor. Cierto es también, que entre las razas de aptitud 
lechera es la frisona la que comporta mejores resultados productivos.  
 
 Se están realizando experiencias en distintas explotaciones con cruces de las tres 
razas para introducir características de durabilidad, adaptación a las instalaciones y 
mejora de los resultados reproductivos dado que las otras razas poseen mayor rusticidad 
pero en el presente proyecto no se plantea la introducción de dichos cruces ya que los 
resultados son todavía escasos. 
 
 Esta cuestión podrá plantearse en un futuro si la evolución de las mencionadas 
pruebas aporta resultados óptimos o si se encontraran problemas que de esta forma se 
pudieran solucionar. 
 




2.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 
 Es el prototipo de raza lechera y la más extendida en las explotaciones lecheras de 
todo el mundo. 
 
 Se origina hace 2.000 años en Holanda. Es la raza más cosmopolita, cada país tiene su 
libro genealógico. 
 
2.2.2. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 
2.2.2.1. Capa: 
 Presentan dos tipos de capa: 
 
— Berrenda en negro,  es la más frecuente. 
— Berrenda en rojo su frecuencia es ocasional. 
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 —  Cabeza larga y ancha. 
— Las mucosas son negras. 
— Los cuernos son blancos con pitones negros. En la actualidad existen muchas 





 Es muy largo y sin desarrollo muscular (sin morrillo, ni papada). 
 
 —  Morrillo. Porción muscular que aparece en la parte superior y anterior del cuello. 





 Dorso recto y la grupa plana y amplia. 
 
 —  Grupa. Región que se encuentra situada detrás de la de los riñones, delante de la 




 De mucha capacidad, está dividida en cuatro cuartos mamarios de tamaño similar. 
Tiene que ser amplia. 
 





 —  Hembras, 600-700 kg. 
 —  Machos, 1.000 kg. 
 
 Las crías nacen con un peso de 40-45 kg y son más grandes que los de otras razas de 
vacas lecheras. 
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2.2.3. CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS: 
 
 Producción de leche, es su principal aptitud. Presentan una de 8.000 kg por lactación, 
pero hay ejemplares que llegan a los 10.000-12.000 kg o incluso más. El porcentaje de grasa 
está entre 3% y 4% y el de proteína es superior al 3%. 
 
 Su leche es muy digestible porque tiene unos glóbulos grasos muy finos. Presenta un 
color blanco. 
 




2.3. DISTRIBUCIÓN DE LOS ANIMALES POR LOTES. 
COMPOSICIÓN DEL REBAÑO. 
 
 
 Los animales que forman parte de un rebaño vacuno lechero se clasifican por edades y 
por estado productivo. Así el rebaño consta de los siguientes grupos de animales: 
 
 —  Edades: 
 
•  Terneras. Grupo de hembras menores de 1 año. 
•  Novillas. Grupo de hembras de 1-2 años. 
•  Vacas.    Grupo de hembras mayores de 2 años. 
 
 —  Estado productivo (Vacas en producción): 
 
•  Vacas primíparas. Vacas jóvenes en su primera lactación. 
•  Vacas multíparas. Vacas secas o en ordeño que hayan parido como mínimo 2 veces. 
•  Toros. Son los machos. 
 
 La renovación anual de un rebaño consiste en la sustitución de los animales que han 
causado baja debido a cualquiera de las siguientes posibilidades: 
 
 —  Mortalidad. 
 —  Ventas. 
 —  Eliminación de vacas por mal rendimiento. 
 
 Las tasas de mortalidad de un rebaño bien gestionado deben ser muy bajas. Si el 
porcentaje supera el 5% tanto en jóvenes como en adultos debería estudiarse 
detenidamente. En el caso de las terneras se permiten porcentajes de mortalidad más altos, 
12-15%. 
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Las vacas deben eliminarse en los siguientes casos: 
 
 —  Bajas producciones. 
 —  Edad. 
 —  Infertilidad. 
 —  Accidentes. 
 —  Enfermedades que se imponga por lógica el sacrificio. 
 —  Mamitis crónica. 
 
 Para sustituir a los animales eliminados es necesario un stock de animales jóvenes ya 
que es preferible la renovación interna que las compras. El porcentaje anual de renovación 
es de un 25%, puede ser más alto pero no es rentable desde un punto de vista económico 
porque significa mantener un mayor número de animales jóvenes y en consecuencia se 
elevan los costes de producción. 
 
 Dentro de la explotación de proyecto, los animales se distribuirán en los establos atendiendo 
a estas dos clasificaciones, es decir por edades y por estado productivo. 
2.4. MANEJO DEL REBAÑO 
2.4.1. MANEJO DEL TERNERO HASTA EL DESTETE 
 
 La cría del ternero es el periodo de vida del animal desde que nace hasta que se desteta. 
Protocolo a seguir después del parto: 
 
 —  Limpiar y desinfectar el cordón umbilical con yodo. 
 — Si es necesario, limpieza de la boca y de las fosas nasales para permitir que el 
ternero respire. 
 —  Retirarle de la madre. 
 —  Alojarle en el box. 
 
 
2.4.1.1. Alojamiento del ternero 
 
Los recién nacidos se van a alojar en boxes. 
 
 —  Las terneras van a permanecer en los boxes hasta el destete, aproximadamente 
2 meses. 
 —  Los machos se venderán en 15-20 días. 
 
Los boxes cumplirán las siguientes características: 
 
 — Disponer de una cama de paja que se irá añadiendo para que el animal disponga 
siempre de cama  limpia. 
 — Suelo emparrillado, que permite mantener la cama seca (se puede conseguir con 
palets de madera o parrillas metálicas). 
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 —  Parte frontal, construida con una puerta enrejada, que facilite la circulación de aire 
dentro del box, y con soporte para cubos de bebida y comida para suministrar leche y heno. 
 
 Es muy importante la higiene. La cama no se retirará hasta que el box no quede vacío y 
en este momento hay que lavarlo y desinfectarlo correctamente y hacer un vacío sanitario de 
una semana. 
 
2.4.1.2. Alimentación del ternero 
 
1ª etapa. Administración de calostro 
 
 El calostro es la primera secreción de la mama que se produce en el momento del 
parto. Es el primer alimento del animal recién nacido y lo tiene que ingerir lo antes posible 
para obtener los máximos beneficios de los anticuerpos y de las sustancias activas que  
contiene. 
 
Normas de administración del calostro en el caso del ternero: 
 
 —  Durante las primeras 6 horas debe ingerir el 6% de su peso, de 2 a 
2,5 litros. En total, 3-4  litros el primer  día. 




2ª etapa. 4º día de vida, hasta el destete 
 
Las necesidades nutritivas en esta etapa quedan cubiertas por: 
 
 —  La leche artificial o lactorremplazantes. 
 —  Pienso de iniciación ad libitum. 
 
 
a)  Lactancia artificial 
 
 Se puede utilizar leche ordeñada o lactorremplazantes. Debido a que la leche  
reconstituida es más barata que la leche natural se utilizará lactorremplazantes para 
alimentar a los terneros. 
 
Normas de administración del lactorreemplazante: 
 
 —  Se diluye en agua a 50 ºC. 
 —  La leche se debe administrar en dos tomas al día, 2 litros por toma. P.ej.: un ternero 
de 3 semanas (55 kg de peso) ingiere diariamente 4, 4-5, 5 litros de leche reconstituida (1 
litro de leche/10 kg de peso) es decir, 600-750 g de lactorreemplazante. 
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b)  Uso de pienso de iniciación 
 
 Los animales deben disponer de pienso a partir de la primera semana de edad. Se 
suministrará en forma de granulado, no se administrará pienso molido. 
 
 El consumo de alimentos sólidos es importante a partir de las 2-3 semanas de edad, 
momento en que comienza la rumia. 
 
 En todo momento deben disponer de agua a libre disposición, se suministra en un 
cubo  distinto al de la leche. 
 
 La limpieza de los utensilios utilizados en la alimentación será fundamental para evitar 
la proliferación microbiana.  
 
Las pautas  son: 
 
 
 — Después de cada toma, limpiar los cubos para evitar restos de leche que terminan 
agriándose y provocando diarrea en los terneros. 
 — Vaciar y limpiar los recipientes para el pienso antes de suministrar una nueva  
dosis. 




2.4.2. MANEJO DEL TERNERO EN LA RECRÍA 
 
 La recría es el periodo comprendido entre el destete y el primer parto. Las terneras se 
destetarán a los 1,5-2 meses con 75 kg de peso y el primer parto está contemplado a los 2 
años con un peso de 450-500 kg. 
 
 Se cubrirá a las novillas cuando alcancen el 60% del peso vivo (350-400 kg). Con la 
alimentación adecuada, se espera que esto se logre a los 15 meses. 
 






Esta etapa se corresponde con el tercer mes de vida. 
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 El alojamiento durante esta etapa se hará en patios donde se localizan grupos 







 — Un pienso de arranque. 





 Los cuernos causan muchos daños principalmente en las ubres y su eliminación 
permite manejar y alimentar juntos a los animales. Es una práctica común en el ganado 
lechero y se le realizará a todos los animales. El método a utilizar depende del momento 
en que  se haga: 
 
 — En los primeros días de vida se pueden utilizar lápices de sosa cáustica que aplicados 
sobre el botón del cuerno lo queman e impide que salga. 
 — A partir del mes se puede utilizar el descornador eléctrico y el del Barnes (hilo de 





 Este periodo comprende desde el 4º al 8º mes de vida, momento en que el rumen 




 Se hace en la nave de recría en  grupos amplios, hasta 60 animales.  
Alimentación 
 
 Las pautas de alimentación que se tomarán son: 
 
 — Alimentación fibrosa a voluntad, compuesta por henos. La alfalfa se puede 
introducir a partir de este momento aunque en la explotación se hará a base de heno de 
hierba de obtención propia. 
 — El ensilado de maíz se podrá suministrar a partir de los 6-8 meses de edad. 
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 — Se complementará con pienso de 2ª edad. El consumo es de 2-2,5 kg/ animal/día. 




 Este periodo se extiende desde el 9º mes hasta la cubrición y preparto. 
Alimentación 
 
 La base fundamental de la alimentación pasa a ser forrajes de calidad combinados 
con paja y se complementará con concentrados que son cereales molidos. 
 
 
2.4.3. MANEJO DE  LAS  VACAS EN LACTACIÓN Y SECADO 
 
 Se harán dos grupos de vacas en lactación y otro de secado independientes además 
del lote de postparto con los animales enfermos. 
 
 El primer periodo de lactación comprende desde el parto hasta que se supera el pico  
de lactación, dura tres meses y se produce una importante movilización de grasas 
corporales. 
 
 El segundo periodo de lactación se inicia una vez superado el pico de lactación. 
Durante dos meses la hembra ni gana ni pierde peso y después se recupera peso hasta el 




En este caso hay dos posibilidades: 
 
 Alojamiento en cubículos, en este caso la zona de descanso dispone de un cubículo  




Primer periodo de lactación 
 
La ración para esta fase debe de estar compuesta por: 
 
 —  Concentrados (50 a 65% de la ración). La base de los concentrados son cereales. 
 —  Forraje (35 a 50%). Debe de garantizarse un 17% de FB. (p.ej.: 5-6 kg diarios de 
paja o heno). 
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 En las raciones de principio de la lactación también se suelen incluir subproductos de 
alta calidad que aportan fibra poco lignificada como salvado, alfalfa deshidratada, pulpa de 
remolacha o bagazo de cerveza. 
 
Segundo periodo de lactación 
 
 Tras el pico de lactación se puede utilizar más de un 60% de forraje de buena calidad. 
Un suministro excesivo de concentrad a las hembras en la segunda fase no aumenta la 
producción y repercute en una menor ingestión y digestión del forraje. 
 
Fase de secado y gestación 
 
 El secado consiste en dejar de ordeñar a las vacas 2 meses antes del parto y coincide 
con los dos últimos meses de gestación. 
 
 El periodo de gestación puede cubrirse con forrajes de mediana calidad porque las 
necesidades no son elevadas. 
 
 Durante los últimos 15 días de gestación hay que introducir cantidades apreciables de 
concentrados para lograr la paulatina adaptación del aparato digestivo a la ración postparto 
(que contiene mucho concentrado). La pauta a seguir sería: 
 
 — 1-2 kg de concentrado, básicamente cereales, a las 2 semanas antes del parto. 
 — Ir aumentando para llegar a los 3-5  kg al parto. 
 — No sobrepasar los 5 kg para evitar un engrasamiento de la vaca. 
 
 
2.4.3.3. Aporte de minerales y vitaminas 
 
En las 2-3 últimas semanas de gestación es conveniente tener en cuenta dos aspectos: 
 
 — Limitación del aporte de calcio, para evitar que en el momento del parto la vaca  
sufra un proceso que se denomina fiebre vitularia que consiste en una caída brusca de calcio en 
sangre cuando comienza a producir leche. 
 — Limitar el aporte de sodio (máximo 50g diarios de sal), un aporte excesivo produce 
una excesiva acumulación de agua en los espacios intercelulares de la ubre. 
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2.4.4. MANEJO DE LA REPRODUCCIÓN 
 
 La vaca es una reproductora poliéstrica continua, es decir presenta ciclos a lo largo de 
todo el año. Los ciclos tienen una duración de 21 días. Dentro del ciclo el celo es muy corto 
con una duración media de 18 horas. 
 
 La gestación tiene una duración de  270-290 días lo que equivale a 9 meses. 
 
 
 La pubertad la alcanzan cuando han conseguido entre un 30-40% de su peso adulto 
y esto sucede a los 10-12 meses. 
 
 Se cubren por primera vez cuando tienen 15 meses y por lo tanto tendrán el primer  
parto a los 2 años. 
 
 La cubrición se realizará por inseminación artificial aunque eventualmente se utilizara el 
macho con animales con problemas para quedarse preñados. La inseminación artificial 
consiste en depositar en el aparato genital de la hembra el semen obtenido del macho por 
medios artificiales. La manipulación y conservación del semen debe de ser correcta para 




2.4.4.1. Protocolo de gestación. 
 
 Para que una hembra se quede gestante lo primero es detectar el celo y después 
inseminarla. 
 
 Durante el celo las vacas presentan comportamiento homosexual, es decir montan y 
se dejan montar por otras compañeras y se mueven más. 
 
 El único medio que existe para detectar el celo es la observación visual por lo que se 
llevará a cabo una observación continua. A parte de esto se podrá realizar un repaso de las 
hembras tres veces al día (mañana, mediodía y tarde) durante media hora. Pueden utilizarse 
métodos auxiliares como son los podómetros que registran la actividad diaria de la vaca, 
cuando ésta está aumentada significa que la hembra está en celo pero en un principio no 
se utilizará esta técnica. 
 
 La inseminación artificial (IA) se realizará 12 horas después de detectado el celo. 
Celos vistos por la mañana, IA por la tarde. Celos vistos por la tarde, IA en la mañana 
siguiente. 
 
 Más o menos a los 21 días se examinará a los animales para comprobar que no están 
en celo y a los 60 días se confirmará la gestación a través de palpación rectal. Si el animal 
está gestante pasarla al lote de animales gestantes y si no lo está volver a inseminar. 
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 La palpación rectal es la palpación exploratoria del aparato reproductivo a través del 
recto. Es el método empleado habitualmente en vacas. Vamos buscando signos de preñez. 
Estos pueden ser: 
 
 — Agrandamiento, desplazamiento, presencia de un feto. 
 — Hallazgos secundarios, como líquido y modificaciones de la arteria uterina. 
 
 
La forma de proceder sería: 
 
 — Eliminación del contenido fecal del recto e introducción del brazo. 
 — Extensión completa del brazo que nos permita realizar una exploración completa del 
aparato reproductor de la hembra. 
 
 Este procedimiento lo llevará a cabo un equipo veterinario que se contratará además de para 
patologías en general para el control reproductivo del ganado. Este equipo hará el mencionado 
control reproductivo 1 o 2 veces al mes. 
 
 2 meses antes del parto es necesario dejar de ordeñar a las hembras para que se 
recupere la ubre y se prepare para una nueva lactación. 
 
 En el momento del parto (cuando vaya a cumplir los 9 meses) se separará a la vaca 
a una zona limpio y vigilar. Lo normal  es que la vaca para sola y no necesite ayuda, si el parto 
se complica se debe avisar al veterinario que asistirá a la hembra. 
 
 La vaca se debe volver a cubrir entre los 60-90 días después del parto para conseguir 
un parto al año. 
 
 En el siguiente esquema se recogen los pasos a seguir desde que se realiza la 
inseminación artificial hasta que se confirma la gestación. 
 
 
2.4.4.2. Estado sanitario de los animales. 
 
 El estado sanitario del aparato genital de la vaca es fundamental ya que un animal  
enfermo no quedará gestante, por eso es muy importante establecer un plan de exploración 
de las vacas a días fijos después del parto. En la práctica se deben de vigilar: 
 
 — Las vacas con partos anormales. 
 — Las vacas alrededor de los 20-40 días después del parto para controlar la 
involución del útero y la presencia de metritis. 
 — Las vacas no vistas en celo a partir de los 60 días postparto. 
 — Las vacas cubiertas. 
 — Las vacas repetidoras, que necesitan 3-4 inseminaciones artificiales. 
 — En las vacas  gestantes se realizará el diagnóstico de confirmación entre el día 60-
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90 postinseminación. Se seguirá también el desarrollo de la gestación. 
 




2.4.5. ALIMENTACIÓN  
 
 Como ya se ha indicado el rebaño lechero está formado por tres tipos de animales: 
 
 — Terneras y novillas de reposición. 
 — Vacas en producción. 




 Cada uno de estos grupos tienen distintas necesidades nutritivas por lo tanto deben 
recibir raciones diferentes para estar bien alimentados. En rebaños homogéneos de alta 
productividad se tiende a: 
 
 — Una ración única para todos los animales en lactación. 
 — Una ración para los animales secos. 
 — Una ración para terneras y novillas. 
 
 
 En la explotación de proyecto los animales en producción se dividen en 2 lotes por lo que 
será necesario preparar 2 raciones. Además se tendrá también el lote de postparto/enfermas. 
 
 El método de alimentación será el de ración única dispensada mediante un carro UNIFEED. 
En primer lugar la mano de obra y tiempo necesario para aportar la ración al rebaño se reduce 
considerablemente. Además las naves están provistas de pasillos de alimentación por los cuales es 
muy sencillo circular con el carro UNIFEED y disponer los alimentos directamente en el pesebre. 
Es algo a destacar que el aporte de la ración única hace los alimentos muy apetitosos para el ganado 
con lo que se estimula la ingesta y así la producción lechera. A parte de esto no se producen 





 Las raciones de las vacas de leche se formularán combinando: 
 
 — Uno o dos forrajes (que aportan fibra). 
 — Concentrados (aportan energía y proteína). 
 — Corrector mineral. 
 — Aditivos, tampones, probióticos, etc. 
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 En vacuno de leche está muy extendido la utilización de carros mezcladores UNIFEED, 
en los que se añade los ingredientes que forman la ración, se pesan ya que cuentan con 
báscula, se mezclan íntimamente y se distribuyen a los animales. Es el método que se 
empleará en la explotación de proyecto. 
 
 
2.4.6. NECESIDADES NUTRITIVAS 
 
 La alimentación tiene que cubrir las necesidades de: 
 
1.   Mantenimiento, una parte importante de los nutrientes ingeridos por las vacas los 
destinan al mantenimiento del estado corporal, es decir: 
 
 — Funciones vitales (respiración, circulación, digestión, excreción, etc.). 
 — Ejercicio. 
 — Renovación de células. 
 — Mantenimiento de la temperatura corporal. 
 
 




3.   Reproducción, durante los primeros 6-7  meses de gestación las necesidades son bajas y 
no se tienen en cuenta para la ración. El feto crece rápidamente durante los 2-3 últimos  
meses con lo que las necesidades aumentan progresivamente en este periodo y hay que 
incluirlas en la formulación de la ración. 
 
 
4.   Producción láctea, es la actividad que requiere un mayor aporte de nutrientes. 
 
 
2.4.6.1. Necesidades energéticas 
 
 La unidad que se utiliza para medir la energía que aportan los alimentos y que  
necesitan los animales, en el caso del ganado vacuno, es la UFL y por definición 1 UFL es la 
energía que contiene 1 kg de cebada media con un 86% de MS. 
 
 
2.4.6.2. Necesidades proteicas 
 
 Las vacas requieren del aporte de proteínas para sintetizar sus propias proteínas. 
 
 El aporte proteico del alimento y las necesidades de los animales se expresan en 
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términos de PDI, proteínas digestibles en el intestino y puede tener dos valores: 
 
 — PDIN. 




 Todos los alimentos tienen un valor PDIN y un valor PDIE pero uno siempre es mayor 
que el otro y depende de la composición del alimento: 
 
 
 — Si en el alimento predomina la proteína sobre la energía, en este caso 
PDIN>PDIE, p.ej.: la alfalfa. 
 — Si en el alimento  predomina la energía  sobre la proteína su valor PDIE>PDIN,  
p.ej.: la cebada. 
 
 
 Para elaborar la ración se combinará ambos tipos de alimentos para que se 
complementen, p.ej.: en una ración mezclar alfalfa y cebada. 
 
 Para calcular los aportes de PDI de la ración, se realiza la suma de los aportes de PDIN 
por un lado y la suma de los aportes de PDIE por el otro, pero en ningún caso se pueden sumar 
los PDIN a los PDIE. La suma más pequeña corresponde al valor proteico efectivo de la ración  
y debe ser, al menos, igual a los aportes de PDI recomendados para los animales. 
 
 En el caso de las vacas, si una ración es ligeramente deficitaria en proteína, a los 
animales les podemos dar urea en pequeñas cantidades ya que los microorganismos del  
rumen son capaces de convertirla en proteínas que puede utilizar el animal. El aporte de  
urea precisa unas condiciones determinadas: 
 
 — Distribución fraccionada a lo largo del día. 
 — Asociación a una fuente de energía rápidamente disponible para los 
microorganismos de la panza (melaza-cereales). 
 — No sobrepasar el umbral de toxicidad. 




2.4.6.3. Necesidades minerales 
 
 El calcio, el fósforo y el sodio se encuentran en cantidades insuficientes en la mayoría 
de los alimentos. 
 
 La mayoría de los forrajes son deficitarios en cobre, zinc, selenio, cobalto y 
manganeso y en ciertas regiones son pobres en yodo. 
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 La administración de minerales se hace en forma de complejos minerales que se 




2.4.6.4. Necesidades de vitaminas 
 
 Vitamina A, el aporte es indispensable en invierno y fundamental en los últimos  
meses de gestación: 
 
 — Debe de ser diario y oral. 
 — Se puede administrará junto con el complejo mineral. 
 
 
 Vitamina D3, se sintetiza en la piel en cantidades suficientes debido a la radiación 
solar. Cuando las vacas no tienen acceso al sol es necesario suplementar esta vitamina. Se 
encuentra en preparaciones comerciales formando un complejo A, D, E. 
 
 Vitaminas del grupo B, las sintetizan los microorganismos de la panza por lo tanto las 
vacas  no tienen déficit de este grupo de vitaminas. 
 
 
2.4.6.5. Necesidades de agua 
 
 Las necesidades se cubren a partir del agua de bebida y de la contenida en los 
alimentos. La cantidad de agua que debe beber una vaca depende de la cantidad de materia 
seca que consuma y de la producción láctea que tenga, por lo tanto un animal debe de 
consumir: 
 
 — 2 a 3 litros de agua por cada kg de MS que consuma. 
 — 1 litro de agua por cada litro de leche que produzca. 
 
 P.ej.: una vaca que produce 20 kg de leche bebe 15 litros cuando pasta hierba joven y 
65 litros cuando come heno y alimento concentrado. Esto es debido a que la hierba joven 
tiene más agua que el heno y por lo tanto menos materia seca. 
 
 
 Lo más práctico es disponer del número suficiente de bebederos donde los animales 
puedan beber agua a voluntad ya que ellos son capaces de autorregularse. Para ello se 
colocarán bebederos en los establos regulados a nivel para que los animales puedan beber 
cuanto sea necesario. 
 
 Cuando los animales no beben la cantidad necesaria de agua disminuyen el consumo 
de alimento y la producción láctea cae considerablemente. 
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2.4.7. DESCRIPCIÓN DE LA RACIÓN 
 
 Es el conjunto de alimentos que se dan a un animal durante un día para cubrir todas las 
necesidades nutritivas y debe de cumplir una serie de condiciones.  
 Tiene que ser: 
 
1.   Completa y equilibrada, es decir, satisfacer todas las necesidades, tanto desde un punto 
de vista cuantitativo como cualitativo. 
 
2.   Fisiológica, los alimentos deben de ser adecuados para el animal y permitir que el 
aparato digestivo funcione normalmente, es decir en el caso de los rumiantes tiene que 
contener forraje para que la panza funcione adecuadamente. 
 
3.   Barata, para que esta actividad resulte rentable. 
 
4.   Higiénica, los alimentos que la integran deben de estar en buenas condiciones. 
 
5.   Adecuada en cuanto a su preparación, para permitir al animal ingerir y aprovechar con 
facilidad los alimentos que  la componen. 
 
2.4.7.1. Ración de volumen 
 
 El ganado vacuno tiene que recibir una ración de volumen, que es el conjunto de 
forrajes que come el ganado durante todo el día y constituye la ración base. Estará 
constituida por: 
 
 —  Forrajes secos o henos, alfalfa seca, heno de raigrás, paja, el consumo diario es de 3 
kg. 
 —  Forrajes verdes, por lo menos unos  meses al año, 10-30 kg/día. 
 —  Forrajes de ensilado, pueden utilizarse durante todo el año, 15-30 kg/día según el 
tipo de ensilado. 
 
Esta ración tiene que cumplir una serie de requisitos: 
 
 —  Cubrir las necesidades de mantenimiento. 
 —  Permitir producir algunos litros de leche de 5 a 6 litros/día. 
 — Ser equilibrada en la relación energía/proteína y esto se consigue dando una 
mezcla de alimentos energéticos (gramíneas) y proteicos (leguminosas). P.ej.: heno de alfalfa 
con maíz ensilado, ensilado de raigrás con alfalfa verde. 
 
 Los forrajes pueden ser de alta, media o baja concentración energética. Forrajes de 
alta concentración energética son: 
 
 —  Henos de avena, cebada y raigrás. 
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 —  Forrajes verdes de, leguminosas (esparceta, tréboles, alfalfa, etc.) segados hasta 
el momento en que empiezan a aparecer los botones florales y de gramíneas (avena, 
cebada, raigrás, hierba de prado), segados hasta el comienzo del espigado. 
 —  Forrajes ensilados, maíz con muchas mazorcas. 
 — Subproductos, el bagazo de cerveza fresco (subproducto que se obtiene del 
procesado de la malta para obtener la cerveza). 
 
 Conviene utilizar forrajes de alta concentración energética porque así se puede 
disminuir el aporte de concentrados. 
 
 
2.4.7.2. Ración de concentrados 
 
 Tiene que cubrir las necesidades nutritivas de los animales para producir los litros de  
leche que exceden de los que cubre la ración de volumen. Este tipo de ración debe estar 
formada por varios alimentos, como mínimo tres, lo ideal: 
 
 —  Dos cereales que aportan energía, cebada, trigo, avena, etc. 
 — Salvado (cáscara que protege el grano del cereal), que contiene fibra y hace menos 
pesado el pienso. 




2.4.7.3. Distribución de la ración 
 
 Las raciones se pueden distribuir al animal de dos modos: 
 
 —  Raciones sin mezclar. Distribución de los alimentos por separado. 
 — Raciones completas mezcladas, mediante carro UNIFEED. Alimento único que se 
obtiene por la mezcla de forrajes, concentrados y minerales. Las características son: 
 
  •  Se distribuyen a un lote de animales, con acceso simultáneo de todos los 
animales. 
  •  Evita la distribución individual del concentrado. 
  •  Simplifica el trabajo. 
  •  Mejor utilización de los alimentos, se evitan los riesgos digestivos debido a 
una mezcla íntima de forrajes y concentrados. 
  •  Hay que usar forrajes de excelente calidad. 
  • Las características óptimas de la mezcla, según el INRA, para un kilo de 
materia seca son: 
   –  0,95 UFL. 
   –  110 g PDI. 
   –  4 g P. 
   –  7 g Ca 
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 Por éstas razones se escoge éste como método de alimentación para el ganado en la 
explotación de proyecto. En primer lugar la mano de obra y tiempo necesario para aportar la ración 
al rebaño se reduce considerablemente. Además las naves están provistas de pasillos de 
alimentación por los cuales es muy sencillo circular con el carro UNIFEED y disponer los 
alimentos directamente en el pesebre. Es algo a destacar que el aporte de la ración única hace los 
alimentos muy apetitosos para el ganado con lo que se estimula la ingesta y así la producción 




2.4.8. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA RACIÓN 
 
 En la explotación de proyecto estos cálculos los llevarán conjuntamente técnicos 
competentes del Instituto Técnico y de Gestión y de las casas comerciales suministradoras de 
concentrado. 
 
 En primer lugar se realizará un muestreo representativo de los forrajes obtenidos en la 
explotación para poder analizar y obtener los valores nutritivos de estos alimentos. Estos muestreos 
se harán tanto para el maíz como para los ensilados de hierba. Además cuando se realicen diferentes 
campañas o cortes de hierba se estudiarán por separado. Cuando se proceda a la apertura y 
comienzo de aprovechamiento de los diferentes silos se volverá a hacer un análisis para conocer el 
estado de ensilado o conservación de éstos. Conocidos estos valores se procederá al cálculo de la 
ración que después se aportará al rebaño. 
 
 
 La metodología general para realizar el cálculo de una ración equilibrada se hace  
valorando: 
 
 —  Las necesidades del animal. 
 —  Los aportes de los nutrientes que  se suministran. 
 
 Después hay que realizar los ajustes necesarios para que las necesidades sean  
cubiertas por la alimentación y por último distribuir el alimento al animal. 
 
 El cálculo manual se hace por etapas. 
 
 
1ª etapa. Nivel de producción 
 
 Cuando se prepara una ración hay que establecer una vaca modelo para la que se 
formula la ración que tiene que ser representativa del conjunto de los animales del lote. Para  
definir la vaca modelo: 
 
 —  Se establece un peso medio de los animales del lote. P.ej.: 600 kg. 
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 —  Se calcula el número medio de días en lactación de los animales del lote, para 
conocer en qué punto de la curva de lactación se encuentran. P.ej.: 150 días de lactación. 
 —  Se marca como objetivo de composición de la leche el porcentaje de grasa. P.ej.: 
3,6%. 
 —  Se define el nivel de producción para el que se formula la ración.  P.ej.: 32 litros/día. 
 
 
2ª etapa. Estimación del consumo de alimentos que forman la ración 
 




Kg MS diarios = 0,0185 x PV + 0,3 x Producción de leche 
 




3ª etapa. Cálculo de las necesidades nutricionales de la vaca (INRA). 
 
 En el cuadro se observan las necesidades para las distintas funciones. 
 
 UFL PDI (g) Calcio (g) Fósforo (g) 
N. mantenimiento 1,4 + 0,006 x PV 95 + 0,5 x PV 6 x PV/100 5 x PV/100 
Ejemplo para 600 kg 5,0  395  36  30 
Producción (por kg 


























de reservas (por kg 
de ganancia de peso vivo) 
 
4,5 
   
Necesidades de crecimiento: 1ª lactación: 0,2 x mantenimiento. 
                                                 2ª lactación: 0,1 x mantenimiento.  
Abreviaturas: PV, es el peso vivo, en kg. TB, tasa butírica (% grasa). 
 
Las necesidades de producción de leche han sido calculadas para un porcentaje de grasa en leche de un 4%. Por lo 
tanto, cuando haya una variación de este porcentaje, se tiene que relativizar al 4% mediante la ecuación de Gaines: 
 
Kg leche al 4% = kg L (0,4 + 0,15 x % grasa) 
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 1. Necesidades energéticas: 
 
 Como media, las necesidades energéticas diarias de una vaca adulta de 600 kg son: 
 
 —  7,6 UFL al final de la gestación. 
 —  22,6 UFL cuando está produciendo 40 litros. 
 —  14 UFL cuando está produciendo 20 litros. 
 
 
 2. Necesidades proteicas: 
 
 Como media, las necesidades diarias de proteína de una vaca adulta de 600 kg son: 
 
 —  600 g al final de la gestación. 
 —  2.400 g cuando está produciendo 40 litros. 
 —  1.200 g cuando está produciendo 20 litros. 
 
 
 3. Necesidades de calcio: 
 
 —  Para mantenimiento se necesitan 35 g diarios. 
 —  Por litro de leche se necesitan 1,2 g de calcio. 
 
 
 4. Necesidades de fósforo: 
 
 —  Para mantenimiento se necesitan 25 g diarios. 
 —  Por litro de leche se necesita 1 g de fósforo. 
 
 
 5. Necesidades de sodio: 
 
 —  Por litro de leche se necesitan 0,5 g de sodio. 
 
 Los alimentos habituales no aportan el sodio suficiente a las hembras lecheras por lo 
que la suplementación es siempre necesaria. 
 
 6. Las necesidades de agua: 
 
 Las vacas de alta producción llegan a ingerir más de 100 litros diarios de agua. En 
épocas de calor estas necesidades son un 50% superiores. 
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 7. Necesidades de fibra efectiva: 
 
 En vacas de leche es necesario garantizar una ingestión mínima de fibra que es del 17% 




4ª etapa. Valoración de la ración base 
 
 El aporte nutritivo de los alimentos se hace mediante análisis energético (UFL) y 
químico (proteínas y minerales).  
 
 Las raciones de las vacas de leche están constituidas por una ración base formada por 
alimentos forrajeros (hierba, ensilados, cultivos forrajeros) que cubren los gastos de 
mantenimiento y de producción de 5-6 kg de leche. El resto de las necesidades de 
producción se han de cubrir con concentrados, 
 
 1 kg de concentrado/2-2,5 litros de leche. 
 La valoración de la ración se inicia con el análisis de los forrajes, se determina la 
cantidad de forraje consumido en kg de MS (materia seca) y los pasos a seguir son: 
 
 —  Estimar las cantidades de UFL, PDIN y PDIE, y de minerales (Ca y P) que aporta. 
 — Determinar las necesidades de mantenimiento, crecimiento, gestación y 
producción y restarlas de los aportes obtenidos en el apartado anterior. 




5ª etapa. Determinación de la cantidad y composición del alimento concentrado 
 
 Un alimento concentrado de producción tiene como objetivo lograr la producción de 
leche prevista. Para balancear la ración hay dos posibilidades: 
 
 —  Comprar un pienso concentrado con  una composición nutritiva conocida. 
 — Que sea el ganadero el que realice la mezcla a partir de las materias primas 
disponibles en la explotación. Para determinar la cantidad necesaria de cada alimento se 
utiliza la cruz de mezclas (“croix de mélanges”), con dos alimentos de valores diferentes: 
 
  •  Uno energético, rico en UFL y pobre en PDI (cereal). 
  •  Otro rico en PDI, tortas de oleaginosa. 
 
 Realización de la cruz de mezclas o cuadro de Pearson, pasos a seguir: 
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 1. Calcular los déficit de UFL y de PDIN o PDIE, de los dos últimos se coge el más 
deficitario, de la ración base. 
 2. Colocar en el centro de la cruz el déficit PDI/UFL de la ración base. A la izquierda los 
aportes de PDI/UFL de los concentrados y a la derecha la diferencia. 





6ª etapa. Complementación vitamínica y mineral 
 
 Se logra distribuyendo a todas las vacas un complejo vitamínico y mineral para 
corregir  la ración base.
 
 Por diferencia entre las recomendaciones diarias y lo que aporta la ración se obtiene 
el déficit de Ca y P. La cantidad de CVM (complejo vitamínico mineral) que debe 
suministrarse a cada vaca se obtiene: 
 
 1. Calculando los aporte de Ca y P de la ración. 
 2. Determinando la relación Ca/P del déficit. 
 3. Se elige un CVM con una relación Ca/P igual o ligeramente superior. 
 4. Dividiendo el déficit diario de fósforo de la ración por el porcentaje de fósforo del 
CVM. 
 
 En la práctica es imprescindible tener disponibles “ad libitum” piedras de sal para 




  Vitaminas: 
 
 La ración contiene suficiente cantidad de vitaminas liposolubles para satisfacer las 
necesidades de la vaca. Puede ser necesario suplementar en los meses de invierno y el último  
tercio de gestación con 80.000-100.000 UI (Unidades Internacionales) /vit A; 10.000 UI/ 
Vit D y 80-100 UI vit E. 
 
 
2.4.9. CÁLCULO DE UNA RACIÓN 
 
 En una explotación de vacuno de leche los animales tienen un peso medio de 600 kg y 
producen 32 litros de leche con un porcentaje de grasa del 3,2%. 
 
La ración base consta de:
 
 —  Ensilado de maíz, 30 kg de materia fresca. 
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 —  Heno, 2 kg de materia fresca. Se suplementa con maíz y soja. 
 
a) Calcular las necesidades nutritivas de estos animales. 
b) Determinar los aportes de la ración base.  
c) Calcular los aportes de concentrados. 
 
 Determinar la producción de leche al 4% de grasa utilizando la ecuación de Gaines: 
 
 
Kg leche al 4% = kg L (0,4 + 0,15 x % grasa) 
 
Kg leche al 4% = 32 x (0,4 + 0,15 x 3,2) = 28 litros 
 
 
 Hallar los kilos de materia seca diarios que pueden ingerir los animales: 
 
 
Kg MS diarios = 0,0185 x PV + 0,3 x Producción de leche 
 
Kg MS = 0,0185 x 600 + 0,3 x 28 = 19,5 kg MS 
 
 
 Hallar las necesidades de los animales: 
 
Necesidades UFL PDI (g) P (g) Ca (g) 
N. 
mantenimiento 
1,4 + 0,006 x PV 
1,4 + 0,006 x 600 
5 
95 + 0,5 x PV 
95 + 0,5 x 600 
395 
5 x PV/100 
5 x 600/100 
36 
6 x PV/100 
6 x 600/100 
36 
Producción 
0,44 x 28 
12,32 
48 x 28 
1.344 
1,7 x 28 
47,6 
3,5 x 28 
98 
TOTALES 17,68 1739 83,6 134 
  
 Tabla de aportes de los forrajes extraída del INRA, los valores están calculados para 
un kilo de MS. 
 
Alimentos % MS UFL PDIN 
(g) 
PDIE (g) FB (g) P (g) Ca (g) 
Ensilado 
de maíz (198) 
28 0,84 53 71 208 2,5 3,5 
Heno (84) 85 0,61 54 65 347 2,5 5,5 
 
 Puesto que los aportes están en kg de MS y los alimentos se suministran en materia 
fresca hay que hacer una conversión: 
 
 —  Kg de MS de ensilado de maíz = 28% x 30 kg de MF = 8,4 kg de MS que consume 
el animal. 
 —  Kg de MS de heno = 85% x 2 kg de MF = 1,7 kg de MS que consume el animal. 
 Para conocer los aportes de cada una de las variables es necesario multiplicar por los 
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kg. de MS que consume la vaca. 
 














53 x 8,4 
445,2 





2,5 x 8,4 
21 








54 x 1,7 
91,8 





2,5 x 1,7 
4,25 
5,5 x 1,7 
9,35 
TOTAL 10,1 8,1 537 706,9 2.337,1 38,75 25,25 
 
 






PDIE (g) FB (g) P (g) Ca (g) 
Necesidade
s 
19,5 17,68 1739 1739 3.009,0 83,6 134 
Aportes 10,1 8,10 537 706,9 2.337,1 25,25 38,75 
Déficit 9,4 9,58 1202 1032,1 671,9 58,11 74,25 
 
 —  Las necesidades de FB se obtienen determinando el 17% de los kg. de MS, ya que 
este porcentaje es el mínimo exigido para un correcto funcionamiento del tubo digestivo. 
 
 
2.4.9.1. Cálculo de las necesidades de concentrados 
 
 Tabla de aportes de los concentrados extraída del INRA, los valores están calculados 
para un kilo de MF, por lo tanto en este caso hay que hacer una conversión a MS ya que  
siempre hay que trabajar en la misma unidad, y en el cálculo de raciones siempre se trabaja 
en MS. Los valores que aparecen en color son los aportes de estos alimentos por kg de MS. 
 
Alimentos % MS UFL PDIN (g) PDIE (g) FB (g) P (g) Ca (g) 

























 Determinación de las necesidades de concentrados. Hay que realizar la cruz de 
mezclas: 
 
 1. En el centro se coloca el déficit PDI/UFL de la ración de forrajes, se utiliza el PDIN 
porque, en este caso, es el de mayor déficit. 
 2. A la izquierda colocamos los aportes PDIN/UFL de los concentrados por kg de MS. 
No hay que olvidar que siempre se trabaja en la misma unidad, por lo tanto si en el apartado 
anterior se ha elegido PDIN el resto del problema hay que  calcularlo con PDIN. 
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3. A la derecha aparece, en porcentaje, las necesidades de cada tipo de concentrado. 
 
 Se tiene los porcentajes de cada concentrado pero hay que pasarlo a kilos, para 
obtenerlos se calcula el aporte energético medio por kilo de concentrado. 
 
Cálculo medio de la UFL: 
 
(1,27 x 0,677) + (1,16 x 0,322) = 1,23 UFL/kg de MS 
 
 




 A partir de los porcentajes obtenidos en la cruz se calculan los kilos de MS de cada tipo 
de concentrado. 
 
Maíz = 5,35 x 67,7% = 3,62 kg de MS 
 
Soja = 5,35 x 32,2 = 1,72 kg de MS 
 
 
 Cálculo de los Kg. de MF: La materia seca hay que pasarla a materia fresca puesto que  
a la vaca el alimento se suministra en materia fresca. 
 
Maíz = 3,62 x 100/86,5 = 4,18 kg de MF 
 
Soja = 1,72 x 100/88,3 = 1,95 kg de MF 
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Comprobar si la ración cubre las necesidades de los animales 
 
 
 % MS UFL PDIN 
(g) 
PDIE (g) FB (g) P (g) Ca (g) 
Maíz (198) 3,62 4,60 288,73 418,47 96,22 12,52 1,23 
Soja (233) 1,72 2,00 596,04 448,00 151,92 12,07 6,41 
Aporte de 
concentrados 
5,34 6,6 884,77 866,47 248,14 24,59 7,64 
Déficit ración 
de forrajes 
9,4 9,58 1202 1032,1 671,9 58,11 74,25 
Déficit de la 
ración total 
–2,26 2,58 –317,23 165,53 –423,76 –33,52 –66,61 
% que cubre 
la ración 
87,23 100,13 97,98 108,43 85,92 73,95 41,05 
 
 
Comentario de los resultados: 
 
 —  No se sobrepasa la capacidad de ingestión del animal, ya que la ración es deficitaria 
en materia seca. 
 —  Los aportes de energía y proteína se pueden considerar normales, como la ración  
es ligeramente deficitaria en nitrógeno y excedentaria en energía se podría utilizar alguna  
fuente de nitrógeno no proteico (urea) para tratar de equilibrarla. 
 — Es deficitaria en fibra, hallando el porcentaje de FB en relación a la MS que  
consumen se obtiene: 
 
MS total = 10,1 + 5,34 = 15,44 kg de MS 
 
FB total = 2.337,1 + 248,14 = 2.585,24 gramos 
 
2.585,24 x 100 / 1.5440 = 16,74% 
 
 Se aproxima mucho al 17% necesario por lo tanto se puede considerar que las 
necesidades de fibra están cubiertas. En cualquier caso como es deficitaria en MS siempre 
se puede añadir algún producto rico en fibra como la paja. 
 —  Es deficitaria en minerales, para cubrir estas necesidades se utiliza un corrector 
mineral. En este caso se va a utilizar un corrector con una proporción de Ca/P de 25/5. 
 
Para calcular los gramos necesarios: 
 
 —  Déficit de P x 100/% de P = 17,56 x 100/5 = 351,2 g del corrector. 
 —  351,2 x 25% de calcio = 87,8 g de calcio aporta el corrector, por lo tanto cubre el 
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2.4.9.2. Determinación de la condición corporal 
 
 La determinación de la condición corporal está basada en la observación y/o 
palpación de diferentes partes de la anatomía de la vaca y el objetivo es estimar el grado de 
engrasamiento del animal. De aquí se puede deducir si los aportes de nutrientes son los 
adecuados. Es una manera de comprobar que la ración que se está distribuyendo a los 
animales es correcta. 
 
 Ésta es una práctica que no se realiza habitualmente en las explotaciones y sólo 
se valoran estas características en el momento de realizar valoraciones morfológicas 
y principalmente en explotaciones que toman parte en concursos morfológicos. Sin 
embargo, siendo una acción que no supone apenas tiempo se recomienda en la 
explotación de proyecto establecer una rutina de valoración de la condición corporal 
ya que es una buena medida tanto de conocer el estado nutritivo de reses en concreto 
(atendiendo al estado reproductivo en el que se encuentra) como del rebaño en 
general. Con ello se conseguirá una rápida identificación de posibles desequilibrios 
nutritivos y se podrá actuar con rapidez para solventarlos. 
 
 Como rutina se realizará una valoración de la condición corporal de un 10% de 
las vacas una vez al mes y la observación y determinación de esta característica de 
animales en momentos críticos de estados reproductivos. 
 
 
 Para determinar la condición corporal de los animales, Edmonson en 1989 
desarrollo un método basado en la observación: 
 
 —  Un calificador tiene que observar la grasa subcutánea de una serie de partes del 
animal. 
 —  La puntuación varía de 0 a 5: 
 
  0. Vaca muy delgada, piel pegada a los huesos. 
 
  1. Vaca delgada, fuerte depresión lumbar, se notan mucho los huesos de la zona 
lumbar. 
 
  2. Vaca moderadamente delgada, se notan moderadamente los huesos de la 
zona lumbar. 
 
  3. Vaca moderadamente gorda, piel flexible. Presencia de grasa subcutánea. 
Representa la condición corporal óptima. 
 
  4. Vaca gorda, piel menos flexible, gran cantidad de grasa subcutánea. 
 
  5. Vaca muy gorda, la estructura ósea no se distingue. 
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 La condición corporal debe observarse en las siguientes etapas: 
 
 —  Al parto. 
 —  Alrededor de los 150 días de lactación. 
 —  Alrededor de los 250 días de lactación. 
 —  Unos días después del secado. 
 




2.4.10. MANEJO DEL GANADO: ORDEÑO. 
 
 En el presente proyecto el ordeño se llevará a cabo en una sala de ordeño 2 x 8 (16 vacas a la 
vez) con salida rápida y sala de espera de dimensiones suficientes para albergar a cada lote. Se 
escoge esta sala de ordeño porque sus dimensiones y características permitirán a una sola persona 
realizar esta operación en tiempo y condiciones adecuadas ya que el rendimiento de esta sala de 
ordeño (65-75 vacas/hora) permitirá realizar el ordeño en no más de 2 horas y media. Además las 
características de la sala permitirán llevar a cabo la actividad de forma ergonómica y cómoda para 
el operario.  
 
 
 La posibilidad de que una sola persona tenga la posibilidad de completar la operación 
permite que el resto de componentes de la explotación puedan llevar a cabo al mismo tiempo otro 
tipo de actividades. 
 
 
 En primer lugar se introducirá en la sala de espera el lote de alta producción y se procederá 
al ordeño del mismo.  
 
 
 Una vez terminado este lote (o si es posible cuando la sala de espera quede libre) se 
introducirá el lote de baja producción y por último, al finalizar éste se hará lo mismo con el lote de 
vacas de postparto y enfermas. 
 
 
 Es importante seguir este orden puesto que los animales que se encuentren en el lote de alta 
producción serán los que mayor necesidad tienen (alta presión intramamaria). Incluso habrá alguno 
que comience a derramar leche antes de entrar en la sala y comenzar su ordeño con los riesgos que 
esto conlleva en cuanto a infección con microorganismos y bacterias. En este momento los orificios 
de los pezones ya se encuentran abiertos y la conducción se encontraría facilitada por la leche que 
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Después de este lote entrará el de baja producción, que es a su vez el menos conflictivo y 
por último entrarán las vacas del lote de postparto y enfermas. Así se evitarán posibles contagios a 
través de las pezoneras. 
 
 De las actividades realizadas en una explotación de estas características las que mayor carga 
diaria de trabajo suponen son las relacionadas con el ordeño. Es pues, muy importante llevar a cabo 
este proceso de manera correcta para obtener la mayor cantidad de leche posible, que la tarea se 
realice de manera mecánica para que ocupe el menor tiempo posible y que se haga con máxima 
atención para evitar problemas y enfermedades derivadas del mismo. 
 
 Es necesario extraer la leche de forma frecuente de la glándula mamaria para: 
 
 —  Disminuir las presiones intramamarias. 
 —  Mejorar la producción de la leche. 
 —  Reducir la pérdida de células secretoras mamarias. 
 
 La extracción de la leche de la glándula mamaria se produce por un reflejo nervioso 
que se pone en marcha al iniciar el mismo. Para que la leche sea  expulsada de la ubre es 
necesario la presencia de la hormona oxitocina que se segrega al inicio del ordeño. Esto sólo 
sucede si el animal está tranquilo ya que la presencia de la hormona adrenalina es 
antagonista con la oxitocina. Con lo cual, cualquier acción que altere al animal hará que 
se produzca adrenalina y se retrase o incluso se inhiba la extracción de leche. Por todo 
esto es importante tener en cuenta ciertos aspectos. 
 
2.4.10.1. Reglas a seguir durante el ordeño 
 
1.  Evitar el estrés de los animales, es recomendable: 
 
 —  Que el lugar este tranquilo, iluminado, sin ruidos, animales ni personas extrañas. 
 —  A la misma hora y por las mismas personas. 
 —  Con un manejo adecuado, sin malos tratos. 
 
2.  Dedicar un tiempo suficiente a la estimulación previa: 
 
 —  Realizar un masaje de la ubre y limpieza. 
 — El tiempo de preordeño, entre el comienzo de preparación del pezón y la 
colocación de pezoneras tiene que ser de 1-1,5 minutos. 
 
3.  Colocar las pezoneras con suavidad y rapidez. 
 
4.  El ordeño tiene que ser tranquilo y no doloroso. 
 
5.  Uso y mantenimiento correcto de las instalaciones. 
 
6.  No realizar nunca el apurado sin la máquina ni apurados excesivos. 
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7.  Retirar las pezoneras cuando cesa el flujo de leche para evitar el sobreordeño o el ordeño 
en vacío que deforma los tejidos de la cisterna y el pezón en dirección al colector. Primero 
cortar el vacío y luego retirar las pezoneras. 
 
 
8.  A ser posible desinfectar las pezoneras entre vaca y vaca, lavarlas con una solución 
desinfectante y enjuagarlas. 
 
 
9.  Establecer entre los animales un orden de ordeño. Por ejemplo los animales con mamitis  
dejarlos para los últimos de cada ordeño para evitar que contagien a los sanos (ya se ha 
mencionado al inicio de este apartado). 
 
 
10. Realizar el baño de pezones, es fundamental y se puede realizar sólo al final del ordeño o 
también al principio (dipping y predipping). 
 
 Así pues, esta será la rutina de ordeño que se llevará a cabo en la explotación. 
 
 
2.4.10.2. Rutina del ordeño. 
 
 La duración óptima del ordeño es la comprendida entre 4 y 7 minutos. Rutina: 
 
 —  Dejar salir a la vaca anterior. 
 —  Dejar entrar a la vaca siguiente. 
— Eliminar los primeros chorros de leche. 
— Lavar la ubre. 
— Rociar con desinfectante (predipping). 
 —  Secar la ubre utilizando toallas de papel individuales. 
 —  Colocar las pezoneras. 
 —  Ordeño (alrededor de 5 minutos). 
 —  Retirar pezoneras, comprobar que el ordeño ha finalizado. 
 —  Baño de pezones con desinfectantes (dipping). 
 
 
La duración de la rutina depende de: 
 
 —  Nivel de suciedad de las ubres. 
 —  Rapidez de entrada y salida de los animales. 
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2.4.10.3. El apurado 
 
 Es la manipulación de la ubre mientras la máquina está todavía adosada para extraer 
los 0,5-1,5 kg de leche residual que quedan en la ubre. Esta operación se llevará a cabo 
únicamente con animales de los que se conozca que retienen leche o se observe que se ha 
quedado leche en el interior. Si se realiza de forma sistemática la experiencia dice que la 
ubre se acostumbra y tiende a quedarse cada vez más leche en el interior lo que retrasaría 
el ordeño.
 
 Se realiza tirando un poco de las pezoneras sin que lleguen a desprenderse de la ubre. 
 
2.4.10.4. Frecuencia del ordeño 
 
 La producción de la leche en la ubre es constante hasta que la presión de la leche  
almacenada hace que vaya disminuyendo su producción. El ordeño se debe realizar  antes de 
que se produzca la depresión. 
 
  En las ganaderías de tipo medio, los intervalos son de 12/12 horas o de 10/14 
horas (2 ordeños diarios). En los animales muy productores los intervalos podrían ser de 
8 horas o tres ordeños diarios ya que está demostrado que producen un 10% más 
aunque hay que valorar si merece la pena (calidad de vida, coste de mano de obra...). 
 
 En la explotación de proyecto se llevarán a cabo 2 ordeños diarios con un intervalo 
de 12 horas entre ellos. La realización de 3 ordeños aumentaría en gran medida la carga 
de trabajo disminuyendo el tiempo para otras tareas y el tiempo libre por lo que no se 
contempla en un principio la necesidad de realizar el tercer ordeño. 
 
2.4.10.5. Conservación de la leche 
 
 El objetivo de una buena conservación de la leche, después de su obtención, es evitar 
la proliferación microbiana mediante la refrigeración inmediata porque es imposible  
obtener leche estéril aunque se tomen muchas precauciones durante la recogida. Por ello 
la leche será conducida directamente al tanque provisto de sistema de refrigeración. Es 
muy importante el descenso rápido de la temperatura hasta los 15ºC y mantener la misma 
por debajo de 5ºC. 
 
2.4.10.6. Periodo de secado 
 
 Es la fase final de la lactación. Los animales dejan de producir leche y se produce una  
regresión de la glándula mamaria, para que esto suceda primero se disminuye el número de 
ordeños al día y después cesa el ordeño. Este periodo dura 2 meses.  
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Es muy importante este periodo de secado para que la glándula mamaria se recupere 
para la siguiente lactación. 
 
 El secado consiste en dejar de ordeñar a las vacas 2 meses antes del parto para que  
la ubre pueda recuperarse y prepararse para una nueva  lactación. 
 
  




 Se les retira el concentrado a las vacas y se les restringe el consumo de agua para que  





 Retirar el concentrado de la ración y ordeñar sólo una vez al día durante 7-14 días. 
 
 En el momento del secado es muy importante realizar un tratamiento con antibiótico 
de todos los cuarterones. 
 
 A continuación hay que sellar el pezón. 
 
 
2.4.10.7. La mamitis. 
 
 La patología que afecta con más frecuencia a las vacas en lactación es la mamitis que 
consiste en la inflamación de la glándula mamaria. Los agentes causantes de las mismas  
pueden ser: 
 
 —  Infecciosos.
 —  Traumáticos. 
 —  Irritantes químicos. 
 
 Los más frecuentes son los infecciosos y dentro de estos las mamitis causadas por  
bacterias son las más importantes. Penetran en la ubre desde el exterior o llegan desde el 
interior y el proceso se desarrolla por la multiplicación de los microorganismos o por las 
toxinas que  producen. 
 
 Desde el punto de vista económico, es muy importante por las pérdidas en producción 
que acarrea. 
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Se pueden clasificar en: 
 
 —  Clínicas. Existen alteraciones visibles de la secreción láctea y hay inflamación 
apreciable de la ubre. 
 —  Agudas. Mamitis clínicas que se acompañan de un empeoramiento del estado 
general del animal. 
 —  Subclínicas. No existe alteración visible de la secreción láctea ni inflamación 
apreciable de la ubre. Representan la mayoría de las mamitis. Producen una disminución en 
la producción y calidad de la leche. 
 —  Crónica. Evolución de las mamitis clínicas y subclínicas. Se caracterizan por lesiones 
en la ubre que hacen imposible su curación. 
 
 
2.4.10.8. Efecto de la mamitis sobre la calidad de la leche 
 
 —  Aumenta la carga microbiana total de la leche. 
 —  Alteración en la composición fisicoquímica de la leche. 
 —  Aumento de células somáticas ya que la respuesta inflamatoria se caracteriza por 
el paso de leucocitos de la sangre a la ubre para defenderla. Esto se refleja en el recuento de 
células somáticas de la leche, parámetro que se utiliza para diagnosticar las mamitis. 
 —  Descenso en la producción de hasta un 25%. 
 
 
2.4.10.9. Métodos de diagnóstico 
 
 Se emplean para evaluar la intensidad de las mamitis subclínicas, no detectables y 
muy frecuentes. 
 
 Para diagnosticar mamitis en la explotación se utiliza el test de california. El método 
consiste: 
 
 —  Se extrae un chorro de leche de cada mama sobre una paleta con pocillos. 
 —  Se le añade un reactivo (teepol), que reacciona con los leucocitos presentes. 
 —  Se evalúa la intensidad de coagulación de la mezcla. 
 
Otros métodos de diagnóstico requieren el traslado de la leche al laboratorio y son: 
 
 —  Recuento de células somáticas en tanque, cuando aparecen más de 500.000 
células/ml de leche se considera que el animal tiene mamitis. 
 —  Identificación de las bacterias que producen la mamitis, se hace para poner un 
tratamiento eficaz a la vaca. 
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2.4.10.10. Control y profilaxis de la mamitis 
 
 Al ser la mamitis un síndrome producido por multitud de agentes, lo que se perseguirá 
será su control para minimizar los efectos y no su erradicación. Todos los programas de 
control se basan en tres puntos: 
 
1.  Control de la tasa de nuevas infecciones, es decir evitar, en la medida de lo posible, que se 
produzcan nuevas infecciones. Esto se consigue: 
 
 —  Realizando el reglaje de la máquina de ordeño por lo menos una vez al año y 
cambiando pezoneras cada 6 meses. 
 —  Utilizando una buena técnica de ordeño que consiste en: 
 
•  Comenzar a ordeñar los animales sanos. 
•  Evitar el sobreordeño, es decir, en el momento en que cesa la salida de leche hay que cortar 
el vacío. 
•  Cortar el vacío antes de retirar pezoneras. 
 
 —  Siguiendo una rutina de higiene: 
 
•  Del ordeñador, utilización de guantes. 
•  De las conducciones de leche. 
•  De la ubre. Incorporación de desinfectantes en el agua de lavado. 
•  Desinfección del sistema entre ordeños. 
•  Reducción de la carga microbiana en la cama (renovación frecuente). 
•  Baño de pezones en solución desinfectante. 
•  Lavado de pezoneras entre vaca y vaca. 
•  Limpiar y desinfectar la sala de ordeño. 
 
 —  Realizando el test de california una vez al mes. 
 —  Manteniendo la higiene del entorno y de las camas: 
 
•  Añadir superfosfatos 1 vez a la semana. 
•  Limpieza a fondo una vez al año. 
 
 —  Controlando la alimentación: 
 —  Evitando otras enfermedades como pueden ser las digestivas, abscesos, etc. 
 
2.   Reducción de la duración de la infección, se consigue con: 
 
 —  Tratamiento de los cuarterones de todas las vacas al secado (60 días preparto). 
 
•  El tratamiento debe realizarse en todos los cuarterones. 
•  Se utilizan antibióticos de amplio espectro, de acción lenta, por cánula. 
 
 —  Tratamiento de todos los casos clínicos en el momento de detectarlos. 
 —  La eliminación de los animales con infecciones crónicas. 
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3.   Detectar aspectos morfofuncionales que son responsables de una mayor frecuencia de 
mamitis. Estos son: 
 
 —  Las ubres descolgadas. 
 —  Los pezones largos y anchos. 
 
 Es importante tenerlo en cuenta en la reposición para no dejar  descendencia de 





 En la zona de proyecto (valle de Ultzama) se ha llevado a cabo un proyecto de gestión 
integral y conjunta de los residuos orgánicos de las explotaciones. 
 
 Se trata de una planta de biometanización de dichos residuos orgánicos. La sociedad gestora 
se encargará de la gestión integral de los residuos, es decir, elaboración de planes de gestion y 
calendarios de aplicación recogida de los residuos en las explotaciones y distribución de los mismos 
en las parcelas. 
 
 Por tanto la explotación de proyecto se encargará únicamente del almacenamiento en fosa de  
los residuos organicos formados durante el tiempo que sea necesario. Para ello los animales estarán 
estabulado en sistema emparrillado por lo que a medida que se generan los residuos directamente 
serán almacenados en la fosa para su posterior recogida por la sociedad gestora de la planta de 
biometanización. 
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2.6. OTRAS OPERACIONES SOBRE EL REBAÑO. 
 
2.6.1. IDENTIFICACIÓN DE  LOS ANIMALES 
 
 Todos  los animales que  se encuentran en la explotación deben estar perfectamente 
identificados y registrados. Los elementos que  se utilizan son: 
 
—  Marcas auriculares. 
 
—  Bases de datos informatizadas. 
 
—  Documentos de Identificación. 
 
—  Libros de registro. 
 
 Las marcas auriculares consistirán en dos crotales plásticos de color anaranjado que  
se colocarán uno en cada oreja. Dichas marcas llevarán  impreso el código de identificación, 
que estará compuesto por los siguientes caracteres: 
 
 
Un dígito de verificación o control  
Dos dígitos que identifican a la Comunidad Autónoma 
Indicativo de país 
Código de identificación en forma de código de barras 
Ocho dígitos de identificación 
Base  de datos informatizada 
 
 Cada Comunidad Autónoma tendrá una base de datos informatizada que estará 
integrada en una base a nivel nacional —Sistema  Nacional de Identificación y Registro de los 
Movimientos de los Bovinos (SIMOGAN)—, las características de esta base son: 
 
—  Recoge todas las explotaciones bovinas existentes en el territorio nacional. 
 
—  Permite conocer los datos individuales de todos los animales. 
 




Documentos de Identificación 
 
Constan de dos ejemplares: 
 
—  Uno que acompañará al animal cuando abandone la explotación. 
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—  Otro que permanecerá siempre en poder del ganadero o, en su caso, de la autoridad 
competente. 
 
Libro de registro de la explotación 
 
 Cada explotación debe llevar un libro de registro donde quedan anotados todos los 
movimientos de animales (nacimientos, muertes, entradas y salidas, y sus fechas). Este 
registro también puede ser informatizado. 
 
 
Cuando nace un animal 
 
 Colocar los crotales dentro del  plazo de veinte días a partir del nacimiento del animal  
y, en cualquier caso, antes de que el animal abandone la explotación. 
 
 Notificar el nacimiento a la unidad veterinaria en un plazo de veinte días desde el 
nacimiento. 
 
Anotar el nacimiento en el libro de registro. 
 
 La unidad veterinaria expedirá al ganadero el Documento de Identificación con 
todos sus datos, los de la explotación y los del animal que ha sido identificado. 
 
 Cuando un animal pierde un crotal se debe solicitar otro igual a la unidad veterinaria 
y colocárselo cuanto antes. Los animales deben estar identificados en todo momento. 
 
 Se debe comunicar a la unidad veterinaria todos los movimientos que se hagan con 
los animales de una explotación y deben de quedar reflejados en el libro de explotación. 
 
 
2.6.2. CAMPAÑAS DE SANEAMIENTO GANADERO 
 
 En la especie bovina  las campañas de saneamiento ganadero tratan de control y/o 
erradicar las siguientes enfermedades: 
 
—  Tuberculosis. 
 
—  Brucelosis. 
 
—  Leucosis 
 
—  Perineumonía. 
 
 
Realización de la actividad 
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—  Comprobar que  todos los animales están correctamente identificados. 
 
—  Tuberculinización: Se inyecta intradérmicamente la tuberculina en la zona de la espalda 
previamente rasurada. Se realiza a todos los animales mayores de 6 semanas. 
 
—  Extracción de sangre. Se extrae de la región caudal, se identifica la muestra y se envía al 
laboratorio para diagnosticar: brucelosis, perineumonía y Leucosis. Se realiza a todos los 





—  Se vuelve a las 72 horas a la explotación para leer la prueba de la tuberculina. Si el 
animal es positivo, la zona donde se ha puesto la inyección se engruesa y los ganglios de la zona 
están aumentados de tamaño. 
— Los animales positivos se marcan para proceder a su envío al matadero. El marcado se 
realiza en la oreja con una tenaza en forma de T. 
—  En el caso de aparecer animales positivos los ganaderos deben limpiar y desinfectar 





 Si en las pruebas de laboratorio algún animal saliera positivo, hay que volver a la 
explotación para proceder a su marcado y que el animal sea enviado al matadero. 
Posteriormente se someterán las instalaciones a limpieza y desinfección. 
 
 El saneamiento se llevará a cabo al menos una vez al año en explotaciones calificadas, 
y tantas veces como sean  necesarias, en las no calificadas y consideradas como positivas. 
 
 Tras la realización de la Campaña, el Servicio de Sanidad Animal proporcionará a los 
titulares de explotaciones ganaderas certificación acreditativa de la situación sanitaria de su 





















3. GEOLOGÍA DEL TERRENO  ESTUDIADO 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
 
5. RESISTENCIA DEL TERRENO 
 
6. ENSAYOS DE LABORATORIO 
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 En el presente anejo se pretenden mostrar datos fiables sobre la resistencia del suelo sobre el 
que se va a onstruir la nave. 
 
 Estos datos serán fundamentales para poder llevar a cabo el proyecto con total garantía al 
conocer si el suelo va a ser capaz de soportar la estructura proyectada. 
 
 Para ello se cuenta con los datos de un estudio geotécnico encargado para la construcción de 
una urbanización de pisos construidos a poca distancia de la explotación proyectada. 
 
 Se han realizado algunas calicatas en la parcela donde se a a ubicar el proyecto y se puede 
observar como los perfiles del suelo coinciden plenamente con los del suelo del cual se disponen los  
datos. 
 
 Teniendo en cuenta que la resistencia del suelo está directamente ligada con los  horizontes 
que presenta ese suelo, se pueden considerar muy válidos los datos que se van a citar a continuación 
para el estudio geotécnico de la parcela sobre la que se va a edificar. 
 
 Las comunicaciones se realizarán po una carretera local que enlaza con la NA-121 a su paso 






 Se realizan 4 calicatas de las que se analizan sus horizontes y se toman 3 muestras (2 de 
horizonte arcilloso y 1 de arcilla con gravas) para su posterior estudio en el laboratorio. Además se 
realiza un ensayo de penetración.  
 
 Con estos reconocimientos y análisis se ha pretendido obtener la siguiente información: 
 
- Distribución y características de los suelos y rocas del terreno. 
- Datos para el proyecto de cimentación. 
- Categorías de explanada para el proyecto del firme. 
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3. GEOLOGÍA DEL TERRENO ESTUDIADO. 
 
 El terreno estudiado se ccaracteriza principalmente por su homogeneidad, esta característica 
se ha podido comprobar a lo largo de las 4 calicatas. Los perfiles se repiten en todas las zonas del 
terreno estudiado, diferenciándose únicamente los distintos espesores de las diferentes capas en 
cada punto. 
 
 En general el perfil estándar esta formado, se la zona superficial a la más profunda por: 
 
- Tierra vegetal. 
- Arcillas y limos de tonos grises y marrones. 
- Gravas heterométricas con matriz arcillosa. 
- Margas oscuras meteorizadas. 
- Margas grises oscuras sanas. 
 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO. 
 
 Como se ha indicado en el apartado anterior, la característica más importate de este terreno 
es la homogeneidad, en el presente apartado se van a describir las 4 calicatas que se realizaron en el 




 Tiene 60 cm de tierra vegetal seguidos de otros 60 cm de arcillas de color marrón oscuro. 
 
 El siguiente tramo se extiende hasta los 2,5 metros y se descompone de gravas con matriz 
arcillosa entre la que van cantos de tamaño heterogétrico, de muy pequeño hasta los 30 cm de 
diámetro. El último tramo se compone de un flysch de margas pizarrosas muy meteorizadas en su 
parte superficial que en profundidad se encuentran con menor grado de meteorización. La cata 





 Tiene 35 cm de tierra vegetal seguidos de otros 85 cm de arcillas de color marrón oscuro. 
 
 La siguiente sapa es de gravas con matriz arcillosa entre la que se ven cantos de tamaño 
heterométrico. El último tramo se compone de margas grises oscuras, casi negras, muy blandas en 
la parte de ariba y más duras en profundidad. La cata alcanzó una profundidad de 3,3 metros. 
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 Tiene 50 cm de tierra vegetal seguidos de otros 70 cm de arcillas de color marrón oscuro. 
 
 La siguiente sapa es de gravas con matriz arcillosa entre la que se ven cantos de tamaño 
heterométrico. El último tramo se compone de margas grises oscuras, casi negras, muy blandas en 
la parte de ariba y más duras en profundidad. La cata alcanzó una profundidad de 3,4 metros. 
 





 Tiene 40 cm de tierra vegetal seguidos de otros 80 cm de arcillas de color marrón oscuro. 
 
 La siguiente capa es de gravas con matriz arcillosa entre la que se ven cantos de tamaño 
heterométrico. El último tramo se compone de margas grises oscuras, casi negras, muy blandas en 
la parte de arriba y más duras en profundidad. Esta cata alcanzón los 3 metros y la máquina no pudo 
continuar ya que el sustrato era ya excesivamente duro. 
 
5. RESISTENCIA DEL TERRENO. 
 
 Se realizó un ensayo de penetración (en el mismo sitio en el que se realizó la calicata 1) con 






0 - 0,2 0,27 T. vegetal 
0,8 - 1 0,27 – 0,55 Arcillas y limos 
1,2 - 1,4 0,55 – 2,2 Gravas y arcillas 
1,8 - 2 2,2 - 4 Gravas y arcillas 
2 – 2,2 4 – 8,8 Gravas y arcillas 
 
6. ENSAYOS DE LABORATORIO. 
 
 Los resultados de los diferentes ensayos de laboratorio efectuados, expresados gráficamente 
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- PROYECTO:  
PROYECTO DE EXPLOTACION DE VACUNO DE LECHE EN AUZA (NAVARRA) 
 
-PROMOTOR:  
SAT EGUZKI.  
 
- GENERADOR DE LOS RESIDUOS:  
SAT EGUZKI. 
 
- TÉCNICO REDACTOR DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS:  
Oier Villanueva Aldaya, Ingeniero Agrónomo. 
 
CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 
 
 De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 
 
1- Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden MAM/304/2002) 
2- Medidas para la prevención de estos residuos. 
3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 
4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
5- Pliego de Condiciones. 
6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 
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1.- ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR.  
 
Identificación de los mismos, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) 




Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los 
cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo 
ejecutado.  
 
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción 
existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra 
también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de 
embalajes.  
 
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el 
tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones 
a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar 
la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los 
residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.  
 
La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de 
otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el 
transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de las 
impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  
 
En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los 
residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.  
 
.- CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local 
o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 
carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 
contaminados, procedentes de obras de excavación. 
 
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas. 
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Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 
la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 
 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los 
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un 
tratamiento especial. 
 
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un 
residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la 
definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier 
sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de 




RCDs Nivel I 
     
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
  17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 
17 05 03 
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 
17 05 06 
  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 
código 17 05 07 
     
RCDs Nivel II 
     
 RCD: Naturaleza no pétrea 
      
 1. Asfalto    
  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 2. Madera    
  17 02 01  Madera 
 3. Metales    
  17 04 01 Cobre, bronce, latón 
  17 04 02 Aluminio 
  17 04 03 Plomo 
  17 04 04 Zinc 
  17 04 05 Hierro y Acero 
  17 04 06 Estaño 
  17 04 06 Metales mezclados 
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  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 4. Papel    
  20 01 01 Papel 
 5. Plástico    
  17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio    
  17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso    
  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los 
del código 17 08 01 
     
 RCD: Naturaleza pétrea 
      
 1. Arena Grava y otros 
áridos 
  
  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07 
  01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
     
 2. Hormigón   
  17 01 01 Hormigón 
     
 3. Ladrillos , azulejos y 
otros cerámicos 
  
  17 01 02 Ladrillos 
  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 7 01 
06. 
     
 4. Piedra   
  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 
y 03 
     
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
      
 1. Basuras   
  20 02 01 Residuos biodegradables 
  20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
     
 2. Potencialmente peligrosos y otros 
  17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
con sustancias peligrosas (SP's) 
  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas 
  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
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  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
  17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y 
otras SP's 
  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
  17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 
peligrosas 
  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 
  17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados 
con SP's 
  17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercurio 
  17 09 02 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB's 
  17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición que contienen 
SP's 
  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
  15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 
  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
  16 01 07 Filtros de aceite 
  20 01 21 Tubos fluorescentes 
  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
  16 06 03 Pilas botón 
  15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
  15 01 11 Aerosoles vacíos 
  16 06 01 Baterías de plomo 
  13 07 03 Hidrocarburos con agua 
  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
 
 
.- ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR. 
 
La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas en 




En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20cm 
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de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 
 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra de remodelación es: 
 
Estimación de residuos en CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIOS       
       
Superficie Construida total 8.380,00 m²     
Volumen de resíduos (S x 0,050) 419 m³     
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 Tn/m3    
Toneladas de residuos 460,9 Tn     
       
Estimación de volumen de tierras 
procedentes de la excavación 2000,00 m³     
Presupuesto estimado de la obra 876.780,05 €     
Presupuesto de movimiento de tierras en 
proyecto 29.330,00 € 
( entre 1,00 - 
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2.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS RESIDUOS. 
 
Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por 
parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos, 
que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos. 
 
.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se 
originan son aspectos prioritarios en las obras.  
 
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un 
exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de 
ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la 
obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con 
el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.  
 
.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización.  
 
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se 
originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, 
reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los 
medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su 
valorización.  
 
.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su 
valorización y gestión en el vertedero  
 
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar 
su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores 
especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios 
porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por 




.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  
 
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades 
para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar 
los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal 
deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.  
 
.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 
minimización o reutilización.  
 
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los 
residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos 
adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición.  
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Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos 
conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.  
 
.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y 
recicladores más próximos.  
 
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos 
es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.  
 
.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación 
suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.  
 
El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de 
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar 
la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se 





.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.  
 
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de 
estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros 
costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros 
costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían 
haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a 
nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber 
alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales 
reciclados.  
 
.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente 
que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se 
transportan hasta ella.  
 
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción 
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de 
embalaje que padecemos.  
 
.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos 
residuos deben estar etiquetados debidamente.  
 
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el 
personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, 
describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y 
disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar 
el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.  
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3.- LAS OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE 
REUTILIZACIÓN Y SEPARACIÓN DE ESTOS RESIDUOS.  
 
.- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 
 
De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:   
 
.-  Recepción del material bruto.  
.-  Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o 
gestores autorizados,  respectivamente).  
.-  Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.  
.-  Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)  
.-  Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  
.-  Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)  
.-  Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del 
reciclado no utilizado.  
 
La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a 
cabo el proceso descrito.  Además contará con  una  extensión, lo suficientemente amplia,  para la 
eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el  
proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.  
 
La planta  dispondrá  de todas las medidas preventivas y correctoras  fijadas en el proyecto y en 
el Estudio y Declaración de  Impacto Ambiental preceptivos:  
 
.-  Sistemas de riego para la eliminación de polvo.  
.-  Cercado perimetral completo de las instalaciones.  
.-  Pantalla vegetal.  
.-  Sistema de depuración de aguas residuales.  
.-  Trampas de captura de sedimentos.  
.-  Etc..  
 
Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación 
reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la 
Legislación Vigente.   
 
Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los 
siguientes:   
 
.-  Proceso de recepción del material.  
.-  Proceso de triaje y de clasificación  
.-  Proceso de reciclaje   
.-  Proceso de stokaje  
.-  Proceso de eliminación  
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Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:  
 
PROCESO DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL.  
 
A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material 
a la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la 
zona de recepción 
 
PROCESO DE TRIAJE Y CLASIFICACIÓN.-   
 
En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado  a 
la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de 
excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de recepción o descarga, para 
su tratamiento.  
 
En la  plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más 
voluminosos y pesados.  Asimismo, mediante una  cizalla, los materiales más voluminosos, son 
troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.   
 
Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo 
incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.  
 
Tras esta primera selección, el  material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a 
cabo una doble separación. Una primera separación  mecánica, mediante un tromel, en el cual se 
separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón  así como fracciones pétreas 
de distinta granulometría.  
 
El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual.  Los elementos no 
separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. 
Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero   
 
Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son  recogidos en 
contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores) para su posterior 
reciclado y/o reutilización.  
 
PROCESO DE RECICLAJE.  
 
Los materiales aptos para ser reciclados, tales como:  férricos, maderas, plásticos, cartones etc.,  
son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en cada 
caso.  
 
En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de 
tratamiento de RSU más próximas a la Planta.   
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 Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 
 
PROCESO DE STOKAJE.  
 
En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes 
materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada y 
reciclaje de los mismos.  
 
Existirán  zonas de acopio para las  tierras de excavación que sean aptas para su reutilización 
como tierras vegetales. Asimismo, existirán  zonas de acopio de material reciclado apto para su uso 
como áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción.  
 
PROCESO DE ELIMINACIÓN. 
 
El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de 
eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células 
independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez colmatadas. 
En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en forma de raspa de pez 
que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad oportunos.   
 
.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de 
la obra supere las siguientes cantidades: 
 
 
Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 
 
 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
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 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 
metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso 
de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 
x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 
 
.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en este 
caso se identificará el destino previsto). 
 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 




OPERACIÓN PREVISTA DESTINO 
INICIAL 
 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o 
en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 
Externo 
x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 
 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización 
 
 Reutilización de materiales cerámicos  
 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 
 
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  
 
 
.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 
 
 OPERACIÓN PREVISTA 
x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 
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Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 
 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 





.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ". 
 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por el 
Gobierno de Navarra para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de 
los residuos el destino previsto para estos residuos. 
 
.- Se indican a continuación las características de cada tipo de residuos. 
 
RCDs Nivel I    
      




  17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 







  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los 







  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del 






      
RCDs Nivel II    
      
 RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamien Destino 
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 1. Asfalto     
  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del 






 2. Madera     





 3. Metales     




  17 04 02 Aluminio  Reciclado 
  17 04 03 Plomo    
  17 04 04 Zinc    
x 17 04 05 Hierro y Acero  Reciclado 
  17 04 06 Estaño    
  17 04 06 Metales mezclados  Reciclado 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el 
código 17 04 10 
 
Reciclado 
 4. Papel     





 5. Plástico     





 6. Vidrio     





 7. Yeso     
  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso 






      










 RCD: Naturaleza pétrea  Tratamien
to Destino 
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 1. Arena Grava 
y otros áridos 
   
  
  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos 











      
 2. Hormigón      






      
 3. Ladrillos , 
azulejos y otros 
cerámicos 
     










  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 







      
 4. Piedra      
  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los 
códigos 17 09 01, 02 y 03 
 
Reciclado   
      
      
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamien
to Destino 
       
 1. Basuras      












      
 2. Potencialmente peligrosos y otros    
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  17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y 








  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias 
peligrosas o contaminadas por ellas 
 Tratamient
o Fco-Qco 
  17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán 








  17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas  
Tratamient
o Fco-Qco 
  17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, 
alquitrán de hulla y otras SP's  
Tratamient
o Fco-Qco 
  17 06 01 




  17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que 
contienen sustancias peligrosas  
Depósito 
Seguridad 
  17 06 05 




  17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con SP's  
Tratamient
o Fco-Qco 
  17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercurio  
Depósito 
Seguridad 
  17 09 02 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB's  
Depósito 
Seguridad 
  17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición 
que contienen SP's  
Depósito 
Seguridad 
  17 06 04 
Materiales de aislamientos distintos de los 17 










  17 05 05 




  17 05 07 
Balastro de vías férreas que contienen 








  13 02 05 
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  15 01 10 





























  17 09 04 
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 
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4.- PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 
ALMACENAJE, MANEJO, SEPARACIÓN, ETC… 
 
Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos deberá 
encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone de un 
espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más 
sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un lado a 
otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.  
 
Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente 
son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos 
innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En 
definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de la 
obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye un 
grave problema.  
 
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se 
ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo 
hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos 
constantemente y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos.  
 
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que 
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
 
En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 
 
 Bajantes de escombros 
x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones… 
 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
x Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 
x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 
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5.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
PARA EL PRODUCTOR DE RESIDUOS. (ARTÍCULO 4 RD 105/2008) 
 
.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el 
cual ha de contener como mínimo: 
 
Estimación de los residuos que se van a generar. 
Las medidas para la prevención de estos residuos.  
Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 
Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
Pliego de Condiciones 
Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 
 
.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos 
peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos 
no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
 
.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya 
sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor 
Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes. 
 
.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 
 
PARA EL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA. (ARTÍCULO 5 RD 105/2008) 
 
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los 
mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las 
medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.  
 
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  
 
.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él 
mismo, o en su defecto, si no es así,  estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos 
acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de 
recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el 
Gestor final de estos residuos. 
 
.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando 
entonces a ser otro documento contractual de la obra. 
 
.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y 
seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección 
hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a 
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esta clasificación de forma individualizada. 
 
Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores 
conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por el 
Gobierno de Navarra, de forma excepcional. 
 
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba 
la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta 
valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre 
que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se 
fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar 
dispensada. 
 
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un 
documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 
 
.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás 
documentación acreditativa. 
 
.- En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  
 
.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la 
manipulación de los residuos de obra.  
 
.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados 
o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 
  
.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 
debidamente.  
 
.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.  
 
.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la 
propia obra para la mejor gestión de los residuos.  
 
.-  Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los 
residuos en la propia obra o en otra.  
 
.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la 
obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de 
ella.  
 
.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra 
conozcan dónde deben depositar los residuos.  
 
.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por 
usar materiales procedentes de otros solares.  
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El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su 
experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 
 
PARA EL PERSONAL DE OBRA, LOS CUALES ESTÁN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA Y CONSECUENTEMENTE DEL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS, ESTARÁN 
OBLIGADOS A: 
 
.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las 
características de los residuos que se depositarán.  
 
 
.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La 
información debe ser clara y comprensible.  
 
.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  
 
.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la 
correcta separación de los mismos.  
 
.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 
contaminados.  
 
.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o 
quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
  
.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 
transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.  
 
.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 
  
.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar 
los residuos producidos en la obra. 
  
.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y 
las compartan con el resto del personal.  
 
CON CARÁCTER GENERAL: 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en obra. 
 
Gestión de residuos de construcción y demolición. 
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Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  
 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 
 
CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS EMPLEADOS 
 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad 
de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos 
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Extremadura. 
 
Limpieza de las obras 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 
 
Con carácter Particular: 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas 
que sean de aplicación a la obra) 
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Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos 
peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 
x 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo 
que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos 
x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
x 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el 
registro de transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y 
otros medios de contención y almacenaje de residuos. 
x 
El responsable de la obra  ala que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. 
Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del 
horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la 
que prestan servicio. 
x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 
x 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones 
de licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen 
de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer 
de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
x 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería que tenga 
atribuciones para ello, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 
gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 
pertinente. 
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Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 
x 
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que 
se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las 
ordenanzas municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados 
por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 
x 
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por 
la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 
legislación laboral al respecto. 
x 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros 
x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, 
así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 
componentes peligrosos 
x 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el 
menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se 
evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 
materiales. 
 Otros (indicar) 
 
Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 
 
.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de construir 
o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras. 
 
.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se 
generan en la misma. 
 
.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al poseedor 
de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 
.- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 
.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos 
.- RNP, Residuos NO peligrosos 
.- RP, Residuos peligrosos 
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6.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA 
GESTIÓN DE LOS RCDS.  
 
 La valoración del coste queda detallado dentro del documento Presupuesto. 
 
Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que 
para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos. 
 
Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características similares, 
si bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación 
y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista Europea de 
Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario. 
 
Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”, 




6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos 
del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra. 
 
6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje conforme al 
PEM  de la obra. 
 
6.3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, 
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PROMOTOR: S.A.T. EGUZKI 
AUTOR DEL PROYECTO: Oier Villanueva Aldaya 
 
DATOS CATASTRALES DE LA PARCELA: 
LOCALIDAD TÉRMINO 
MUNICIPAL 






CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS DE LA EXPLOTACIÓN: 
Según lo establecido por el Decreto Foral 148/2003 de 23 de 
Junio y Decreto Foral 76/2006, de 6 de noviembre, por el que se 
establecen las condiciones técnicas ambientales de las 




DISTANCIAS DE LAS INSTALACIONES GANADERAS 
DISTANCIAS NORMATIVA PROYECTO CUMPLIM. 











A perímetro de suelo urbano 
(m) 
100 189 m Sí 
Vivienda en diseminado (m) 50 - Sí 
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Acequias y desagües de 
riego (m) 
10 - Sí 
Pozos, manantiales y 
embalses de agua para 
abastecimiento público (m) 
200 No hay Sí 
Tuberías de conducción de 
agua para abastecimiento 
público (m) 
15 No hay Sí 
Pozos, manantiales y 
embalses de agua para usos 
distintos del 
abastecimiento público (m) 
35 No hay Sí 
Zonas de baño tradicionales 
(m) 
200 No hay Sí 

















INSTALACIONES SUPERFICIE (m2) OCUPACIÓN (%)  
EXISTENTES 0 0 % 
PROYECTO 2592,9 4,8 % 
TOTAL 2592,9 4,8 % 
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En cumplimiento de la Normativa Urbanística del Ayuntamiento 
de Ultzama las condiciones que deben cumplir las instalaciones 
pecuarias son las siguientes:  
 
REQUISITO NORMATIVA PROYECTO CUMPLIM. 
Distancia a perímetro de 
suelo urbano 
100 m Ø 180 m Sí 
Superficie mínima de 
parcela 
600 m2 53.714,77 m2 Sí 
Altura máxima de alero 6,5 m 5,4 m Sí 
Altura máxima a cumbrera 10 m 6,92 m Sí 
  
El material empleado en cubierta es fibrocemento de color rojo 
teja.  
 
Los materiales de cerramiento son zócalo de hormigón, bloque de 
hormigón y chapa prelacada.  
 
 
Se adjunta y el plano de Justificación Urbanística a escala 1: 
5.000, señalando todas las distancias según lo establecido en el 
Decreto Foral 148/2003 y su posterior modificación mediante el 
Decreto Foral 76/2006.  
 
 
Pamplona, junio de 2009. 
 
EL AUTOR 
OIER VILLANUEVA ALDAYA 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTUACIÓN 
1.1.  ANTECEDENTES 
 
SAT EGUZKI, domicilio en la localidad de Auza-Ultzama (Navarra) pretende llevar a cabo 
la realización de la explotación ganadera de vacuno de leche de la cual es titular en la localidad de 
Auza, en el municipio de Ultzama.   
 
El Estudio de Afecciones Ambientales es una documentación que se debe presentar en el 
trámite de obtención de la Licencia de Actividad Clasificada por lo que se adjunta en forma de 
anexo en el presente proyecto.  
 
La redacción del presente Estudio de Afecciones Ambientales se ha realizado en base al Plan 
de Gestión del Paisaje Protegido “Robledales de Ultzama y Basaburua”. 
 
1.2.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PARCELA AFECTADA 
 
El proyecto objeto de este expediente se emplaza en la parcela 31 del polígono 14 de la 
localidad de Auza en el municipio de Ultzama (Navarra). Se trata de una parcela emplazada en 
suelo no urbanizable clasificada como Suelo de mediana productividad agrícola-ganadera. La 
parcela pertenece al Lugar de Importancia Comunitaria Robledales de Ultzama y Basaburua. Se 
emplaza en la zona abierta o de campiña de esta zona y el aprovechamiento actual que se realiza es 
el de pradera.  
 
 
El aprovechamiento actual de la parcela es de tipo ganadero y de pradera y pasto de los 
animales de la explotación.  
 
Se trata de una parcela cercana al núcleo urbano de Auza. La parcela tiene una superficie 
total de 53.714,77 m2.  
 
 
La altitud máxima de la parcela es de 551 m. La pendiente media de la parcela es del 0,5%.  
 
1.3.  PLANO TOPOGRÁFICO DE ESTADO INICIAL Y FINAL 
 
La topografía de la parcela no se va a ver modificada en la zona correspondiente a la 
explanada en la que se van a emplazar las instalaciones ganaderas de la explotación puesto que es 
una zona prácticamente llana. Los taludes generados para la nivelación de dicha explanada tienen 
una pendiente de 2 H: 1 V y en ningún momento se generan taludes superiores a los 3 m. El resto de 
la parcela no recibe la influencia de la explotación en su topografía.  
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1.4. DESTINO FINAL DE LOS TERRENOS TRAS  LA CLAUSURA 
 
En el caso de llevarse a cabo una clausura de la actividad por parte del promotor el destino 
final de los terrenos será el de aprovechamiento ganadero como continuación a la actividad 
planteada o bien pradera. 
 
1.5.  PLAZOS DE EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
Se estima una planificación para los plazos de ejecución y funcionamiento de la totalidad de 
las obras de 19 meses; en este tiempo se tienen en cuenta desde los movimientos de tierras hasta la 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS. JUSTIFICACIÓN DE 
LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
El emplazamiento de la explotación en el lugar planteado viene condicionado por:  
 
1. La disponibilidad de la parcela por parte del promotor. 
 
2. Cumplimiento de distancias a distintos elementos del medio natural y núcleos de población. 
3. Cota de explanación que compense los movimientos de tierras de tal forma que los 
sobrantes de tierra sean mínimos.  
 
 
Valorando todas las posibles opciones referentes a los aspectos anteriormente citados se considera la 




3. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS VALORES 
AMBIENTALES 
3.1.  IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN NATURAL. 
 
De acuerdo al Plan de Gestión del L.I.C. Robledales de Ultzama y Basaburua la vegetación 
natural de la parcela objeto de las obras consiste en una pradera con especies de alto interés 
forrajero como raygras (Lolium perenne), dáctilo (Dactylis glomerata), festuca de hoja ancha 
(Festuca arundinacea), trébol blanco (Trifolium repens) y trébol de prado o medicago (Trifolium 
pratense).  
 
En cuanto a la flora natural consiste en especies florísticas vistosas como el lino (Linum 
bienne), margarita (Leucanthemum sp.) y el ranúnculo o botón de oro (Ranunculus acris despectus). 
 
En el paisaje de campiña destacan dos elementos fundamentales que son “setos y bosquetes” 
y “prados de siega”. En el caso de la parcela el elemento presente es la pradera de siega.  
 
3.2..  IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA. 
 
De acuerdo al Plan de Gestión del L.I.C. Robledales de Ultzama y Basaburua la flora 
catalogada en el L.I.C. y el área sensible consiste en Baldellia ranunculoides, como especie 
amenazada con la categoría de vulnerable. No se dispone de un catálogo florístico de todo el L.I.C. 
aunque sí que se recogen especies como Orchis laxiflora, Anagallis minima, Exacullum pusillum, 
Juncus tenageia, Oenanthe pimpinelloides. También cabe mencionar la presencia del espino navarro 
(Crataegus laevigata).  
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3.3.  IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA FAUNA. 
 
La fauna característica de la zona de ejecución del proyecto es la que recoge el Plan de 
Gestión del L.I.C. Robledales de Ultzama y Basaburua como fauna del paisaje de campiña. En este 
estudio se identifican las aves y los mamíferos por ser los potencialmente presentes en el 
emplazamiento de la ampliación prevista.  
 
En el último medio siglo la fauna del paisaje de campiña ha sufrido una fuerte regresión de 
las especies dependientes de este medio, tradicionalmente consideradas como comunes y 




En cuanto a las aves destacan las propias del paisaje de campiña y las del paisaje forestal. 
Entre estas últimas destacan el torcecuellos (Jynx torquilla), Pico menor (Dendrocopos minor), Pito 
real (Picus viridis), Pico picapinos (D. major) y Pito negro (Dryocopus martius); entre las especies 
que habitan y nidifican en el paisaje de campiña destacan el verderón (C. chloris), el pardillo 
(Acanthis cannabina), el jilguero (C. spinus), el verdecillo (Serinus serinus), la tarabilla común 
(Saxicola torquata), el petirrojo (Erithacus rubecula) y el mirlo (Turdus merula). Además existen 
una serie de rapaces que nidifican en la zona de bosque o setos y obtienen el alimento de las zonas 
de campiña entre las que encontramos el milano real (Milvus milvus), el milano negro (M. nigrans), 
el ratonero (Buteo buteo), el abejero europeo (Pernis aviporus), el gavilán (Accipiter nisus) y el 
azor (Accipiter gentilis).  
 
 Mamíferos 
Los mamíferos están representados fundamentalmente por los carnívoros entre los que 
destacan las siguientes especies: gato montés (Felis silvestris), la comadreja (Mustela nivalis), la 
garduña (Martes foina), el tejón (Meles meles), la gineta común (Genetta genetta), el jabalí (Sus 




3.4.  IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS GEOLÓGICOS, ECOLÓGICOS Y PAISAJÍSTICOS. 
 
Dadas las características de la geología del terreno y el lugar de emplazamiento no existen 
elementos geológicos, ecológicos o paisajísticos de especial relevancia en la parcela objeto del 
proyecto. Se trata de una parcela emplazada en un entorno agro-ganadero de tal forma que las 
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3.5. AFECCIONES SOBRE VALORES AMBIENTALES DE ESPACIOS RED NATURA 2000 O 
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO 
 
La parcela objeto de la explotación se trata de una zona ubicada en el Lugar de Importancia 
Comunitaria Robledales de Ultzama y Basaburua. Las afecciones de la ubicación de esta 
explotación sobre valores ambientales de espacios Red Natura 2000 corresponden únicamente a la 
zona de campiña descrita en el Plan de Gestión del L.I.C. Robledales de Ultzama y Basaburua en lo 
referente a la ocupación de suelo. No se dan afecciones sobre ningún otro valor ambiental de Red 
Natura.  
 
 3.6. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL. 
 
Las inmediaciones del emplazamiento de la futura ampliación no contemplan ningún 
elemento de interés cultural. Los elementos culturales próximos se ubican en el casco urbano de 
Auza. 
 
3.7. INFORME DE PRÍNCIPE DE VIANA 
 
Se ha solicitado informe arqueológico al Servicio de Arqueología del Departamento de 
Cultura del Gobierno de Navarra. Se adjunta dicho informe en el que se certifica la no existencia de 
yacimientos arqueológicos en la parcela objeto del proyecto.  
 
 
4. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE AFECCIONES 
AMBIENTALES 
4.1. AFECCIONES A LA VEGETACIÓN NATURAL Y FLORA 
 
Las afecciones que se dan sobre la vegetación natural y la flora corresponden a la sustitución 
de este elemento por la de las instalaciones objeto de la explotación. Se procede a la retirada de la 
capa vegetal correspondiente a la superficie de ocupación de las nuevas instalaciones. 
 
4.2.  AFECCIONES A LA FAUNA 
 
El emplazamiento de la explotación se realiza en un lugar con el núcleo urbano de Auza 
cercano y con presencia humana continuada por lo que no se da una afección importante a la fauna. 
La única afección es la que se da a la fauna que ocupa la superficie de ocupación de la explotación 
ganadera. La mayor parte de la fauna mencionada en el punto anterior no se ve afectada por la 
implantación de esta explotación ganadera.  
 
La principal especie indicada en el Plan de Gestión del L.I.C. Robledales de Ultzama y 
Basaburua es el milano real, especie sobre la cual la presencia de una explotación ganadera no 
genera afecciones.  
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4.3.  AFECCIONES AL SUELO 
 
Las posibles afecciones que se pueden dar al suelo son las referentes al lixiviado de los 
estiércoles, silos y en el exceso de aporte de carga de nitrógeno. En el caso de la explotación al 
tratarse de suelos hormigonados, suelos emparrillados y zonas de almacenamiento se evita esta 
afección.  
 
Otra de las posibles afecciones al suelo viene derivada de la aplicación de estiércol en las 
parcelas de cultivo como abono orgánico. Al realizar el aporte en forma de abonado en momentos 
óptimos para el cultivo y en su dosis correcta, esta afección se convierte en una medida positiva 
tanto para el cultivo aprovechado en las parcelas como para la correcta gestión de los estiércoles en 
la explotación ganadera.  
 
4.4.  AFECCIONES AL AGUA 
 
El principal riesgo de afección al agua reside en el aporte de materia orgánica con origen en 
los estiércoles de la explotación. Este riesgo se anula al hacer una gestión sobre superficies 
hormigonadas y por tanto impermeables con el suelo y una correcta gestión de los estiércoles 
(dosis, momento de aporte, etc), de tal forma que se evitan fugas y exceso de aporte de estiércol al 
suelo y por consecuencia al agua.   
 
4.5.  AFECCIONES AL PAISAJE 
 
Las afecciones generadas al paisaje consisten en la implantación de una instalación existente 
en una parcela en la que actualmente hay praderas.  
 
Al emplazarse en un lugar cercano a núcleo urbano y a otras explotaciones ganaderas no se 
da una afección visual puesto que en la zona ya hay elementos constructivo. Se tomarán las medidas 
correctoras oportunas para minimizar esta afección.  
 
4.6. AFECCIONES A ELEMENTOS GEOLÓGICOS Y ECOLÓGICOS 
 




 4.7. AFECCIONES SOBRE VALORES AMBIENTALES DE ESPACIOS RED NATURA 2000 O 
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO 
 
Uno de los valores que puede ser influenciado es el medio nocturno. Se debe adecuar la 
iluminación para que la existencia de esta explotación no afecte al mismo.   
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No hay afecciones sobre ningún otro de los valores ambientales de espacios Red Natura 
2000 o Espacio natural Protegido.  
 
4.8.  AFECCIONES A ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL 
 
La nueva implantación no genera afecciones a los elementos de interés cultural próximos a 
las instalaciones. De acuerdo al catálogo de edificios de interés de la normativa urbanística de 
Ultzama los edificios de la localidad más próxima son: 
 
Auza:  
3. Iglesia; Catalogado como elemento de interés. 
4. Maierena; c/S. Martín 5. Catalogado como elemento de interés. 
5. Bengoetxea; c/S. Martín 1. Catalogado como elemento de interés. 
 
 
5. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
 
Las medidas protectoras y correctoras que se van a aplicar en la ejecución de la ampliación se 
dividen en dos fases: las de la fase de ejecución de obra y las de la fase de explotación.  
5.1.  MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS EN FASE DE EJECUCIÓN 
 
Las medidas que se van a adoptar en esta fase corresponden a las de la fase de ejecución de 
las obras. Para ello se adoptarán las siguientes medidas:  
 
1. Consumo eficiente del agua evitando consumos innecesarios originados por descuidos 
materiales defectuosos o malas prácticas (mangueras con pérdidas, etc). 
2. Regado de las superficies para evitar la generación de polvo, en los casos de tiempo seco y 
en las zonas expuestas al viento. 
3. Ejecución de pozos para la recepción de las aguas de limpieza de los camiones hormigonera, 
etc.  
4. Aprovechamiento de las tierras generadas en obra para rellenos y explanaciones. Las tierras 
sobrantes, si es que las hubiera, se repartirán en parcelas vecinas y propiedad del promotor. 
5. Conservación de la capa vegetal para poder ser reutilizada en revegetaciones y 
recuperaciones de terreno.  
6. Uso de maquinaria y vehículos de obra en perfecto estado de mantenimiento y con 
homologación acústica. 
7. Correcta gestión de los residuos generados en obra: zona de almacenamiento de residuos 
para su posterior gestión: aceites, plásticos, envases, maderas, etc. 
8. Delimitación de zona de almacenamiento de residuos peligrosos o de combustibles. 
9. Control de los embalajes de estructura y materiales; evitar la afección a parcelas colindantes 
de embalajes procedentes de nuestra obra.  
10. Mantener la obra en óptimas condiciones de limpieza y orden de los materiales, acopios, etc.   
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5.2.  MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS EN FASE DE EXPLOTACIÓN 
 
El diseño de las instalaciones está realizado para que cumpla las necesidades técnicas, 
sanitarias y de bienestar animal así como las necesidades de protección medioambiental.  
 
Las medidas protectoras y correctoras que se aplican en la fase de explotación son:  
 
1. Soleras hormigonadas en la superficie de ocupación de la ampliación.  
2. Pantalla vegetal exterior: se llevará a cabo una plantación perimetral tanto de especies 
arbóreas como de setos. Esta medida se realiza en cumplimiento del objetivo operativo 6.1 del Plan 
de Gestión del Paisaje Protegido y Z.E.C. como recuperación de la red de setos. Concretamente las 
especies arbóreas a utilizar serán las siguientes: roble pedunculado (Quercus robur), fresno de hoja 
ancha (Fraxinus excelsior), arce común (Acer campestre). En cuanto a las especies arbustivas se 
utilizarán algunas de las siguientes: cornejo (Cornus sanguinea), espino albar (Crataegus 
monogyna), espino navarro (Crataegus laevigata), avellano (Corylus avellana), pacharán (Prunus 
spinosa), bonetero (Euonymus europaeus), morrionera (Viburnum lantana), aligustre (Ligustrum 
vulgare), arraclán (Frangula alnus), Rhamnus catharticus, sauce atroceniciento (Salix atrocinerea).  
 
Las especies a plantar serán escogidas en el momento de obra de tal forma que el momento de 
plantación sea el óptimo. El diseño de la pantalla vegetal se realizará de tal forma que la distancia 
entre las especies arbóreas sea de 5-6 m entre ellas y entre medio se planten las especies arbustivas. 
La pantalla vegetal se plantea para todo el perímetro de la ampliación respetando las zonas de 
acceso a la misma.  
3. Urbanización exterior de las zonas de influencia de la explotación como accesos a naves, 
silos y zonas de maniobra de la maquinaria.  
4. Revegetación de los taludes generados en las instalaciones para lo cual se empleará la capa 
vegetal obtenida en el movimiento de tierras o bien mezcla de herbáceas y arbustivas de las citadas 
en el punto anterior.  
5. Correcta gestión de los estiércoles obtenidos en el proceso productivo; esta medida recoge 
desde el almacenamiento del estiércol hasta su aplicación en campo.  
6. La iluminación de las instalaciones se realiza únicamente en el interior de las naves para 
evitar la intrusión lumínica en espacios colindantes.  
 
 
6. INTERESADOS AFECTADOS POR EL PROYECTO 
 
En cuanto a la ocupación de superficie no se dan afectados puesto que la parcela corresponde al 
promotor de la explotación.  
 
El resto de afectados potenciales son los vecinos de la localidad de Auza, puesto que es la localidad 
más cercana a la explotación. El emplazamiento de la explotación hace que la afección a vecinos 
sea mínima.   
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7. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
Los aspectos más importantes del programa de vigilancia ambiental son:  
 
1. Para la fase de ejecución: 
1. Revisión y mantenimiento de la maquinaria. 
2. Revisión diaria de la herramienta y útiles empleados en la obra. 
3. Control de los residuos; revisión diaria de los almacenamientos. 
4. Mantenimiento diario de limpieza de la zona de influencia de la obra. 
 
2. Para la fase de explotación:  
1. Cumplimiento del plan de gestión de estiércoles. Cumplimentar el libro de explotación. 
2. Certificación de las especies empleadas en la ejecución de la pantalla vegetal.  
 
8. LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
1. Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental. 
2. Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla de la 
Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo. 
3. Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas 
ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 
4. Decreto Foral 76/2006, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto Foral 148/2003, de 23 
de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el 
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra  
5. Orden Foral 234/2005, por la que se establecen las condiciones aplicables a la producción, 
almacenamiento y gestión del estiércol en las instalaciones ganaderas de Navarra. 
6. Bases Técnicas para el Plan de Gestión del L.I.C.: Robledales de Ultzama Y Basaburua. 
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ANEXO 1. CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO CTE-SE 
 
 
1. CTE-DB-SE: “SEGURIDAD ESTRUCTURAL” 
 
1.1. BASES DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
 
a. Descripción del tipo de estructura elegida:  
 
- Nave ganadera: nave a dos aguas de estructura prefabricada de 
hormigón armado constituida por vigas delta y correas tubulares. 
 
- Hipótesis de cálculo: Método matricial de equilibrio de 
fuerzas para la obtención de esfuerzos y método en rotura 
parábola-rectángulo para la obtención de armaduras. 
 
- La estructura portante de pilares se cimienta sobre muros 




§ Estructura prefabricada de hormigón armado HA-25/B/20/IIa en 
pilares y vigas. 
§ Estructura prefabricada de hormigón pretensado HP-
25/B/20/IIa en viguetas de cubierta. 
§ Acero corrugado B-500 S, de 5.000 Kg/cm2 de límite elástico 
en las armaduras de los pilares, vigas y cimientos. 
§ Hormigón HA-25/P/40/IIa en los cimientos con resistencia 
garantizada de 25 N/mm2. 
 
c. Se ha tenido en cuenta la hipótesis de las solicitudes más 
desfavorables para los estados límite último, en caso de 
una situación persistente o transitoria, y estados límite 
de servicio, verificando deformaciones, desplazamientos 
horizontales y vibraciones. Las hipótesis de carga son: 
 
- Acciones permanentes: 





- Acciones variables: 




d. El valor de cálculo de los efectos de las acciones 
correspondiente a una situación persistente o transitoria, 
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se determina mediante combinaciones de acciones a partir de 





Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones 
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable 
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones 
 (i g 1) 
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable 
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de 
 (i y 1) 
 
Los coeficientes parciales de seguridad (g) para las acciones 
variables y permanentes y coeficientes de simultaneidad (y) 
para ambos tipos de acciones y estado límite último son: 
 
 
E. L. U. de 
rotura. Acero  
CTE 
Control de la ejecución: Normal 
Categoría de uso: G. Cubiertas accesibles 
únicamente para mantenimiento 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 




Control de la ejecución: Normal 
Categoría de uso: G. Cubiertas accesibles 
únicamente para mantenimiento 












Tipo de acción 
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de simultaneidad (y) 








§ E.L.U. de rotura. Hormigón. EHE-08-CTE 
 
Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales 















1.00 1.60 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.00 
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 









Situación 1: Acciones variables sin sismo 
 






Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 
Viento (Q) 0.00 1.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 
Sismo (A)   
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2. CTE-DB-AE: “ACCIONES EN EDIFICACIÓN” 
 
2.1. ACCION PERMANENTE 
 
Peso Propio estructura 
 
 
Cubierta de fibrocemento 15 Kg/m2 
 
Correas de cubierta:   30 
kg/m2 
 




2.2. ACCIONES VARIABLES 
 
a. Sobrecarga de uso 100 kg/m2 
 
b. Sobrecarga de nieve 80,00 kg/m2 
 
(NOTA: ESTAS DOS ACCIONES SE CONSIDERAN INCOMPATIBLES). 
 
 
c. Sobrecarga de viento 
 
Para el cálculo de la carga de viento se considera la 
tipología de marquesina dado que la superficie de huecos 
en cerramientos supera en más de dos paños el 30 %.  
 
La carga de viento se ha considerado la que corresponde a 
una presión dinámica de 52 kg/m2 
 
El coeficiente de exposición al viento, dado que se trata 
de un edificio en zona tipo II y altura 6,9 m. 
 
Para el coeficiente eólico o de presión la estructura se 
analiza de forma global. Se han considerado coeficientes 
de presión y succión para cada zona de cubierta en 
función de un coeficiente de obstrucción abajo 0≤φ≤1 y 1 
arriba.  
 
d. Sobrecarga térmica 
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2.3. ACCIONES ACCIDENTALES 
 
2.3.1.  Acción sísmica (NCSE-02) 
 
La edificación se corresponde con la tipología de 
construcciones de “Importancia moderada”. En aplicación de la 
Norma, no se hace obligatoria la aplicación de esta norma.  
 
2.3.2.  Acción de incendio 
  
No se considera. 
 
2.3.3.  Acción de impacto 
  
No se considera. 
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3. CTE-DB-SE-C: “SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS” 
 
3.1. CARACTERISTICAS DEL TERRENO E HIPOTESIS EN QUE SE BASA 
EL CALCULO DE CIMENTACION 
 
1.- Calidad del terreno o clasificación del mismo: Arcilloso. 
2.- Peso específico del terreno: .................................... 1,90 T/m
3.- Coeficiente de trabajo del terreno: 2,0 Kp/cm2. 
4.- Asiento máximo admisible: 25 mm. 
 5.- Por cual de las siguientes causas se han adquirido estos 
conocimientos: 
 a)- Experiencias semejantes y próximas. 
 b)- Calicatas, examen efectuado. 
 c)- Ensayos de penetración dinámica. 
 d)- Sondeos (en este caso se adjuntarán los resultados del 
mismo). 
6.- Se acompaña estudio del terreno: SI  - NO  
 




Resistencia característica del hormigón para las zapatas (HA-
25/P/40/IIa): 25 N/mm2. 
 
Resistencia característica del hormigón para los muretes (HA-
25/P/20/IIa): 25 N/mm2. 
 
Resistencia característica del hormigón para soleras (HA-
25/P/20/IIa): 25 N/mm2. 
 
Resistencia característica del hormigón para muro de silo (HA-
30/P/20/IIa): 25 N/mm2. 
 
El acero utilizado como armadura en toda la cimentación será 
en barras corrugadas de calidad B-500 S, de límite elástico 
5.000 Kg/cm2. 
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ANEXO 2. CUMPLIMIENTO DEL CTE-DB-SI3 
 
 
Según el Reglamento de Seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales, R.D. 2267/2004, de 3 de Diciembre, 
quedan excluidas del ámbito de aplicación las actividades 
agropecuarias.  
 
No obstante se instalarán extintores tipo ABC de 6 kg de eficacia 
mínima 21A-113B de forma que el recorrido máximo horizontal, 
desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, 
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ANEXO 3: SEGURIDAD DE USO: SU 8 :SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO 
CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO. 
 
Procedimiento de verificación: 
 
 - Cálculo frecuencia esperada de impactos (Ne). 
   
  Superficie de captura:   
   Nave ganadera   Ae= 6.932,52 m2 
 
  Densidad de impactos: Ng= 3 impactos/año.km2 
  Coeficiente de entorno: C1= 0,5 
 





- Cálculo del riesgo admisible (Na). 
   
  Coeficiente construcción: C2= 1 
  Coeficiente contenido: C3= 1 
  Coeficiente de uso:  C4= 0,5 
  Coeficiente continuidad: C5= 1 
 
 Na = 5.5 x 10-3 / C2 x C3 xC4 xC5 = 5.5 x 10-3 / 1 x 1 x 
0,5 x 1 = 0.011  impactos/año.km2 
 
 Ne  <  Na  → No es necesaria instalación de protección 
contra acción del rayo 
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ANEXO 4. CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO CTE-HE 
 
 
HE 1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
 
No es de aplicación.  
 
 
HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
No es de aplicación.  
 
 
HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
 
No es de aplicación.  
 
 
HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 
 
No es de aplicación.  
 
 
HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
No es de aplicación.  
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ANEXO 5. CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO CTE-HS 
 
 
HS 1- PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. 
 
El edificio responde al uso agropecuario. Técnicamente, tanto en 
la elección de materiales como en el diseño se ha valorado el 
uso y la finalidad con que se ejecutará, por lo tanto no serán 
de aplicación las exigencias del documento.  
 
 
HS 2- RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. 
 
No es de aplicación.  
 
 
HS 3- CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 
 
No es de aplicación.  
 
 
HS 4- SUMINISTRO DE AGUA. 
 
El abastecimiento de agua de la zona de ampliación se realizará 




HS 5- EVACUACIÓN DE AGUAS. 
 
No se producen residuos líquidos que vayan a red de fecales, ya 
que todas las aguas residuales mezcladas con el purín son 







































































































PRECIO DE ELEMENTOS Y UNIDADES AUXILIARES  
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MANO DE OBRA 
 
U01AA007       Hr   Oficial primera                                                  15,10  
U01AA008       Hr   Oficial segunda                                                  14,45  
U01AA009       Hr   Ayudante                                                         14,05  
U01AA010       Hr   Peón especializado                                               13,75  
U01AA011       Hr   Peón ordinario                                                   13,65  
U01AA015       Hr   Maquinista o conductor                                           14,80  
U01AA501       Hr   Cuadrilla A                                                      35,98  
U01FA103       Hr   Oficial 1ª encofrador                                            22,30  
U01FA105       Hr   Ayudante encofrador                                              18,90  
U01FA201       Hr   Oficial 1ª ferralla                                              18,00  
U01FA204       Hr   Ayudante ferralla                                                16,50  
U01FJ219       M2   Mano obra bloq.hormig. 20cm                                      12,00  
U01FQ105       M2   Mano obra enfoscado vertical                                     7,60  
U01FR009       Hr   Jardinero                                                        12,40  
U01FR013       Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,20  
U01FX001       Hr   Oficial cerrajería                                               15,90  
U01FX003       Hr   Ayudante cerrajería                                              13,80  
U01FZ101       Hr   Oficial 1ª pintor                                                16,20  




U02FA001       Hr   Pala cargadora 1,30 M3.                                          20,94  
U02FF020       Hr   Bulldozer de 150 C.V. con Ripper                                 27,65  
U02FK005       Hr   Retro-Pala excavadora                                            27,60  
U02FK012       Hr   Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3                                     53,00  
U02FN005       Hr   Motoniveladora media 110 CV                                      26,03  
U02FP021       Hr   Rulo autopropulsado 10 a 12 T                                    38,18  
U02JA003       Hr   Camión 10  T. basculante                                         32,10  
U02LA201       Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,27  
U02OA010       Hr   Pluma grúa de 30 mts.                                            3,51  
U02OA025       Hr   Montaje y desmontaje P.L.G 30 m                                  0,12  
U02OD001       Hr   Autogrúa pequeña                                                 67,00  




U04AA001       M3   Arena de río (0-5mm)                                             22,00  
U04AA101       Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16,10  
U04AF050       Tm   Gravilla 5/20 mm.                                                23,00  
U04AF150       Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            15,00  
U04AF201       M3   Grava 40/80 mm.                                                  20,80  
U04AF401       M3   Zahorra Z-2 silícea                                              13,80  
U04CA001       Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 110,60  
U04MA513       M3   Hormigón HM-20/P/40/ IIa central                                 92,00  
U04MA723       M3   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 65,23  
U04MA733       M3   Hormigón HA-25/P/40/ IIa central                                 94,35  
U04PQ001       Lt   Sika Parement                                                    1,56  
U04PY001       M3   Agua                                                             1,44  
  
  
U05AG002       Ml   Tubería PVC sanitario D=110                                      2,86  
U05AG025       Ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,20  
U05AG031       Ud   Abrazadera tubo PVC D=110                                        1,68  
U05AG040       Kg   Pegamento PVC                                                    9,97  
U05AG158       Ml   Tuberia PVC SANECOR 160 mm                                       8,25  
U05AG162       Ml   Tuberia PVC SANECOR 250 mm                                       19,10  
U05DA025       Ud   Arqueta polipropileno 40x40 cm                                   28,24  
U05DA033       Ud   Cerco PVC 40x40 cm                                               5,52  
U05DA038       Ud   Tapa/rej. PVC peatonal 40x40 cm                                  20,87  
U05DA080       Ud   Tapa H-A y cerco met 50x50x6                                     9,15  
  
  
U06AA001       Kg   Alambre atar 1,3 mm.                                             1,13  
U06DA010       Kg   Puntas plana 20x100                                              1,47  
U06GA001       Kg   Acero corrugado B 400-S                                          0,65  
U06GD010       Kg   Acero corrugado elaborado y colocado                             0,92 
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U06GJ001      809,626 Kg   Acero corrugado B 500-S prefor.                                  0,90  
U06HA015      7.031,280 M2   Mallazo electrosoldado 15x15 d=6                                 2,02  
  
U07AI001      8,849 M3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      136,00  
  
U08CC105      240,960 M2   M2 Placa semialveolar Farlap 22+5                                41,00  
  
U10AA005      6.963,750 Ud   Bloque hormigón gris 40x20x20                                    0,70  
U10DA001      384,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,11  
  
U12CA025      3.304,032 M2   Plac.fibr.Naturvex G.O. Color Uralita                            14,38  
U12CA255      192,735 Ml   Caball.artic. G.O. Color 2piezas                                 26,84  
U12CA258      55,067 Ml   Cab.artic. G.O. ventil. Color 2piez.                             29,30  
U12CZ010      4.405,376 Ud   Torn.autotaladr. SFS 6,3x105 c/frío                              0,78  
U12CZ015      1.632,000 Ud   Torn.autorroscante 6,3x120                                       0,18  
U12NC075      598,400 M2   Ch.prel. 0,7mm y estructura auxiliar                             17,25  
U12NC520      81,600 Ml   Remat.prel. 0,7mm desar=333mm                                    3,47  
U12NC540      81,600 Ml   Remat.prel. 0,7mm desar=666mm                                    6,90  
U12RA101      605,739 Ml   Remate lat/esquina chapa prelac.                                 10,45  
  
U22AA101      152,000 M2   Puerta abatible chapa Pegaso                                     74,50  
U22AA155      5,670 M2   Puerta bat.doble chapa ROPER                                     49,52  
  
U35AA006      7,000 Ud   Extintor polvo ABC 6 Kg.                                         43,27  
U35AA310      1,000 Ud   Extint.nieve carbónica 5 Kg.                                     107,82  
  
U36CA020      445,680 Kg   Pint.plást.blanca mate P.jum.pl.                                 3,65  
  
U40BD005      3,425 M3   Mantillo                                                         21,02  
U40GA190      47,000 Ud   Fraxinus exc.14-16 cm.cep.                                       29,34  
U40GA280      47,000 Ud   Robinia pseud.14-16 cm.raiz                                      12,47  
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CAPÍTULO 01 EXPLANACIÓN                                                       
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01.01 M2   RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                     
 M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de
  
A03CD005      0,020 Hr   BULLDOZER DE 150 CV.                                             72,50 1,45 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 1,50 0,05 
 Materiales  .........................  ____________  
 1,45 
 Otros ..................................................................  0,05 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  1,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA  con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.01.02 M3   EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO                                      
 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de ca-
  
U01AA010      0,064 Hr   Peón especializado                                               13,75 0,88 
U02FK012      0,045 Hr   Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3                                     53,00 2,39 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 3,30 0,10 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  0,88 
 Maquinaria .........................................................  2,39 
 Otros ..................................................................  0,10 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  3,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.01.03 M3   RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE                                 
 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espe-
  
U01AA011      0,064 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 0,87 
U04PY001      0,400 M3   Agua                                                
 1,44 0,58 
A03CA005      0,016 Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                51,03 0,82 
A03CI010      0,012 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                53,99 0,65 
A03FB010      0,012 Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       64,19 0,77 
U02FP021      0,072 Hr   Rulo autopropulsado 10 a 12 T                                    38,18 2,75 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 6,40 0,19 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  0,87 
 Maquinaria .........................................................  2,75 
 Materiales ..........................................................  2,82 
 Otros ..................................................................  0,19 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  6,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 NAVE PRODUCCIÓN                                                   
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01.01 M3   EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO                                      
 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de ca-
  
U01AA010      0,064 Hr   Peón especializado                                               13,75 0,88 
U02FK012      0,045 Hr   Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3                                     53,00 2,39 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 3,30 0,10 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  0,88 
 Maquinaria .........................................................  2,39 
 Otros ..................................................................  0,10 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  3,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.01.02 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. DURO                                       
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con extracción de
  
U01AA011      0,280 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 3,82 
A03CF010      0,200 Hr   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                  55,72 11,14 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 15,00 0,45 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  3,82 
 Materiales ..........................................................  11,14 
 Otros ..................................................................  0,45 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  15,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.01.03 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                   
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/posterior relleno y apiso-
  
U01AA011      0,550 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 7,51 
A03CF010      0,180 Hr   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                  55,72 10,03 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 17,50 0,53 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  7,51 
 Materiales ..........................................................  10,03 
 Otros ..................................................................  0,53 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  18,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con SIETE CÉNTIMOS  
02.01.04 M3   TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                               
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10 Km., en ca-
  
A03CA005      0,014 Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                51,03 0,71 
A03FB010      0,086 Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       64,19 5,52 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 6,20 0,19 
 Materiales  .........................  ____________  
 6,23 
 Otros ..................................................................  0,19 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  6,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.01.05 M3   ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm.                                        
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80mm. en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.  
U01AA011      1,200 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 16,38 
U04AF201      1,000 M3   Grava 40/80 mm.                                                 
 20,80 20,80 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 37,20 1,12 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  16,38 
 Materiales ..........................................................  20,80 
 Otros ..................................................................  1,12 
  ____________  
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 TOTAL PARTIDA ..........................................................  38,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con TREINTA CÉNTIMOS  
 
02.01.06 M2   ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15 cm.                                    
 M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado
  
U01AA011      0,150 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 2,05 
U04AF401      0,150 M3   Zahorra Z-2 silícea                                             
 13,80 2,07 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 4,10 0,12 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  2,05 
 Materiales ..........................................................  2,07 
 Otros ..................................................................  0,12 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  4,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO                                                       
02.02.01 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 250 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 250 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas si-
  
 multaneamente con una altura del nervio de las paredes de 9,4 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento
  
 hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con
  
 junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y
  
 posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pen-
  
 diente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Ge-
  
U01AA007      0,250 Hr   Oficial primera                                                  15,10 3,78 
U01AA009      0,250 Hr   Ayudante                                                         14,05 3,51 
U05AG162      1,050 Ml   Tuberia PVC SANECOR 250 mm                                       19,10 20,06 
U05AG025      1,100 Ud   P.p. de acces. tub. PVC                                         
 9,20 10,12 
U04AA001      0,150 M3   Arena de río (0-5mm)                                            
 22,00 3,30 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 40,80 1,22 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  7,29 
 Materiales ..........................................................  33,48 
 Otros ..................................................................  1,22 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  41,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.02.02 Ud   ARQUE./PIE BAJ. REG. 38x38x50 cm.                                 
 Ud. Arqueta a pie de bajante registrable de medidas interiores 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo maci-
  
 zo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su
  
U01AA007      1,500 Hr   Oficial primera                                                  15,10 22,65 
U01AA010      0,750 Hr   Peón especializado                                               13,75 10,31 
A02AA510      0,082 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    
 96,26 7,89 
U10DA001      48,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                       
 0,11 5,28 
A01JF002      0,012 M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                             
 111,68 1,34 
U05DA080      1,000 Ud   Tapa H-A y cerco met 50x50x6                                    
 9,15 9,15 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 56,60 1,70 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  32,96 
 Materiales ..........................................................  23,66 
 Otros ..................................................................  1,70 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  58,32 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.02.03 Ml   TUBERÍA PVC 110 mm. COLGADA                                       
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm. de espesor, unión por adhesivo, color
  
 gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de
  
 piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,10 4,53 
U01AA010      0,300 Hr   Peón especializado                                               13,75 4,13 
U05AG002      1,250 Ml   Tubería PVC sanitario D=110                                      2,86 3,58 
U05AG031      0,700 Ud   Abrazadera tubo PVC D=110                                       
 1,68 1,18 
U05AG040      0,010 Kg   Pegamento PVC                                                    9,97 0,10 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 13,50 0,41 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  8,66 
 Materiales ..........................................................  4,86 
 Otros ..................................................................  0,41 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  13,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.03 HORMIGONES                                                        
02.03.01 M3   HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CEN. V. GRÚA                           
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado en central
  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y colocación. El espe-
  
U01AA011      0,600 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 8,19 
A03KB010      0,600 Hr   PLUMA GRÚA DE 30 Mts.                                            6,09 3,65 
A02FA513      1,000 M3   HORM. HM-20/P/40/ IIa CENTRAL                                   
 92,00 92,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 103,80 3,11 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  8,19 
 Materiales ..........................................................  95,65 
 Otros ..................................................................  3,11 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  106,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.03.02 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM. V. MANUAL                              
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central en
  
 relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura B-400 S (40 Kg/m3.), vertido por me-
  
D04GA103      1,000 M3   HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                             119,68
 119,68 
D04AA001      40,000 Kg   ACERO CORRUGADO B 400-S                                          1,25 50,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 169,70 5,09 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  42,64 
 Materiales ..........................................................  121,95 
 Otros ..................................................................  10,18 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  174,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.03.03 M3   H. A. HA-25/P/40/ IIa LOSAS CIM. V. M.                            
 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., elaborado en central, en
  
 relleno de losas de cimentación, i/armadura B-400 S (50 Kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y coloca-
  
D04GT004      1,000 M3   HOR. HA-25/P/40/ IIa LOSA V. M. CEN.                             122,49
 122,49 
D04AA001      50,000 Kg   ACERO CORRUGADO B 400-S                                          1,25 62,50 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 185,00 5,55 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  50,57 
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 Materiales ..........................................................  128,85 
 Otros ..................................................................  11,12 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  190,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.03.04 M3   H. A. HA-25/P/20/IIa MUR. 2C. G. E. MET.                          
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central en
  
 relleno de muros, incluso armadura B-400 S (45 kg/m3), encofrado y desencofrado con panel metálico, a dos ca-
  
D04GX204      1,000 M3   HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. G. CEN.                             97,21
 97,21 
D04AA001      45,000 Kg   ACERO CORRUGADO B 400-S                                          1,25 56,25 
D04CX701      2,500 M2   ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C                                    
 52,72 131,80 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 285,30 8,56 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  127,64 
 Materiales ..........................................................  108,54 
 Otros ..................................................................  57,64 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  293,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y TRES  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.03.05 M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM.                                    
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20
  
 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*6 mm., incluso
  
U01AA007      0,200 Hr   Oficial primera                                                  15,10 3,02 
U01AA011      0,200 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 2,73 
D04PH015      1,000 M2   MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6                                     
 2,79 2,79 
A02FA723      0,150 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                   
 65,23 9,78 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 18,30 0,55 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  6,02 
 Materiales ..........................................................  12,22 
 Otros ..................................................................  0,63 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  18,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.03.06 M2   FORJADO PLACA PREF. FARLAP 22+5                                   
 M2. Forjado 22+5 cm., formado a base de placas prefabricadas FARLAP de 1,20 m. de anchura y 22 cms. de
  
 canto s/ detalle y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20
  
 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos
  
 (3,36 Kg/m2.), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE. (Car-
  
U01AA007      0,450 Hr   Oficial primera                                                  15,10 6,80 
U01AA011      0,450 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 6,14 
U08CC105      1,000 M2   M2 Placa semialveolar Farlap 22+5                               
 41,00 41,00 
A02FA723      0,095 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                   
 65,23 6,20 
D05AC050      1,000 M2   ENCOFRADO MADERA EN FORJADOS                                    
 2,96 2,96 
U06GJ001      3,360 Kg   Acero corrugado B 500-S prefor.                                  0,90 3,02 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 66,10 1,98 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  14,74 
 Materiales ..........................................................  51,29 
 Otros ..................................................................  2,07 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  68,10 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO  con DIEZ CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Proyecto explotación ganado vacuno de leche en Auza (Navarra).    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
7 
 
SUBCAPÍTULO 02.04 ESTRUCTURA                                                        
02.04.01 M2   ESTR. VIGAS DELTA HORM. 20-25 M.<6 m.                             
 M2. Estructrura de nave formada por pilares y vigas delta de hormigón PRENAVISA o similar,  formados por pilar
  
U01AA501      0,100 Hr   Cuadrilla A                                                      35,98 3,60 
U08JM450      1,000 M2   Estr.VIGAS DELTA horm. 20-25 <6m.                               
 27,00 27,00 
U02OD001      0,060 Hr   Autogrúa pequeña                                                 67,00 4,02 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 34,60 1,04 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  3,60 
 Maquinaria .........................................................  4,02 
 Otros ..................................................................  28,04 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  35,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.05 CUBIERTA                                                          
02.05.01 M2   CUB. FIBROCEM. GRANONDA RÚSTICA                                   
 M2. Cubierta de placas de fibrocemento sin amianto Naturvex Granonda Rústica de URALITA, dos colores en ma-
  
 sa ( Arcilla y Albero ), sobre cualquier tipo de correa estructural (no incluida), i/p.p. de solapes, piezas especiales
  
U01AA501      0,090 Hr   Cuadrilla A                                                      35,98 3,24 
U12CA025      1,200 M2   Plac.fibr.Naturvex G.O. Color Uralita                            14,38
 17,26 
U12CZ010      1,600 Ud   Torn.autotaladr. SFS 6,3x105 c/frío                              0,78
 1,25 
U12CA255      0,070 Ml   Caball.artic. G.O. Color 2piezas                                 26,84 1,88 
U12CA258      0,020 Ml   Cab.artic. G.O. ventil. Color 2piez.                             29,30 0,59 
U12RA101      0,220 Ml   Remate lat/esquina chapa prelac.                                 10,45 2,30 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 26,50 0,80 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  3,24 
 Materiales ..........................................................  23,28 
 Otros ..................................................................  0,80 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  27,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.06 CERRAMIENTOS                                                      
02.06.01 M2   FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x20 cm.                                
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación posterior, i/relleno de
  
 hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río
  
 M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomados, nivelados y limpieza todo ello según
  
U01FJ219      1,000 M2   Mano obra bloq.hormig. 20cm                                     
 12,00 12,00 
U10AA005      12,500 Ud   Bloque hormigón gris 40x20x20                                   
 0,70 8,75 
A01JF006      0,025 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       
 77,80 1,95 
A02AA501      0,020 M3   HORMIGÓN H-200/20 elab. obra                                    
 108,54 2,17 
U06GD010      2,500 Kg   Acero corrugado elaborado y colocado                             0,92 2,30 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 27,20 0,82 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  12,00 
 Materiales ..........................................................  15,17 
 Otros ..................................................................  0,82 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  27,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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02.06.02 M2   ENFOSCADO FRATASADO M 10 VERT.                                    
 M2. Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, en superficies verticales con mortero de cemento
  
 M 10 según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate final, i/p.p. de medios auxiliares con empleo, en su ca-
  
 so, de andamiaje, así como distribución de material en tajo y p.p. de costes indirectos.  
U01AA011      0,090 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 1,23 
U01FQ105      1,050 M2   Mano obra enfoscado vertical                                    
 7,60 7,98 
A01JF004      0,020 M3   MORTERO CEMENTO (1/4) M 10                                      
 83,80 1,68 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 10,90 0,33 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  9,21 
 Materiales ..........................................................  1,68 
 Otros ..................................................................  0,33 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  11,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.06.03 M2   PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                           
 M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y horizontales, la-
  
U01FZ101      0,120 Hr   Oficial 1ª pintor                                                16,20 1,94 
U01FZ105      0,120 Hr   Ayudante pintor                                                  12,60 1,51 
U36CA020      0,400 Kg   Pint.plást.blanca mate P.jum.pl.                                 3,65 1,46 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 4,90 0,15 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  3,45 
 Materiales ..........................................................  1,46 
 Otros ..................................................................  0,15 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  5,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SEIS CÉNTIMOS  
02.06.04 M2   CERR. CHAPA PREL. 0, 7 mm. PL-75/320                              
 M2. Cerramiento de nave, cobertizo...etc, con chapa prelacada de acero de 0.7 mm. de espesor con perfil espe-
  
 cial laminado tipo 75/320 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorroscantes, i/ejecu-
  
U01AA501      0,250 Hr   Cuadrilla A                                                      35,98 9,00 
U02OH015      0,050 Hr   Manipulador telesc. 3.200Kg/12,0 m.                              21,58 1,08 
U12NC075      1,100 M2   Ch.prel. 0,7mm y estructura auxiliar                             17,25
 18,98 
U12CZ015      3,000 Ud   Torn.autorroscante 6,3x120                                      
 0,18 0,54 
U12NC520      0,150 Ml   Remat.prel. 0,7mm desar=333mm                                    3,47 0,52 
U12NC540      0,150 Ml   Remat.prel. 0,7mm desar=666mm                                    6,90 1,04 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 31,20 0,94 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  9,00 
 Maquinaria .........................................................  1,08 
 Materiales ..........................................................  21,08 
 Otros ..................................................................  0,94 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  32,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con DIEZ CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.07 CARPINTERÍA METÁLICA                                              
02.07.01 M2   PUERTA CORREDERA CHAPA PEGASO                                     
 M2. Puerta abatible de dos hojas, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa de acero tipo Pegaso, con cerco
  
U01FX001      0,150 Hr   Oficial cerrajería                                               15,90 2,39 
U01FX003      0,150 Hr   Ayudante cerrajería                                              13,80 2,07 
U22AA101      1,000 M2   Puerta abatible chapa Pegaso                                    
 74,50 74,50 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 79,00 2,37 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  4,46 
 Materiales ..........................................................  74,50 
 Otros ..................................................................  2,37 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  81,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.07.02 M2   PUERTA BATIEN. DOBLE CHAPA ROPER                                  
 M2. Puerta metálica batiente de una hoja ROPER en chapa lisa, hoja fabricada en doble tabique de chapa galvani-
  
 zada, suministrada armada, protegida con lámina plástica de polietileno, con hoja, cerradura con manilla en nylon
  
U01FX001      0,150 Hr   Oficial cerrajería                                               15,90 2,39 
U01FX003      0,150 Hr   Ayudante cerrajería                                              13,80 2,07 
U22AA155      1,000 M2   Puerta bat.doble chapa ROPER                                    
 49,52 49,52 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 54,00 1,62 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  4,46 
 Materiales ..........................................................  49,52 
 Otros ..................................................................  1,62 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  55,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO  con SESENTA CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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CAPÍTULO 03 NAVE RECRÍA, ALMACÉN Y ESTERCOLERO                                
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
03.01.01 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. DURO                                       
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con extracción de
  
U01AA011      0,280 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 3,82 
A03CF010      0,200 Hr   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                  55,72 11,14 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 15,00 0,45 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  3,82 
 Materiales ..........................................................  11,14 
 Otros ..................................................................  0,45 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  15,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.01.02 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                   
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/posterior relleno y apiso-
  
U01AA011      0,550 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 7,51 
A03CF010      0,180 Hr   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                  55,72 10,03 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 17,50 0,53 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  7,51 
 Materiales ..........................................................  10,03 
 Otros ..................................................................  0,53 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  18,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con SIETE CÉNTIMOS  
03.01.03 M3   ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm.                                        
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80mm. en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.  
U01AA011      1,200 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 16,38 
U04AF201      1,000 M3   Grava 40/80 mm.                                                 
 20,80 20,80 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 37,20 1,12 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  16,38 
 Materiales ..........................................................  20,80 
 Otros ..................................................................  1,12 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  38,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con TREINTA CÉNTIMOS  
03.01.04 M2   ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15 cm.                                    
 M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado
  
U01AA011      0,150 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 2,05 
U04AF401      0,150 M3   Zahorra Z-2 silícea                                             
 13,80 2,07 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 4,10 0,12 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  2,05 
 Materiales ..........................................................  2,07 
 Otros ..................................................................  0,12 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  4,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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SUBCAPÍTULO 03.02 SANEAMIENTO                                                       
03.02.01 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 250 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 250 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas si-
  
 multaneamente con una altura del nervio de las paredes de 9,4 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento
  
 hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con
  
 junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y
  
 posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pen-
  
 diente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Ge-
  
U01AA007      0,250 Hr   Oficial primera                                                  15,10 3,78 
U01AA009      0,250 Hr   Ayudante                                                         14,05 3,51 
U05AG162      1,050 Ml   Tuberia PVC SANECOR 250 mm                                       19,10 20,06 
U05AG025      1,100 Ud   P.p. de acces. tub. PVC                                         
 9,20 10,12 
U04AA001      0,150 M3   Arena de río (0-5mm)                                            
 22,00 3,30 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 40,80 1,22 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  7,29 
 Materiales ..........................................................  33,48 
 Otros ..................................................................  1,22 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  41,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.02.02 Ud   ARQUE./PIE BAJ. REG. 38x38x50 cm.                                 
 Ud. Arqueta a pie de bajante registrable de medidas interiores 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo maci-
  
 zo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su
  
U01AA007      1,500 Hr   Oficial primera                                                  15,10 22,65 
U01AA010      0,750 Hr   Peón especializado                                               13,75 10,31 
A02AA510      0,082 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    
 96,26 7,89 
U10DA001      48,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                       
 0,11 5,28 
A01JF002      0,012 M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                             
 111,68 1,34 
U05DA080      1,000 Ud   Tapa H-A y cerco met 50x50x6                                    
 9,15 9,15 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 56,60 1,70 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  32,96 
 Materiales ..........................................................  23,66 
 Otros ..................................................................  1,70 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  58,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.02.03 Ml   TUBERÍA PVC 110 mm. COLGADA                                       
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm. de espesor, unión por adhesivo, color
  
 gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de
  
U01AA007      0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,10 4,53 
U01AA010      0,300 Hr   Peón especializado                                               13,75 4,13 
U05AG002      1,250 Ml   Tubería PVC sanitario D=110                                      2,86 3,58 
U05AG031      0,700 Ud   Abrazadera tubo PVC D=110                                       
 1,68 1,18 
U05AG040      0,010 Kg   Pegamento PVC                                                    9,97 0,10 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 13,50 0,41 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  8,66 
 Materiales ..........................................................  4,86 
 Otros ..................................................................  0,41 
  ____________  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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 TOTAL PARTIDA ..........................................................  13,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Proyecto explotación ganado vacuno de leche en Auza (Navarra).    
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SUBCAPÍTULO 03.03 HORMIGONES                                                        
03.03.01 M3   HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CEN. V. GRÚA                           
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado en central
  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y colocación. El espe-
  
U01AA011      0,600 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 8,19 
A03KB010      0,600 Hr   PLUMA GRÚA DE 30 Mts.                                            6,09 3,65 
A02FA513      1,000 M3   HORM. HM-20/P/40/ IIa CENTRAL                                   
 92,00 92,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 103,80 3,11 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  8,19 
 Materiales ..........................................................  95,65 
 Otros ..................................................................  3,11 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  106,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.03.02 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM. V. MANUAL                              
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central en
  
 relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura B-400 S (40 Kg/m3.), vertido por me-
  
D04GA103      1,000 M3   HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                             119,68
 119,68 
D04AA001      40,000 Kg   ACERO CORRUGADO B 400-S                                          1,25 50,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 169,70 5,09 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  42,64 
 Materiales ..........................................................  121,95 
 Otros ..................................................................  10,18 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  174,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.03.03 M3   H. A. HA-25/P/20/IIa MUR. 2C. G. E. MET.                          
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central en
  
 relleno de muros, incluso armadura B-400 S (45 kg/m3), encofrado y desencofrado con panel metálico, a dos ca-
  
D04GX204      1,000 M3   HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. G. CEN.                             97,21
 97,21 
D04AA001      45,000 Kg   ACERO CORRUGADO B 400-S                                          1,25 56,25 
D04CX701      2,500 M2   ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C                                    
 52,72 131,80 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 285,30 8,56 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  127,64 
 Materiales ..........................................................  108,54 
 Otros ..................................................................  57,64 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  293,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y TRES  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.03.04 M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM.                                    
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20
  
 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*6 mm., incluso
  
U01AA007      0,200 Hr   Oficial primera                                                  15,10 3,02 
U01AA011      0,200 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 2,73 
D04PH015      1,000 M2   MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6                                     
 2,79 2,79 
A02FA723      0,150 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                   
 65,23 9,78 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 18,30 0,55 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  6,02 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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 Materiales ..........................................................  12,22 
 Otros ..................................................................  0,63 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  18,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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SUBCAPÍTULO 03.04 ESTRUCTURA                                                        
03.04.01 M2   ESTR. VIGAS DELTA HORM. 20-25 M.<6 m.                             
 M2. Estructrura de nave formada por pilares y vigas delta de hormigón PRENAVISA o similar,  formados por pilar
  
U01AA501      0,100 Hr   Cuadrilla A                                                      35,98 3,60 
U08JM450      1,000 M2   Estr.VIGAS DELTA horm. 20-25 <6m.                               
 27,00 27,00 
U02OD001      0,060 Hr   Autogrúa pequeña                                                 67,00 4,02 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 34,60 1,04 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  3,60 
 Maquinaria .........................................................  4,02 
 Otros ..................................................................  28,04 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  35,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.05 CUBIERTA                                                          
03.05.01 M2   CUB. FIBROCEM. GRANONDA RÚSTICA                                   
 M2. Cubierta de placas de fibrocemento sin amianto Naturvex Granonda Rústica de URALITA, dos colores en ma-
  
 sa ( Arcilla y Albero ), sobre cualquier tipo de correa estructural (no incluida), i/p.p. de solapes, piezas especiales
  
U01AA501      0,090 Hr   Cuadrilla A                                                      35,98 3,24 
U12CA025      1,200 M2   Plac.fibr.Naturvex G.O. Color Uralita                            14,38
 17,26 
U12CZ010      1,600 Ud   Torn.autotaladr. SFS 6,3x105 c/frío                              0,78
 1,25 
U12CA255      0,070 Ml   Caball.artic. G.O. Color 2piezas                                 26,84 1,88 
U12CA258      0,020 Ml   Cab.artic. G.O. ventil. Color 2piez.                             29,30 0,59 
U12RA101      0,220 Ml   Remate lat/esquina chapa prelac.                                 10,45 2,30 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 26,50 0,80 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  3,24 
 Materiales ..........................................................  23,28 
 Otros ..................................................................  0,80 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  27,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.06 CERRAMIENTOS                                                      
03.06.01 M2   FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x20 cm.                                
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación posterior, i/relleno de
  
 hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río
  
 M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomados, nivelados y limpieza todo ello según
  
U01FJ219      1,000 M2   Mano obra bloq.hormig. 20cm                                     
 12,00 12,00 
U10AA005      12,500 Ud   Bloque hormigón gris 40x20x20                                   
 0,70 8,75 
A01JF006      0,025 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       
 77,80 1,95 
A02AA501      0,020 M3   HORMIGÓN H-200/20 elab. obra                                    
 108,54 2,17 
U06GD010      2,500 Kg   Acero corrugado elaborado y colocado                             0,92 2,30 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 27,20 0,82 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  12,00 
 Materiales ..........................................................  15,17 
 Otros ..................................................................  0,82 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  27,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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03.06.02 M2   ENFOSCADO FRATASADO M 10 VERT.                                    
 M2. Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, en superficies verticales con mortero de cemento
  
 M 10 según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate final, i/p.p. de medios auxiliares con empleo, en su ca-
  
 so, de andamiaje, así como distribución de material en tajo y p.p. de costes indirectos.  
U01AA011      0,090 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 1,23 
U01FQ105      1,050 M2   Mano obra enfoscado vertical                                    
 7,60 7,98 
A01JF004      0,020 M3   MORTERO CEMENTO (1/4) M 10                                      
 83,80 1,68 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 10,90 0,33 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  9,21 
 Materiales ..........................................................  1,68 
 Otros ..................................................................  0,33 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  11,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
03.06.03 M2   PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                           
 M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y horizontales, la-
  
U01FZ101      0,120 Hr   Oficial 1ª pintor                                                16,20 1,94 
U01FZ105      0,120 Hr   Ayudante pintor                                                  12,60 1,51 
U36CA020      0,400 Kg   Pint.plást.blanca mate P.jum.pl.                                 3,65 1,46 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 4,90 0,15 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  3,45 
 Materiales ..........................................................  1,46 
 Otros ..................................................................  0,15 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  5,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SEIS CÉNTIMOS  
03.06.04 M2   CERR. CHAPA PREL. 0, 7 mm. PL-75/320                              
 M2. Cerramiento de nave, cobertizo...etc, con chapa prelacada de acero de 0.7 mm. de espesor con perfil espe-
  
 cial laminado tipo 75/320 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tornillos autorroscantes, i/ejecu-
  
U01AA501      0,250 Hr   Cuadrilla A                                                      35,98 9,00 
U02OH015      0,050 Hr   Manipulador telesc. 3.200Kg/12,0 m.                              21,58 1,08 
U12NC075      1,100 M2   Ch.prel. 0,7mm y estructura auxiliar                             17,25
 18,98 
U12CZ015      3,000 Ud   Torn.autorroscante 6,3x120                                      
 0,18 0,54 
U12NC520      0,150 Ml   Remat.prel. 0,7mm desar=333mm                                    3,47 0,52 
U12NC540      0,150 Ml   Remat.prel. 0,7mm desar=666mm                                    6,90 1,04 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 31,20 0,94 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  9,00 
 Maquinaria .........................................................  1,08 
 Materiales ..........................................................  21,08 
 Otros ..................................................................  0,94 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  32,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con DIEZ CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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SUBCAPÍTULO 03.07 CARPINTERÍA METÁLICA                                              
03.07.01 M2   PUERTA CORREDERA CHAPA PEGASO                                     
 M2. Puerta abatible de dos hojas, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa de acero tipo Pegaso, con cerco
  
U01FX001      0,150 Hr   Oficial cerrajería                                               15,90 2,39 
U01FX003      0,150 Hr   Ayudante cerrajería                                              13,80 2,07 
U22AA101      1,000 M2   Puerta abatible chapa Pegaso                                    
 74,50 74,50 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 79,00 2,37 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  4,46 
 Materiales ..........................................................  74,50 
 Otros ..................................................................  2,37 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  81,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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CAPÍTULO 04 SILOS                                                             
SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
04.01.01 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. DURO                                       
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con extracción de
  
U01AA011      0,280 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 3,82 
A03CF010      0,200 Hr   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                  55,72 11,14 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 15,00 0,45 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  3,82 
 Materiales ..........................................................  11,14 
 Otros ..................................................................  0,45 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  15,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.01.02 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                   
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/posterior relleno y apiso-
  
U01AA011      0,550 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 7,51 
A03CF010      0,180 Hr   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                  55,72 10,03 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 17,50 0,53 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  7,51 
 Materiales ..........................................................  10,03 
 Otros ..................................................................  0,53 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  18,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con SIETE CÉNTIMOS  
04.01.03 M3   ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm.                                        
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80mm. en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.  
U01AA011      1,200 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 16,38 
U04AF201      1,000 M3   Grava 40/80 mm.                                                 
 20,80 20,80 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 37,20 1,12 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  16,38 
 Materiales ..........................................................  20,80 
 Otros ..................................................................  1,12 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  38,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con TREINTA CÉNTIMOS  
04.01.04 M2   ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15 cm.                                    
 M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado
  
U01AA011      0,150 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 2,05 
U04AF401      0,150 M3   Zahorra Z-2 silícea                                             
 13,80 2,07 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 4,10 0,12 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  2,05 
 Materiales ..........................................................  2,07 
 Otros ..................................................................  0,12 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  4,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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SUBCAPÍTULO 04.02 SANEAMIENTO                                                       
04.02.01 Ud   ARQUETA POLIPROPILENO 40X40 cm.                                   
 Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm, JIMTEN 34003, formada por cerco y tapa o reji-
  
 lla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada sobre solera de hormigón HM-20
  
U01AA007      1,000 Hr   Oficial primera                                                  15,10 15,10 
A02AA510      0,016 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    
 96,26 1,54 
U05DA025      1,000 Ud   Arqueta polipropileno 40x40 cm                                  
 28,24 28,24 
U05DA033      1,000 Ud   Cerco PVC 40x40 cm                                              
 5,52 5,52 
U05DA038      1,000 Ud   Tapa/rej. PVC peatonal 40x40 cm                                 
 20,87 20,87 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 71,30 2,14 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  15,10 
 Materiales ..........................................................  56,17 
 Otros ..................................................................  2,14 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  73,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.03 HORMIGONES                                                        
04.03.01 M3   HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CEN. V. GRÚA                           
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado en central
  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y colocación. El espe-
  
U01AA011      0,600 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 8,19 
A03KB010      0,600 Hr   PLUMA GRÚA DE 30 Mts.                                            6,09 3,65 
A02FA513      1,000 M3   HORM. HM-20/P/40/ IIa CENTRAL                                   
 92,00 92,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 103,80 3,11 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  8,19 
 Materiales ..........................................................  95,65 
 Otros ..................................................................  3,11 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  106,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.03.02 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM. V. MANUAL                              
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central en
  
 relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura B-400 S (40 Kg/m3.), vertido por me-
  
D04GA103      1,000 M3   HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                             119,68
 119,68 
D04AA001      40,000 Kg   ACERO CORRUGADO B 400-S                                          1,25 50,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 169,70 5,09 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  42,64 
 Materiales ..........................................................  121,95 
 Otros ..................................................................  10,18 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  174,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.03.03 M3   H. A. HA-25/P/20/IIa MUR. 2C. G. E. MET.                          
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central en
  
 relleno de muros, incluso armadura B-400 S (45 kg/m3), encofrado y desencofrado con panel metálico, a dos ca-
  
D04GX204      1,000 M3   HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. G. CEN.                             97,21
 97,21 
D04AA001      45,000 Kg   ACERO CORRUGADO B 400-S                                          1,25 56,25 
D04CX701      2,500 M2   ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C                                    
 52,72 131,80 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Proyecto explotación ganado vacuno de leche en Auza (Navarra).    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
20 
 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 285,30 8,56 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  127,64 
 Materiales ..........................................................  108,54 
 Otros ..................................................................  57,64 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  293,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS NOVENTA Y TRES  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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04.03.04 M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM.                                    
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20
  
 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*6 mm., incluso
  
U01AA007      0,200 Hr   Oficial primera                                                  15,10 3,02 
U01AA011      0,200 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 2,73 
D04PH015      1,000 M2   MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6                                     
 2,79 2,79 
A02FA723      0,150 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                   
 65,23 9,78 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 18,30 0,55 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  6,02 
 Materiales ..........................................................  12,22 
 Otros ..................................................................  0,63 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  18,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 URBANIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
05.01.01 M3   ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm.                                        
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80mm. en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.  
U01AA011      1,200 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 16,38 
U04AF201      1,000 M3   Grava 40/80 mm.                                                 
 20,80 20,80 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 37,20 1,12 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  16,38 
 Materiales ..........................................................  20,80 
 Otros ..................................................................  1,12 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  38,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con TREINTA CÉNTIMOS  
05.01.02 M2   ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15 cm.                                    
 M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado
  
U01AA011      0,150 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 2,05 
U04AF401      0,150 M3   Zahorra Z-2 silícea                                             
 13,80 2,07 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 4,10 0,12 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  2,05 
 Materiales ..........................................................  2,07 
 Otros ..................................................................  0,12 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  4,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
05.01.03 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                   
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/posterior relleno y apiso-
  
U01AA011      0,550 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 7,51 
A03CF010      0,180 Hr   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                  55,72 10,03 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 17,50 0,53 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  7,51 
 Materiales ..........................................................  10,03 
 Otros ..................................................................  0,53 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  18,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.02 SANEAMIENTO                                                       
05.02.01 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 160 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 160 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas si-
  
 multaneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento
  
 hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con
  
 junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y
  
 posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pen-
  
 diente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Ge-
  
U01AA007      0,200 Hr   Oficial primera                                                  15,10 3,02 
U01AA009      0,200 Hr   Ayudante                                                         14,05 2,81 
U05AG158      1,050 Ml   Tuberia PVC SANECOR 160 mm                                       8,25 8,66 
U05AG025      0,900 Ud   P.p. de acces. tub. PVC                                         
 9,20 8,28 
U04AA001      0,100 M3   Arena de río (0-5mm)                                            
 22,00 2,20 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 25,00 0,75 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  5,83 
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 Materiales ..........................................................  19,14 
 Otros ..................................................................  0,75 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  25,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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05.02.02 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 250 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 250 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas si-
  
 multaneamente con una altura del nervio de las paredes de 9,4 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento
  
 hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con
  
 junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y
  
 posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pen-
  
 diente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Ge-
  
 nerales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      0,250 Hr   Oficial primera                                                  15,10 3,78 
U01AA009      0,250 Hr   Ayudante                                                         14,05 3,51 
U05AG162      1,050 Ml   Tuberia PVC SANECOR 250 mm                                       19,10 20,06 
U05AG025      1,100 Ud   P.p. de acces. tub. PVC                                         
 9,20 10,12 
U04AA001      0,150 M3   Arena de río (0-5mm)                                            
 22,00 3,30 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 40,80 1,22 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  7,29 
 Materiales ..........................................................  33,48 
 Otros ..................................................................  1,22 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  41,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.02.03 Ud   ARQUETA POLIPROPILENO 40X40 cm.                                   
 Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm, JIMTEN 34003, formada por cerco y tapa o reji-
  
 lla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada sobre solera de hormigón HM-20
  
U01AA007      1,000 Hr   Oficial primera                                                  15,10 15,10 
A02AA510      0,016 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    
 96,26 1,54 
U05DA025      1,000 Ud   Arqueta polipropileno 40x40 cm                                  
 28,24 28,24 
U05DA033      1,000 Ud   Cerco PVC 40x40 cm                                              
 5,52 5,52 
U05DA038      1,000 Ud   Tapa/rej. PVC peatonal 40x40 cm                                 
 20,87 20,87 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 71,30 2,14 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  15,10 
 Materiales ..........................................................  56,17 
 Otros ..................................................................  2,14 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  73,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.03 HORMIGONES                                                        
05.03.01 M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM.                                    
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20
  
 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*6 mm., incluso
  
U01AA007      0,200 Hr   Oficial primera                                                  15,10 3,02 
U01AA011      0,200 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 2,73 
D04PH015      1,000 M2   MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6                                     
 2,79 2,79 
A02FA723      0,150 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                   
 65,23 9,78 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 18,30 0,55 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  6,02 
 Materiales ..........................................................  12,22 
 Otros ..................................................................  0,63 
  ____________  
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 TOTAL PARTIDA ..........................................................  18,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 05.04 JARDINERÍA                                                        
05.04.01 M2   PRADERA RÚSTICA SEMILLADA                                         
 M2. Pradera rústica semillada con mezcla de Lolium perenne y Festuca aundinacea , incluso preparación del terre-
  
U01FR009      0,090 Hr   Jardinero                                                        12,40 1,12 
U01FR013      0,100 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,20 1,02 
U04PY001      0,150 M3   Agua                                                
 1,44 0,22 
U40MA610      0,045 Kg   Semilla pradera rústica.                                         3,53 0,16 
U40BD005      0,005 M3   Mantillo                                                        
 21,02 0,11 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 2,60 0,08 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  2,14 
 Materiales ..........................................................  0,49 
 Otros ..................................................................  0,08 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  2,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.04.02 Ud   FRAXINUS EXCELSIOR 14/16 CONT.                                    
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Fraxinus excelsior (Fresno) de 14 a 16 cm. de per.
  
U01FR009      0,250 Hr   Jardinero                                                        12,40 3,10 
U01FR013      0,500 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,20 5,10 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                
 1,44 0,14 
U40GA190      1,000 Ud   Fraxinus exc.14-16 cm.cep.                                      
 29,34 29,34 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 37,70 1,13 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  8,20 
 Materiales ..........................................................  29,48 
 Otros ..................................................................  1,13 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  38,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.04.03 Ud   ROBINIA PSEUDOACACIA 14/16 R/D                                    
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Robinia pseudoacacia (Acacia) de 14 a 16 cm. de
  
U01FR009      0,250 Hr   Jardinero                                                        12,40 3,10 
U01FR013      0,500 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,20 5,10 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                
 1,44 0,14 
U40GA280      1,000 Ud   Robinia pseud.14-16 cm.raiz                                     
 12,47 12,47 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 20,80 0,62 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  8,20 
 Materiales ..........................................................  12,61 
 Otros ..................................................................  0,62 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  21,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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CAPÍTULO 06 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
SUBCAPÍTULO 06.01 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
06.01.01 Ud   EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                               
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos
  
 gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con di-
  
U01AA011      0,100 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 1,37 
U35AA006      1,000 Ud   Extintor polvo ABC 6 Kg.                                        
 43,27 43,27 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 44,60 1,34 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  1,37 
 Materiales ..........................................................  43,27 
 Otros ..................................................................  1,34 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  45,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06.01.02 Ud   EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                  
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e in-
  
 cendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según CTE/DB-SI
  
U01AA011      0,100 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 1,37 
U35AA310      1,000 Ud   Extint.nieve carbónica 5 Kg.                                    
 107,82 107,82 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 109,20 3,28 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  1,37 
 Materiales ..........................................................  107,82 
 Otros ..................................................................  3,28 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  112,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 07.01 INSTALACIONES DE OBRA                                             
07.01.01 Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica median-
  
 te perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.
  
 Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y
  
 tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso
  
U42AA810      1,000 Ud   Alquiler caseta p.vestuarios                                    
 117,00 117,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 117,00 3,51 
 Otros  .........................  ____________  
 120,51 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  120,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.01.02 Ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M.                                 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura metálica mediante
  
 perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Ais-
  
 lamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y ta-
  
 blero melaminado en paredes. Equipada con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V.
  
U42AA402      1,000 Ud   Alquiler caseta aseo 1,35x1,35 m.                               
 98,20 98,20 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 98,20 2,95 
 Otros  .........................  ____________  
 101,15 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  101,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UNA  con QUINCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.02 SEÑALIZACIONES                                                    
07.02.01 Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y des-
  
U01AA011      0,150 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 2,05 
U42CA260      1,000 Ud   Cartel combinado de 100x70 cm.                                  
 26,18 26,18 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 28,20 0,85 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  2,05 
 Otros ..................................................................  27,03 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  29,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con OCHO CÉNTIMOS  
07.02.02 Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.
  
U01AA011      0,100 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 1,37 
U42CC230      1,000 Ml   Cinta de balizamiento reflec.                                    0,37 0,37 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 1,70 0,05 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  1,37 
 Otros ..................................................................  0,42 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  1,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.02.03 Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigón ( 5
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U01AA011      0,200 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 2,73 
U42CC254      0,200 Ml   Valla metálica móvil 3,50x1,90                                   12,10 2,42 
U42CC260      0,110 Ud   Soporte de hormigón para valla                                  
 9,20 1,01 
U42CC040      0,050 Ud   Valla contención peatones                                       
 27,50 1,38 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 7,50 0,23 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  2,73 
 Otros ..................................................................  5,04 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  7,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 07.03 PROTECCIONES PERSONALES                                           
07.03.01 Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
U42EA001      1,000 Ud   Casco de seguridad homologado                                   
 3,05 3,05 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 3,10 0,09 
 Otros  .........................  ____________  
 3,14 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  3,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CATORCE CÉNTIMOS  
07.03.02 Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
U42EC001      1,000 Ud   Mono de trabajo.                                                
 13,40 13,40 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 13,40 0,40 
 Otros  .........................  ____________  
 13,80 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  13,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con OCHENTA CÉNTIMOS  
07.03.03 Ud   IMPERMEABLE                                                       
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
U42EC010      1,000 Ud   Traje de agua amarillo-verde                                    
 5,65 5,65 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 5,70 0,17 
 Otros  .........................  ____________  
 5,82 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  5,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.03.04 Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
U42EC050      1,000 Ud   Peto reflectante BUT./amar.                                     
 18,93 18,93 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 18,90 0,57 
 Otros  .........................  ____________  
 19,50 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  19,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con CINCUENTA CÉNTIMOS  
07.03.05 Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                    
 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
U42EG010      1,000 Ud   Par de botas seguri.con punt.serr.                               24,61
 24,61 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 24,60 0,74 
 Otros  .........................  ____________  
 25,35 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  25,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.03.06 Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
U42EG007      1,000 Ud   Par de botas agua de seguridad                                  
 24,10 24,10 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 24,10 0,72 
 Otros  .........................  ____________  
 24,82 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  24,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.03.07 Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
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 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
U42EE001      1,000 Ud   Par de guantes de goma.                                         
 1,22 1,22 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 1,20 0,04 
 Otros  .........................  ____________  
 1,26 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  1,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA  con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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07.03.08 Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         
 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
U42EE010      1,000 Ud   Par Guantes neopreno 100%                                       
 3,10 3,10 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 3,10 0,09 
 Otros  .........................  ____________  
 3,19 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  3,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
07.03.09 Ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
U42EE012      1,000 Ud   Par Guantes lona/serraje                                        
 2,65 2,65 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 2,70 0,08 
 Otros  .........................  ____________  
 2,73 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  2,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
07.04.01 M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso co-
  
U01AA008      0,030 Hr   Oficial segunda                                                  14,45 0,43 
U01AA011      0,030 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 0,41 
U42GA001      1,000 M2   Red de seguridad h=10 m.                                        
 0,30 0,30 
U42GC005      0,400 Ud   Anclaje red a forjado.                                          
 0,21 0,08 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 1,20 0,04 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  0,84 
 Otros ..................................................................  0,42 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  1,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA  con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
07.04.02 Ml   CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                    
 Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y separados cada
  
U01AA008      0,060 Hr   Oficial segunda                                                  14,45 0,87 
U01AA011      0,060 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 0,82 
U42GC030      0,300 Ml   Cable de seguridad.                                              1,14 0,34 
U42GC005      3,000 Ud   Anclaje red a forjado.                                          
 0,21 0,63 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 2,70 0,08 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  1,69 
 Otros ..................................................................  1,05 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  2,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07.04.03 Ml   BARANDILLA TIPO SARGTO. TABLÓN                                    
 Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tanto de pisos co-
  
U01AA008      0,100 Hr   Oficial segunda                                                  14,45 1,45 
U01AA011      0,100 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 1,37 
U42GC220      0,020 Ud   Soporte tipo sargento.                                          
 13,88 0,28 
U42GC205      1,000 Ml   Tablón madera 0.20x0,07m-3 mt                                    3,00 3,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 6,10 0,18 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  2,82 
 Otros ..................................................................  3,46 
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  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  6,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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07.04.04 Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                  
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios para un abona-
  
 do trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U;
  
 IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P
  
 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP
  
 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas
  
U01AA007      0,200 Hr   Oficial primera                                                  15,10 3,02 
U01AA009      0,200 Hr   Ayudante                                                         14,05 2,81 
U42GE700      1,000 Ud   Cuadro general de obra hasta 26Kw                               
 2.143,42 2.143,42 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 2.149,30 64,48 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  5,83 
 Otros ..................................................................  2.207,90 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  2.213,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTAS TRECE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.04.05 Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos
  
 gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con di-
  
U01AA011      0,100 Hr   Peón ordinario                                                   13,65 1,37 
U35AA006      1,000 Ud   Extintor polvo ABC 6 Kg.                                        
 43,27 43,27 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 44,60 1,34 
  _________________________  
 Mano de obra ....................................................  1,37 
 Materiales ..........................................................  43,27 
 Otros ..................................................................  1,34 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  45,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
07.05.01 Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encar-
  
U42IA020      1,000 Hr   Formacion segurid.e higiene                                      12,55 12,55 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 12,60 0,38 
 Otros  .........................  ____________  
 12,93 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  12,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.05.02 Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
U42IA040      1,000 Ud   Reconocimiento médico obligat                                   
 46,46 46,46 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 46,50 1,40 
 Otros  .........................  ____________  
 47,86 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  47,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                                
SUBCAPÍTULO 08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
08.01.01 Ud   ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO                                         
 Ud. Ensayo Próctor. Modificado, según NLT-108, comprobando que se realiza en tongadas máximas de 30 cm.
  
U50EY653      1,000 Ud   Ensayo proctor modificado                                       
 42,00 42,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 42,00 1,26 
 Otros  .........................  ____________  
 43,26 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  43,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES  con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 08.02 HORMIGONES                                                        
08.02.01 Ud   TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 5 PROB.                                    
 Ud. Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono, fabri-
  
U50EB015      1,000 Ud   Toma de muestra de hormigón freso, 5 p.                          62,00
 62,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 62,00 1,86 
 Otros  .........................  ____________  
 63,86 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  63,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
09.01      PARTIDA ALZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                             
 P.A.-Partida alzada a justificar de gestión de residuos de la construcción. Incluye gestión de embalajes, tierras so-
  
 Sin descomposición  
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  3.750,00 
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DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1. OBJETO 
El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como objeto establecer las normas de seguridad 
y salud aplicables a la obra, identificar los riesgos laborables que pueden evitarse y las medidas 
correctoras correspondientes, establecer una relación de los riesgos que no puedan eliminarse y las 
medidas preventivas y protecciones técnicas que los controlen y reduzcan, y contemplar las 
previsiones y las informaciones útiles para efectuar posteriores trabajos previsibles durante las obras de 
ejecución del presente proyecto. 
Tiene como objeto establecer las directrices y normas que se deben observar respecto a la 
prevención de riesgos de accidentes laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros, 
previsibles durante la ejecución de las obras que se van a realizar. 
También se definen las instalaciones de vestuarios y servicios que deben alojar a los 
trabajadores durante la construcción de la obra. 
Por último, y siguiendo el Real Decreto 1627/1997, se contemplarán también los sistemas 
técnicos adecuados para poderse efectuar, en su día, en las debidas condiciones de Seguridad y 
Salud, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. 
 
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
Promotor: SAT EGUZKI. 
Proyecto a ejecutar: Proyecto de explotación de vacuno de Leche en Auza (Navarra). 
Emplazamiento: Auza (Navarra). 
Realizado por:  Oier Villanueva Aldaya (Ingeniero Agrónomo).   
3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
3.1. SITUACIÓN 
La explotación se ubica en el municipio de Auza, en la parcela situada en el paraje 
“Telleria”. El acceso a dicha ubicación se realiza a partir de la carretera de Eltzaburu. 
 La identificación de la parcela es la siguiente: 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN VACUNO DE LECHE EN AUZA (NAVARRA) Agosto 2.010 





Polígono Parcela Superficie (m2) 
14 31 57.714,77 
 
Respecto a la situación de los equipos sanitarios, el centro de salud más cercano es el 
consultorio de Larraintzar a 2 km de distancia, mientras que el hospital más próximo está en 
Pamplona, a unos 28 km de distancia. 
 
Centro Dirección Teléfono 
Centro de Salud de Larraintzar c/ San Pedro sn 948309350 
Hospital Virgen del Camino  848429400 
 
3.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
Este proyecto contempla la construcción de dos naves ganaderas, silos de forrajes y 
urbanización exterior de la zona. 
El conjunto de todas estas instalaciones supone una superficie construida de 8.380 m2.  
 
3.3. PRESUPUESTO 
 El Presupuesto de Ejecución Material del presente PROYECTO DE 
EXPLOTACIÓN DE VACUNO DE LECHE EN AUZA (NAVARRA), asciende a la 
cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS. 
 
3.4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
De acuerdo con el programa de trabajo establecido, el plazo previsto para la ejecución de 
la obra se estima en 19 semanas. Durante este periodo, el número máximo de personas 
trabajando en la obra de forma simultánea se estima en 12 personas. 
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3.5. MATERIALES PREVISTOS 
No está previsto el empleo de materiales peligrosos o tóxicos, ni tampoco elementos o 
piezas constructivas de peligrosidad desconocida en puesta en obra. Tampoco se prevé el uso de 
productos tóxicos en el proceso de construcción. 
3.5.1. MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
Como norma general, para la manipulación de cualquier material de los contemplados 
en este proyecto, se revisará su estado de forma que ofrezca todas las medidas de seguridad. 
Así mismo, las operaciones se realizarán siempre lentamente, vigilando que ninguna 
persona permanezca en el radio de acción de las máquinas. 
3.5.2. TRANSPORTE DE MATERIAL 
El transporte de los materiales a obra se realizará con vehículos propios o alquilados, 
teniéndose en cuenta las limitaciones de peso, altura y anchura, tramitándose en los casos 
que sean precisos los correspondientes permisos de circulación. 
 
La carga se acondicionará bajo la supervisión de un encargado y el propio 
transportista, de forma que quede garantizada su estabilidad durante el transporte. Para ello 
se hará uso de cuñas, durmientes y de todos aquellos elementos que fueran necesarios. 
3.5.3. ACOPIOS DE MATERIAL 
El acopio de materiales en obra se realizará en los lugares establecidos, de forma 
que se mantenga la obra en perfecto estado de orden y limpieza, y no se entorpezca la 
libre circulación por los terrenos de la obra. 
Los materiales se apilarán de forma que en ningún momento presenten riesgo de 
desplome, dispuestos en capas sobre durmientes o cunas, evitando que se dañen los 
materiales. 
3.6. FASES DEL TRABAJO 
Las operaciones más importantes que contempla el proyecto son: 
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2. Movimiento de tierras para excavación de zanjas, terraplenado de zanjas, 
excavación de cimentaciones,… 
3. Instalación de tuberías y aspersores. 
4. Cimentaciones superficiales de hormigón. 
5. Montaje de Estructura prefabricada de hormigón. 
6. Montaje de estructura metálica. 
7. Montaje de cubierta. 
8. Pavimentación con solera de hormigón. 
9. Cerramientos y albañilería. 
10. Carpintería. 
11. Afirmados. 
12. Plantación de árboles. 
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4. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
a) Normas generales: 
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1.995. 
- R. D. 1627/1997 de 24/10. Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud 
en las obras de la construcción. 
- R. D. 39/1997 de 17 de Enero por lo que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
- R. D. 485/1.997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- R. D. 486/1.997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en el trabajo. 
- R. D. 487/1.997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorso-lumbares, para los trabajadores. 
- R. D. 665/1997 de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 
- R. D. 773/1997 de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos  de protección 
individual. 
- Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por la que se aprueba el Reglamento de los servicios 
de Prevención. 
- R. D. 949/1997 de 20 de Junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 
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- R. D. 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.  M. 9.3.71) 
(B. O. E. 16.3.7). Sigue siendo válido el Titulo II que comprende los artículos 
nº 13 al 151. 
- Los artículos anulados (Comités de seguridad, Vigilantes de seguridad y 
otras obligaciones de los participantes en obra) quedan sustituidos por la Ley 
de prevención de riesgos laborales 31/1.995 (Delegados de prevención, art.35; 
Comité de seguridad y salud, art.38; y Responsabilidades y sanciones, art. 42 al 
52). 
- Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y 
cerámica de 28 de Agosto de 1.970. 
- Estatuto de los trabajadores, ley 8/1.980 de 10 de Marzo (BOE 14-3-1980). 
- Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos. (R. D. 
2001/1.983 del 28 de Julio de 1.983). 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (BOE 
29-5-1.974). 
- Reglamento de seguridad en máquinas (R. D.26-5-1.986; BOE 21-7-1.986) 
- Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Ley 20/1.986. (BOE 20-5-
1.986). 
- Norma sobre señalización de seguridad en los centros locales de trabajo. 
1403/1.986 de Mayo. (BOE 8-7-1.986).  
b) Normas relativas a la organización de los trabajadores: 
- Ley de prevención de riesgos laborales, ley 31/1.995, art. 33 a 40. 
c) Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad y salud: 
- Reglamento de los servicios de prevención, R.D. 39/1.997. 
d) Normas de la Administración Local. 
e) Reglamentos técnicos de los elementos auxiliares: 
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- Reglamento electrotécnico de Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de 
agosto de 2002. 
- Reglamento de los aparatos elevadores para obras. BOE 29-5-1.974. 
- Aparatos elevadores. Orden 19-12-1.985.ITC-MIE-AEM-1-BOE 11-6-
1.986. 
f) Normas derivadas del convenio colectivo provincial. 
 
5. RIESGOS GENERALES PREVISIBLES 
Vamos a analizar a continuación el riesgo previsible que se considera en la ejecución de esta 
obra según el tipo de obra de que se trata, identificando los riesgos más generales. 
 
5.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
En general, desde el punto de vista de la tipología de la obra, no se considera que ésta 
posea una especial peligrosidad para los trabajadores que deban realizarla ni para terceras 
personas, puesto que la ubicación de los trabajos a realizar se encuentra apartado del núcleo de 
población en una zona industrial. 
Los riesgos más probables y especiales según las características propias de la obra se 
describen a continuación. 
5.1.1. MOVIMIENTO Y CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA 
Todos los accesos estarán convenientemente señalizados. Únicamente se empleará 
mano de obra como señalista de tráfico en el caso de la entrada de los grandes camiones con 
los pórticos de la estructura prefabricada de hormigón y cuando la maniobra suponga una 
interrupción del tráfico. 
5.1.2. ZANJAS DE SANEAMIENTO 
Las zanjas de saneamiento no presentan dificultades debido a que la profundidad que 
alcanzan no supera los dos metros. El talud será el natural del terreno. Los operarios 
accederán a la zanja con el correspondiente arnés de seguridad y bajo la supervisión de un 
operario en el exterior que controle en todo momento la localización de los trabajadores. 
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Cuando se realicen labores en esta zona se evitará mediante el vallado correspondiente la 
circulación en los alrededores de vehículos pesados. 
5.1.3. TRABAJOS EN ALTURA 
Se denominan trabajos en altura a los que existe riesgo de caída de personas y objetos 
a un nivel inferior al que se desarrollan. El límite de altura a partir del cual existe riesgo 
grave se fija en 2 metros. 
No se debe emplear en trabajos de altura personas propensas a mareos, vértigos o que 
padezcan alguna enfermedad o defecto físico que incremente el riesgo de accidente. 
Las personas que vayan a trabajar en altura, serán convenientemente instruidas sobre 
los riesgos que corren y el uso de los medios de protección adecuados para evitarlos. 
Las zonas de trabajo se mantendrán limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas. 
Se revisará periódicamente y se conservará adecuadamente la maquinaria adecuada en este 
tipo de trabajos, en particular los dispositivos de seguridad. 
Se acotarán y señalizarán las zonas inferiores sobre las que se estén realizando 
trabajos, regulando la circulación de personas por ellas e indicando el riesgo de caída de 
objetos. 
El personal usará siempre casco. Será obligatorio el cinturón de seguridad cuando no 
sea posible evitar, mediante las correspondientes protecciones fijas, el riesgo de caída. En 
este caso deberán preverse amarres de suficiente resistencia para enganchar el mosquetón. Si 
por la índole del trabajo no es factible el empleo del cinturón, se colocarán redes de 
protección. 
Las pasarelas situadas a más de 2 metros de altura sobre el suelo o piso, tendrán una 
anchura mínima de sesenta centímetros, deberán poseer un piso unido y dispondrán de 
barandilla de noventa centímetros de altura y rodapiés de veinte centímetros. 
Las plataformas, pasarelas, andamios y en general todo lugar en que se realicen los 
trabajos, deberán disponer de accesos fáciles y seguros, se mantendrán libres de obstáculos, 
adoptándose las medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo. 
 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN VACUNO DE LECHE EN AUZA (NAVARRA) Agosto 2.010 





5.2. FACTORES HUMANOS 
El tipo de empresa que se puede esperar que ejecute esta obra será una EMPRESA 
MEDIANA o PEQUEÑA. 
 Las características de funcionamiento generales de estas empresas son: 
§ Relación cercana del patrón. 
§ Trabajadores y maquinaria propia. 
§ Subcontratación de autónomos y gremios. 
En este tipo de empresas la figura clave para el desarrollo de prevención de riesgos en la 
obra es el jefe de la misma. Los autónomos o gremios subcontratados carecen totalmente de 
mentalidad prevencionista. 
La PEQUEÑA o MEDIANA EMPRESA, dado su contacto directo con la obra, ejerce un 
mayor control sobre las medidas de seguridad, y deberá suministrar todo el material necesario y 
suficiente para que se cumplan los requisitos de mínima seguridad que en este documento se 
citan. 
 
5.3. ACCIDENTALIDAD ESTADÍSTICA 
La accidentalidad estadística en la gran empresa es baja, en la mediana y pequeña 
empresa es media y en autónomos y gremios baja. 
Según datos estadísticos oficiales de 1.989 la tasa de accidentalidad en la construcción es 
del 143,5 por mil (la más alta con diferencia de todos los sectores). 
Siendo la tasa de accidentalidad (T. A.) 
 
        Nº de accidentes con baja 
T. A.= -------------------------------------------- X 1000 
   Nº de trabajadores 
La accidentalidad en nuestra obra, suponiendo una media de 12 operarios trabajando en 
ella, será: 
      N 
143,5= ------ X 1000 por lo que N = 1,722 
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     12 
Luego son de esperar 2 accidentes según la estadística y es lo que queremos evitar. 
 
6. INSTALACIONES PROVISIONALES Y AUXILIARES 
6.1. PROVISIONALES 
6.1.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Será necesario un cuadro eléctrico provisional de obra. Toda la instalación eléctrica 
deberá ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión - Decreto 
2413/1973 de 20 de septiembre - y disposiciones posteriores  
6.1.2. INSTALACIÓN DE AGUA 
El punto de abastecimiento de la obra se situará en una zona alejada del cuadro 
eléctrico y dispondrá de una zona de desagüe que no afecte a la obra.  
6.1.3. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente del tipo 34A-144B, colocado en el 
exterior del local de vestuarios, y otro de CO2 junto al cuadro eléctrico provisional de obra. 
Además se tendrá localizada y preparada una boca de incendios para su utilización en caso 
que el incendio fuese generalizado. 
6.2. AUXILIARES 
6.2.1. VALLADO 
Se dispondrá en todo el perímetro de la obra una valla para aislar la obra del exterior. 
6.2.2. SEÑALIZACIÓN 
Se dispondrá en el exterior de señales de entrada prohibida a personas ajenas a la obra. 
También se señalizarán visiblemente los tipos de riesgos y las protecciones obligatorias a 
utilizar. 
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Se dispondrá de una caseta prefabricada para vestuario y servicios, equipados con una 
taquilla y banqueta por trabajador. Dispondrá de una superficie mínima de 2 m2 por 
trabajador. Estará equipada con un inodoro químico, así como de un botiquín de urgencia. 
 
7. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
7.1. PREPARACIÓN DE LA  ZONA DE TRABAJO 
7.1.1. PREPARATIVOS DE OBRA 
7.1.1.1. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad consiste en la colocación de casetas de obra con sus 
correspondientes instalaciones de saneamiento, agua y electricidad, instalación del grupo 
electrógeno para la generación de electricidad y el vallado de la parcela si procede. 
7.1.1.2. MÉTODO DE TRABAJO 
Las casetas de obras, propias o alquiladas, son transportadas hasta la obra en 
camión-grúa y colocadas en su lugar mediante grúa. La maniobra de descarga es dirigida 
por el encargado de la obra. Una vez colocadas en su sitio, se realizan las acometidas de 
las instalaciones.  
7.1.1.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS 














Atrapamientos por objetos BAJA DAÑINO TOLERABLE 
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Atropellos y colisiones por 
vehículos 
BAJA DAÑINO TOLERABLE 
 
7.1.1.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES 
Las medidas de prevención y las protecciones colectivas e individuales que hay que 
adoptar para cada riesgo son las siguientes: 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Caídas de operarios al mismo 
nivel 
Orden y limpieza en el centro de trabajo 
Iluminación natural o artificial adecuada 
Atrapamientos por objetos Para izar cualquier carga se hará una correcta sujeción 
previa. Si se deben izar cuerpos alargados, se fijarán 
por dos puntos. 
Comprobar que la resistencia del elemento de 
elevación a utilizar es la adecuada al peso a 
suspender. 
No se permitirá la presencia de personas dentro del 
radio de acción de las cargas colgantes. 
Atropellos y colisiones por 
vehículos 
Controlar que los desplazamientos de máquinas y 








Caídas de operarios al mismo 
nivel 
-  Calzado de seguridad 
Atrapamientos por objetos Balizamiento de la zona 
de trabajo 
Casco 
Calzado de seguridad 
Atropellos y colisiones por Señalización de las zonas Chaleco reflector 
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vehículos de maniobra de las 
máquinas y vehículos 
Señales óptico – 
acústicas de los vehículos 
Calzado de seguridad 
 
7.2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
7.2.1. DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 
7.2.1.1. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad comprende las tareas de desbroce y limpieza de terreno en la zona de 
actuación por medios mecánicos, mediante el corte y retirada de árboles y arbustos, 
arrancado incluso las raíces y la retirada de capa vegetal de 20-25 cm. 
7.2.1.2. MÉTODO DE TRABAJO 
El desbroce y limpieza del terreno se realiza mediante una retroexcavadora y una 
pala mixta que cortan y retiran los arbustos primeramente, y después retiran la capa 
vegetal, cargándola en camiones o en dumpers y trasladándola a su lugar de acopio, 
dentro de la propia finca o en el exterior. 
7.2.1.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS 














Atropellos y colisiones por 
vehículos 
BAJA DAÑINO TOLERABLE 
Caída de objetos MEDIA DAÑINO MODERADO 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN VACUNO DE LECHE EN AUZA (NAVARRA) Agosto 2.010 







MEDIA DAÑINO MODERADO 
Condiciones meteorológicas 
extremas 
BAJA DAÑINO TOLERABLE 
 
7.2.1.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Atrapamientos por vuelco 
de vehículos 
No se permitirá la permanencia de personal junto a 
máquinas en movimiento. 
En maniobras complicadas o con poca visibilidad se debe 
reunir a operarios que las dirijan mediante un código 
previamente establecido, por el lado del conductor y 
retirado del vehículo, manteniendo la distancia 
prudencial y teniendo en cuenta que el conductor conoce 
la posición de los operarios. 
Colocar las cargas compensadas y repartidas en la bañera 
de los vehículos de transporte 
Atropellos y colisiones por 
vehículos 
Controlar que los desplazamientos de máquinas y 
vehículos se realice en lugares preestablecidos. 
Aviso a transeúntes y señalización relativa a entrada y 
salida de maquinaria de transporte. 
Caída de objetos Se debe prohibir los trabajos en la proximidad de postes 
eléctricos, teléfonos, etc, cuya estabilidad no quede 
garantizada antes de los inicios de las tareas. 
Interferencias con 
conducciones enterradas 
Antes de comenzar la excavación se procederá a la 
señalización o retirada de posibles canalizaciones, y/o 
líneas de saneamiento, electricidad, etc, previo corte de 
suministro 
Condiciones meteorológicas En periodos calurosos se procurará la ingestión de 
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extremas líquidos para evitar la deshidratación. 








Atrapamientos por vuelco de 
vehículos 
Sistemas antivuelco en los 
vehículos 
Calzado de seguridad 
Atropellos y colisiones por 
vehículos 
Señalización de las zonas 
de maniobra de las 
máquinas y vehículos 
Señales óptico – acústicas 
de los vehículos 
Chaleco reflector 
Calzado de seguridad 
Caída de objetos Orden y limpieza en la 
obra 
Casco de seguridad 
Interferencias con 
conducciones enterradas 





 Ropa de trabajo adecuada 
para cada estación 
 
7.2.2. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO - EXPLANACIÓN 
7.2.2.1. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad comprende las tareas de desmonte, explanación y nivelación de 
terrenos por medios mecánicos para dejar el terreno a la cota adecuada, dejando en los 
extremos el talud natural.  
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7.2.2.2. MÉTODO DE TRABAJO 
La explanación se realiza mediante una retroexcavadora y una pala mixta que 
excavan la tierra hasta la cota adecuada, cargándola en camiones o en dumpers y 
trasladándola a su lugar de acopio, dentro de la propia finca o en el exterior. 
7.2.2.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS 











Caída de objetos BAJA DAÑINO TOLERABLE 






derrumbes de tierras 
excavadas 
MEDIA DAÑINO MODERADO 









BAJA DAÑINO TOLERABLE 
 
7.2.2.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Atrapamientos por vuelco 
de vehículos 
Se señalarán las vías de circulación de las máquinas y se 
prohibirá la permanencia de personal junto a máquinas en 
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movimiento. La maquinaria empleada deberá estar en 
correcto mantenimiento. 
En maniobras complicadas o con poca visibilidad se debe 
reunir a operarios que las dirijan mediante un código 
previamente establecido, por el lado del conductor y 
retirado del vehículo, manteniendo la distancia prudencial 
y teniendo en cuenta que el conductor conoce la posición 
de los operarios. 
Colocar las cargas compensadas y repartidas en la bañera 
de los vehículos de transporte No exceder en las cargas ni 
utilizar la pala como grúa. 
La excavación se realizará de forma organizada, de forma 
que la retroexcavadora y el camión no tengan que volver a 
zonas trabajadas anteriormente. 
Caída de objetos Se debe prohibir los trabajos en la proximidad de postes 
eléctricos, teléfonos, etc, cuya estabilidad no quede 
garantizada antes de los inicios de las tareas. 
No acercarse demasiado al camión cuando realizamos su 
carga y no cargar nunca por encima de la cabina. 
Caída a distinto nivel Delimitación de accesos a la excavación para vehículos y 
personas. 
Desplomes y derrumbes de 
tierras excavadas 
Control de taludes con indicaciones para tiempo con lluvia 
o heladas. 
La altura del frente de ataque en una pala debe ser la 
adecuada. No se debe socavar peligrosamente para hacer 
derrumbes. 
Antes de proseguir el frente de avance de la excavación se 
eliminarán los bolos o viseras. 
Se cubrirán los taludes abiertos con plásticos 
impermeabilizantes para evitar corrimientos en caso de 
tiempo lluvioso. 
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Ambiente pulvígeno Se debe controlar las condiciones de polvo, y en caso 




Antes de comenzar la excavación se procederá a la 
señalización o retirada de posibles canalizaciones, y/o 




En periodos calurosos se procurará la ingestión de líquidos 
para evitar la deshidratación. 










Atrapamientos por vuelco de 
vehículos 
Sistemas antivuelco en los 
vehículos 
Calzado de seguridad 
Caída de objetos Orden y limpieza en la obra 
Sistemas contra la caída de 
objetos en los vehículos 
Casco de seguridad 
Caída a distinto nivel Señaliza. o balizamiento de 
la zona de trabajo 
Casco de seguridad 
Desplomes y derrumbes de 
tierras excavadas 
Formación natural de 
taludes. 
Calzado de seguridad 
Ambiente pulvígeno  Mascarilla 
Interferencias con 
conducciones enterradas 
Señalización de las 
conducciones 
 
Condiciones meteorológicas  Ropa de trabajo adecuada 
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extremas para cada estación 
 
7.2.3. EXCAVACIONES EN ZANJAS 
7.2.3.1. DESCRIPCIÓN 
La excavación en zanjas se realiza para alojar instalaciones, normalmente se 
realizan por medios mecánicos, tiene poca profundidad, y se incluye el posterior relleno y 
apisonado de tierra procedente de la excavación. 
7.2.3.2. MÉTODO DE TRABAJO 
La excavación en zanjas se realiza mediante una pala mixta que excava la tierra 
hasta la profundidad necesaria para el alojamiento de las instalaciones, formando taludes, 
entibando o protegiendo la zanja con otros sistemas si es necesario antes de comenzar los 
trabajos en su interior. La tierra se va amontonando en el exterior de la zanja a una 
distancia prudencial para asegurar la estabilidad de la zanja. Una vez alojadas las 
instalaciones se procede al relleno y apisonado de la zanja mediante un pisón con la tierra 
procedente de la excavación. El procedimiento a seguir es no dejar ninguna zanja abierta 
al acabar la jornada, se abrirá solo los metros que se vayan a ejecutar en el día. 











Caída a distinto nivel BAJA EXTREMA. 
DAÑINO 
MODERADO 







MEDIA DAÑINO MODERADO 
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Trabajos en zonas húmedas MEDIA LEVEM. 
DAÑINO 
TOLERABLE 





BAJA DAÑINO TOLERABLE 
7.2.3.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Atrapamientos por vuelco de 
vehículos 
Se señalarán las vías de circulación de las máquinas y se 
prohibirá la permanencia de personal junto a máquinas en 
movimiento. La maquinaria empleada deberá estar en 
correcto mantenimiento. 
Formación de rampas de acceso adecuado para tránsito de 
maquinaria de excavación y transporte. 
Caída a distinto nivel El acceso y salida de una zanja se ejecutará mediante una 
escalera sólida, anclada en el borde superior de la zanja y 
estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de 
cargas, la escalera sobrepasará en 1 m, el borde de la 
zanja. 
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 
2 m. y al acabar la jornada de trabajo no se haya tapado, 
se protegerán los bordes de coronación mediante un 
mallazo de 1,10 m de altura, situado a una distancia 
mínima de 2 m. del borde. 
Desplomes y derrumbes de 
tierras excavadas 
Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a 
una distancia inferior a los 2 m, (como norma general) del 
borde de una zanja. 
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 
1,5 m, se entibará. Se puede disminuir o eliminar la 
entibación, desmochado en bisel a 45º los bordes 
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superiores de la zanja. 
En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es 
imprescindible la revisión minuciosa y detallada antes de 
reanudar los trabajos. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos 
regulares en aquellos casos en los que pueden recibir 
empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, 
calles, etc., transitados por vehículos; y en especial si en 
la proximidad se establecen tajos con uso de martillos 
neumáticos, compactaciones por vibración o paso de 
maquinaria para el movimiento de tierras. 
Interferencias con 
conducciones enterradas 
Antes de comenzar la excavación se procederá a la 
señalización o retirada de posibles canalizaciones, y/o 
líneas de saneamiento, electricidad, etc, previo corte de 
suministro 
Trabajos en zonas húmedas Se efectuará el achique inmediato de las aguas que 
afloran en el interior de las zanjas para evitar que se altere 
la estabilidad de los taludes. 
Iluminación Si los trabajos requieren iluminación, se efectuará 
mediante torretas aisladas con toma de tierra, en las que 
se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a 
través de un cuadro eléctrico general de obra. 
Condiciones meteorológicas 
extremas 
En periodos calurosos se procurará la ingestión de 
líquidos para evitar la deshidratación. 








Atrapamientos por vuelco de 
vehículos 
Sistemas antivuelco en los 
vehículos 
Calzado de seguridad 
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Caída a distinto nivel Señalización o 
balizamiento de la zona de 
trabajo 
Casco de seguridad 
Desplomes y derrumbes de 
tierras excavadas 
Formación natural de 
taludes. 
Calzado de seguridad 
Ambiente pulvígeno  Mascarilla 
Interferencias con 
conducciones enterradas 
Señalización de las 
conducciones 
 
Trabajos en zonas húmedas  Traje de agua 
Iluminación   
Condiciones meteorológicas 
extremas 
 Ropa de trabajo adecuada 
para cada estación 
 
7.2.4. EXCAVACIÓN EN POZOS Y ZANJAS DE CIMENTACIÓN 
7.2.4.1. DESCRIPCIÓN 
La excavación en apertura de pozos de cimentación se realiza con medios 
mecánicos e incluye la extracción de tierras a los bordes. 
7.2.4.2. MÉTODO DE TRABAJO 
La excavación en apertura de pozos de cimentación se realiza mediante una 
retroexcavadora de cazo adecuado que excava la tierra hasta la profundidad de 
cimentación necesaria, cargando la tierra en camiones o en dumpers y trasladándola a su 
lugar de acopio, dentro de la propia finca o en el exterior. 








Atrapamientos por vuelco de BAJA EXTREMA. MODERADO 
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MEDIA DAÑINO MODERADO 
Condiciones meteorológicas 
extremas 
BAJA DAÑINO TOLERABLE 
 
7.2.4.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Atrapamientos por vuelco de 
vehículos 
Se señalarán las vías de circulación de las máquinas y se 
prohibirá la permanencia de personal junto a máquinas en 
movimiento. La maquinaria empleada deberá estar en 
correcto mantenimiento. 
En maniobras complicadas o con poca visibilidad se debe 
reunir a operarios que las dirijan mediante un código 
previamente establecido, por el lado del conductor y 
retirado del vehículo, manteniendo la distancia prudencial 
y teniendo en cuenta que el conductor conoce la posición 
de los operarios. 
Colocar las cargas compensadas y repartidas en la bañera 
de los vehículos de transporte No exceder en las cargas ni 
utilizar la pala como grúa. 
Caída a distinto nivel Delimitación de la excavación para vehículos y personas. 
Interferencias con 
conducciones enterradas 
Antes de comenzar la excavación se procederá a la 
señalización o retirada de posibles canalizaciones, y/o 




En periodos calurosos se procurará la ingestión de 
líquidos para evitar la deshidratación. 
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Atrapamientos por vuelco de 
vehículos 
Sistemas antivuelco en los 
vehículos 
Calzado de seguridad 
Caída a distinto nivel Señalización o balizamiento 
de la zona de trabajo 
Casco de seguridad 
Interferencias con 
conducciones enterradas 





 Ropa de trabajo adecuada 
para cada estación 
 
7.2.5. RELLENOS Y COMPACTACIONES 
7.2.5.1. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad consiste en el relleno, extendido y compactado de tierras o de 
material de cantera, por medios mecánicos o manuales, en tongadas de 30 cm de espesor, 
incluyendo el aporte de las mismas y su regado. 
7.2.5.2. MÉTODO DE TRABAJO 
Las tierras procedentes de la excavación o el material de cantera se extiende en 
tongadas de 25 cm en la zona de relleno mediante una retroexcavadora y una pala mixta y 
posteriormente se compactará mediante vibrado con un rodillo compactador de 15 Tn. Si 
es necesario regar se utilizará una cuba remolcada por tractor.  
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Vibraciones MEDIA DAÑINO MODERADO 
Caída a distinto nivel BAJA EXTREMA. 
DAÑINO 
MODERADO 
Atropellos y colisiones por 
vehículos 
BAJA DAÑINO TOLERABLE 





BAJA DAÑINO TOLERABLE 
7.2.5.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Atrapamientos por vuelco de 
vehículos 
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo 
con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del 
terreno. 
Revisar previamente la zona de trabajo para ver terrenos 
poco firmes o inestables que puedan hundirse o fallar y 
asegurarlos o evitarlos. 
Los movimientos en pendientes se harán en el sentido de 
la misma y no lateralmente. 
Vibraciones Se realizarán revisiones periódicas de las máquinas para 
asegurar su buen funcionamiento.  
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Caída a distinto nivel Al conducir en cercanía de pozos y bordes, asegurarse 
que por lo menos 2/3 partes del rodillo están sobre 
material ya preparado. 
Atropellos y colisiones por 
vehículos 
No se permitirá la permanencia de personal junto a 
máquinas en movimiento. 
Controlar que los desplazamientos de máquinas y 
vehículos se realice en lugares preestablecidos. 
Aviso a transeúntes y señalización relativa a entrada y 
salida de maquinaria de transporte. 
Asegurarse de que no haya obstáculos en la dirección que 
se conduce, tanto a nivel de suelo como aéreo. 
Ambiente pulvígeno Se debe controlar las condiciones de polvo, y en caso 




En periodos calurosos se procurará la ingestión de 
líquidos para evitar la deshidratación. 







Atrapamientos por vuelco de 
vehículos 
Sistemas antivuelco en los 
vehículos 
Calzado de seguridad 
Vibraciones Asientos adecuados en los 
vehículos 
Faja dorso-lumbar 
Caída a distinto nivel Señalización  
Atropellos y colisiones por 
vehículos 
Señalización de las zonas de 
maniobra de las máquinas y 
vehículos 
Señales óptico – acústicas 
de los vehículos 
Chaleco reflector 
Calzado de seguridad 
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Ambiente pulvígeno - Mascarilla 
Condiciones meteorológicas 
extremas 
- Ropa de trabajo adecuada 
para cada estación 
 
7.3. CANALIZACIONES DE SERVICIOS 
7.3.1. COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y ARQUETAS 
7.3.1.1. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad consiste en la colocación de tubos y elementos auxiliares en las 
zanjas de instalaciones y la realización de arquetas de registro para las canalizaciones de 
pluviales, fecales, abastecimiento de agua, electricidad y teléfono. Así mismo esta 
actuación se da en la canalización de la red de riego proyectada. 
7.3.1.2. MÉTODO DE TRABAJO 
Una vez realizada la actividad de excavación de zanjas se procede a la colocación 
de tuberías, de PVC para los servicios de saneamiento, de polietileno de baja o alta 
densidad o de fundición nodular para el abastecimiento, y de polietileno corrugado para la 
electricidad y el teléfono. Las arquetas de registro se realizarán prefabricadas de 
hormigón o realizadas ‘in situ’  mediante una solera de hormigón armado, y mediante 
ladrillo o PVC. Las tapas de las arquetas y los sumideros se colocarán en fundición. 





7.3.1.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
RIESGO PROBABILIDAD CONSECUENCIA 
NIVEL DE 
RIESGO 
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Golpes producidos por 
objetos 
MEDIA DAÑINO MODERADO 
Caída de materiales durante 
las operaciones de carga, 
descarga y colocación. 
MEDIA DAÑINO MODERADO 
Sobreesfuerzos BAJA DAÑINO TOLERABLE 
Atropellos y colisiones 






BAJA DAÑINO TOLERABLE 
7.3.1.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Caída de personas a diferente 
nivel 
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o 
superior a 2 m. y al acabar la jornada de trabajo no se 
haya tapado, se protegerán los bordes de coronación 
de las zanjas con vallas metálicas reglamentarias o 
mallazo de 1,10 m de altura situado a una distancia 
aproximada de 2 m del borde. 
El acceso y salida de una zanja se ejecutará mediante 
una escalera sólida, anclada en el borde superior de la 
zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de 
reparto de cargas, la escalera sobrepasará en 1 m, el 
borde de la zanja. 
Mantener la zona de trabajo limpia y ordenada. 
Golpes producidos por objetos Los tubos para las conducciones se dispondrán en una 
superficie lo más horizontal posible, y mediante 
sistemas que impidan el deslizamiento de los tubos. 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN VACUNO DE LECHE EN AUZA (NAVARRA) Agosto 2.010 





Caída de materiales durante 
las operaciones de carga, 
descarga y colocación. 
No permanecer debajo de las cargas suspendidas ni en 
el radio de acción de la máquina que realiza el 
desplazamiento de las cargas. 
Comprobar la sujeción de las cargas que se desplazan 
elevadas y el integrado de los cambios de sujeción. 
Los ganchos deben contar con pestillo de seguridad. 
No sobrepasar las cargas máximas permitidas. 
Efectuar el movimiento vertical de las cargas sin 
sacudirlas. 
El movimiento de la carga suspendida se dirigirá 
mediante un código de señales. 
Sobreesfuerzos La manipulación manual de las cargas se debe realizar 
sin sobrecargarse y siguiendo las recomendaciones 
estipuladas. 
Atropellos y colisiones 
debidas a maquinaria 
No se permitirá la permanencia de personal junto a 
máquinas en movimiento. 
Controlar que los desplazamientos de máquinas y 
vehículos se realice en lugares preestablecidos. 
Aviso a transeúntes y señalización relativa a entrada y 
salida de maquinaria de transporte. 
Condiciones meteorológicas 
extremas 
En periodos calurosos se procurará la ingestión de 
líquidos para evitar la deshidratación. 








Caída de personas a diferente 
nivel 
Señalización  
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Golpes producidos por objetos  Calzado de seguridad 
Guantes de cuero 
Caída de materiales durante las 
operaciones de carga, descarga 
y colocación. 
 Casco de seguridad 
Calzado de seguridad 
Sobreesfuerzos  Faja dorso-lumbar 
Atropellos y colisiones debidas 
a maquinaria 
Señalización de las 
zonas de maniobra de 
las máquinas y 
vehículos 
Señales óptico – 
acústicas de los 
vehículos 
Chaleco reflector 
Calzado de seguridad 
Condiciones meteorológicas 
extremas 
 Ropa de trabajo adecuada 
para cada estación 
 
7.4. CIMENTACIÓN Y OTROS TRABAJOS CON HORMIGÓN 
7.4.1. MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE LA FERRALLA 
7.4.1.1. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad consiste en la manipulación y colocación de la ferralla en la 
cimentación, muros y otras estructuras de hormigón armado. 
7.4.1.2. MÉTODO DE TRABAJO 
La ferralla y el mallazo son transportados en camiones hasta la obra y se almacenan 
en su lugar de acopio hasta su utilización. Conforme se necesitan se trasladan mediante 
una Manitou telescópica o una excavadora hasta su lugar de utilización. Para su 
colocación será necesario cortar, doblar y atar la ferralla o el mallazo para lo que se 
utilizará pequeñas herramientas como la radial y el equipo de soldadura. 
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Caída de objetos BAJA EXTREM. 
DAÑINO 
MODERADO 
Choque contra objetos 
móviles 
BAJA DAÑINO TOLERABLE 
Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 
BAJA DAÑINO TOLERABLE 
Sobreesfuerzos BAJA LEVEM. DAÑINO TOLERABLE 
Quemaduras por soldadura MEDIA DAÑINO MODERADO 
Proyección de partículas MEDIA DAÑINO MODERADO 
 
7.4.1.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES 
 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Caída de objetos Orden y limpieza en el lugar de almacenamiento de 
la ferralla y el mallazo. 
El transporte aéreo de paquetes de armaduras 
mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de 
cuatro puntos separados mediante eslingas. 
La ferralla montada se transportará al punto de 
ubicación suspendida del gancho de la grúa mediante 
eslingas que la sujetarán de cuatro puntos distantes 
para evitar deformaciones y desplazamientos no 
deseados. 
Choque contra objetos móviles Tanto los operarios como los vehículos circularán 
por las zonas señaladas. 
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Los operarios se mantendrán a una distancia 
prudencial de la máquina que está trabajando. 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 
Se realizará un manejo adecuado de las materiales y 
de las herramientas, siguiendo las especificaciones. 
Los objetos se manipularán con tranquilidad, sin 
prisas. 
Sobreesfuerzos No cometer imprudencias y no sobrecargarse. 
Mantener durante el trabajo posturas correctas y 
tomar períodos de descanso. 
Quemaduras por soldadura Se realizará un manejo adecuada del equipo de 
soldadura y se utilizarán los medios de protección 
individual. 
 
Proyección de partículas 
 
Guardar una distancia prudencial del foco en el que 
se genera la proyección de partículas 
Utilizar los medios de protección tanto de las 









Caída de objetos Señalización o balizamientos de 
las zonas donde puedan caer 
materiales 
Casco de seguridad 
Calzado de seguridad 
Choque contra objetos 
móviles 
 Casco de seguridad 
Golpes y cortes por 
objetos o herramientas 
 Guantes de protección 
mecánica 
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Calzado de seguridad 
Sobreesfuerzos  Faja dorso-lumbar 
Quemaduras por 
soldadura 
 Pantalla de soldadura 
Guantes y mandil de cuero 
Proyección de 
partículas 
 Gafas de protección 
 
7.4.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
7.4.2.1. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad consiste en el encofrado y desencofrado mediante paneles metálicos 
de muros y muretes de hormigón armado o mediante tableros metálicos o de madera para 
soleras. 
7.4.2.2. MÉTODO DE TRABAJO 
Una vez colocada la ferralla se procede al encofrado de la estructura de hormigón. 
Los materiales de encofrado metálico se trasladarán a la obra transportados en camiones 
dentro de cajones cerrados y se acopiarán en la zona destinada para ello. El traslado de 
estos encofrados se realizará de la misma manera que la ferralla.  
Los encofrados metálicos disponen de un canto especial que permiten colocar el 
gancho de seguridad de forma segura. Para su colocación y sujeción se utilizarán 
puntales, varillas roscadas pasantes entre dos paneles paralelos y aprietes entre paneles 
contiguos que aseguren su estabilidad. El desencofrado se realizará de manera ordenada 
ofreciendo estabilidad al conjunto. 
Se utilizará paneles metálicos de 3 x 1 m para la realización de muros y de 2 x 0,5 
m para los muretes. Para las soleras se utilizan tableros de madera o perfiles metálicos. 
Cuando se utilizan paneles metálicos se aplicará un líquido desencofrante para facilitar el 
desencofrado una vez hormigonado y fraguado el elemento estructural. 
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Caída de personas al mismo nivel MEDIA LEVEM. DAÑINO MODERADO 
Caída de personas a distinto nivel BAJA EXTREM. 
DAÑINO 
TOLERABLE 
Choques contra objetos móviles BAJA DAÑINO TOLERABLE 
Sobreesfuerzos BAJA DAÑINO TOLERABLE 
Pisadas sobre objetos punzantes MEDIA DAÑINO MODERADO 




7.4.2.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Caída de personas al mismo nivel Mantener la zona de trabajo limpia y ordenada. 
Iluminación natural o artificial adecuada 
Caída de personas a distinto nivel Se protegerán los bordes de coronación de la excavación 
con mallazo de 1,10 m de altura situado a una distancia 
aproximada de 2 m del borde 
El acceso y salida de una excavación se ejecutará 
mediante una escalera sólida, anclada en el borde superior 
de la excavación y estará apoyada sobre una superficie 
sólida de reparto de cargas, la escalera sobrepasará en 1 
m, el borde de la zanja. 
Mantener la zona de trabajo limpia y ordenada. 
Para encofrados que alcancen una altura superior a 1.50 
m  de altura se montarán pasarelas de 60 cm de anchura 
sobre palomillas colgantes , barandilla y rodapiés. 
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Choques contra objetos móviles Tanto los operarios como los vehículos circularán por las 
zonas señaladas. 
Los operarios se mantendrán a una distancia prudencial 
de la máquina que está trabajando. 
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de 
batido de cargas durante las operaciones de izado de 




No cometer imprudencias y no sobrecargarse. 
Mantener durante el trabajo posturas correctas y tomar 
períodos de descanso. 
Pisadas sobre objetos punzantes Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se 
extraerán, o remacharán. 
 
Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante 
un barrido y apilado en lugar conocido para su posterior 
retirada. 
Atrapamiento por o entre objetos No quitar o mover puntales de sujeción de paneles de 
forma imprudente. 







Caída de personas al mismo nivel  Casco de seguridad 
Calzado de seguridad 
Caída de personas a distinto nivel Señalización o 
balizamientos de las zonas a 
distinto nivel 
Casco de seguridad 
Calzado de seguridad 
Choques contra objetos móviles  Casco de seguridad 
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Calzado de seguridad 
Sobreesfuerzos  Faja dorso-lumbar 
Pisadas sobre objetos punzantes  Calzado de seguridad 
Atrapamiento por o entre objetos  Calzado de seguridad 
Guantes de cuero 
 
7.4.3. TRABAJOS CON MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN 
7.4.3.1. DESCRIPCIÓN 
Esta actividad consiste en la puesta en obra del hormigón para los cimientos, muros 
y soleras de hormigón armado.  
7.4.3.2. MÉTODO DE TRABAJO 
Una vez realizadas las tareas de colocación de la ferralla y el encofrado si procede, 
se continúa con el hormigonado de los elementos. El vertido del hormigón puede ser 
directo, desde el camión hormigonera ayudado en ocasiones de una canaleta o bombeado, 
o indirecto utilizando elementos intermedios como tolvas. El vertido se realizará en 
continuo o en tongadas según el elemento que se hormigones, vibrándolo de forma 
continuada.   













Caída de objetos en 
manipulación 
 BAJA DAÑINO TOLERABLE 
Choques contra objetos 
móviles 
BAJA DAÑINO TOLERABLE 
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Golpes BAJA DAÑINO TOLERABLE 
Desprendimientos, 





Pisadas sobre objetos 
punzantes 
MEDIA DAÑINO MODERADO 










Sobreesfuerzos  BAJA DAÑINO TOLERABLE 
Contactos eléctricos 
indirectos 
MEDIA DAÑINO MODERADO 
Dermatosis por contacto con 
el cemento 
MEDIA DAÑINO MODERADO 





7.4.3.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE EL VERTIDO DIRECTO DEL HORMIGÓN POR 
CANALETA 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Caída de personas a distinto nivel Se colocarán barandillas rígidas en el frente de 
la excavación, protegiendo el tajo de guía de la 
canaleta. 
Caída de objetos en manipulación La maniobra de vertido será dirigida por un 
capataz que vigilará que no se realicen 
maniobras inseguras. 
Choques contra objetos móviles Se precisa especial precaución por parte de los 
operarios situados detrás de los camiones 
hormigonera durante el retroceso. 
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Atrapamientos por vuelco de 
máquinas 
Siempre que sea posible, el camión 
hormigonera se ubicará sobre una superficie 
horizontal. De no ser así, y la pendiente esté 
comprendida entre el 5 y el 16%, se comprobará 
que el camión queda frenado, estabilizado y 
estable. En pendientes mayores del 16% no se 
procederá a este tipo de hormigonado. 
Mantener la distancia de seguridad del camión 






7.4.3.5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE EL VERTIDO DIRECTO DEL HORMIGÓN POR 
BOMBEO 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Atrapamientos por vuelco de 
máquinas 
La ubicación del camión bomba se concretará 
en cada caso, procurando que sea la zona más 
horizontal o de menor pendiente. Cuando la 
zona tenga una pendiente pronunciada, además 
de los gatos estabilizadores, se bloquearán las 
ruedas con calzos para asegurar la total 
inmovilidad de la máquina.  
En cualquier caso, la ubicación del camión 
bomba no distará menos de 3 metros del borde 
de la excavación. 
Dermatosis por contacto con el 
cemento 
Comprobar las bridas y sus anillos de goma que 
unen los segmentos de las tuberías de 
hormigonado. 
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Golpes La manguera terminal de vertido será gobernada 










7.4.3.6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE EL VERTIDO INDIRECTO DEL HORMIGÓN 
MEDIANTE TOLVA 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Caída de objetos en manipulación El gruista se situará en la zona protegida contra 
caídas y dispondrá de buena visibilidad en los 
puntos de carga, trayecto y descarga. 
El movimiento de la tolva suspendida se dirigirá 
mediante un código de señales. 
Asegurar que la tolva está bien enganchada 
antes de proceder a su izado. 
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la 
carga máxima admisible de la grúa que los 
sustente. 
Comprobar que el gancho del que se suspende 
la tolva está provisto de pestillo de seguridad. 
Comprobar periódicamente el estado de los 
elementos de elevación para suspensión de la 
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Choques contra objetos móviles Se debe evitar toda arrancada o parada brusca. 
En la zona de vertido del hormigón, el 
movimiento de la tolva será vertical y no en 
forma de barrido horizontal a baja altura. 
Se utilizarán los cabos de guía, que penden de 
la tolva para ayudarse a adoptar la posición de 
vertido. Se prohíbe guiarlo manualmente o 
recibirlo directamente. 
Durante la descarga se procurará no golpear con 
la tolva los encofrados y las entibaciones. 
Dermatosis por contacto con el 
cemento 
Se evitará el vaciado brusco de la tolva sobre el 
encofrado. 
 
7.4.3.7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE EL HORMIGONADO DE CIMIENTOS  
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Caídas a distinto nivel Instalación de escaleras portátiles para el acceso 
a zanjas y pozos. 
Se prohíbe usar las armaduras como elementos 
trepantes de acceso a los mismos. 
Se instalarán pasarelas de circulación de 
personas sobre las zanjas a hormigonar, 
formadas por un mínimo de tres tablones 
trabados (60 cm de anchura) 
Se limpiará de obstáculos la zona de accesos y 
las zonas de trabajo. 
Antes de abandonar el tajo al interrumpir el 
proceso de ejecución se debe comprobar que los 
pozos y zanjas de excavación quedan 
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Choques contra objetos móviles Se prohibirá la permanencia de personas junto a 
máquinas en movimiento. 
Se avisará con claxon los movimientos de 
máquinas. 
Desprendimientos, hundimientos, 
desplomes de terrenos 
Antes del inicio del vertido del hormigón, el 
capataz o encargado, revisará el buen estado de 
la zona de trabajo. 
En el caso de terrenos inestables, la apertura de 
los pozos se realizará en el momento 
inmediatamente anterior a la llegada del camión 
hormigonera. 
Las zanjas y pozos deben llenarse con hormigón 
en masa inmediatamente una vez que hayan 
sido excavadas. 
Contactos eléctricos indirectos Antes del uso de vibradores en zonas húmedas 
se comprobará que el vibrador está dotado de 
protección y puesta a tierra o en su caso utilizar 
vibradores preparados con doble aislamiento. 
Pisadas sobre objetos punzantes Se eliminarán antes del vertido del hormigón 
puntas, restos de madera, redondos y alambres 
 
7.4.3.8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE EL HORMIGONADO DE MUROS 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Desprendimientos, hundimientos, 
desplomes de terrenos 
Antes del inicio del vertido del hormigón, el 
capataz o encargado, revisará el buen estado de 
seguridad de los taludes en el trasdós del muro, 
para realizar los saneos que fueran necesarios. 
Siempre que sea posible se evitará el acceso al 
trasdosa del muro (espacio comprendido entre 
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el encofrado externo y el talud del vaciado). 
Se establecerá a una distancia mínima de 2 m, 
(como norma general), y fuertes topes de final 
de recorrido, para vehículos que deban 
aproximarse al borde de los taludes del vaciado, 
para verter el hormigón 
Caídas de personas a distinto nivel Si es imprescindible el acceso al trasdós del 
muro, éste se efectuará mediante escaleras de 
mano y con vigilancia de otro operario situado 
sobre terreno no excavado.  
Se prohíbe el acceso ‘escalando el encofrado’, 
por ser una acción insegura. 
Se construirá una plataforma de trabajo en la 
coronación del encofrado del muro, desde la 
que se realizarán las labores de vertido y 
vibrado. 
Atrapamientos por o entre objetos Antes del inicio del hormigonado, el capataz o 
encargado, revisará el buen estado de seguridad 
de los encofrados. 
El vertido del hormigón en el interior del 
encofrado se hará repartiéndolo uniformemente 
a lo largo del mismo, por tongadas regulares, 
para evitar sobrecargas puntuales que puedan 
deformar o reventar el encofrado. 
 
7.4.3.9. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE EL HORMIGONADO DE SOLERAS 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Atrapamientos por o entre objetos Comprobar que las máquinas de corte tienen las 
protecciones necesarias  
Sobreesfuerzos En el extendido manual del hormigón se evitará 
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coger demasiado montón de hormigón en cada 
golpe. 
Contactos eléctricos indirectos Revisar periódicamente la instalación eléctrica 
de las máquinas 
Pisadas sobre objetos punzantes Los clavos que estén en las maderas se 
extraerán o se remacharán. 
 
 






Caída de personas a distinto 
nivel 
Señalización y balizamiento - 
Caída de objetos en 
manipulación 
- Casco de seguridad 
Desprendimientos, 
hundimientos, desplomes de 
terrenos 
Protección perimetral de las 
excavaciones 
Casco de seguridad 
Choques contra objetos móviles - - 
Pisadas sobre objetos punzantes - Calzado de seguridad 
Atrapamiento por o entre 
objetos 
- Ropa de trabajo 
Atrapamientos por vuelco de 
máquinas 
- - 
Golpes - Casco de seguridad 
Sobreesfuerzos - Faja dorso-lumbar 
Contactos eléctricos indirectos -  
Dermatosis por contacto con el - Calzado de seguridad 
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cemento Guantes de goma 
impermeables 
Trabajos en zonas húmedas o 
mojadas 
- Traje de agua 
 
 
7.5. ESTRUCTURA DE INSTALACIONES 
7.5.1.1. DESCRIPCIÓN 
La nave agrícola consiste en una estructura prefabricada de hormigón, formada por 
pórticos agroindustriales.   
En cuanto a los corrales y chiqueros estos consisten en muro de bloque de 
hormigón con zonas protegidas mediante estructura metálica.  
7.5.1.2. MÉTODO DE TRABAJO 
Los pilares y vigas se colocarán en cuatro acciones concretas, izado, alojamiento en 
pozo de cimentación, aplomado y acuñado, y relleno de huecos. 
Para ello se contará con grúa dotada de todos los elementos de amarre y seguridad 
necesarios, cuñas de madera y hormigón para proceder al relleno de los pozos de 
cimentación. 
En el caso de la estructura metálica esta se instala sobre el muro de bloque de 
hormigón: un perfil en coronación de muro y el resto volado sobre pavimento. 













Atropello de personas por 
máquinas o vehículos 
BAJA DAÑINA TOLERABLE 
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Caída de cargas suspendidas BAJA EXTREM. 
DAÑINA 
MODERADO 
Caída de personas a distinto 
nivel 
BAJA DAÑINA TOLERABLE 
 
7.5.1.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVAS E INDIVIDUALES 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Atrapamientos por o entre 
objetos 
Todas las maniobras de descarga y colocación serán 
dirigidas por un especialista conocedor del proceder 
más adecuado. 
Los prefabricados se descargarán de los camiones en 
los lugares señalados para tal fin y en aquellos que 
resulten más idóneos 
Atropello de personas por 
máquinas o vehículos 
No se permitirá la permanencia de personal junto a 
máquinas en movimiento. 
Controlar que los desplazamientos de máquinas y 
vehículos se realice en lugares preestablecidos. 
Aviso a transeúntes y señalización relativa a entrada 
y salida de maquinaria de transporte. 
Asegurarse de que no haya obstáculos en la 
dirección que se conduce, tanto a nivel de suelo 
como aéreo. 
Caída de cargas suspendidas Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de 
tránsito de piezas suspendidas, en prevención del 
riesgo de desplome. 
Una vez presentado en el sitio de instalación el 
prefabricado, se procede sin descolgarlo del gancho 
de la grúa al montaje definitivo, acuñándolo para 
evitar el volteo de las piezas. Concluido éste, podrá 
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desprenderse de sus enganches. 
Se paralizarán las labores de izado y montaje de los 
elementos prefabricados bajo régimen de viento 
superior a los 60 Km/h. 
Caída de personas a distinto nivel El operario que dirige la maniobra a pie de obra 
respetará las protecciones y las distancias de 
seguridad. 
No se permitirá la ingestión de bebidas alcohólicas 
en las horas previas o durante la realización de tareas 
que entrañen riesgo para si mismo o para los demás. 
Si los trabajos de recepción de vigas se realizan a 
alturas inferiores a 5.15 m se hará uso de escalera 
móvil marcada CE. Para estos, el operario sujeta su 
arnés mediante un mosquetón a un enganche de 
seguridad que los postes llevan en su parte superior. 
Si las alturas son superiores a 5.15 m, el riesgo de 
caída de altura se evitará realizando los trabajos de 
recepción e instalación de las vigas prefabricadas 
desde el interior de una plataforma de elevación 
mecánica certificada con marcado CE, provista de 









Atrapamientos por o entre 
objetos 
- Casco de seguridad 
Calzado de seguridad 
Guantes 
Ropa de trabajo 
Atropello de personas por 
máquinas o vehículos 
Señalización y 
balizamiento 
Calzado de seguridad 
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Caída de cargas suspendidas - Casco de seguridad 
Calzado de seguridad 
Caída de personas a distinto nivel Plataforma mecánica de 
elevación 






Elementos de cierre para proteger el interior de la nave. En esta obra se ha optado 
por el cerramiento a base de muro de hormigón y panel prefabricado de hormigón en el 
caso de la nave agrícola. En el caso de los corrales, tentadero y chiqueros se ha optado 
por el cerramiento a base de bloque de hormigón. 
7.6.1.2. MÉTODO DE TRABAJO 
En el caso de la nave agrícola el cerramiento se realiza mediante la ejecución de 
muro de hormigón hasta 2 metros sobre el que se instala el panel prefabricado de 
hormigón en los tramos para los que así está proyectado y mediante la instalación del 
panel prefabricado sobre la riostra de cimentación en los tramos definidos. 
Para ello se contará con grúa dotada de todos los elementos de amarre y seguridad 
necesarios. 
En el caso de los corrales, tentadero y chiqueros el cerramiento se realiza mediante 
la ejecución de un zócalo de hormigón sobre el que se coloca el bloque de hormigón hasta 
la altura proyectada. 








Caída de objetos BAJA DAÑINO TOLERABLE 
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Caída a distinto nivel BAJA EXTREMA. 
DAÑINO 
MODERADO 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 
BAJA DAÑINO TOLERABLE 
Sobreesfuerzos BAJA LEVEM. 
DAÑINO 
TORELABLE 
Dermatosis por contacto con 
el cemento 
MEDIA DAÑINO MODERADO 
Ambiente pulvígeno MEDIA LEVEM. 
DAÑINO 
TOLERABLE 
7.6.1.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Caída de objetos La plataforma de trabajo no se sobrecargará con material 
ni se cortará el paso a otros trabajadores. 
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién 
levantados antes de transcurridas 18 horas, si existe un 
régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden 
derrumbarse desde altura. 
Caída a distinto nivel En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las 
superficies de tránsito y de apoyo. 
Los huecos existentes en el suelo permanecerán 
protegidos, para la prevención de caídas. 
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma 
segura, se prohíbe los “puentes de un tablón”. 
Se instalará en las zonas con peligro de caída desde 
altura, señales de peligro de caída desde altura y de 
“obligatorio utilizar el cinturón de seguridad” 
Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 
Se realizará un manejo adecuado de las materiales y de 
las herramientas, siguiendo las especificaciones. 
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Los objetos se manipularán con tranquilidad, sin prisas. 
El disco de la máquina de corte, estará dotado de carcasa 
protectora y resguardos que impidan los atropamientos 
por los órganos móviles. 
Sobreesfuerzos No cometer imprudencias y no sobrecargarse. 
Mantener durante el trabajo posturas correctas y tomar 
períodos de descanso. 
Dermatosis por contacto con 
el cemento 
En las actuaciones con cemento se protegerán las manos 
con guantes. 
Ambiente pulvígeno Se debe controlar las condiciones de polvo, y en caso 








Caída de objetos Orden y limpieza en la 
obra 
Sistemas contra la caída de 
objetos en los vehículos 
Casco de seguridad 
Caída a distinto nivel Señalización o 
balizamiento de la zona de 
trabajo 
Casco de seguridad 
Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 
- Guantes de protección 
mecánica 
Calzado de seguridad 
Sobreesfuerzos - Faja dorso-lumbar 
Dermatosis por contacto con 
el cemento 
- Calzado de seguridad 
Guantes de goma 
impermeables 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN VACUNO DE LECHE EN AUZA (NAVARRA) Agosto 2.010 





Ambiente pulvígeno - Mascarilla 
7.7. CIERRES DE PARCELA 
7.7.1. CIERRES 
7.7.1.1. DESCRIPCIÓN 
Las corraladas proyectadas disponen de un cerramiento en todo su perímetro de tal 
forma que se asegura el control de los animales. El cierre por el que se ha optado consiste 
en mallazo con postes de madera.   
7.7.1.2. MÉTODO DE TRABAJO 
Se realizan los pozos en los que se instalan los postes y se instala el mallazo unido 
a estos postes.  
Se contará con medio de transporte para llevar los postes y el mallazo (camión) y 
de clavadoras para la instalación de los mismos.  








Caída de objetos BAJA DAÑINO TOLERABLE 
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas 
BAJA DAÑINO TOLERABLE 
Sobreesfuerzos BAJA LEVEM. 
DAÑINO 
TOLERABLE 
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7.7.1.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Caída de objetos La plataforma de trabajo no se sobrecargará con material 
ni se cortará el paso a otros trabajadores. 
Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién 
levantados antes de transcurridas 18 horas, si existe un 
régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden 
derrumbarse desde altura. 
Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 
Se realizará un manejo adecuado de las materiales y de 
las herramientas, siguiendo las especificaciones. 
Los objetos se manipularán con tranquilidad, sin prisas. 
El disco de la máquina de corte, estará dotado de carcasa 
protectora y resguardos que impidan los atropamientos 
por los órganos móviles. 
Sobreesfuerzos No cometer imprudencias y no sobrecargarse. 
Mantener durante el trabajo posturas correctas y tomar 
períodos de descanso. 
Ambiente pulvígeno Se debe controlar las condiciones de polvo, y en caso 









RIESGO PROTECCIÓN PROTECCIÓN 
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Caída de objetos Orden y limpieza en la 
obra 
Sistemas contra la caída de 
objetos en los vehículos 
Casco de seguridad 
Golpes y cortes por objetos 
o herramientas 
- Guantes de protección 
mecánica 
Calzado de seguridad 
Sobreesfuerzos - Faja dorso-lumbar 
Ambiente pulvígeno - Mascarilla 
 
7.8. MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MEDIOS AUXILIARES 
7.8.1. MAQUINARIA DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS: RETROEXCAVADORA Y PALA MIXTA  







Atrapamiento por vuelco BAJA DAÑINO TOLERABLE 
Atropello de personas por 




Choques contra objetos 
móviles 
BAJA DAÑINO TOLERABLE 
Incendio BAJA DAÑINO TOLERABLE 
 
7.8.1.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVAS E INDIVIDUALES 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
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Atrapamiento por vuelco Se revisará el estado de la zona de trabajo de forma que 
se asegure la estabilidad del terreno. 
Evitar el realizar trabajos en pendientes superiores al 20% 
en terrenos húmedos o al 30% en terrenos secos. 
Atropello de personas por 
máquinas o vehículos 
El personal de la obra estará fuera del radio de acción de 
la máquina para evitar atropellos y golpes durante los 
movimientos de ésta o por algún giro imprevisto. 
El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor 
y poner la marcha contraria al sentido de la pendiente. 
La intención de moverse se indicará con el claxon. 
Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
Choques contra objetos 
móviles 
Al circular lo hará con la cuchara plegada. 
Al descender por una rampa, el brazo de la cuchara estará 
situado en la parte trasera de la máquina. 
Evitar transportar cargas de anchura superior a la 
máquina ni de carga superior a la permitida. 
Incendios Efectuar el llenado de combustible con el motor parado y 
no fumar en esta operación. No mezclar gasolina o 










Atrapamiento por vuelco - Ropa de trabajo 
Atropello de personas por 
máquinas o vehículos 
- Calzado de seguridad 
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Choques contra objetos 
móviles 
- - 
Incendio La cabina estará dotada de 
extintor de incendios 
- 
 
7.8.2. MAQUINARIA DE TRANSPORTE: CAMIÓN BASCULANTE Y DUMPER 







Atrapamiento por vuelco de 
vehículos 
BAJA DAÑINO TOLERABLE 
Atropello de personas por 




Choques contra objetos 
móviles 
BAJA DAÑINO TOLERABLE 




7.8.2.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVAS E INDIVIDUALES 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Atrapamiento por vuelco de 
vehículos 
La velocidad de circulación estará en consonancia con la 
carga transportada, la visibilidad y las condiciones del 
terreno. 
Colocar las cargas compensadas y repartidas por la bañera 
del camión. 
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Para subir pendientes, conducir marcha atrás para evitar 
vuelcos. 
Al cargar el dumper con pala el conductor deberá abandonar 
el puesto de conducción 
Atropello de personas por 
máquinas o vehículos 
Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con 
precaución. 
Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en una 
rampa, el vehículo quedará frenado y calzado con topes. 
La maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin 
brusquedades, anunciando con antelación las mismas y 
auxiliándose del personal de la obra. 
No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el 
momento de realizar éste maniobras. 
Antes de realizar cualquier operación de carga y descarga, 
colocar calzos en las ruedas. 
En el caso de trabajar en barrizales se deben limpiar los 
frenos y secar las guarniciones y mecanismos con 
frecuencia. 
Choques contra objetos 
móviles 
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la 
descarga y antes de emprender la marcha. 




Efectuar el llenado de combustible con el motor parado y no 








Atrapamiento por vuelco de Sistemas antivuelco en los Ropa de trabajo 
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Atropello de personas por 
máquinas o vehículos 
- Calzado de seguridad 
Choques contra objetos móviles - - 
Incendio La cabina estará dotada de 
extintor de incendios 
- 
7.8.3. MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 







Atrapamiento por vuelco de 
vehículos 
BAJA DAÑINO TOLERABLE 
Atropello de personas por 




Choques contra objetos 
móviles 
BAJA DAÑINO TOLERABLE 
Caída de cargas suspendidas MEDIA DAÑINO MODERADO 
Incendio BAJA DAÑINO TOLERABLE 
7.8.3.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVAS E INDIVIDUALES 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Atrapamiento por vuelco de 
vehículos 
La velocidad de circulación estará en consonancia con la 
carga transportada, la visibilidad y las condiciones del 
terreno. 
Evitar operaciones que superen las capacidades de la 
carretilla elevadora. 
En bajadas importantes ir marcha atrás y a reducida 
velocidad evitando trayectos demasiado largos. 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN VACUNO DE LECHE EN AUZA (NAVARRA) Agosto 2.010 





Llevando cargas evitar conducciones bruscas y cambios de 
dirección. 
Atropello de personas por 
máquinas o vehículos 
Mirar en la dirección de la marcha y mantener una buena 
visibilidad de recorrido. Evitar transportar personas con la 
carretilla elevadora. 
Choques contra objetos 
móviles 
No transportar cargas en posición alta. 
Evitar sacar los pies y cualquier parte del cuerpo fuera del 
puesto de conducción o en el trayecto de los órganos 
elevadores. 
Caída de cargas suspendidas Los cables serán del diámetro y tipos recomendados por el 
fabricante. El gancho de suspensión tendrá cierre de 
seguridad. 
Incendio Al realizar el llenado del depósito no fumar ni acercarse a la 
carretilla con una llama. 









Atrapamiento por vuelco o por 
objetos 
Sistemas antivuelco en los 
vehículos 
- 
Atropello de personas por 
máquinas o vehículos 
Señalización y balizamiento - 
Choques contra objetos móviles - Ropa adecuada 
Calzado de seguridad 
Caída de cargas suspendidas Señalización y balizamiento - 
Incendio - - 
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7.8.4. MAQUINAS HERRAMIENTAS: VIBRADOR 







Proyección de fragmentos o 
partículas 











7.8.4.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVAS E INDIVIDUALES 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Proyección de fragmentos o 
partículas 
Realizar el vibrado sin movimientos bruscos. 
Contactos eléctricos 
indirectos 
La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico 







Proyección de fragmentos o 
partículas 
- Gafas de protección 
Contactos eléctricos indirectos Protecciones en cuadro y 
herramienta 
- 
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Ruido - Protectores auditivos 
 
7.8.5. MAQUINAS HERRAMIENTAS: PLANCHA VIBRADORA 
7.8.5.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
RIESGO PROBABILIDAD CONSECUENCIA 
NIVEL DE 
RIESGO 
Golpes o cortes por objetos 
o herramientas 
BAJA DAÑINO TOLERABLE 





Ruido MEDIA DAÑINO MODERADO 
 
7.8.5.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVAS E INDIVIDUALES 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Golpes o cortes por objetos 
o herramientas 
Al arrancar la manivela debe ser accionada con toda 
fuerza hasta el arranque del motor para evitar el 
contragolpe de la manivela. 
En las pausas de trabajo parar el equipo y estacionarlo 
para que no vuelque 
Las planchas vibradoras deberán ser conducidas de tal 
modo de evitar lesiones en las manos producidas por 
objetos filosos. 
Atrapamientos por o entre 
objetos 
Durante la marcha trasera del equipo, el operario deberá 
ubicarse a un costado del mismo con el fin de no ser 
apretado contra el equipo y un objeto fijo. Deberá 
observarse con sumo cuidado en zonas de terreno 
irregular, como en la compactación de materiales gruesos. 
El conductor buscará una posición segura y firme. 
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Golpes o cortes por objetos 
o herramientas 
- Guantes de protección 
Calzado de seguridad 
Atrapamientos por o entre 
objetos 
- Ropa de trabajo adecuada 
Ruido - Protectores auditivos 
 
7.8.6. MAQUINAS HERRAMIENTAS: GRUPO ELECTRÓGENO 
7.8.6.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
RIESGO PROBABILIDAD CONSECUENCIA 
NIVEL DE 
RIESGO 
Iluminación BAJA LEVEM. DAÑINO TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA EXTREM. 
DAÑINO 
MODERADO 
Incendios BAJA DAÑINO TOLERABLE 






7.8.6.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVAS E INDIVIDUALES 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Iluminación Asegurarse que existe un alumbrado suficiente 
sobre el cuadro de mandos. 
Contactos eléctricos Conectar la máquina a tierra así como la carga. 
No se debe funcionar el grupo bajo lluvia o en 
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la nieve, salvo que se proteja el mismo de 
dichas inclemencias meteorológicas 
No se puede mojar ni manipular el grupo con 
las manos mojadas. 
No se debe conectar el grupo a la red de 
edificios, la conexión deberá efectuarse por un 
electricista cualificado y siempre de acuerdo 
con las normas y reglamentos eléctricos en 
vigor. 
 
Una conexión mal realizada puede ocasionar 
retornos de corriente eléctrica con peligro de 
electrocución para cualquier persona que trabaje 
con la red. 
A la menor señal de situación anormal o dudosa 
parar y desconectar el grupo. 
Incendios Es necesario repostar con el motor frío. 
No se debe fumar cerca del grupo. 
Exposición a contaminantes químicos El aceite usado puede causar cáncer en la piel 







Iluminación - - 
Contactos eléctricos - Guantes dieléctricos 
Incendios - Ropa de trabajo 
adecuada 
Exposición a contaminantes 
químicos 
- Guantes de protección 
frente agentes químicos 
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7.8.7. MAQUINAS HERRAMIENTAS: HERRAMIENTAS PORTÁTILES DE ACCIONAMIENTO 
ELÉCTRICO 








Contactos eléctricos BAJA EXTREM. 
DAÑINO 
MODERADO 
Golpes y cortes por objetos y 
herramientas 
BAJA DAÑINO TOLERABLE 
Proyección de partículas BAJA DAÑINO TOLERABLE 
 
7.8.7.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVAS E INDIVIDUALES 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Contactos eléctricos Las herramientas contarán con protección 
eléctrica a base de doble aislamiento. 
Comprobar que el estado del cable y la clavija 
son los adecuados. 
Las reparaciones oportunas las realizarán 
personal cualificado y no el de obra. 
Realizar el cambio de útiles desconectando 
siempre el aparato. 
Golpes y cortes por objetos y 
herramientas 
No retirar la protección normalizada del disco y 
utilice el de revoluciones adecuadas o útil 
adecuado. 
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Contactos eléctricos   
Golpes y cortes por objetos y 
herramientas 
 Casco de seguridad 
Ropa de trabajo adecuada 
Calzado de seguridad 
Proyección de partículas  Gafas anti-impacto 
 
7.8.8. MAQUINAS HERRAMIENTAS: GRUPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA 







Contactos eléctricos BAJA EXTREM. 
DAÑINO 
MODERADO 
Inhalación vapores metálicos BAJA DAÑINO TOLERABLE 
Quemaduras BAJA DAÑINO TOLERABLE 
 
7.8.8.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVAS E INDIVIDUALES 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Contactos eléctricos Conexión eléctrica a tierra de la carcasa. 
Instalación de dispositivo electrónico con 
limitación de tensión de seguridad en vacío, sobre 
todo, en zonas húmedas 
Conexión al circuito de alimentación del grupo 
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protegido con disyuntores diferenciales y puesta a 
tierra. 









Contactos eléctricos Dispositivo electrónico 
que limite la tensión de 
vacío a 24 (V). 
 
Quemaduras  Pantalla para soldadura 
Guantes de cuero 
Ropa de trabajo 
 
7.8.9. MEDIOS AUXILIARES: ESCALERAS PORTÁTILES 
7.8.9.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
RIESGO PROBABILIDAD CONSECUENCIA 
NIVEL DE 
RIESGO 
Caída de personas a distinto 
nivel 
BAJA DAÑINO TOLERABLE 
Caída de objetos en 
manipulación 
BAJA DAÑINO TOLERABLE 
Ruinas, hundimientos o 
desplomes de los medios 
auxiliares 
BAJA DAÑINO TOLERABLE 
PROYECTO DE EXPLOTACIÓN VACUNO DE LECHE EN AUZA (NAVARRA) Agosto 2.010 





7.8.9.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVAS E INDIVIDUALES 
 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Caída de personas a distinto nivel Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en 
esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, 
sobrepasarán en 1m, la altura a salvar. Esta cota 
de medirá en vertical desde el plano de 
desembarco, al extremo superior del larguero. 
El acceso de operarios en esta obra, a través de 
las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. 
Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera 
a dos o más operarios. 
 
El ascenso y descenso a través de las escaleras de 
mano de esta obra, se efectuara frontalmente; es 
decir, mirando directamente hacia los peldaños 
que se están utilizando. 
Caída de objetos en manipulación Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano 
(o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg sobre 
las escaleras de mano. 
Ruinas, hundimientos o desplomes 
de los medios auxiliares 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, 
estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de seguridad. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, 
estarán firmemente amarradas en su extremo 
superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se 
instalarán de tal forma, que su apoyo inferior 
diste de la proyección vertical del superior 1/4 de 
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la longitud del larguero entre apoyos 
Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de 
mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco 








Caída de personas a distinto nivel - Calzado de seguridad 
Caída de objetos en 
manipulación 
- Casco de seguridad 
 
7.8.9.3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA ESCALERAS DE MADERA 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Ruinas, hundimientos o desplomes 
de los medios auxiliares 
Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, 
tendrán los largueros de una sola pieza, sin 
defectos ni nudos que puedan mermar su 
seguridad. Los peldaños travesaños de madera, 
estarán ensamblados. 
Las escaleras de madera estarán protegidas de la 
intemperie mediante barnices transparentes, para 
que no oculten los posibles defectos. 
Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; 
a ser posible se utilizarán preferentemente para 
usos internos de la obra. 
 
7.8.9.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA ESCALERAS METÁLICAS 
RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
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Ruinas, hundimientos o desplomes 
de los medios auxiliares 
Los largueros serán de una sola pieza y estarán 
sin deformaciones o abolladuras que puedan 
mermar su resistencia y seguridad. 
Las escaleras metálicas estarán pintadas con 
pinturas antioxidantes y que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no 
estarán suplementadas con uniones soldadas 
 
7.9. RIESGOS A TERCEROS 
Por la ubicación de esta obra fuera del núcleo rural y aislada mediante cercado y valla en 
los accesos a la misma se considera una muy baja existencia de riesgos a terceros. 
No obstante, se colocarán carteles indicadores de peligro señalizado el peligro por existencia 
de obras y por salida de vehículos. 
En general, la prevención de riesgos y molestias a terceras personas será un tema prioritario 
en esta obra y el jefe de Seguridad de la misma estará siempre alerta para que los trabajos que se 
deben efectuar no incidan, o incidan en la menor medida posible, en la vida de los ciudadanos 
ajenos a la obra. 
 
8. LOCALES PARA SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES 
Los trabajadores que han de participar en la construcción de esta obra tienen derecho a disponer 
de locales adecuados, convenientemente dimensionados, limpios e higiénicos y cómodos. 
Los trabajadores podrán disponer de las instalaciones existentes en la explotación como locales 
de aseo y  vestuarios. 
 
En todo caso serán obligatorias las prescripciones de dotación mínima y superficie que se 
definen a continuación: 
§ Lavabos    1 
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§ Duchas    1 
§ Inodoros    1 
§ Duchas y lavabos dotados de agua caliente. 
§ Cabinas de duchas e inodoros con ventilación 
exterior directa. 
§ Saneamiento a pozo séptico. 
§ Superficie vestuarios 2m2/trabajador (incluyendo 
la superficie de aseos). 
§ Taquilla con llave por cada trabajador. 
§ Bancos o sillas. 
Los locales de los trabajadores, vestuarios y aseos se mantendrán de manera continua en 
perfecto estado de limpieza; los aseos se limpiarán diariamente y los vestuarios al menos dos veces por 
semana. No se considera necesario un local como comedor ya que los operarios se desplazan a sus 
domicilios o al restaurante más próximo para comer.  
Todos los elementos como grifos, rociadores de duchas, desagües, calentadores etc... estarán 
siempre en perfecto estado de funcionamiento. 
 
9.  MEDICINA PREVENTIVA Y FORMACIÓN 
Se dispondrá en obra, ubicado en las dependencias de los trabajadores, de un botiquín para 
primeros auxilios conteniendo todo el material necesario. 
Este botiquín será utilizado para primeras curas y por persona con conocimientos de primeros 
auxilios. 
Se deberá informar, por medio de carteles bien claros, del emplazamiento de los diferentes 
Centros Médicos más cercanos, así como de sus teléfonos, donde debe de trasladarse en solamente 30 
minutos a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
Se impartirá una charla de formación a los trabajadores con una duración mínima de una hora 
en la que se indicarán los riesgos previsibles en la obra así como sus medidas preventivas. 
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10.1. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE INCENDIO 
El proyecto prevé el uso en la obra de materiales, sustancias y herramientas capaces de 
originar un incendio. En la obra pueden coincidir los tres elementos capaces de originar un 
incendio, esto es: la energía de activación (en forma de fuego ó calor, proveniente por ejemplo 
de proyecciones de sopletes oxiacetilénicos ó chispas de sierras circulares), el comburente (aire) 
y combustible (placas de aislamiento cubierta). Es fundamentalmente el trabajo de instalación 
del aislamiento de la cubierta donde puede originarse un incendio. 
 
10.2. MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LOS RIESGOS DE INCENDIOS  
1. Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, la realización 
de soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables 
2. Se prestará especial cuidado y vigilancia durante la realización de cualquier trabajo, 
faena o manipulación en el recinto de obra que pudiera suponer la coincidencia de los tres 
elementos del triángulo de fuego ( energía, comburente y combustible) y en especial  en 
aquellas tareas que estén implicados aspectos como: 
- Hogueras de obra 
- Madera 
- Desorden y suciedad de obra 
- Placas de poliuretano (Pural)  
- Pinturas, barnices, disolventes, desencofrantes 
- Uso de soldadura eléctrica, oxiacetilénica ó de oxicorte 
- Uso de herramientas manuales susceptibles de desprendimiento de 
chispas : taladores, sierras circulares, desbarbadoras… 
3. Previo a  la realización de cualquier trabajo que pudiera comportar riesgo de incendio, 
se manifestará tal situación al Coordinador en materia de Seguridad y Salud (ó en su caso 
a la Dirección Facultativa), a efectos de que se establezcan las pertinentes medidas de 
Seguridad. 
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4. Se establece como primer método de extinción de incendios, el uso de extintores 
cumpliendo con la norma UNE 23.110, y aplicándose por extensión el CTE-DB-SI. 
 
10.3. EXTINTORES 
Se contempla la dotación de dos extintores, distribuidos del siguiente modo: 
- Uno en la caseta de vestuario y aseo personal obra. 
- Otro, que se considerará móvil para trabajos de soldadura capaces 
de originar incendios. 
 
10.4. CONATO DE INCENDIO  
Cuando en cualquier punto de la obra se detecte el inicio de un foco de fuego, se 
considerará al igual que en caso de accidentes que: 
- El fuego es lo más importante en ese momento en toda la obra. Y 
se le atenderá de inmediato con el fin de evitar su agravamiento ó progresión. 
- Se tratará (con el uso  de los medios disponibles en obra, esto es, 
extintores, mangueras de agua, etc.,) de sofocarlo con la mayor rapidez y serenidad 
posible, sin arriesgar la integridad personal de ningún trabajador. 
 
10.5. EMERGENCIA PARCIAL 
En el caso de que el foco de fuego sea de tal magnitud que no se pueda controlar con una 
primera y rápida intervención de las personas que se encuentran próximas a él, estas mismas 
personas (igualmente de forma rápida y serena) darán cuenta al resto de los trabajadores. 
Debiéndose desalojar las instalaciones afectadas. Debiéndose situar y concentrar  todos los 
trabajadores de esa sección en  un punto de la obra que sea seguro y no expuesto, y debiéndose 
poner los hechos en conocimiento de los encargados y el Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud (o en su caso de la Dirección Facultativa); que serán quienes se harán cargo de la 
situación de emergencia y quienes dispondrán las medidas necesarias a adoptar en tal 
contingencia. 
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10.6. EMERGENCIA GENERAL 
En el caso de que el fuego tenga una influencia global sobre las instalaciones de la obra, 
se deberán desalojar de todas las secciones de la obra. Se deberán situar y concentrar todos los 
trabajadores de todas las secciones en un punto que sea seguro y no expuesto y avisará 
inmediatamente a Bomberos y a Protección Civil. 
 
11. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Siguiendo las directrices del Real Decreto 1627/1997 es necesario dotar a la obra, una vez 
finalizada, de los sistemas técnicos adecuados para poder efectuar, en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los trabajos de reparación y mantenimiento de las instalaciones. 
 
12. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Real Decreto 1627/1997, art. 2.7, establece la obligatoriedad por parte del Contratista y de 
cada empresa que interviene en la obra, de la redacción del Plan de Seguridad y Salud. 
La misión de este Plan es, respetando las directrices indicadas en el presente Estudio, adecuar 
las características, sistemas constructivos, maquinaria o tecnología propia de la empresa (de la que 
resulte adjudicataria y que hoy día no se puede conocer). 
 El Plan citado, constará de los mismos documentos que el Estudio y puede contemplar medidas 
alternativas a las definidas en el Estudio pero no podrá implicar variación en el importe total dedicado 
a Seguridad y Salud. 
 Una vez realizado el Plan de Seguridad y Salud se elevará a su aprobación antes del inicio de la 
obra por el coordinador en materia de Seguridad y de Salud durante la obra. 
 En la realización material de las medidas de Seguridad aprobadas en el Plan no valdrá el 
criterio de - no se ejecuta, no se cobra - pues esto iría en detrimento de la Seguridad de la Obra, así 
pues, se exigirá la materialización de todas las medidas aceptadas y la forma de control ante la 
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ausencia o negligencia en la observación de estas medidas será por medio de fuertes sanciones 
económicas o paralización de las obras, tal y como se define en el Pliego de Condiciones. 
 
12.1.  TRAMITACIÓN 
Estando aprobado el Plan de Seguridad y Salud en las condiciones antes citadas, se 
presentarán obligatoriamente ante la Consejería de Trabajo un ejemplar del mismo, con la 
documentación correspondiente a la comunicación de apertura del centro de trabajo. 
Se entregará un ejemplar al Coordinador en materia de Seguridad y de Salud durante la 
ejecución de la obra, debiendo estar este ejemplar permanentemente en la obra. Al promotor, 
Contratista principal, Director de Obra se les proporcionará a cada ejemplar.  
 
13. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
El Real Decreto 1627/1997, art.2.13, establece la obligatoriedad que en cada centro de trabajo 
exista un Libro de Incidencias, que se utilizará como libro de control de ejecución del Plan de 
Seguridad y Salud en obra. 
 
Dicho libro estará en poder del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, teniendo acceso 
al mismo la Dirección Facultativa de la Obra, los contratistas y subcontratistas, trabajadores 
autónomos, responsables en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes 
de los trabajadores y los técnicos de las Administraciones Públicas competentes. 
 Este libro posee hojas por cuadriplicado, de las cuales el coordinador en materia de Seguridad y 
Salud puede, y debe, utilizar para hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud, que ha sido elaborado 
por el Contratista y que, además, cobrará las unidades ejecutadas, y las anotaciones hechas en él deben 
llegar a la Inspección de Trabajo en un plazo máximo de 24 horas. 
 Igualmente, el art. 2.14 del Real Decreto 1627/1997 da la facultad expresa el coordinador en 
materia de Seguridad y Salud  y a la Dirección Facultativa de paralizar tajos u obra completa cuando 
observe riesgos de especial gravedad o urgencia. 
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14. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Esta figura está definida en el art. 2.9. del Real Decreto 1627/1997. Debe tratarse de una 
persona con conocimiento y experiencia en Seguridad y Salud. 
Sus funciones serán las indicadas en el citado Decreto y especialmente: 
 
n Aprobar el Plan de Seguridad y Salud y sus modificaciones. 




15. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD  
 
El fin último de la redacción del presente Estudio de Seguridad y Salud, como del 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, es el correcto y exhaustivo control y seguimiento de la 
materialización de lo expuesto en ellos. 
16. COSTE DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
 
El coste de los medios va especificado mediante el presupuesto que se adjunta y cuyo 




Consideramos que con la redacción del presente Estudio de Seguridad y Salud y con la puesta 
en obra de los medios, equipamientos y controles que en él se exponen, se cumple el objetivo de 
minorar, en la medida de lo posible, el riesgo intrínseco de accidentes laborables existente en toda 
actividad productiva. 
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Quedo a disposición de cualquier persona u organismo competente para efectuar cualquier 
aclaración o explicación complementaria que se precise. 
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1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
1.1.DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
a) Normas generales: 
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1.995. 
- R. D. 1627/1997 de 24/10. Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las 
obras de la construcción. 
- Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por lo que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
- R. D. 485/1.997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- R. D. 486/1.997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en el trabajo. 
- R. D. 487/1.997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorso-lumbares, para los trabajadores. 
- R. D. 665/1997 de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
- R. D. 773/1997 de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos  de protección individual. 
- Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por la que se aprueba el Reglamento de los servicios de Prevención. 
- R. D. 949/1997 de 20 de Junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 





- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. 9.3.71) (B.O.E. 
16.3.7). Sigue siendo válido el Titulo II que comprende los artículos nº 13 al 151. 
- Los artículos anulados (Comités de seguridad, Vigilantes de seguridad y otras 
obligaciones de los participantes en obra) quedan sustituidos por la Ley de 
prevención de riesgos laborales 31/1.995 (Delegados de prevención, art.35; Comité 
de seguridad y salud, art.38; y Responsabilidades y sanciones, art. 42 al 52). 
- Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica de 28 
de Agosto de 1.970. 
- Estatuto de los trabajadores, ley 8/1.980 de 10 de Marzo (BOE 14-3-1980). 
- Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos. (R. D. 
2001/1.983 del 28 de Julio de 1.983). 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (BOE 29-5-
1.974). 
- Reglamento de seguridad en máquinas (R.D.26-5-1.986; BOE 21-7-1.986) 
- Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Ley 20/1.986. (BOE 20-5-1.986). 
- Norma sobre señalización de seguridad en los centros locales de trabajo. 1403/1.986 
de Mayo. (BOE 8-7-1.986).  
 
b) Normas relativas a la organización de los trabajadores: 
- Ley de prevención de riesgos laborales, ley 31/1.995, art. 33 a 40. 
 
c) Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad y salud: 
- Reglamento de los servicios de prevención, R.D. 39/1.997. 
 
d) Normas de la Administración Local 
 
 
e) Reglamentos técnicos de los elementos auxiliares: 





- Reglamento electrotécnico de Baja Tensión. BOE 7/10/1.973. 
- Reglamento de los aparatos elevadores para obras. BOE 29-5-1.974. 
- Aparatos elevadores. Orden 19-12-1.985.ITC-MIE-AEM-1-BOE 11-6-1.986. 
 
f) Normas derivadas del convenio colectivo provincial. 
 
1.2.CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán 
fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá esta independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concedido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al 
momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
1.2.1.PROTECCIONES PERSONALES 
Todo elemento de protección personal, se ajustará a las Normas de Homologación del 
Ministerio de Trabajo (O. M. 17.5.74) (B. O. E. 29.5.74), siempre que exista en el mercado. 
En caso de que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada 
a sus respectivas prestaciones. 
 






§ Vallas autónomas de limitación y protección: Tendrán como mínimo 90 cm de altura, 
construidas a partir de tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantener su 
verticalidad. 
§ Pasillos o marquesinas de seguridad: Podrán realizarse a base de pórticos con pies 
derechos o elementos metálicos en forma de ménsula provistos de mordaza. La cubierta 
podrá ser de chapa o madera y será capaz de soportar el impacto de los objetos que se 
prevea puedan caer, pudiendo colocar elementos amortiguadores si fuera necesario. 
§ Plataformas de trabajo: Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 
m. del suelo estarán dotadas de barandilla de 90 cm. de altura, listón intermedio y 
rodapié. 
§ Huecos para vertido: No coincidirán verticalmente de una planta a otra al menos a partir 
de dos plantas. Las dimensiones no superarán 1,50 m. de largo y su anchura será la del 
entrevigado. 
§ Barandillas: Las barandillas rodearán el perímetro de la planta desencofrada, debiendo 
estar condenado el acceso a otras, por el interior de la escalera. Deberán tener la 
suficiente resistencia para garantizar la retención de personas. 
§ Plataformas voladas: Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, 
estarán convenientemente ancladas y dotadas de barandillas. 
§ Escaleras de mano: Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
§ Mallazos: Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla 
adecuada. 
§ Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes y soportes: Tendrán suficiente 
resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su 
función protectora. 
§ Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad mínima de los interruptores 
diferenciales será para el alumbrado 30 mA. y para fuerza de 300 mA. La resistencia de 
las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 
interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. Se medirá su resistencia 
periódicamente y al menos, en la época más seca del año. 





§ Tomas de tierra: La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de 
acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 
V. 
§ Extintores: Serán adecuados en agente exterior y en tamaño, al tipo de incendio previsible 
y se revisarán cada seis  meses como máximo. 
§ Topes de desplazamiento de vehículos: Se podrán realizar con un par de tablones 
embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma 
eficaz. 
§ Redes: Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan con 
garantía la función protectora para la que están previstas. 
§ Medios auxiliares de topografía: Estos medios como cintas, jalones, miras, etc. serán 
dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por líneas eléctricas. 
§ Riegos: Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento 
de polvo. 
 
1.3.SERVICIO DE PREVENCIÓN 
1.3.1.SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en Seguridad y Salud. 
1.3.2.SERVICIO MÉDICO 
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 
mancomunado. 
1.4.CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 
Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, art. 33 al 40, se procederá a la 
designación de Delegados de Prevención, por y entre los representantes del personal. 
No se constituirá el Comité de Seguridad y Salud en la empresa o centro de trabajo si no 
se alcanza el número de 50 trabajadores. 





1.5.VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General 
de Seguridad e Salud en el Trabajo. 
Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en el 
Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso lo que disponga el Convenio Colectivo 
Provincial. 
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 
 
1.6.INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
§ Se dispondrá de vestuario y servicios higiénicos, debidamente dotados. 
§ El vestuario dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos y calefacción. 
§ Los servicios higiénicos tendrán dos lavabos y dos duchas con agua fría y caliente, un 
inodoro, espejos y calefacción. 
§ Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la 
dedicación necesaria que alternará con los trabajos propios de la obra. 
§ Se recomienda para realizar la función inicial de vestuarios y servicios higiénicos, el 
empleo de barracones prefabricados específicos para estos usos. 
 
1.7.PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
La Empresa adjudicataria de la obra, realizará el Correspondiente Plan de seguridad y 
salud adaptado a este Estudio, a los medios y ritmos de trabajo que se vayan a aplicar a la 
ejecución, conforme a lo que se establece en el Real Decreto 1627/97, y que deberá ser visado 
por la Dirección facultativa ó el Coordinador de Seguridad. 
 





1.8.OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
Las obligaciones de las partes implicadas en la obra serán las reflejadas en los Estatutos 
de los Trabajadores, Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley de Seguridad 
Social y otras disposiciones vigentes. 
 
1.9.MEDICIONES Y ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
La medición y abono de seguridad y salud se efectuarán según las prescripciones del 
Pliego de Condiciones del Proyecto a que corresponde este estudio, es decir, en cada 
certificación mensual se abonará la parte proporcional del presupuesto de Seguridad e Salud en 
el mismo porcentaje de la obra ejecutada en ese mes. 
 
1.10.SEGUIMIENTO DEL PLAN E INCUMPLIMIENTOS 
Las faltas o anomalías que se detecten en el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud 
serán reflejadas en el Libro de incidencias que existirá en la obra y un ejemplar de las 
anotaciones que se efectúen en el Libro será remitido en breve espacio de tiempo a la Inspección 
de Trabajo.  
 





2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
§ La empresa constructora presentará en su Plan de Seguridad sus normas de régimen interior. 
§ El constructor propondrá en su Plan, la organización en cuanto a seguridad de la obra. 
§ Existirá un libro de Ordenes específico a la Seguridad y Salud en el que se reflejarán los 
partes de incidencias de obra. 
 




























2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 











Proyecto de Explotación de Vacuno de Leche en Auza (Navarra) 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEDICIONES 
 
CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                
 SUBCAPÍTULO 07.01 INSTALACIONES DE OBRA                                             
07.01.01 Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                 
  
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con 
estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada 
con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de 
alumi-  
 nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
distribución  
 interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 4 4,00 
  _____________________________________________  
 4,00 
07.01.02 Ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M.                                 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con 
estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno 
expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con 
placa turca,  
 y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
  _______________________________________ 
 4,00 
 SUBCAPÍTULO 07.02 SEÑALIZACIONES                                                    
07.02.01 Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     
  
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, 
incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________  
 2,00 
07.02.02 Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso 
colocación y  
 desmontado.  
 760 760,00 
  _____________________________________________  
 760,00 
07.02.03 Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre 
soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 1 50,00 50,00 
  _____________________________________________  
 50,00 
 SUBCAPÍTULO 07.03 PROTECCIONES PERSONALES                                           
07.03.01 Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                              
  
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 
07.03.02 Ud   MONO DE TRABAJO                                                 
  
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 
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07.03.03 Ud   IMPERMEABLE                                                     
  
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 
07.03.04 Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      
  
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 
07.03.05 Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                  
  
 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 
07.03.06 Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  
  
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 
07.03.07 Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                    
  
 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 
07.03.08 Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                       
  
 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 2 2,00 
  _____________________________________________  
 2,00 
07.03.09 Ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        
  
 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 3 3,00 
  _____________________________________________  
 3,00 
 SUBCAPÍTULO 07.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
07.04.01 M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                   
  
 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 
75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 1 54,00 31,00 1.674,00 
 1 36,00 25,00 900,00 
  _____________________________________________  
 2.574,00 
07.04.02 Ml   CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                    
 Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes 
hormigonados y  
 separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.  
 1 54,00 54,00 
 1 36,00 36,00 
  _____________________________________________  
 90,00 
07.04.03 Ml   BARANDILLA TIPO SARGTO. TABLÓN                                    
 Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de 
forjados tan-  
 to de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.  
 2 54,00 108,00 
 2 36,00 72,00 
  _____________________________________________  
Proyecto de Explotación de Vacuno de Leche en Auza (Navarra) 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEDICIONES 
 
 180,00 
07.04.04 Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                
  
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos 
armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M 
practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente 
Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma 
Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., 
i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________  
 1,00 
07.04.05 Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias 
sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con 
soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado 
por AE-  
 NOR.  
 2 2,00 
  _____________________________________________  
 2,00 
 SUBCAPÍTULO 07.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
  
07.05.01 Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y 
realizada  
 por un encargado.  
 10 10,00 
  _____________________________________________  
 10,00 
07.05.02 Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                  
  
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 5 5,00 
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                
SUBCAPÍTULO 07.01 INSTALACIONES DE OBRA                                             
07.01.01 Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                  120,51 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con 
estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación 
eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO VEINTE   con 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.01.02 Ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M.                                101,15 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con 
estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Equipada  
 con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático 
magneto-  
 térmico.  
 CIENTO UNA   con QUINCE 
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.02 SEÑALIZACIONES                                                   
07.02.01 Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                      29,08 
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, 
incluso  
 colocación y desmontado.  
 VEINTINUEVE   con OCHO 
CÉNTIMOS  
07.02.02 Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        1,79 
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso 
colocación  
 y desmontado.  
 UNA   con SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
07.02.03 Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                             7,77 
 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre 
soportes  
 de hormigón ( 5 usos).  
 SIETE   con SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.03 PROTECCIONES PERSONALES                                           
07.03.01 Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               3,14 
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 TRES   con CATORCE 
CÉNTIMOS  
07.03.02 Ud   MONO DE TRABAJO                                                  13,80 
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 TRECE   con OCHENTA 
CÉNTIMOS  
07.03.03 Ud   IMPERMEABLE                                                      5,82 
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 CINCO   con OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS  
07.03.04 Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       19,50 
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 DIECINUEVE   con 
CINCUENTA CÉNTIMOS  
07.03.05 Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                   25,35 
 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE. 
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 VEINTICINCO   con 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.03.06 Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   24,82 
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTICUATRO   con 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.03.07 Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                     1,26 
 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 UNA   con VEINTISEIS 
CÉNTIMOS  
07.03.08 Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                        3,19 
 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 TRES   con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS  
07.03.09 Ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                         2,73 
 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 DOS   con SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
07.04.01 M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                    1,26 
 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 
 75x75 mm. incluso colocación y desmontado.  
 UNA   con VEINTISEIS 
CÉNTIMOS  
07.04.02 Ml   CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                   2,74 
 Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes 
hormigonados  
 y separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.  
 DOS   con SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
07.04.03 Ml   BARANDILLA TIPO SARGTO. TABLÓN                                   6,28 
 Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de 
forjados  
 tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.  
 SEIS   con VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS  
07.04.04 Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                 2.213,73 
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos 
arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja 
IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; 
Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 
32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco 
bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOS MIL DOSCIENTAS 
TRECE   con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
07.04.05 Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                               45,98 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias 
sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente 
extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente 
instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 CUARENTA Y CINCO   con 
NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 07.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
07.05.01 Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    12,93 
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y 
reali-  
 zada por un encargado.  
 DOCE   con NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
07.05.02 Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                   47,86 
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 CUARENTA Y SIETE   con 
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                
SUBCAPÍTULO 07.01 INSTALACIONES DE OBRA                                             
07.01.01 Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con 
estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación 
eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ...................... 120,51 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................... 120,51 
07.01.02 Ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M.                                 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con 
estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Equipada  
 con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático 
magneto-  
 térmico.  
 Resto de obra y materiales ...................... 101,15 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................... 101,15 
SUBCAPÍTULO 07.02 SEÑALIZACIONES                                                   
07.02.01 Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, 
incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra ........................................... 2,05 
 Resto de obra y materiales ...................... 27,03 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................... 29,08 
07.02.02 Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso 
colocación  
 y desmontado.  
 Mano de obra ........................................... 1,37 
 Resto de obra y materiales ...................... 0,42 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................... 1,79 
07.02.03 Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre 
soportes  
 de hormigón ( 5 usos).  
 Mano de obra ........................................... 2,73 
 Resto de obra y materiales ...................... 5,04 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................... 7,77 
SUBCAPÍTULO 07.03 PROTECCIONES PERSONALES                                           
07.03.01 Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................... 3,14 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................... 3,14 
07.03.02 Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................... 13,80 
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  ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................... 13,80 
07.03.03 Ud   IMPERMEABLE                                                       
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................... 5,82 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................... 5,82 
07.03.04 Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ...................... 19,50 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................... 19,50 
07.03.05 Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                    
 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE. 
 Resto de obra y materiales ...................... 25,35 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................... 25,35 
07.03.06 Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...................... 24,82 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................... 24,82 
07.03.07 Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................... 1,26 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................... 1,26 
07.03.08 Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         
 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................... 3,19 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................... 3,19 
07.03.09 Ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................... 2,73 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................... 2,73 
SUBCAPÍTULO 07.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
07.04.01 M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 
 75x75 mm. incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra ........................................... 0,84 
 Resto de obra y materiales ...................... 0,42 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................... 1,26 
07.04.02 Ml   CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                    
 Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes 
hormigonados  
 y separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.  
 Mano de obra ........................................... 1,69 
 Resto de obra y materiales ...................... 1,05 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................... 2,74 
07.04.03 Ml   BARANDILLA TIPO SARGTO. TABLÓN                                    
 Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de 
forjados  
 tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.  
 Mano de obra ........................................... 2,82 
 Resto de obra y materiales ...................... 3,46 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................... 6,28 
07.04.04 Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                  
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos 
arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja 




 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; 
Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 
32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco 
bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra ........................................... 5,83 
 Resto de obra y materiales ...................... 2.207,90 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................... 2.213,73 
07.04.05 Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias 
sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente 
extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente 
instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra ........................................... 1,37 
 Resto de obra y materiales ...................... 44,61 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................... 45,98 
SUBCAPÍTULO 07.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
07.05.01 Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y 
reali-  
 zada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ...................... 12,93 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................... 12,93 
07.05.02 Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales ...................... 47,86 
  ____________  
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                
 SUBCAPÍTULO 07.01 INSTALACIONES DE OBRA                                             
07.01.01 Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                 
  
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con 
estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada 
con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de 
alumi-  
 nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
distribución  
 interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 4 4,00 
  _____________________________________________  
 4,00 120,51 482,04 
07.01.02 Ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M.                                 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con 
estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno 
expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con 
placa turca,  
 y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
  _______________________________________ 
 4,00 101,15 404,60 
 _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 
INSTALACIONES DE OBRA  .................................................................... 886,64 
 SUBCAPÍTULO 07.02 SEÑALIZACIONES                                                    
07.02.01 Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     
  
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, 
incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________  
 2,00 29,08 58,16 
07.02.02 Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso 
colocación y  
 desmontado.  
 760 760,00 
  _____________________________________________  
 760,00 1,79 1.360,40 
07.02.03 Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre 
soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 1 50,00 50,00 
  _____________________________________________  
 50,00 7,77 388,50 
 _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 
SEÑALIZACIONES  ................................................................. 1.807,06 
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 SUBCAPÍTULO 07.03 PROTECCIONES PERSONALES                                           
07.03.01 Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                              
  
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 3,14 15,70 
07.03.02 Ud   MONO DE TRABAJO                                                 
  
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 13,80 69,00 
07.03.03 Ud   IMPERMEABLE                                                     
  
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 5,82 29,10 
07.03.04 Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      
  
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 19,50 97,50 
07.03.05 Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                  
  
 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 25,35 126,75 
07.03.06 Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  
  
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 24,82 124,10 
07.03.07 Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                    
  
 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 1,26 6,30 
07.03.08 Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                       
  
 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 2 2,00 
  _____________________________________________  
 2,00 3,19 6,38 
07.03.09 Ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        
  
 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 3 3,00 
  _____________________________________________  
 3,00 2,73 8,19 
 _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 
PROTECCIONES PERSONALES  .................................................................... 483,02 
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 SUBCAPÍTULO 07.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
07.04.01 M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                   
  
 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 
75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 1 54,00 31,00 1.674,00 
 1 36,00 25,00 900,00 
  _____________________________________________  
 2.574,00 1,26 3.243,24 
07.04.02 Ml   CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                    
 Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes 
hormigonados y  
 separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.  
 1 54,00 54,00 
 1 36,00 36,00 
  _____________________________________________  
 90,00 2,74 246,60 
07.04.03 Ml   BARANDILLA TIPO SARGTO. TABLÓN                                    
 Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de 
forjados tan-  
 to de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.  
 2 54,00 108,00 
 2 36,00 72,00 
  _____________________________________________  
 180,00 6,28 1.130,40 
07.04.04 Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                
  
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos 
armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M 
practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente 
Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma 
Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., 
i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________  
 1,00 2.213,73 2.213,73 
07.04.05 Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias 
sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con 
soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado 
por AE-  
 NOR.  
 2 2,00 
  _____________________________________________  
 2,00 45,98 91,96 
 _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 
PROTECCIONES COLECTIVAS  ................................................................. 6.925,93 
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ESS-PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
 SUBCAPÍTULO 07.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
  
07.05.01 Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y 
realizada  
 por un encargado.  
 10 10,00 
  _____________________________________________  
 10,00 12,93 129,30 
07.05.02 Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                  
  
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 47,86 239,30 
 _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 MANO DE 
OBRA DE SEGURIDAD  .................................................................... 368,60 
  _________  

























07 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................  10.471,25 
 -07.01 -INSTALACIONES DE OBRA ...............................  886,64 
 -07.02 -SEÑALIZACIONES ..............................................  1.807,06 
 -07.03 -PROTECCIONES PERSONALES .......................  483,02 
 -07.04 -PROTECCIONES COLECTIVAS .........................  6.925,93 
 -07.05 -MANO DE OBRA DE SEGURIDAD .....................  368,60 
 
Asciende el presupuesto de Seguridad y Salud a la cantidad de DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO 
CENTIMOS. 
 




Oier Villanueva Aldaya 
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CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
PLIEGO GENERAL
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de 
Condiciones particulares del Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto, tienen por finalidad regular la ejecución de las obras fijando 
los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el 
contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o 
constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Ingeniero y a los laboratorios y entidades de 
Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en 
orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación 
en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de 
obra, si existiera. 
2.º El Pliego de Condiciones particulares. 
3.º El presente Pliego General de Condiciones. 
4.º El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el 
Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y 
entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese. 
 
Las órdenes e instrucciones de la Dirección de la obras se incorporan al Proyecto como 
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la 
cota prevalece sobre la medida a escala. 
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CAPITULO II: DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
PLIEGO GENERAL 
 
EPÍGRAFE 1.º: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por 
tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso 
principal esté comprendido en los siguientes grupos: 
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.  
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones 
(referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y 
aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras 
de ingeniería y su explotación. 
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos 
anteriores. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en 
el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de Ingeniero. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en 
el grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, y 
vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus 
respectivas especialidades y competencias específicas. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en 
el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de Ingeniero, y vendrá determinada 




Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente 
decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o 
para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 
como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir 
el acta de recepción de la obra. 
 
 
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro 
documento exigible por las Administraciones competentes. 
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Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de Ingeniero, y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al 
técnico redactor del proyecto que tenga la  titulación profesional habilitante. 
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el 
contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
 
EL CONSTRUCTOR 
Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 
proyecto. 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones 
exigibles para actuar como constructor. 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por 
su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y 
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y 
disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y 
por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los 
límites establecidos en el contrato. 
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas 
de la buena construcción. A  tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la 
obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se 
utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción del Ingeniero, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el 
del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se 
practiquen. 
m) Facilitar al Ingeniero con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su 
cometido. 
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la 
obra ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y 
debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción 
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previstas en el Art. 19 de la L.O.E. 
 
EL DIRECTOR  DE LA OBRA 
Articulo 7.- Corresponde al Ingeniero la dirección  de la obra, que, asume la función de dirigir la 
ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad 
de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones 
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico 
director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. 
b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de 
organización y de desarrollo de la obra. 
c) Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control 
de calidad y económico de las obras. 
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la 
realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 
e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, 
desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución. 
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del 
Ingeniero y del Constructor. 
 
 
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en 
el trabajo, controlando su correcta ejecución. 
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra 
según las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás 
comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el 
proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al 
Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia 
adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Ingeniero. 
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a 
las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de 
ensayos y pruebas precisas. 
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 
proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 
elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 
ejecutadas. 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 
aportando los resultados del control realizado. 
 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
Proyecto de Explotación de Vacuno de Leche en Auza (Navarra) 




principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 
 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la 
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones 
de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, 
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una 
obra de edificación. 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en 
todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación 
oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
 
 
EPÍGRAFE 2.º: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL 
CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 
contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
Artículo 10.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el 
Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación 
del Ingeniero de la Dirección facultativa. 
 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la 
obra fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir 
los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén 
avalados o no por sellos marcas y calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de 
lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Ingeniero de la Dirección facultativa. 
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OFICINA EN LA OBRA 
Artículo 12.- El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el 
Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 
- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el 
Ingeniero. 
- La Licencia de Obras. 
- El Libro de Ordenes y Asistencia. 
- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en El Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente 
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  
 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
Artículo 13.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como 
delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y 
con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la 
contrata. 
Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones 
particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o 
grado medio, según los casos. 
El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el 
Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 
comprometido. 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte 
del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Ingeniero para ordenar la paralización de 
las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente 
durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Ingeniero, en las visitas que hagan a las obras, 
poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 
suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los 
Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga 
el Ingeniero dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de 
obra y tipo de ejecución. 
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere 
reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que 
suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del 
presupuesto en más de un 10 por 100. 
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INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO 
Artículo 16.- El Constructor podrá requerir del Ingeniero, las instrucciones o aclaraciones que se 
precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán 
precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las 
coplas suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o 
instrucciones que reciba del Ingeniero. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el 
Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, 
el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 
dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Ingeniero, ante la 
Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 
Condiciones correspondientes. 
Contra disposiciones de orden técnico del Ingeniero, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo 
el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida 
al Ingeniero, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será 
obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL INGENIERO 
Artículo 18.- El Constructor no podrá recusar al Ingeniero o personal encargado por éste de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el 
articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los 
trabajos. 
 
FALTAS DEL PERSONAL 
Artículo 19.- El Ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá 




Artículo 20.- El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin 
perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
 
 
EPÍGRAFE 3.º: RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL 
PROCESO 
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Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación 
responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los 
mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados 
en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin 
reservas o desde la subsanación de éstas: 
a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 
b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de 
los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los 
requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que 
afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto 
por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba 
responder. 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase 
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención 
de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el 
promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles 
adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la 
responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se 
extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria 
en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas 
o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos 
responderán solidariamente. 
 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros 
profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su 
insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra 
sus autores. 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por 
vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o 
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas 
que de él dependan. 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 
determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños 
materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de 
obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 
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Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las 
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin 
perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos 
responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.  
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso 
de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto 
de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan 
al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de 
compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás 
legislación aplicable a la compraventa. 
 
 
EPÍGRAFE 4.º: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES 
Y MEDIOS AUXILIARES 
 
CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23.- El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o 
vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El Ingeniero podrá exigir su 
modificación o mejora. 
 
REPLANTEO 
Artículo 24.- El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 
señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. 
Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Ingeniero y una vez esto haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Ingeniero, 
siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 
 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 25.- El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de 
Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos 
parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la 
ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero del comienzo de los 
trabajos al menos con tres días de antelación.  
 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 26.- En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, 
salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la 
Dirección Facultativa. 
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FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General 
deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las 
compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares 
o suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 
Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el 
Ingeniero en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de 
las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter 
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  
 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste 
no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los 
plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, 
previo informe favorable del Ingeniero. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al 
Ingeniero, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se 
originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
Articulo 30.- El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a 
excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones 
que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Ingeniero al Constructor, dentro de las 
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15. 
 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; 
estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Ingeniero; otro, al Ingeniero 
Técnico; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir 
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Articulo 33.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas 
en las "Condiciones generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y 
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en 
dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por 
su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin 
que le exonere de responsabilidad el control que compete al Ingeniero, ni tampoco el hecho de que 
estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se 
entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero advierta vicios o 
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no 
reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados 
éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de 
la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción 
ordenadas, se planteará la cuestión ante el Ingeniero de la obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
Artículo 34.- Si el Ingeniero tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo 
que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Ingeniero. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan 
realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 35.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 
clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de 
Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al 
Ingeniero una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno 
de ellos.  
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Articulo 36.- A petición del Ingeniero, el Constructor le presentará las muestras de los materiales 
siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
Articulo 37.- El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y 
en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean 
utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de 
Condiciones Particulares vigente en la obra. 
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Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el 
Ingeniero, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el 
valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la 
calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta 
de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su 
objeto, el Ingeniero, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las 
condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén 
en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a 
juicio del Ingeniero, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el 
Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos 
que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 
comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto 
de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que 
no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios 
para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 
documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que 





EPÍGRAFE 5.º: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
ACTA DE RECEPCIÓN 
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, 
hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y 
deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se 
acuerde por las partes. 
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La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, 
y en la misma se hará constar: 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de 
la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas 
de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes 
de la recepción. 
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (Ingeniero) y la 
documentación justificativa del control de calidad realizado. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser 
motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 
contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá 
tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera 
puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, y del 
Ingeniero. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la 
dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares 
como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de 
garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 
Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al 
Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo 
para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la 
recepción provisional de la obra. 




Articulo 44.- El Ingeniero, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en 
la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha 
documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que 
han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el 
promotor, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 
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- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de 
marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 
de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones 
administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el COAG. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone 
de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus 
anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y 
suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo 
fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y 
autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional. 
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda, en donde el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución 
material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo 
edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de 
buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, 
hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 
introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA 
OBRA 
Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 
Ingeniero a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se 
extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Ingeniero con su firma, 
servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de 
fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 46.- El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y 
en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de las 
Administraciones Públicas). 
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CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.  
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de 
obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en 
igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la 
obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal 
conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran 
alcanzarle por vicios de la construcción.  
 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Ingeniero - 
Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias 
y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el 
plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, 
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 
condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Ingeniero Director, se 
efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
 
CAPITULO III DISPOSICIONES ECONÓMICAS  
PLIEGO GENERAL 
 
EPÍGRAFE 1.º: PRINCIPIO GENERAL 
 
Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 
contractualmente establecidas. 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 
garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
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EPÍGRAFE 2.º: FIANZAS 
 
Articulo 52.- El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos 
según se estipule: 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 
por 100 del precio total de contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 




FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional 
para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y 
salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro 
por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata. 
El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, 
deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el 
Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, 
su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las 
formas especificadas en el apartado anterior. 
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de 
Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le 
comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo 
que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el 
adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 
la obra en las condiciones contratadas. El Ingeniero Director, en nombre y representación del 
propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el 
Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 
treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá 
exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la 
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 
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DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES 
PARCIALES 
Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Ingeniero Director, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la 
fianza. 
 
EPÍGRAFE 3.º: DE LOS PRECIOS 
 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Articulo 57.- El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar 
los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en 
la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad 
de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de 
accidentes y enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 
obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 
equipos anteriormente citados.  
 
Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán 
en un porcentaje de los costes directos. 
 
Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, 
legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e 
indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre 
un 13 por 100 y un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial: 
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores 
partidas en obras para la Administración. 
 
Precio de ejecución material: 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores 
conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
 
Precio de Contrata: 
El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el 
Beneficio Industrial. 
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El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.  
 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la 
unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este 
último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EL beneficio se estima 
normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del 
Ingeniero decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea 
necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero y el Contratista 
antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones 
Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro 
del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en 
la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los 
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de 
las obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto 
de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a 
lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al 
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios 
en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo 
con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto 
de Contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones 
Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC 
superior al 3 por 100. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el 
Calendario de la oferta.  
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ACOPIO DE MATERIALES 
Artículo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de 
obra que la Propiedad ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de 
éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 
 
 
EPÍGRAFE 4.º: OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 
ADMINISTRACIÓN 
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se 
precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante 
suyo o bien por mediación de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
 
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario 
por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Ingeniero - Director, 
expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución 
de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo 
directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él 
puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un 
mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, 
que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista. 
 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen 
un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice 
las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta 
las siguientes: 
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del 
Constructor todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del 
Ingeniero - Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de 
los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los 
elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 
b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo 
lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo 
por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos 
efectuados y abonados por el Constructor. 
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LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o 
indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de 
índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará 
el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el 
orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Ingeniero: 
 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, 
especificando el número de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su 
categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, 
capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y 
sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a 
que correspondan las nóminas que se presentan. 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de 
escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o 
en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del 
Propietario. 
 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 
intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 
100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad 
preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por 
administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  
 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración 
delegada los realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados 
aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
Independientemente, el Ingeniero redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos 






NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se 
reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le 
autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al 
Ingeniero - Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando 
su previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 
Constructor al Ingeniero - Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en 
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todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los 
rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo 
notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar 
la producción en la cuantía señalada por el Ingeniero - Director. 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a 
los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe 
del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle 
al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de 
no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el 
caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será 
responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas 
y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas 
por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. 
En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado 
que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho 
artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta 





EPÍGRAFE 5.º:VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el 
Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se 
efectuará así: 
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se 
haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio 
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada 
una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos 
ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, 
los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 
3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales 
diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Ingeniero - Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente 
"Pliego General de Condiciones económicas" determina. 
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
Proyecto de Explotación de Vacuno de Leche en Auza (Navarra) 




RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de 
Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las 
obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Ingeniero - 
Director. 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente 
para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo 
presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto 
a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le 
facilitarán por el Ingeniero - Director los datos correspondientes de la relación valorada, 
acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir 
de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su 
conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Ingeniero - Director aceptará o rechazará 
las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo 
éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Ingeniero - Director en 
la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 
 
 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Ingeniero - 
Director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que 
para la construcción de la fianza se haya preestablecido. 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá 
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los 
documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones 
y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones 
aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración 
se refiere. En el caso de que el Ingeniero - Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al 
origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero - Director, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o 
sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con 
mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, 
cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Ingeniero - Director, no tendrá 
derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese 
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole 
económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se 
efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se 
expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante 
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partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada 
se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se 
exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Ingeniero - 
Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de 
seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los 
materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, 
a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su 
importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en 
concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 
 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de 
cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del 
Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de 
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el 
Propietario por separado de la Contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con 




Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y 
su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el 
Ingeniero - Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 
 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Ingeniero - 
Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios 
que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos 
Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen 
inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos 
últimos. 
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el 
uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se 
valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia 
de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
 
 
EPÍGRAFE 6.º: INDEMNIZACIONES MUTUAS
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INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil 
del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del 
día de terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del 
presente proyecto. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 
Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes 
siguiente al que corresponde el plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir 
el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto 
de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la 
mencionada certificación. 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho 
pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación 
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las 
condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la 
obra contratada o adjudicada. 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato 
fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha 
solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto 




MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero - 
Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán 
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a 
menos que el Ingeniero - Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 
precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero - Director introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable 
a juicio del Ingeniero - Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después 
de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando 
dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin 
exceder de dicho plazo. 
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SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 78.- El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo 
que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada 
momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 
El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta 
a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida 
que ésta se vaya realizando. 
El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los 
trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en 
documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de 
reconstrucción de la parte siniestrada. 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda 
resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., 
y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y 
que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 
indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados 
por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero - Director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser 
asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que El seguro ha de comprender toda la 
parte del edificio afectada por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los 
pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de 
éste su previa conformidad o reparos. 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de 
la construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario 
antes de la recepción definitiva, el Ingeniero - Director, en representación del Propietario, podrá 
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese 
menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso 
de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Ingeniero 
Director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio 
corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, 
etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso 
ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, 
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones 
Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
Artículo 80.- Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y 
previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al 
mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación 
del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin 
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derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades 
o materiales que haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará 
el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
 
PAGO DE ARBITRIOS 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre 
que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 
 




El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la 
obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino 
principal sea el de vivienda según disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como 
referente a las siguientes garantías: 
 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el 
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a 
elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención 
por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra. 
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el 
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o 
de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad 
especificados en el art. 3 de la L.O.E. 
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el 
resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y 
estabilidad del edificio. 
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1. OBJETO DEL PLIEGO 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de instrucciones, normas 
y especificaciones que junto a lo indicado en el resto de documentos del Proyecto y en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas, definen los requisitos técnicos y económico - administrativos a cumplir. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 
Las operaciones más importantes que contempla el proyecto son: 
 
- Explanación. 
- Movimiento de tierras. 






- Urbanización exterior. 
 
 
3. DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA 
 
Junto a las especificaciones del presente Pliego y siempre que no impongan contradicciones al 
mismo, serán de aplicación todas las disposiciones recogidas en el Código Técnico de la 
Edificación. 
 
Por otra parte, también se asumen como propias, todas las especificaciones y 
homologaciones, que las diferentes compañías suministradoras tienen editadas para la construcción 
de redes de estas tipologías. 
 
 
4. CONDICIONES TÉCNICAS 
4.1. CONDICIONES GENERALES 
 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica previstas en el Código Técnico 
de la Edificación y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de 
construcción. 
 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o 
pruebas por cuenta de la contrata que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro 
que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la dirección de las 
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obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena 
práctica de la construcción. 
 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán 
las condiciones de bondad necesarias a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista 
derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo 
a las buenas prácticas de la construcción de acuerdo con las condiciones establecidas en el Código 
Técnico de la Edificación, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección 
Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa 
esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 
4.2. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
 4.2.1. MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS 
Cemento 
El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la 
recepción de cementos (RC-08), con tal que sea de una categoría no inferior a la 250 y satisfaga las 
condiciones que en el dicho Pliego se describen. Además cumplirá lo dispuesto en el Artículo 26 de 
la Instrucción de hormigón estructural, aprobada por Real Decreto 1247/2008 (EHE-08). También 
el cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se le exigen en el 
Artículo 30 de la citada Instrucción. 
 
El cemento a emplear en todas las obras del presente proyecto será el p-350, tipo Portland, 
clase única, categoría 350, recibiéndose en obra en envases cerrados expedidos en almacén y con 
una temperatura no excesivamente caliente. El almacenamiento se realizará en sitio ventilado y 
defendido tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. 
 
Agua para amasado 
El agua para la confección de los morteros y hormigones deberá ser limpia y dulce, 
cumpliendo las condiciones recogidas en el Artículo 27 de la Instrucción EHE-08. La que se utilice 
para el lavado de áridos será sometida a la aceptación del Director de obra. 
 
Áridos 
Los áridos para la fabricación de morteros y hormigones cumplirán las prescripciones 
impuestas en el artículo 28 de la Instrucción EHE-08 ajustándose además a las características 
descritas en el cuadro correspondiente que figura en los planos. 
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Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso de 
duda, deberá comprobarse que cumplen las condiciones respecto al tamaño del árido y al límite de 
las sustancias perjudiciales según el artículo 28 de la Instrucción EHE-08. 
 
Aditivos 
Para los aditivos se establecen las siguientes normas: 
 
No podrán utilizarse en los hormigones armados o pretensados como aditivos el cloruro 
cálcico ni en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfatos, sulfitos u otros 
componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer corrosión en las armaduras. 
 
Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de 
resistencia a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20 
%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4 %) del peso en 
cemento. 
 
En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento (10 %) del peso 





Se utilizarán los morteros de cemento descritos a continuación: 
 
Mortero de cemento 1:6, con doscientos cincuenta (250) kg. de cemento, mil cien (l.100) 
litros de arena y doscientos cincuenta y cinco (255) litros de agua. 
 
No obstante lo expuesto, el Director de las obras queda facultado para modificar o variar la 
dosificación de los morteros y determinar para cada caso aquél que deba emplearse para asegurar la 





Los hormigones que se utilicen en las obras cumplirán las prescripciones expuestas en el 
artículo 30 de la vigente Instrucción EHE-08 siendo obligatoria su observancia. 
 
Los componentes del hormigón deberán cumplir las prescripciones incluidas en los artículos 
26, 27, 28 y 29 de la Instrucción EHE-08 y el presente Pliego. 
 
Respecto a los tipos calidades, dosificación y control de los distintos componentes de 
hormigón para los diferentes elementos de obra se seguirán las indicaciones del Cuadro de 
Características. 
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La resistencia característica mínima de los hormigones en masa y los empleados en cimientos 
y soleras será de 200 kg/cm2 en obra a los 28 días (fck). La resistencia característica mínima de los 
hormigones armados será de 250 kp/cm2 en obra a los 28 días (fck). 
  
Las mezclas responderán a lo especificado en EHE-08, es decir, no menos de 150 kgs. de 
cemento por m3 en hormigones en masa y de 250 kgs. en hormigones armados. 
  
La docilidad que se exigirá al hormigón dependerá del tipo de compactación, siendo el 
director de la obra quien decidirá por el tipo de consistencia que convenga y las mezclas que con 
esa consistencia deben ejecutarse, sin que ello haga variar el precio establecido. 
  
A todos los efectos se comprobará y exigirá del contratista los siguientes valores en el cono de 
Abrams: 
a) Consistencia plástica: un asiento de 3-5 cm con tolerancia +-l cm. 




Acero de alta adherencia en redondos para armaduras 
 
Las armaduras para hormigón armado serán de barras corrugadas de alta adherencia del tipo 
B-S, de los diámetros que se especifican en otros documentos de este proyecto, debiendo cumplir 
las prescripciones del Articulo 31 de la Instrucción EHE-08. 
  
Las características de adherencia serán de objeto de homologación oficial, pudiéndose exigir 
la misma al fabricante. Las características mecánicas serán las siguientes: 
 
-
 fy no menor para B-400 S de 400N/mm2  
- fy no menor para B-500 S de 500N/mm2 
- fs/fy no menor para B-400 S y B-500 S de 1,05 
  
Según el Artículo 31 de la Instrucción EHE-08 que solo contempla aceros soldables, el 
fabricante debe indicar los procedimientos y condiciones recomendados para realizar las soldaduras 
cuando sea necesario. 
  
Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de herir a los operarios. 
Los redondos estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de sección u otros defectos 
perjudiciales a la resistencia del acero. Las barras en las que se aprecien defectos de laminación, 
falta de homogeneidad, manchas debidas a impurezas, grietas o cualquier otro defecto, serán 
desechadas sin necesidad de someterlas a ninguna clase de pruebas. 
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4.2.3. Materiales auxiliares de hormigones 
Productos de curado de hormigones 
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la 
absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al 




El empleo de productos desencofrantes deberá ser expresamente autorizado, sin cuyo 
requisito no se podrán utilizar. 
 
 
4.2.4. Encofrados y cimbras 
Podrán ser de madera o metálicos, pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales 
para que la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro 
respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la 
superficie desencofrada una regla metálica de 2 m de longitud, recta si se trata de una superficie 




4.2.5. Materiales de cubierta 
Fibrocemento 
Las placas de fibrocemento que se emplearán en la obra serán a base de perfiles simétricos y 
asimétricos, sobre planos de cubierta en los que la propia placa proporciones la estanqueidad, 
debiendo poseer el Documento de la Idoneidad Técnica. 
 
Las placas simétricas de onda pequeña (de 15 a 30 mm de cresta), en general no son aptas 
para cubiertas de edificación. 
 
El empleo de placas de fibrocemento queda prohibido en zonas donde pueda haber riesgos de 
grandes impactos. 
 
Los accesorios de fijación serán de acero F-111 según UNE 36.011 e irán protegidos a 
corrosión mediante proceso de galvanización con una resistencia a tres inmersiones en sulfato de 
cobre según UNE 7.183. 
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4.2.6. Materiales de cerramientos de fachada 
Bloque de hormigón   
 
Material prefabricado de hormigón de color gris y medidas 40 x 20 x 20 cm, con posibilidad 
de relleno de hormigón HM-20 y armadura en zona según normativa. Recibido con mortero de 
cemento y arena de río 1/6. 
 
Chapa prelacada 
Las placas de chapa prelacada que se emplearán en la obra serán a base de perfiles simétricos 
y asimétricos, sobre planos en los que la propia placa proporcione la estanqueidad, debiendo poseer 




Los accesorios de fijación serán de acero F-111 según UNE 36.011 e irán protegidos a 
corrosión mediante proceso de galvanización con una resistencia a tres inmersiones en sulfato de 
cobre según UNE 7.183. 
 
 
4.2.7. Materiales para solados y alicatados 
Soleras 
Revestimiento de suelos con capa resistente de hormigón armado, cuya superficie superior 
quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado. Podrán ser ligeras, semipesadas o pesadas en 
función de las resistencias de sus hormigones. 
 
Sus superficies se terminarán mediante reglado y el curado se realizará con riegos que no 
originen deslavado. 
 
El sellado de las juntas será de material elástico, adherente al hormigón y con el 





Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de P. V. C. que dispongan de 
autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 9 cm en pluviales y de 12,5 en 
fecales. Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault u 
otras autorizadas. 
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Tubería de PVC sanitaria serie C, de 110, 160 y 250 mm de diámetro y 40 mm de espesor, 
según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-36338. 
 
 
4.3. CONDICIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  
4.3.1. Movimiento de tierras 
 
La ejecución de los trabajos afectará principalmente a los de zanjas y pozos de cimentación, y 
todos aquellos trabajos complementarios de entibaciones, achiques, desagües, etc. También 
quedarán incluidos los trabajos de carga, transporte y vertidos. 
 
Cimientos 
Se eliminarán los bolos, troncos, raíces de árbol y otros obstáculos que se encuentren dentro 
de los límites de la excavación. Se limpiará toda la roca u otro material duro de cimentación, 
dejándolos exentos de material desprendido y se cortarán de forma que quede una superficie firme, 
que según lo que se ordene, será nivelada, escalonado o dentada. Se eliminarán todas las rocas 
desprendidas o desintegradas así como los estratos finos. Cuando la obra de hormigón o de fábrica 
deba apoyarse sobre una superficie que no sea roca, se tomarán precauciones especiales para no 
alterar el fondo de la excavación, no debiéndose llevar ésta hasta el nivel de la rasante definitiva 
hasta inmediatamente antes de colocar el hormigón u obra de fábrica. Las zanjas de cimentación y 
las zapatas se excavarán hasta una profundidad mínima, expresada en planos, por debajo de la 
rasante original, pero en todos los casos hasta alcanzar un firme resistente. Las cimentaciones 
deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa antes de colocar el hormigón o la fábrica de 
ladrillo. 
 
Antes de la colocación de las armaduras, se procederá al saneamiento del fondo de zapatas 
mediante el vertido de una capa de hormigón de limpieza HM-20, de 10 cm. de espesor. Si fuese 
necesario se procederá a la entibación de las paredes de la excavación, colocando posteriormente las 
armaduras y vertiendo el hormigón. 
 
Su construcción se efectuará siguiendo las especificaciones de las Normas Tecnológicas de la 
Edificación CSC, CSL, CSV y CSZ. 
 
 
4.3.2. Red Horizontal de saneamiento 
Descripción 
Conjunto de elementos que forman el sistema de evacuación de aguas residuales de una 
edificación, hasta su acometida con la red general municipal, o estación de depuración. 
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- Conocimiento de la normativa Municipal para la realización de la acometida. 
- Situación y cota de nivel de los puntos de acometida. 
- Dimensión y tipo de conducto general de evacuación. 
- Excavación de las zanjas necesarias. 
 
Componentes 
- Tubos de saneamiento, que podrán ser de PVC o de hormigón. 




- Se realizarán las excavaciones de zanjas, con extracción de tierras a los bordes. 
- Se realizarán los rellenos en el fondo de las zanjas, como asiento de los colectores y trazado 
de las pendientes de evacuación. 
- Se realizarán las arquetas de paso, de fábrica de ladrillo o prefabricadas. 
- Las arquetas realizadas de fábrica de ladrillo estarán enfoscadas y bruñidas por el interior, 
realizando la solera con pendientes y canales en la dirección de los colectores de entrada y salida. 
- Las arquetas prefabricadas se colocarán sobre solera de hormigón de las mismas 
características que para las de ladrillo. 
- Se colocarán y sellarán los colectores de acuerdo con su tipo y características. 
- Se rellenarán las zanjas con tierras procedentes de la excavación, por tongadas de 20 cm. de 
espesor. 
- El diámetro de los tubos se mantendrá constante o irá en aumento, en el sentido de la 
pendiente, según las especificaciones de proyecto. 
 
Normativa 
NTE-ISS, Ordenanzas Municipales, Normas UNE y el Pliego de condiciones técnicas 
generales para tuberías de saneamiento de poblaciones de 15-9-86. 
 
Control 
- Control de los materiales, certificados de homologación y de fabricación en su caso. 
- Control de las pendientes de los colectores. 
- Control de la estanqueidad de la red, tanto en las uniones de tubos como en los enchufes a 
arquetas. 
- Enrase de tapas con los niveles de pavimentos. 
 
Medición 
- Los colectores se medirán por m de longitud ejecutada, incluso uniones y piezas especiales. 
- Las arquetas de cualquier tipo se medirán por unidades, incluso soleras y tapas. 
Proyecto de Explotación de Vacuno de Leche en Auza (Navarra) 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
9 
- Los pozos por m de longitud con expresión de su diámetro, incluso solera, brocal y tapa. 
- En todos los casos se seguirán las indicaciones de las mediciones de proyecto 
 
Mantenimiento 
- Se mantendrá la red libre de vertidos que pudieran producir atascos. 
- No se modificará su trazado sin la supervisión de un técnico competente. 
- No se aumentará el número de usuarios previstos inicialmente en el cálculo de la red. 
- La propiedad recibirá planos de la instalación, incluidas las arquetas de registro. 
 
4.3.3. Hormigones 
La ejecución de aquellas partes de la obra que sean de hormigón se atendrá a lo dispuesto en 
el Capítulo XIII de la Instrucción EHE-08, que regula entre otros los detalles referentes a cimbras, 
encofrados y moldes, (Art. 65º), elaboración de ferralla y colocación de las armaduras pasivas (Art. 
66º), colocación y tensado de las armaduras activas (Art. 67º), dosificación del hormigón (Art. 68º ), 
fabricación y transporte a obra del hormigón (Art. 69º), puesta en obra (Art. 70º ), juntas de 
hormigonado (Art. 71º ), hormigonado de tiempo frío y caluroso (Art. 72º y 73º ), curado del 
hormigón (Art. 74º ), descimbrado, desencofrado y desmoldeo (Art. 75º) Acabado de superficies 
(Art. 76º) y uniones de continuidad entre elementos prefabricados (Art. 77º ). 
 
Encofrados 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la 
resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente 
bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado no se 
originen esfuerzos anormales en el hormigón ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de 






Los enlaces de los distintos elementos rectos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, 
de modo que su montaje se verifique con facilidad. Los encofrados de los elementos rectos o planos 
de más de seis (6) metros de luz libre se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez 
desencofrado y cargado del elemento, éste conserve una ligera cavidad en el intradós. 
 
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente 
rectificados y limpiados. 
 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción 
del agua contenida en el hormigón y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas 
provisionales para facilitar esta labor. 
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Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la 
humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el 
hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 
 
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día 
de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas 
temperaturas u otras causas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. 
Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las 
mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.  
 
 
Colocación de armaduras  
a) Requisitos Generales 
El Contratista suministrará y colocará todas las barras de las armaduras, estribos, barras de 
suspensión, espirales u otros materiales de armadura, según se indique en los planos del proyecto o 
sea exigida en el Pliego de Condiciones del mismo, juntamente con las ataduras de alambre, silletas, 
espaciadores, soportes y demás dispositivos necesarios para instalar y asegurar adecuadamente la 
armadura. Todas las armaduras, en el momento de su colocación, estarán exentas de escamas de 
herrumbre, grasa, arcilla y otros recubrimientos y materias extrañas que puedan reducir o destruir la 
trabazón. No se emplearán armaduras que presenten doblados no indicados en los planos del 
proyecto o en los de taller aprobados o cuya sección esté reducida por la oxidación. 
 
b) Planos de Taller 
Se presentarán por triplicado, con la antelación suficiente al comienzo de la obra, planos 
completos del montaje de las barras de armadura, así como todos los detalles de doblado de las 
mismas. Antes de su presentación a la Dirección Facultativa, el Contratista revisará cuidadosamente 
dichos planos. La Dirección Facultativa revisará los planos, con respecto a su disposición general y 
seguridad estructural; no obstante la responsabilidad por el armado de las estructuras de acuerdo 
con los planos de trabajo recaerá enteramente en el Contratista. La Dirección Facultativa devolverá 
al Contratista una colección revisada de los planos de taller. El Contratista después de efectuar las 
correcciones correspondientes, presentará nuevamente a la Dirección Facultativa por triplicado, los 
planos de taller corregidos para su comprobación definitiva. La Dirección Facultativa dispondrá de 
un tiempo mínimo de dos semanas para efectuar dicha comprobación. No se comenzará dicha 






La armadura se colocará con exactitud y seguridad. Se apoyará sobre silletas de hormigón o 
metálicas, o sobre espaciadores o suspensores metálicos. Solamente se permitirá el uso de silletas, 
soportes y abrazaderas metálicas cuyos extremos hayan de quedar al descubierto sobre la superficie 
del hormigón en aquellos lugares en que dicha superficie no esté expuesta a la intemperie y cuando 
la decoloración no sea motivo de objeción. En otro caso se hará uso de hormigón u otro material no 
sujeto a corrosión, o bien otros medios aprobados, para la sustentación de las armaduras. 
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Cuando sea necesario efectuar un número de empalmes superior al indicado en los planos del 
proyecto, dichos empalmes se harán según se ordene. No se efectuarán empalmes en los puntos de 
máximo esfuerzo en vigas cargadoras y losas. Los empalmes se solaparán lo suficiente para 
transferir el esfuerzo cortante y de adherencia entre barras. 
 
Se escalonarán los empalmes en barras contiguas. La longitud de solape de las barras para 
hormigón HA-25 y acero B-400 S será como mínimo: 
 
DIÁMETRO (mm.) EN TRACCIÓN (cm.) EN COMPRESIÓN (cm.) 
5 30 15 
6 30 15 
8 33 16 
12 65 32 
16 115 57 
20 180 90 
25 280 140 
 
 
Los pares de barras que forman empalmes deberán ser fuertemente atados unos a otros con 
alambre, si no se indica otra cosa en los planos. 
 
Colocación del hormigón  
a) Transporte 
El hormigón se transportará desde la hormigonera hasta los encofrados tan rápidamente como 
sea posible, por métodos aprobados que no produzcan segregaciones ni pérdida de ingredientes. El 
hormigón se colocará lo más próximo posible en su posición definitiva para evitar nuevas 
manipulaciones. Durante el transporte la caída vertical libre del hormigón no excederá de 1 m. El 
vertido por canaleta solamente se permitirá cuando el hormigón se deposite con una tolva antes de 
ser vertido en los encofrados. El equipo de transporte se limpiará perfectamente antes de cada 
recorrido. Todo el hormigón se verterá tan pronto como sea posible después del revestido de los 
encofrados y colocada la armadura. Se verterá antes de que se inicie el fraguado y en todos los 
casos antes de transcurridos 30 minutos desde su mezcla o batido. No se hará uso de hormigón 
segregado durante el transporte. 
 
b) Vertido 
Todo el hormigón se verterá sobre seco, excepto cuando el Pliego de Condiciones del 
Proyecto lo autorice de distinta manera, y se efectuará todo el zanjeado, represado, drenaje y 
bombeo necesarios. En todo momento se protegerá el hormigón reciente contra el agua corriente. 
Cuando se ordenen las subrasantes de tierra u otro material al que pudiera contaminar el hormigón, 
se cubrirán con papel fuerte de construcción, u otros materiales aprobados y se efectuará un ajuste 
del precio del contrato, siempre que estas disposiciones no figuren especificadas en los planos del 
proyecto. Antes de verter el hormigón sobre terrenos porosos, éstos se humedecerán según se 
ordene. Los encofrados se regarán previamente, y a medida que se vayan hormigonando los moldes 
y armaduras, con lechada de cemento. El hormigón se verterá en capas aproximadamente 
horizontales, para evitar que fluya a lo largo de los mismos. El hormigón se verterá en forma 
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continua o en capas de un espesor tal que no se deposite hormigón sobre hormigón suficientemente 
endurecido que puedan producir la formación de grietas y planos débiles dentro de las secciones; se 
obtendrá una estructura monolítica entre cuyas partes componentes exista una fuerte trabazón. 
Cuando resultase impracticable verter el hormigón de forma continua, se situará una junta de 
construcción en la superficie discontinua y, previa aprobación se dispondrá lo necesario para 
conseguir la trabazón del hormigón que vaya a depositarse a continuación, según se especifica más 
adelante. El método del vertido del hormigón será tal que evite desplazamientos de la armadura. 
Durante el vertido, el hormigón se compactará removiéndolo con herramientas adecuadas y se 
introducirá alrededor de las armaduras y elementos empotrados, así como en ángulos y esquinas de 
los encofrados, teniendo cuidado de no manipularlo excesivamente, lo que podría producir 
segregación. El hormigón vertido proporcionará suficientes vistas de color y aspecto uniformes, 
exentas de porosidades y coqueras. En elementos verticales o ligeramente inclinados de pequeñas 
dimensiones, así como en miembros de la estructura donde la congestión del acero dificulte el 
trabajo de instalación, la colocación del hormigón en su posición debida se suplementará 
martilleando o golpeando en los encofrados al nivel del vertido, con martillos de caucho, macetas 
de madera, o martillos mecánicos ligeros. El hormigón no se verterá a través del acero de las 
armaduras, en forma que produzcan segregaciones de los áridos. En tales casos se hará uso de 
canaletas, u otros medios aprobados. En ningún caso se efectuará el vertido libre del hormigón 
desde una altura superior a 1 m. Cuando se deseen acabados esencialmente lisos se usarán canaletas 
o mangas para evitar las salpicaduras sobre los encofrados para superficies vistas. Los elementos 
verticales se rellenarán de hormigón hasta un nivel de 2,5 cm. aproximadamente, por encima del 
intradós de la viga o cargadero más bajo o por encima de la parte superior del encofrado, y este 
hormigón que sobresalga del intradós o parte superior del encofrado se enrasará cuando haya tenido 
lugar la sedimentación del agua. El agua acumulada sobre la superficie del hormigón durante su 
colocación, se eliminará por absorción con materiales porosos, en forma que se evite la remoción 
del cemento. Cuando esta acumulación sea excesiva se harán los ajustes necesarios en la cantidad 




El hormigón se compactará por medio de vibradores mecánicos internos de alta frecuencia de 
tipo aprobado. Los vibrantes estarán proyectados para trabajar con el elemento vibrador sumergido 
en el hormigón y el número de ciclos no será inferior a 6.000 por minuto estando sumergido. El 
número de vibradores usados será el suficiente para consolidar adecuadamente el hormigón dentro 
de los veinte minutos siguientes a su vertido en los encofrados, pero en ningún caso el rendimiento 
máximo de cada máquina vibradora será superior a 15 m³. por hora. Si no se autoriza 
específicamente no se empleará el vibrador de encofrados y armaduras. No se permitirá que el 
vibrado altere el hormigón endurecido parcialmente ni se aplicará directamente el vibrador a 
armaduras que se prolonguen en hormigón total o parcialmente endurecido. 
No se vibrará el hormigón en aquellas partes donde éste pueda fluir horizontalmente en una 
distancia superior a 60 cm. Se interrumpirá el vibrado cuando el hormigón se haya compactado 
totalmente y cese la disminución de su volumen. Cuando se haga uso del vibrado, la cantidad del 
árido fino empleado en la mezcla será mínima, y de ser factible, la cantidad de agua en la mezcla, si 
es posible, estará por debajo del máximo especificado, pero en todos los casos, el hormigón será de 
plasticidad y maleabilidad suficientes para que permitan su vertido y compactación con el equipo 
vibrador disponible en obra. 
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d) Juntas de Construcción 
Todo el hormigón en elementos verticales habrá permanecido en sus lugares correspondientes 
durante un tiempo mínimo de cuatro horas con anterioridad al vertido de cualquier hormigón en 
cargaderos, vigas o losas que se apoyan directamente sobre dichos elementos. Antes de reanudar el 
vertido, se eliminará todo el exceso de agua y materiales finos que hayan aflorado en la superficie y 
se recortará el hormigón según sea necesario, para obtener un hormigón fuerte y denso en la junta. 
Inmediatamente antes de verter nuevo hormigón, se limpiará y picará la superficie, recubriéndose a 
brocha, con lechada de cemento puro. Las juntas de construcción en vigas y plazas se situarán en las 
proximidades del cuarto (1/4) de la luz, dándoles un trazado a 45º. También es posible situarlas en 
el centro de la luz con trazado vertical. 
 
Cuando las juntas de construcción se hagan en hormigón en masa o armado de construcción 
monolítica en elementos que no sean vigas o cargaderos, se hará una junta machihembrada y con 
barras de armadura, de una superficie igual al 0,25%, como mínimo, de las superficies a ensamblar 
y de una longitud de 120 diámetros, si no se dispone de otra forma en los planos del proyecto. En 
las juntas horizontales de construcción que hayan de quedar al descubierto, el hormigón se enrasará 
al nivel de la parte superior de la tablazón del encofrado, o se llevará hasta 12 mm. 
aproximadamente, por encima de la parte posterior de una banda nivelada en el encofrado. Las 
bandas se quitarán aproximadamente una hora después de vertido el hormigón y todas las 
irregularidades que se observen en la alineación de la junta se nivelarán con un rastrel. Las vigas y 
los cargaderos se considerarán como parte del sistema de piso y se verterán de forma monolítica con 
el mismo. Cuando haya que trabar hormigón nuevo con otro ya fraguado, la superficie de éste se 
limpiará y picará perfectamente, eliminando todas las partículas sueltas y cubriéndola 
completamente con una lechada de cemento puro inmediatamente antes de verter el hormigón 
nuevo. En todas las juntas horizontales de construcción se suprimirá el árido grueso en el hormigón, 
a fin de obtener un recubrimiento de mortero sobre la superficie de hormigón endurecido enlechado 
con cemento puro de 2,0 cm. aproximadamente de espesor. No se permitirán juntas de construcción 
en los pilares, que deberán hormigonarse de una sola vez y un día antes por lo menos que los 
forjados, jácenas y vigas. 
 
e) Juntas de Dilatación 
Las juntas de dilatación se rellenarán totalmente con un relleno premoldeado para juntas. La 
parte superior de las juntas expuestas a la intemperie, se limpiará, y en el espacio que quede por 
encima del relleno premoldeado, una vez que haya curado el hormigón y ya secas las juntas, se 
rellenarán con su sellador de juntas hasta enrasar. Se suministrarán e instalarán topes estancos 




f) Vertido de hormigón en tiempo frío 
Excepto por autorización específica, el hormigón no se verterá cuando la temperatura 
ambiente sea inferior a 4 ºC., o cuando en opinión del Arquitecto, exista la posibilidad de que el 
hormigón quede sometido a temperatura de heladas dentro de las 48 horas siguientes a su vertido. 
La temperatura ambiente mínima probable en las 48 horas siguientes, para cemento Portland, será 
de 9 ºC. para obras corrientes sin protección especial, y para grandes masas y obras corrientes 
protegidas, de 3 ºC. Como referencia de temperaturas para aplicación del párrafo anterior puede 
suponerse que la temperatura mínima probable en las cuarenta y ocho horas siguientes es igual a la 
temperatura media a las 9 de la mañana disminuida en 4 ºC. En cualquier caso, los materiales de 
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hormigón se calentarán cuando sea necesario, de manera que la temperatura del hormigón al ser 
vertido, oscile entre los 20 y 26 ºC. Se eliminará de los áridos antes de introducirlos en la 
hormigonera, los terrones de material congelado y hielo. No se empleará sal u otros productos 
químicos en la mezcla del hormigón para prevenir la congelación y el estiércol u otros materiales 
aislantes no convenientes, no se pondrán en contacto directo con el hormigón. Cuando la 
temperatura sea de 10 ºC., o inferior, el Contratista podrá emplear como acelerador un máximo de 9 
Kg. de cloruro de calcio por saco de cemento, previa aprobación y siempre que el álcali contenido 
en el cemento no exceda de 0,6%. No se hará ningún pago adicional por el cloruro de calcio 
empleado con este fin. El cloruro de calcio se pondrá en seco con los áridos, pero no en contacto 
con el cemento, o se verterá en el tambor de la hormigonera en forma de solución, consistente en 
0,48 Kg. de cloruro cálcico por litro de agua. El agua contenida en la solución se incluirá en la 
relación agua/cemento de la mezcla de hormigón. Los demás requisitos establecidos anteriormente 






Protección y curado  
Se tendrá en cuenta todo el contenido del Artículo 74º de la Norma EHE-08. 
 
a) Requisitos Generales 
El hormigón, incluido aquél al que haya de darse un acabado especial, se protegerá 
adecuadamente de la acción perjudicial de la lluvia, el sol, el agua corriente, heladas y daños 
mecánicos, y no se permitirá que se seque totalmente desde el momento de su vertido hasta la 
expiración de los períodos mínimos de curado que se especifican a continuación. El curado al agua 
se llevará a cabo manteniendo continuamente húmeda la superficie del hormigón, cubriéndola con 
agua, o con un recubrimiento aprobado saturado de agua o por rociado. El agua empleada en el 
curado será dulce. Cuando se haga uso del curado por agua, éste se realizará sellando el agua 
contenida en el hormigón, de forma que no pueda evaporarse. Esto puede efectuarse manteniendo 
los encofrados en su sitio, u otros medios tales como el empleo de un recubrimiento aprobado de 
papel impermeable de curado, colocado con juntas estancas al aire o por medio de un recubrimiento 
sellante previamente aprobado. No obstante, no se hará uso del revestimiento cuando su aspecto 
pudiera ser inconveniente. Las coberturas y capas de sellado proporcionarán una retención del agua 
del 85% como mínimo al ser ensayadas. Cuando se dejen en sus lugares correspondientes los 
encofrados de madera para el curado, dichos encofrados se mantendrán suficientemente húmedos en 
todo momento para evitar que se abran en las juntas y se seque el hormigón. Todas las partes de la 
estructura se conservarán húmedas y a una temperatura no interior a 10 ºC. durante los períodos 
totales de curado que se especifican a continuación, y todo el tiempo durante el cual falte humedad 
o calor no tendrá efectividad para computar el tiempo de curado. Cuando el hormigón se vierta en 
tiempo frío, se dispondrá de lo necesario, previa aprobación, para mantener en todos los casos, la 
temperatura del aire en contacto con el hormigón a 10 ºC. como mínimo durante un período no 
inferior a los 7 días después del vertido. El calentado del hormigón colocado se efectuará por medio 
de salamandras u otros medios aprobados. La temperatura dentro de los recintos no excederá de 43 
ºC. y durante el período de calentamiento se mantendrá una humedad adecuada sobre la superficie 
del hormigón para evitar su secado. 
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b) El período de curado será como sigue 
Los túneles, zapatas, aceras, pavimentos cubiertos y otras estructuras o partes de las mismas, 
cuyo período de curado no se especifique en otro lugar del presente Pliego de Condiciones, se 
curarán durante 7 días como mínimo. 
 
Remoción y protección de encofrados  
Los encofrados se dejarán en sus lugares correspondientes durante un tiempo no inferior a los 
períodos de curado especificados anteriormente, a no ser que se hayan tomado medidas necesarias 
para mantener húmedas las superficies del hormigón y evitar la evaporación en las superficies, por 
medio de la aplicación de recubrimientos impermeables o coberturas protectoras. Los apoyos y los 
apuntalamientos de los encofrados no se retirarán hasta que el elemento haya adquirido la 
resistencia suficiente para soportar su propio peso y las cargas de trabajo que le correspondan con 
un coeficiente de seguridad no inferior a dos. Los encofrados de losas, vigas y cargaderos no se 
quitarán hasta que hayan transcurrido siete días, como mínimo, después de su vertido. Para 
determinar el tiempo en que pueden ser retirados los encofrados, se tendrá en cuenta el retraso que, 
en la acción de fraguado, originan las bajas temperaturas. Las barras de acoplamiento que hayan de 
quitarse totalmente del hormigón se aflojarán 24 horas después del vertido del mismo y en este 
momento pueden quitarse todas las ataduras, excepto el número suficiente para mantener los 
encofrados en sus lugares correspondientes. No obstante, en ningún caso se quitarán las barras o 
encofrados hasta que el hormigón haya fraguado lo suficiente para permitir su remoción sin daños 
para el mismo. Al retirar las barras de acoplamiento, se tirará de ellas hacia las caras no vistas del 
hormigón. La obra de hormigón se protegerá contra daños durante la remoción de los encofrados, y 
del que pudiera resultar por el almacenamiento o traslado de materiales durante los trabajos de 
construcción. Los elementos premoldeados no se levantarán ni se someterán a ningún esfuerzo hasta 
que estén completamente secos después del tiempo especificado en el curado. El período de secado 
no será inferior a dos días. En general no se retirarán los encofrados hasta que lo autorice la 
Dirección Facultativa. 
 
Acabados de superficies  
a) Requisitos Generales 
Tan pronto como se retiren los encofrados, todas las zonas defectuosas serán sometidas al 
visado de la Dirección Facultativa, prohibiéndose taparlas antes de este requisito, y después de la 
aprobación se resonarán y todos los agujeros producidos por las barras de acoplamiento se 
rellenarán con mortero de cemento de la misma composición que el usado en el hormigón, excepto 
para las caras vistas, en las que una parte del cemento será Portland blanco para obtener un color de 
acabado que iguale al hormigón circundante. Las zonas defectuosas se repicarán hasta encontrar 
hormigón macizo y hasta una profundidad no inferior a 2,5 cm. Los bordes de los cortes serán 
perpendiculares a la superficie del hormigón. Todas las zonas a resonar y como mínimo 15 cm. de la 
superficie circundante se saturarán de agua antes de colocar el mortero. El mortero se mezclará, 
aproximadamente una hora antes de su vertido y se mezclará ocasionalmente, durante este tiempo, a 
paleta sin añadir agua. Se compactará "in situ" y se enrasará hasta que quede ligeramente sobre la 
superficie circundante. El resonado en superficies vistas se acabará de acuerdo con las superficies 
adyacentes después que haya fraguado durante una hora como mínimo. Los resonados se curarán en 
la forma indicada para el hormigón. Los agujeros de las barras de acoplamiento se humedecerán con 
agua y se rellenarán totalmente con mortero. Los agujeros que se prolonguen a través del hormigón 
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se rellenarán por medio de una pistola de inyección o por otro sistema adecuado desde la cara no 
vista. El exceso de mortero en la cara vista se quitará con un paño. 
 
b) Acabado Normal 
Todas las superficies del hormigón vistas llevarán un acabado Normal, excepto cuando se 
exija en los planos o en el Pliego de Condiciones un acabado especial. 
 
1. Superficies contra los encofrados: Además del resonado de las zonas defectuosas y relleno 
de los orificios de las barras, se eliminarán cuidadosamente todas las rebabas y otras protuberancias, 
nivelando todas las irregularidades. 
2. Superficies no apoyadas en los encofrados: El acabado de las superficies, excepto cuando se 
especifique de distinta manera, será fratasando con fratás de madera hasta obtener superficies lisas y 
uniformes. 
 
c) Acabados Especiales 
Se darán acabados especiales a las superficies vistas de hormigón solamente cuando así lo 
exijan los planos del proyecto. Para acabado especialmente liso, se construirá, de acuerdo con los 
requisitos establecidos a tal fin, una sección de la parte no vista de la estructura, según se especifica. 
Si el acabado de esta sección se ajusta al acabado especificado, dicha sección se usará como panel 
de muestra; en otro caso, se construirán otras secciones hasta obtener el acabado especificado. 
 
 Acabado frotado (apomazado): Siempre que sea posible, se retirarán los encofrados antes 
que el hormigón haya llegado a un fraguado duro, prestando la debida consideración a la seguridad 
de la estructura. Inmediatamente después de retirados los encofrados, la superficie se humedecerá 
totalmente con agua, frotándola con carborundo u otro abrasivo, hasta obtener un acabado continuo, 
liso y de aspecto uniforme. A la terminación de esta operación la superficie se lavará perfectamente 
con agua limpia. 
 
4.3.4. Estructura prefabricada de hormigón 
Todos los trabajos relacionados con las estructuras, tendrán que atenerse obligatoriamente a lo 
especificado en las siguientes Normas. 
 
CTE–DB–SE: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad Estructural. 
EHE-08: Instrucción del hormigón para el  Proyecto y la Ejecución de obras de Hormigón en masa 
o armado. 
NSCE-94: Norma de Construcción Sismorresistente. 
RC-97: Instrucciones para la recepción de Cementos. 
 
4.3.5. Ejecución 
a)  PILARES EN GENERAL 
IZADO 
Se introduce el bulón en el agujero de montaje para tal fin cerca de la cabeza del pilar, 
provisto de pasador de seguridad y dos cuerdas, una para sacar el pasador una vez finalizado el 
montaje y otra para recuperar el propio pasador desde el suelo.  
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ALOJAMIENTO EN POZOS DE CIMENTACIÓN 
Colocados los pilares en vertical sobre la zapata de cimentación correspondiente, se alojan 
dentro de los mismos para tal fin. 
APLOMADO Y ACUÑADO 
Sin soltar la grúa, se procede a su aplomado, operación que requiere el empleo de palanqueta 
y se acuñan con elementos de madera y la utilización de martillo. Una vez afirmados los pilares se 
suelta el bulón de izado desde el suelo por medio de la cuerda dispuesta para tal fin, sin necesidad 
de subirse al poste. 
 
RELLENO DE HUECOS 
Inmediatamente se debe proceder al relleno con hormigón de los pozos de cimentación, sin 
retirar las cuñas de montaje hasta que haya fraguado. 
 
b)  VIGAS 
IZADO 
El amarre de la viga se realiza por medio de cables de acero enganchados directamente de la 
grúa a sendas argollas de montaje dispuestas en la cara superior de la viga. Las cuerdas vida 
necesarias para las posteriores operaciones de distribución y sujeción de las viguetas de la cubierta, 
se disponen en el suelo antes de ser izadas las vigas. 
 
 
ALOJAMIENTO EN CAJÓN DE POSTES Y ACUÑADO 
Se presenta la viga en los cajones de los postes. El acuñado de la viga en su alojamiento 
requiere el empleo de martillo. 
 
RELLENO DE HUECOS 
Inmediatamente se debe proceder al relleno con hormigón de los cajones de alojamiento, sin 
retirar las cuñas de montaje hasta que haya fraguado. 
 
4.3.6. Organización de los trabajos 
El Adjudicatario podrá organizar los trabajos en la forma que estime conveniente; pero tendrá 
sin embargo la obligación de presentar por anticipado a la Dirección Facultativa de la obra un 
programa detallado de los mismos, en el que se justifique el cumplimiento de los planes previstos. 
 
4.3.7. Cubierta de Fibrocemento 
Las placas de fibrocemento que se emplearán en la obra serán a base de perfiles simétricos y 
asimétricos, sobre planos de cubierta en los que la propia placa proporciones la estanqueidad, 
debiendo poseer el Documento de la Idoneidad Técnica. 
 
Las placas simétricas de onda pequeña (de 15 a 30 mm de cresta), en general no son aptas 
para cubiertas de edificación. 
 
El empleo de placas de fibrocemento queda prohibido en zonas donde pueda haber riesgos de 
grandes impactos. 
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Los accesorios de fijación serán de acero F-111 según UNE 36.011 e irán protegidos a 
corrosión mediante proceso de galvanización con una resistencia a tres inmersiones en sulfato de 
cobre según UNE 7.183. 
 
Condiciones previas 
Documentación y planos de obra: 
1. Planos de plantas y secciones de cubiertas indicando situación de aleros, limas, cumbreras, 
canalones, bajantes, juntas estructurales y elementos sobresalientes de la cubierta. Escala 
1:100. 
2. Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos 
singulares para los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa alguna. 
Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma NTE/QTG 
y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 
3. Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de 
los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, chimeneas, etc. 
4. Deberá estar ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos de formación de 
pendiente y cobertura. 
 
Componentes 
- Placas de cubierta. 
- Accesorios de fijación a la estructura. 
- Accesorios de fijación de canalones. 
- Junta de estanqueidad de material flexible. 
- Chapa lisa para limas, canalones y piezas especiales. 
- Las chapas o paneles podrán llevar una protección adicional sobre el galvanizado a base de 
pinturas, plásticos, etc. a fin de obtener una mayor durabilidad de las piezas. 
- Los materiales y componentes de origen industrial deberán cumplir las condiciones de 
calidad y funcionalidad así como de fabricación y control industrial señaladas en la normativa 
vigente que les sea de aplicación. 
 
Ejecución 
Condiciones generales de la ejecución: 
1. Para la correcta situación de los accesorios en cada placa y pieza, se seguirán las 
instrucciones de montaje que, para cada perfil, señale el fabricante de éstas si el sistema de 
ejecución difiere del que más adelante se señala. 
2. En zonas lluviosas y de fuertes vientos, así como en las que se prevean grandes y periódicas 
acumulaciones de nieve y para pendientes de faldón inferiores al 30%, se reforzará la 
estanqueidad entre las placas de cubierta mediante la junta de sellado que se señalará en la 
Documentación Técnica. 
 
Ejecución del faldón tipo: 
1. La tipología de las chapas o paneles, tipo de protección, separación entre correas, solapo, 
colocación, cortes y orden de montaje se llevará a cabo según Documentación Técnica. 
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2. El montaje de las chapas se realizará por cualquiera de los dos sistemas admitidos para ello, 
es decir, alineadas o solapadas. Cuando las chapas vayan a ir solapadas, en la primera hilada 
o de alero se colocarán las placas enteras solapando unas contra otras; a partir de la segunda 
hilada, y hasta un mínimo de 3 ondas y cuarto, se irá cortando, en cada chapa de comienzo 
de hilada, una onda, greca o nervio más que en la hilada anterior. En cualquier caso, dicho 
montaje se llevará a cabo en sentido contrario a la dirección de los vientos dominantes, 
comenzando por la hilada de alero y siguiendo con hiladas sucesivas hacia la cumbrera. 
3. Se dispondrán accesorios de fijación en cada cruce con las correas, con separación máxima 
de 333 mm. en las correas intermedias y de limahoyas, y de 250 mm. en la correa de alero y 
cumbrera. Los ganchos se colocarán en la zona superior de los nervios, y los tornillos o 
remaches en la zona superior o en la zona inferior, en cuyo caso irán provistos de la 
correspondiente arandela elástica para la estanqueidad. Se colocará un refuerzo apoyaondas 
por cada accesorio de fijación cuando este se coloque en la zona superior de los nervios 
siempre que las chapas sean de espesor no mayor de 1 mm. 
 
 
4. En cubiertas donde la succión del viento sea grande por las características del local a cubrir, 
se realizará el estudio preciso para determinar el número de accesorios de fijación para las 
placas. En edificaciones de grado sísmico superior a 8, o donde las cubiertas estén sometidas 
a trepidaciones o vibraciones de la estructura, se dispondrán accesorios de fijación 
articulados. 
5. El vuelo de las chapas en alero será, como máximo, de 35 cm. de longitud y, lateralmente, 
menor que una onda, greca o nervio. 
6. Se dispondrán anillas de seguridad de forma que cubran una circunferencia de radio no 
mayor a 5 m. Se fijarán en los mismos accesorios de fijación utilizados para las chapas. 
7.  Para la salida de humos y/o ventilación a través de la cubierta se resolverán   los encuentros 
de pasos de chimenea y conductos de ventilación con la cobertura, mediante baberos de 
chapa galvanizada o zinc; la perforación para practicar una chimenea o conducto debe 
quedar próxima al solapo entre chapas o paneles para que el babero resulte lo más reducido 
posible. 
8. Si la longitud del faldón excede de 45 metros, se establecerá una junta de dilatación en la 
estructura y en la cobertura. En cualquier caso, las juntas estructurales se conservarán en la 
cubierta. 
9. Cuando se precise iluminación a través de la cubierta, se dispondrán placas transparentes o 
translúcidas de materiales sintéticos existentes en el mercado cuya colocación sea 
compatible con las placas del faldón y asegurando la estanqueidad de las juntas. 
10. Cuando se requiera un acabado interior de chapa y aislamiento térmico en la cubierta se 
dispondrán paneles prefabricados, o bien paneles "in situ", tipo sándwich, disponiendo dos 
faldones de chapa y un aislamiento térmico intermedio, asegurando la perfecta unión entre 
las dos chapas por medio de perfiles tipo omega o zeta. 
11. Si se pretende conseguir un perfecto equilibrio higrotérmico y evitar condensaciones en 
locales con gran cantidad de vapor de agua, se dispondrá una adecuada ventilación y un 





12. No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan entrar en 
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contacto con productos ácidos y alcalinos o con metales con los que se puedan producir 
pares galvánicos que produzcan la corrosión del acero. A tal respecto, se tendrá especial 
cuidado para que, en ningún momento del montaje o de la vida útil de la cubierta, las chapas 
puedan entrar en contacto con: 
- Acero no protegido contra la corrosión. 
- Yeso fresco, cemento fresco o cal. 
- Maderas de roble o castaño. 
- Aguas que hayan estado en contacto con el cobre. 
- Se admitirá el contacto, sin embargo, con los siguientes materiales: 
- Aluminio, plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable. 
- Cemento fresco, sólo para recibido de los remates de   paramento. 
- Cobre, siempre que éste se encuentre por debajo del acero galvanizado de modo que las 
aguas pasen siempre del acero galvanizado al cobre y no a la inversa; aun así, deberán aislarse 
mediante una banda de plomo. 
 
Ejecución de cumbrera o limatesa: 
1. Se dispondrán tres accesorios de fijación por metro lineal de cumbrera, pudiendo ser 
comunes con los accesorios de fijación de las chapas del faldón; quedarán alineados entre sí 
y con los accesorios del faldón. 
2. Las piezas se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de protección y solapo 
sobre el faldón serán los especificados en proyecto. En cualquier caso, el desarrollo de la 
chapa no será inferior a 50 cm. y el solapo de las piezas entre sí será, al menos, de 15 cm. 
colocándose junta de sellado entre ellas a fin de garantizar la estanqueidad. 
3. El sentido de colocación será idéntico al señalado para las chapas, es decir, contrario al 
sentido de los vientos dominantes. 
 
Ejecución de limahoya: 
1. Las piezas se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de protección y solapo bajo 
el faldón serán los especificados en proyecto. En cualquier caso, el desarrollo de la chapa no 
será inferior a 50 cm., el solapo de las piezas entre sí será, al menos, de 15 cm. y, en 
pendientes inferiores al 5%, se colocará junta de sellado entre ellas a fin de garantizar la 
estanqueidad. 
2. El sentido de colocación de las planchas será de alero a cumbrera. 
 
Ejecución de canalón: 
1. Se realizará a partir de chapa lisa y sus dimensiones y sección de la canal, tipo de protección 
y solapo bajo el faldón serán los especificados en proyecto. 
2. Se fijará a la correa de alero con los mismos ganchos o tornillos usados para fijar la chapa o 
panel del faldón. Entre las chapas o paneles del faldón y el canalón se interpondrá una junta 
de sellado. 
3. Para evitar que, en caso de obstrucción de la canal, las aguas retrocedan o penetren al 
interior, la cota exterior de la canal será 5 cm. inferior a la interior; el solapo de las piezas 
entre sí será, al menos, de 15 cm. y se colocará junta de sellado entre ellas a fin de garantizar 
la estanqueidad. 
4. Los canalones no sobrepasarán 12 metros de longitud sin que exista un cambio de pendiente. 
  
 
Proyecto de Explotación de Vacuno de Leche en Auza (Navarra) 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
21 
Ejecución de remate lateral: 
1. Las piezas de remate se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo de protección y 
solapes sobre el faldón y el paramento serán los especificados en proyecto. En cualquier 
caso, el desarrollo de la chapa no será inferior a 50 cm., y el remate se adaptará al 
conformado de la chapa de modo que se cubran, al menos, dos ondas, una greca o un nervio; 
no se admitirá, en cualquier caso, un solapo sobre las chapas o paneles inferior a 10 cm. y se 
asegurará la estanqueidad interponiendo junta de sellado. 
2. Se fijarán a las chapas del faldón y paramento vertical de hastiales con tornillos rosca 
cortante o remache, su separación no será mayor de 25 cm. y quedarán alineados. 
3. El solapo de los distintos tramos coincidirá con el señalado en la Documentación Técnica 
para el faldón. 
4. El sentido de colocación de las piezas de remate será de alero a cumbrera. 
 
Ejecución de encuentro con paramento en cumbrera: 
1. Las piezas para solucionar el encuentro se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo 
de protección y solapes sobre el faldón y entre sí serán los especificados en proyecto. 
2. La chapa vierteaguas del paramento, con un desarrollo mínimo de 30 cm., se fijará a las 
correas del faldón con los mismos accesorios de fijación de las chapas o paneles del faldón, 
con un mínimo de 3 accesorios por metro lineal, debiendo quedar alineados; el otro extremo 
de la chapa quedará libre, adosada al paramento y ascendiendo por él, como mínimo, 10 cm. 
correspondientes al solape mínimo exigible bajo la chapa de remate del paramento. 
3. Cuando el paramento sea de fábrica, esta chapa remate del mismo tendrá un desarrollo 
mínimo de 25 cm. y se recibirá al mismo, en roza de 5 x 5 cm., con mortero de cemento 1/6; 
el extremo inferior quedará libre solapando sobre la chapa vierteaguas. Cuando el paramento 
sea de chapa, la chapa vierteaguas solapará bajo ella un mínimo de 10 cm. y quedará fijada a 
las correas con los accesorios de fijación de las chapas del faldón y las del paramento. 
4. La longitud de solapo entre los distintos tramos de chapa de encuentro no será inferior a 15 
cm. y se dispondrá junta de sellado que garantice la estanqueidad. El sentido de colocación 
de las piezas será idéntico al de las chapas del faldón, es decir, contraria a la dirección de los 
vientos dominantes. 
 
 Ejecución de encuentro lateral con paramento: 
1. Las piezas para solucionar el encuentro se realizarán a partir de chapa lisa y su longitud, tipo 
de protección y solapes sobre el faldón y entre sí serán los especificados en proyecto. 
2. La chapa de encuentro, con un desarrollo mínimo de 50 cm., solapará sobre las chapas del 
faldón un mínimo de dos ondas o nervios y quedará fijada a las chapas o paneles mediante 
tornillos rosca cortante o remaches cuya separación no superará los 25 cm., debiendo quedar 
alineados. 
 
3. Cuando el paramento sea de fábrica, la chapa de encuentro se recibirá al mismo, en roza de 
5 x 5 cm., con mortero de cemento 1/6; cuando sea de chapa, esta solapará un mínimo de 10 
cm. sobre la pieza de encuentro y quedarán fijadas ambas entre sí. 
4. La longitud de solapo entre los distintos tramos de chapa de encuentro no será inferior a 15 
cm. y se dispondrá junta de sellado que garantice la estanqueidad. El sentido de colocación 
de las piezas de encuentro será de alero a cumbrera. 
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Control de la recepción de materiales y equipos de origen industrial: 
1. Los materiales y componentes de origen industrial deberán cumplir las condiciones de 
calidad y funcionalidad así como de fabricación y control industrial señaladas en la 
normativa vigente que les sea de aplicación. 
2. Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones anteriormente citadas, e incluso 
las que le puedan ser exigidas por un sello de calidad, su recepción se realizará 
comprobando únicamente sus características aparentes. 
3. El acopio horizontal de chapas se hará sobre durmientes y hasta una altura máxima de 1 m. 
lastrando las placas para evitar su vuelo por la acción del viento. El acopio de paneles se 
realizará dejando en posición totalmente horizontal los palets empaquetados de fábrica, sin 
apilar y sin serles retiradas las protecciones aplicadas para el transporte hasta depositarlos 
sobre las correas, próximos a los pórticos. 
 
 Control de la ejecución: 
Ejecución de faldón de chapa: 
1. Se vigilarán los solapos longitudinales entre chapas, el sentido de colocación de las mismas, 
el número y ubicación de los accesorios de anclaje, la sujeción de las chapas y la 
estanqueidad de la fijación, llevándose a cabo un control por faldón y cada 100 m². o 
fracción. 
 
      Las condiciones de rechazo automático serán: 
 
- Solapos longitudinales inferiores a los especificados con una tolerancia máxima de 20 mm. 
- Sentido de colocación contrario al especificado. 
- Número y situación de accesorios de fijación distinto al especificado y/o situados con mayor 
separación. 
- Falta de ajuste en la sujeción y/o falta de estanqueidad. 
 
Ejecución de faldón de panel: 
1. Se vigilarán los solapos longitudinales, el número y ubicación de los accesorios de anclaje, 
la sujeción de los paneles y la verificación de la junta, llevándose a cabo un control por 
faldón y cada 100 m². o fracción. 
 
Las condiciones de rechazo automático serán: 
- Solapos longitudinales inferiores a los especificados con una tolerancia máxima de 20 mm. 
- Número y situación de accesorios de fijación distinto al especificado y/o situados con mayor 
separación. 
- Falta de ajuste en la sujeción. 
- Colocación defectuosa de la junta de unión o del ensamble. 
 
Ejecución de cumbrera o limatesa: 
1. Se vigilará el sentido de colocación de las piezas, los solapos, el número y ubicación de los 
accesorios de anclaje, la sujeción de las piezas y se comprobarán las juntas de estanqueidad 
y sellado, llevándose a cabo un control por cumbrera y cada 20 ml. o fracción. 
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Las condiciones de rechazo automático serán: 
- Sentido de colocación contrario al especificado. 
- Solapos inferiores a los especificados con una tolerancia máxima de 20 mm. 
- Número y situación de accesorios de fijación distinto al especificado y/o situados con mayor 
separación. 
- Falta de ajuste en la sujeción. 
- Inexistencia de juntas de estanqueidad y sellado. 
 
 Ejecución de limahoya: 
1. Se vigilará la colocación de las piezas, los solapos, el número y ubicación de los accesorios 
de fijación y se comprobarán las juntas de estanqueidad y sellado, llevándose a cabo un 
control por limahoya y cada 20 ml. o fracción. 
 
Las condiciones de rechazo automático serán: 
- Sentido de colocación contrario al especificado. 
- Solapos inferiores a los especificados con una tolerancia máxima de 20 mm. 
- Número y situación de accesorios de fijación distintos al especificado y/o situados con 
mayor separación. 
- Inexistencia de juntas de estanqueidad y sellado. 
 
Ejecución de canalón: 
1. Se vigilará el sentido de colocación de las chapas de canalón, los solapos y se comprobará la 
estanqueidad en los empalmes, llevándose a cabo un control por línea de canalón y cada 20 




Las condiciones de rechazo automático serán: 
- Sentido de colocación de las chapas que conforman el canalón distinto al especificado. 
- Solapos inferiores a los especificados. 
- Falta de estanqueidad. 
 
Ejecución de remate lateral: 
1. Se vigilará el sentido de colocación de las piezas, los solapos, el número y ubicación de los 
accesorios de fijación y se comprobarán las juntas de sellado, llevándose a cabo un control 
por línea de remate y cada 20 ml. o fracción. 
 
Las condiciones de rechazo automático serán: 
- Sentido de colocación de las piezas contrario al especificado. 
- Solapos inferiores a los especificados con una tolerancia máxima de 20 mm. 
- Número y situación de los accesorios de fijación, distinto al especificado y/o colocados con 
mayor separación. 
- Inexistencia de juntas de sellado. 
 
Ejecución de encuentro con paramento de cumbrera: 
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1. Se vigilará el sentido de colocación de las piezas, los solapos, el número y ubicación de los 
accesorios de fijación y se comprobarán las juntas de estanqueidad y sellado, llevándose a 
cabo un control por línea de encuentro y cada 20 ml. o fracción. 
 
Las condiciones de rechazo automático serán: 
- Sentido de colocación de las piezas contrario al especificado. 
- Solapos inferiores a los especificados con una tolerancia máxima de 20 mm. 
 
- Número y situación de los accesorios de fijación, distinto al especificado y/o colocados con 
mayor separación. 
- Inexistencia de juntas de sellado. 
 
Ejecución de encuentro lateral con paramento: 
1. Se vigilará el sentido de colocación de las piezas de encuentro, los solapos, el número y 
ubicación de los accesorios de fijación y se comprobarán las juntas de estanqueidad y 
sellado, llevándose a cabo un control por línea de encuentro y cada 20 ml. o fracción. 
 
Las condiciones de rechazo automático serán: 
- Sentido de colocación de las piezas contrario al especificado. 
- Solapos inferiores a los especificados con una tolerancia máxima de 20 mm. 
- Número y situación de los accesorios de fijación, distinto al especificado y/o colocados con 
mayor separación. 
- Inexistencia de juntas de sellado. 
 
Medición y abono 
La medición y valoración se efectuará siguiendo los criterios expuestos en los enunciados 
contenidos en cada partida que constituye la medición o presupuesto, en los que se definen los 
diversos factores contabilizados (tipo de chapa o panel para la formación del faldón y cobertura, 
tipo de protección industrial de las chapas, parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, 
piezas especiales, encuentros con paramentos, empleo de medios auxiliares y elementos de 
seguridad, etc.) para entregar el elemento terminado y en condiciones de servicio y que, 





Los diseños de cubierta que requieran, para la configuración de su pendiente, el empleo de 
elementos estructurales de hormigón o acero (viguetas, sistemas de planos triangulados, correas, 
etc.) se medirán y valorarán siguiendo los criterios enunciados en las correspondientes partidas del 
capítulo de Estructuras (Kg. de acero ..., M² de forjado inclinado ... etc.). 
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4.3.8. Cerramientos de bloque de hormigón 
Descripción 
Cerramiento realizado con bloques huecos de hormigón, sentados con mortero de cemento o cal y 
arena, y macizados con hormigón y barras de acero según planos. 
Condiciones previas 
- Replanteo de caras y ejes 
- Disposición de forjados 
 
Componentes 




- Piezas especiales 




- Los bloques serán humedecidos antes de su colocación. 
- No se utilizarán piezas menores de medio bloque. 
- Los muros estructurales estarán dispuestos con armadura vertical y de encadenado, según 
proyecto. 
- Los cerramientos de más de 3,5 m. de altura estarán anclados en sus cuatro caras. 
- Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado. 
- Los muros de cerramiento irán arriostrados con otros transversales, o con pilastras y 
contrafuertes. La longitud del muro de arriostramiento será mayor que dos veces la altura del muro 
arriostrado, y el espesor de las pilastras el doble que el del muro. 
- Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las 
estructurales, que quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados. 
- En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda 
la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera 
antihumedad. 
- En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se 
rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento. 
- Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán 
estancos al viento y a la lluvia. 
- Todos los huecos practicados en los muros irán provistos de su correspondiente cargadero. 
- Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del 
tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar. 
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- Control de replanteo de ejes 
- Humedecido de los bloques en el momento de su puesta en obra 
- Verticalidad de esquinas y paramentos, no admitiéndose más de 10 mm. por planta 
- Dimensionado de huecos 
- Situación y verticalidad de juntas de dilatación 
- Espesores de los muros ejecutados 
- Planeidad de paramentos, realizada con regla de 2 m. admitiéndose una variación de 10 mm. 
- Se comprobará la estanqueidad  
- Alineación y nivelación de las llagas, no mayor de 2 mm/m. 
- Dosificación de morteros de agarre 
- Tipos de acero y disposición de las armaduras, de acuerdo con el proyecto 
- El cargadero tendrá como mínimo una entrega de 19 cm. 
 
Medición y abono 
La ejecución de fábricas de bloques huecos de hormigón se medirá por m2 de superficie ejecutada, 
descontando todos los huecos. 
 




4.3.9. Pavimentos de Hormigón 
Descripción 
 Revestimiento de suelos en interiores y exteriores, ejecutados en obra, compuestos por una 
solera de hormigón armado tratada superficialmente para conferirle resistencia al desgaste, 
propiedades antipolvo o estanqueidad. 
 
Condiciones previas 
 Terminación y adecuación del soporte sobre el que se va a revestir. El soporte estará limpio 
y con la planeidad y nivel aptos para la colocación del pavimento. 
 
Ejecución 
1. La superficie del hormigón del forjado o solera estará exenta de grasas, aceite, polvo y de 
ellas se eliminará la lechada superficial mediante rascado con cepillos metálicos. 
2. Una vez limpia y preparada la superficie, se aplicará el tratamiento superficialmente 
mediante rastras de goma, con la dosificación que determine el fabricante. 
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1. Cada 100 m² se realizará un control de ejecución del pavimento, comprobándose la 
planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. 
2. No se aceptarán capas y espesores inferiores a lo especificado. 
3. No se aceptará la presencia de bolsas o grietas. 
4. No se aceptarán variaciones superiores a 3 mm. 
 
Medición 
 Los pavimentos continuos se medirán y abonarán por m² de superficie realmente ejecutada, 
incluyendo pinturas, endurecedores, rejuntado, eliminación de restos y limpieza. 
 
4.3.10. Albañilería: Tabiquería 
Descripción 
Elementos de partición y separación de estancias interiores, sin efectos resistentes. 
  
Condiciones previas 
 - Acabado 
de la estructura y limpieza de toda la zona de trabajo. 
 -
 Replante
o, definición de juntas. 
 -
 Disposic
ión de los precercos de carpintería. 
 
Componentes 
 - Ladrillo 






— Replanteo, colocando la primera hilada, y a continuación las miras y los precercos. 
— Construcción del tabique hasta 2 cm del forjado, y recibido a las 24 h. 
 - Se conservará la 
junta de dilatación si se atraviesa con un tabique. 
1. Si el tabique tiene un espesor menor de 7 cm, tendrá una altura y una longitud máximas 
entre arriostramientos de 3,6 y 6 m. respectivamente. 
2. Si el espesor es mayor de 7 cm. estas dimensiones serán de 4,6 y 7 cm. respectivamente. 
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E-CPI-96 Condiciones de protección contra incendios en los edificios. 
5.  NB
E-AE-88. Acciones en la edificación. 
6.  RC-
97. Recepción de cementos. 
Control 
1. Se realizará un control por planta tipo, comprobando la ejecución, disposición, juntas, 
recibido... 
2. Se comprobará la ejecución de las juntas de dilatación del edificio. 
3. Se comprobará el recibido de los precercos. 




1. La ejecución de los tabiques de ladrillo se medirá por m² de superficie ejecutada, 
descontando todos los huecos. 
2. La colocación de cargaderos se medirá por longitud real de cargadero. 
3. En todo caso se aplicarán las indicaciones contenidas en las mediciones de proyecto. 
 
Mantenimiento 
1. Se respetarán los empujes máximos que se pueden ejercer. 
2. Se evitarán las humedades habituales, denunciando cualquier fuga observada. 
3. Se observará con cuidado, por técnico competente, cualquier fisura, desplome..etc. a fin de 
dictaminar su peligrosidad y las reparaciones que deban realizarse. 
 
Componentes 
Forman parte de esta familia los siguientes elementos: 
- Pintura al temple: Pintura de aspecto mate, con acabados en liso, rugoso o goteado, con 
coloraciones generalmente pálidas, porosas y permeables, con poca resistencia al agua y al roce. 
Utilización en interiores. 
- Pinturas plásticas: Pintura de aspecto mate o satinado, con acabados en liso, rugoso o 
goteado, admitiendo toda gama de colores, con buena resistencia al roce y al lavado. Utilización 
tanto en interiores como exteriores. 
- Esmaltes: Pintura de aspecto mate, satinado o brillante, con acabado liso, admitiendo toda 
Proyecto de Explotación de Vacuno de Leche en Auza (Navarra) 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
29 
gama de colores, con buena resistencia al roce y al lavado. Utilización tanto en interiores como 
exteriores. 
- Pinturas pétreas: Pintura de aspecto mate, con acabado rugoso y gran resistencia a la 
abrasión, choques, golpes y rayados, admitiendo toda gama de colores. Utilización para exteriores, 
y con una gran impermeabilidad. 
- Pinturas a la cal: Pintura de aspecto mate, acabado liso, blanca o con coloración 
generalmente muy pálida, porosa y absorbente, con buen comportamiento a la intemperie, 
endureciendo con la humedad y el tiempo y con buenas propiedad microbicidas. 
- Pintura al silicato: Pintura de aspecto mate, acabado liso, con coloración generalmente 
pálida, algo absorbente, dura y de gran resistencia a la intemperie. 
- Pintura al óleo: Pintura de aspecto satinado, acabado liso, admitiendo toda gama de colores, 
con resistencia al roce y lavabilidad media, amarilleando sensiblemente con el tiempo y con buena 
flexibilidad. 
- Barnices: Revestimiento con aspecto mate, satinado o brillante en elementos interiores y 
brillante satinado en exteriores, con acabado liso y transparente, utilizable donde se precise 
resistencia a la intemperie y al roce. 
- Lacas nitrocelulósicas: Pintura de aspecto mate, satinado o brillante, con buen extendido, 
rápido secado y con toda la gama de colores. Buena dureza, con resistencia al roce y lavado pero 
con poca elasticidad. 
 
 
- Revestimientos textiles: Revestimiento continuo de paramentos interiores, con materiales 
textiles o moquetas a base de fibras naturales, artificiales o sintéticas. 
 
Condiciones previas 
- Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su 
situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido 
de humedad y si existen juntas estructurales. 
- Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco 
de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 
- Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. 
- El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
- La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
- En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
- Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los 
útiles de trabajo. 
- Según el tipo de soporte o superficie a revestir se considerará: 
 
 
 * En soportes de yeso, cementos, albañilería y derivados: 
- La superficie del soporte no tendrá una humedad mayor del 6%, habiéndose secado por 
aireación natural. 
- Se eliminarán las eflorescencias salinas antes de proceder a pintar, mediante tratamiento 
químico a base de una disolución en agua caliente de sulfato de zinc, con una concentración de un 5 
al 10%. 
- Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no haya elementos que 
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se desprendan o dejen partículas en suspensión. 
- Las manchas producidas por moho se eliminarán mediante rascado y desinfectándolas 
posteriormente con disolventes fungicidas. 
- Las manchas originadas por humedades internas que lleven sales de hierro, se aislarán 
mediante clorocaucho diluido. 
 
 * En soportes de madera: 
- El contenido de humedad en el momento de aplicación será del 14 a 20% en madera exterior 
y del 8 al 14% en madera interior. 
- No estará afectada de ataque de hongos o insectos, saneándose previamente con productos 
fungicidas o insecticidas. 
- Se eliminarán los nudos mal adheridos y aquellos que exuden resina se sangrarán mediante 
soplete, rascando la resina que aflore con rasqueta. 
 
 * En soportes metálicos: 
- Limpieza de óxidos y suciedades mediante cepillos. 
- Desengrasado a fondo de las superficies a revestir. 
- Los revestimientos textiles que vayan a ser colocados en locales en los que estén instalados 
aparatos eléctricos o electrónicos y cuya humedad relativa sea inferior al 40% estarán tratados 
contra la electricidad estática. 
- Tendrán un índice de resistencia a luz solar, al lavado, al frotamiento y un índice de solidez 
de las tinturas mayor al dispuesto en las normas UNE. 
- El revestimiento textil presentará una superficie a base de fibras naturales, artificiales o 
sintéticas, con o sin base de papel, de resinas sintéticas o de fibras. Podrá ser tejido o no tejido, 







Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al 
realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
 * Yesos y cementos así como sus derivados: 
- Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se 
aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se 
realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará 
seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 
 
 * Madera:  
- Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 
- A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de 
conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros. 
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- Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, 
aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento 
no menor de los especificados por el fabricante. 
 
 * Metales: 
- Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza 
manual esmerada de la superficie. 
- A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no 
inferior al especificado por el fabricante. 
- Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un 
rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 
 
Normativa 
- NTE-RPP. Revestimientos. Pinturas. 
- NORMAS UNE: 
- UNE 49307, 48086. Imprimación para galvanizados y metales no férreos. 
- UNE 49307. Imprimación anticorrosiva. 
- UNE 48001-74; 48002-74; 48003-74; 49307. Imprimación para madera. 
- UNE 48086; 49307. Imprimación selladora para yeso y cemento. 
- UNE 48103; 49307. Pintura al temple. 
- UNE 41067; 41068. 48103. Pintura a la cal. 
- UNE 48103; 49307. Pintura al silicato. 
- UNE 48103; 49307. Pintura al cemento. 
- UNE 49307; 48086; 48103; 48243. Pintura plástica. 
- UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al óleo. 
- UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al esmalte graso. 
- UNE 49307; 48086; 48013; 48103. Pintura al esmalte sintético. 
- UNE 49307; 48086; 48103. Pintura al martelet. 
- UNE 49307; 48086; 48103. Laca nitrocelulósica. 
- UNE 49307; 48086. Barniz hidrófugo de silicona. 
- UNE 49307; 48086; 48103. Barniz graso. 
- UNE 49307; 48086; 48103. Barniz sintético. 
- UNE 40025; 40029, 40079; 40113; 40116; 40117; 40118; 40119; 40120; 40132; 40133. 
Tejidos. 
- UNE-EN-ISO-9002-94. Garantía de cálidas 10/96 conforme a AQAP/PECAL 120. 
 
Control 
- Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad 
fijadas en las Normas y disposiciones vigentes, relativas a la fabricación y control industrial 
- Cuando el material llegue a obra con certificado de origen que acredite el cumplimiento de 
dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando únicamente sus 
características aparentes. 
- Los controles a realizar irán encaminados a la comprobación del soporte, la preparación de 
dicho soporte y el acabado. 
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- Se rechazarán todas aquellas pinturas que presenten humedades, manchas de moho, 
eflorescencias salinas y manchas de oxido. Serán igualmente rechazadas aquellas que presenten 
falta de imprimación selladora, falta de mano de fondo o emplastecido. 
- Se rechazarán las pinturas cuando el color o las terminaciones no se ajusten a lo 
especificado en la documentación técnica. 
- No se aceptarán cuando presenten descolgamientos, desconchados, cuarteamientos, bolsas y 
falta de uniformidad. 
- Pasado el tiempo válido de la mezcla especificada por el fabricante serán rechazadas 
igualmente. 
- Y en general, se rechazarán asimismo cuando los soportes presenten falta de sellado de 
nudos, falta de imprimación y plastecido de betas y golpes, cuando no se haya procedido al rascado 
de óxidos, la falta de imprimación anticorrosiva y el desengrasado y limpieza de superficies. 
- Cuando se trate de revestimientos textiles se rechazarán aquellos en los cuales el contenido 
de humedad del soporte sea mayor del 5%, cuando el adhesivo no es el indicado por el fabricante o 





- El criterio general de medición y valoración será el reflejado en el presupuesto del proyecto. 
Como regla podemos establecer que la pintura se medirá por metro cuadrado de superficie pintada, 





En los precios irán incluidos, además de los conceptos que se expresen en cada caso, la mano de 
obra directa e indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares. 
 
Mantenimiento 
El período de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos estará determinado 
por el tipo de soporte, así como por su situación de exposición. Como tiempo máximo de revisión 
podemos marcar estos plazos: 
 
 - Revestimiento sobre yeso, cemento, derivados y madera: 
   Interior: 5 años 
   Exterior: 3 años 
 
 - Revestimientos sobre superficies metálicas: 
   Interior: 5 años 




Si anteriormente a estos períodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en 
los revestimientos, se efectuará su reparación, por parte de personal competente y empleando 
materiales análogos a los originales. 
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4.3.11. Carpintería metálica 
Descripción  
Carpintería de perfiles de acero laminado en caliente, conformados en frío o realizada con perfiles 
de acero inoxidable. Las puertas interiores cerrarán huecos de alturas no mayores de cinco metros y 
medio (5,5 m.) y de peso no mayor de dos mil kilogramos (2000 Kg). 
 
Componentes 
- Perfiles de acero y herrajes de colgar y seguridad. 
- Precercos, en su caso. 
- Tornillería y soldadura. 
- Mástic de sellado. 




- La carpintería de acero estará formada por perfiles laminados en caliente, de eje rectilíneo, sin 
alabeos ni rebabas, o bien por perfiles laminados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble 
agrafado, de espesor mínimo cero con ocho milímetros (0.80 mm.), y resistencia a rotura por tracción 
no menor de treinta y cinco kilogramos por milímetro cuadrado de sección (35 kg/mm².) 
- Las puertas de acero inoxidable están formadas por perfiles obtenidos por plegado mecánico 
de chapas de acero inoxidable, de espesor mínimo uno con dos milímetros (1,20 mm), no presentando 
alabeos, grietas ni deformaciones, y sus ejes serán rectilíneos. 
- Perfiles de acero, según norma UNE-38337 de tratamiento SOS-T5 con espesor medio 
mínimo 1.50 mm. Serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones, y sus 
ejes serán rectilíneos. Llevarán una capa de anodizado. 
- Los junquillos serán de aleación de aluminio de 1 mm de espesor mínimo. Se colocarán a 
presión en el propio perfil y en toda su longitud. 
- Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores, unidas a los 
perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un 
mismo plano. y sus encuentros formarán ángulo recto. 
Cercos metálicos: 
- Serán de chapa de acero protegidos con imprimación, debiendo tener superficies lisas, sin 
abolladuras, grietas ni deformaciones sensibles. Las chapas utilizadas tendrán un espesor no inferior a 
0,5 mm, con tolerancia de ±l mm en las secciones, y ± O.l mm en los espesores. 
- Las patillas de anclaje y los machos de los pernios vendrán colocados de taller, sensiblemente 
a la misma altura, no separándolas más de 1 m entre sí y más de 25 cm de los extremos. Los cercos 
llegarán a obra con un tirante inferior, que pueda quedar oculto por el pavimento, para evitar la 
deformación del cerco. 
 
Fijación de la carpintería: 
- Fijación del cerco con patillas laterales 
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- A la altura de las patillas se abrirán en la fábrica huecos no menores de 100 mm de longitud, 
30 mm de altura y 100 mm de profundidad. 
- Una vez humedecidos los huecos se introducirán las patillas en ellos, cuidando de que la 
carpintería quede aplomada y enrasada con el paramento interior del muro. A continuación se 
rellenarán los huecos con mortero de cemento. Se apretará el mortero para conseguir una perfecta 
unión con las patillas. 
-  Se tomará la precaución de proteger los herrajes y paramentos del mortero que pueda caer y 
se repasará la limpieza de la carpintería tras su colocación. 
- Fijación del cerco con patillas laterales, con patilla superior y fijación a la peana. 
- Para la fijación de las patillas se procederá igualmente al apartado anterior. 
- Se realizarán en la peana taladros en los cuales introduciremos tacos expansivos de diámetro 
8 mm. Para fijar el cerco a la peana se roscarán en los tacos expansivos tornillos de acero 
galvanizado que pasarán por los taladros realizados en el cerco. 
4. Fijación del cerco con patillas laterales y a la caja de persiana, 
- Para la fijación de las patillas se procederá igualmente al apartado primero. 
- Para la fijación del cerco a la caja de persiana se practicará en éste unos taladros para 




- NTE-FCA: Carpintería de acero, 
- NTE-FCI: Carpintería de acero inoxidable. 
- NTE-PPA: Particiones. Puertas de acero. 
- Normas UNE: 7014-50, 7019-50, 7027-51, 7029-51, 7056-53,                  7183-64, 





- Para el control de la carpintería de acero, se realizará una inspección de la fijación del cerco 
por cada 10 puertas cuando las puertas son de acero, y de la fijación del precerco en las puertas de 
acero inoxidable comprobando: 
- Aplomado de las puertas, no aceptándose desplomes iguales o mayores de, dos milímetros en 
un metro (2 mm/m.). 
- Recibido de las patillas, comprobando el empotramiento no menor de diez centímetros, y el 
correcto llenado de mortero en el hueco practicado en el paramento. 
- Enrasado de las puertas, se admitirá una variación con el enrase del paramento de hasta 2 mm. 
- Sellado del precerco, cuando la puerta sea de acero inoxidable, no aceptándose cuando la junta 
del sellado sea discontinua. 
 
Se realizarán así mismo pruebas de servicio y estanqueidad. 
- La prueba de servicio se realizará mediante la apertura y cierre de la parte practicable de la 
puerta, no aceptándose cuando se compruebe un funcionamiento deficiente del mecanismo de 
maniobra y cierre. 
Proyecto de Explotación de Vacuno de Leche en Auza (Navarra) 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
35 
- La prueba de estanqueidad se realizará mediante un difusor de ducha, proyectando agua en 
forma de lluvia sobre la puerta recibida y acristalada. El ensayo se mantendrá durante 8 horas, 
desechándose aquellas puertas con penetración de agua al interior. 
 
Serán condiciones de no aceptación: 
- Holgura superior a cuatro milímetros (4 mm.) entre hoja y cerco. 
- Holgura inferior a dos milímetros (2 mm.), o superior a cuatro milímetros (4 mm.) entre hoja y 
solado. 
- Variación superior 2 milímetros (2 mm.) en el aplomado o nivelado. 
- Diferencia de cota de colocación de pernio en hoja y cerco, superior a mas menos cinco 
milímetros (± 5 mm.) 
 
- Variación superior en dos milímetros (2 mm.) en la alineación de pernios. 
 
En las puertas interiores el número de controles será de uno cada cinco (5) unidades. Los puntos a 
controlar según el tipo de puerta serán: 
 
 Puerta abatible: 
- Holgura entre hoja y cerco, no se admitirán holguras mayores de cinco milímetros (5 mm.). 
- Holguras entre hoja y solado, no se admitirán holguras inferiores a dos milímetros (2 mm.), o 
superiores a cuatro milímetros (4 mm.). 
- Aplomado y nivelado, no se admitirán variaciones superiores a dos milímetros (2 mm.). 
- Colocación de pernios, no se admitirán diferencia de cota de colocación de pernio en hoja y 
cerco superior en más o menos de cinco milímetros (± 5 mm.) 
- Alineación de pernios, no se admitirán variaciones superiores a dos milímetros (2 mm.). 
 
 Puerta corredera: 
- Holgura entre hoja y solado, no se admitirán valores inferiores a ocho milímetros (8 mm.), o 
superiores a doce milímetros (12 mm.). 
- Horizontalidad de las guías, no se admitirán valores superiores al dos por mil (0,2%) 
 
- Distancia entre guías medidas en los extremos laterales, no se aceptarán diferencias en 
medidas superiores al dos por mil (0,2%) de la altura del hueco. 
- Aplomado y nivelado. no se aceptarán variaciones mayores de dos milímetros (2 mm.). 
 
Puerta plegable: 
- Holgura entre hoja y solado, no se admitirán valores menores a ocho milímetros (8 mm.) ni 
mayores de doce milímetros (12 mm.) 
- Horizontalidad de las guías, no se admitirán variaciones superiores al dos por mil (0.2%) 
- Distancia entre guías medida en los extremos laterales, no se aceptarán diferencias entre 
medidas superiores al dos por mil (0.2%) 
- Aplomado y nivelado, no se admitirán variaciones superiores a dos milímetros (2 mm.) 
- Colocación de bisagras o pernios, no se admitirán diferencias de cota de colocación, 
superiores en más o en menos a cinco milímetros (±5 mm.) 
- Alineación de bisagras o pernios, no se admitirán variaciones superiores a dos milímetros (2 
mm.) 
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- Aplomado de las guías, no se aceptarán variaciones superiores a dos milímetros (2 mm.) sobre 
la vertical, o sobre la inclinación prevista. 
- Distancia entre guías medidas en sus extremos, no se admitirán diferencias entre medidas, 
superiores al dos por mil (0.2%) de la altura del hueco. 
- Colocación de bisagras o pernios, no se admitirán diferencias de cota de colocación de mas 
menos cinco milímetros (±5 mm.) 
- Alineación de bisagras o pernios, no se admitirán variaciones superiores a dos milímetros (2 
mm.) 
 
 Puerta basculante: 
- Holgura entre hoja y solado, no se admitirán holguras inferiores a ocho milímetros (8 mm.), o 
mayores de doce milímetros (12 mm.) 
- Horizontalidad y/o aplomado de las guías, no se admitirán variaciones superiores a dos 
milímetros (2 mm.) 
- Distancia entre guías medida en sus extremos, no se admitirán diferencias entre medidas 
superiores al dos por mil (0.2%) de la anchura del hueco. 
 
- Colocación de bisagras o pernios no se admitirán diferencias de cota de colocación superior en 
más o en menos a cinco milímetros (± 5 mm.) 




La medición y valoración se realizará por unidad de puerta (para recibir acristalamiento, en su 
caso), realizada con perfiles de acero, indicando características de los perfiles y, en su caso, el tipo 
de tratamiento de los mismos. Se incluirá en el precio el corte, la elaboración, montaje, sellado de 
uniones y limpieza, así como cualquier otro elemento u operación necesaria para dejar la puerta en 
condiciones de uso. 
 
Indistintamente, se podrá realizar la medición y valoración por m² de puerta o superficie del hueco a 
cerrar, considerando e incluyendo los conceptos indicados. 
 
Mantenimiento 
- Cada cinco años (5) en caso de puertas interiores o cada tres años (3) en las exteriores, así 
como cuando se aprecie falta de estanqueidad, roturas o mal funcionamiento se inspeccionará la 
carpintería reparando los defectos hallan aparecido en la misma, o en sus mecanismos de cierre y 
maniobra, y se procederá su repintado. Anualmente se realizará una limpieza con agua y jabón. Se 
evitarán los cáusticos o productos corrosivos, pudiéndose usar ocasionalmente amoníaco. 
- No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar 
cargas o muebles, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 
- Cuando las puertas sean de acero inoxidable 
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- Todos los años se limpiará el polvo y residuos de polución, empleando agua con detergentes 
no clorados, utilizando esponjas, trapos o cepillos suaves; cuando existan manchas, se utilizará el 





Instalación destinada a la distribución general de abastecimiento y suministro e instalación de la red 
interior en los edificios. 
 
Normativa 
- Instrucciones y valoración de las diversas características de las aguas según la clasificación 
de los cauces. (Circular de la D.G.O.G. 21/6/60). 
- Código Alimentario Español: D.P.G. 2484 de 21/9/67: BOE de 17/10/67. 
- Métodos de Análisis de Suelos y Aguas: O.M. Ag. de 5/12/75: BOE de 31/3/76. 
- Reglamento de Actividades Molestas. Insalubres. Nocivas y Peligrosas: Decreto 54/1990 de 
26/3/90: D.O.G.V . 20/4/90. 
- Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las 
"Aguas Potables" de consumo público. R.D.P.G. 1423/1982 de 18/6/82: BOE de 29/6/82. 
- Ley de Aguas: R.D. 927/1988 de 29/7/88: BOE 31/8/88. 
- Garantías sanitarias de los "Abastecimientos de Agua" con destino al consumo humano: 






- La cantidad de agua a proveer la alimentación y satisfacción de las necesidades propias de 
todo asentamiento humano, será necesaria para el desarrollo de una actividad y en ningún caso será 
inferior a 100 l. por habitante y día. 
- Los depósitos, dispositivos de tratamiento y conducciones, permitirán que las aguas 
conserven las máximas condiciones higiénico-sanitarias y estarán construidas con materiales que 
no cedan a las aguas (por arrastre o disolución) substancias o microorganismos que modifiquen sus 
condiciones de potabilidad. 
- A lo largo de todas las conducciones y con la distribución técnicamente aconsejable desde la 
zona de captación, pasando por las instalaciones, hasta el grifo del consumidor, deberán existir 
puntos de toma adecuados para que, tanto el personal de la propia empresa, como los agentes de la 
autoridad sanitaria, puedan efectuar las oportunas tomas de muestras, al objeto de controlar las 
condiciones de las aguas en los distintos tramos. 
- Queda prohibida, en los procesos de tratamiento, la adición a las aguas de cualquier 
sustancia no autorizada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, o que no reúna las condiciones de 
pureza exigidas legalmente para las sustancias o productos autorizados. 
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- La estanqueidad de las conducciones y depósitos debe ser tal que las condiciones de las 
aguas en los puntos de consumo sean similares a las existentes en el origen de las mismas y, en todo 
caso, conserven las características de potabilidad inicial. 
 
Mantenimiento 
Antes de intervenir, en la reposición o reparación de cualquier elemento, se cerrarán los 





5. PRUEBAS DE RECEPCIÓN Y CRITERIOS DE RECHAZO 
5.1. Saneamiento 
Dada la necesidad de poner en servicio la instalación de forma inmediata a su construcción, 
no se realizarán pruebas de estanqueidad. 
 
No obstante, al instalar la red, no se realizará su recubrimiento hasta que no se hayan 
visualizado todas las juntas de la conducción principal y acometidas y la dirección facultativa 
autorice a proceder al relleno de material de tapado. 
 
 
6. OBRAS NO AUTORIZADAS, OBRAS DEFECTUOSAS Y 
OBRAS INCOMPLETAS 
 
Los trabajos efectuados por el adjudicatario, modificando lo previsto en los documentos 
contractuales del proyecto sin la debida autorización, habrán de ser demolidos a su costa si la 
dirección facultativa lo exige y en ningún caso serán abonables, siendo responsable el adjudicatario 
de los daños y perjuicios que por la ejecución de dichos trabajos puedan derivarse. 
 
Si alguna unidad o parte del conjunto de la obra no se halla debidamente ejecutada con 
sujeción estricta a las condiciones del proyecto y fuese sin embargo admitida, podrá ser recibida 
provisional y aún definitivamente, en su caso, pero el adjudicatario estará obligado a conformarse 
con la rebaja que la dirección facultativa de la obra señale y el propietario apruebe, salvo en el caso 
de que prefiera demolerla y rehacerla a su costa, con arreglo a las condiciones de contrato. 
 
Si por rescisión del contrato o por otra causa cualquiera, fuese preciso valorar obras 
incompletas, se atendrá el adjudicatario a la tasación que practique la dirección facultativa, sin que 
tenga derecho a reclamación alguna, fundada en la insuficiencia de precios o en la omisión de 
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7. OBRAS AUXILIARES E IMPREVISTAS 
 
No tendrá derecho el adjudicatario al abono de obras ejecutadas sin orden concreta de la 
dirección facultativa. Las obras accesorias y auxiliares ordenadas al adjudicatario se abonarán a los 
precios de contrato, si les son aplicables con la rebaja correspondiente a la bonificación hecha en la 
subasta. 
 
Si contiene materiales o unidades de obra no previstas en el proyecto y que por tanto no 
tienen precio señalado en el presupuesto, se determinará previamente el correspondiente precio 
contradictorio entre la dirección facultativa y el adjudicatario. 
 
Si éste ejecuta las obras sin haberse cumplido este requisito previo, deberá conformarse con la 
tasación que efectúe la dirección facultativa de las obras. 
 
 
8. VICIOS Y DEFECTOS EN LA CONSTRUCCIÓN 
 
Si se advierten vicios, o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer 
que existen ocultos en la obra ejecutada, la dirección facultativa ordenará, siempre antes de la 
recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas 
circunstancias, o las precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.  
 
Si la dirección facultativa ordena la demolición y reconstrucción por advertir defectos o vicios 
patentes en la construcción, los gastos de estas operaciones serán de cuenta del adjudicatario. En el 
caso de ordenarse la demolición y reconstrucción, por creer que existan en ellas vicios o defectos 
ocultos, los gastos incumbirán también al adjudicatario, si resulta comprobada la existencia de 
aquellos vicios o defectos, caso contrario correrán a cargo de la propiedad. 
 
Si la dirección facultativa estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 
estrictamente el contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la propiedad la aceptación 
de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios. El adjudicatario queda obligado a aceptar los 
precios rebajados fijados por la propiedad, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades 
defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 
 
Los trabajos que el adjudicatario pueda efectuar modificando lo prescrito en los documentos 
contractuales del proyecto, sin autorización escrita de la dirección facultativa, en ningún caso serán 
abonables. El adjudicatario será además responsable de daños y perjuicios que por esta causa 
puedan derivarse para la propiedad. 
 
9. MATERIALES RECUPERADOS Y MATERIALES SOBRANTES 
 
Los materiales procedentes de derribos y demoliciones y que sean recuperados de forma que 
sea posible su reutilización, son de propiedad del promotor de la obra y en el abono de las 
demoliciones y los derribos queda incluido la parte proporcional del coste de su transporte y 
almacenamiento al lugar que indique la dirección facultativa. 
 
La propiedad no adquiere compromiso ni obligación de comprar o conservar los materiales 
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sobrantes después de haberse ejecutado las obras, o los empleados al declararse la rescisión del 
contrato. 
 
10. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE 
PLIEGO 
 
Los materiales no incluidos en el presente pliego serán de primera calidad, debiendo presentar 
el Adjudicatario, para recabar la aprobación de la dirección facultativa de las obras, cuantos 
catálogos, muestras, informes y certificaciones de los correspondientes fabricantes se estimen 
necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos en 
los materiales a utilizar. 
 
 
11. MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES 
 
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este pliego o no tuviesen la 
preparación que en él se exige, o cuando a falta de prescripciones específicas de aquel, se 
reconociera que no eran adecuadas para su fin, la dirección facultativa podrá dar orden al 
adjudicatario para que a su cuenta, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones 
establecidas. En caso de incumplimiento de esta orden, podrá proceder a retirarlo por cuenta y 
riesgo del adjudicatario. 
 
12. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO 
 
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del adjudicatario sobre la calidad 
de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se 
hayan empleado, excepto a lo referente a vicios ocultos. 
 
13. LIMPIEZA, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
Es obligación del adjudicatario limpiar las obras y sus inmediaciones, escombros de 
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
adoptar las medidas para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la dirección facultativa, 
siendo a cargo del adjudicatario la limpieza general de la obra a su terminación, retirando 
completamente todo vestigio de instalaciones auxiliares. 
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Higiene 
y Seguridad del Trabajo y a cuantas disposiciones están vigentes sobre la materia, así como a 
garantizar la seguridad de los viandantes y los vehículos que se muevan en las proximidades de las 
obras. En concreto, colocará vallas y cordones de señalización en todo el perímetro de la zona en 
obras, así como iluminación nocturna si esta fuera necesaria y señalización vertical de aviso de la 
existencia de peligro. 
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14. NORMATIVA OFICIAL 
 
14.1. CEMENTO Y YESO 
Yesos y escayolas. Pliego general de condiciones para recepción en obras de construcción 
(RY-85). Decreto 1985/1365 de la Presidencia del Gobierno del 31 de mayo de 1985. B.O.E. nº138. 
10-6-1985. 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). Real Decreto 956/2008 del 6 de Junio.  
 
14.2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las 
obras de construcción (RB-90). RCL 1990/1442, orden 4 julio de 1990. B.O.E. nº165 11-7-1990. 
 Instrucción de hormigón estructural (EHE-08).  Real Decreto 1247/2008 de 11 de diciembre. 
 
14.3. INSTALACIONES SANITARIAS 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías. RCL 1974/2035 y 1974/2209, orden 
28 de julio de 1974. B.O.E. nº236 2-10-1974, nº237 3-10-1974 y nº260 30-10-1974. 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. RCL 





14.4.1. Código Técnico de la edificación 
DB-SE AE: Acciones en la Edificación 
DB-SE: Seguridad Estructural 
DB-SE A: Acero 
DB-SE C: Cimientos 
DB-SI: Seguridad en caso de incendio 
14.5. ELECTRICIDAD 
Norma tecnológica de la edificación NTE-IEP/1973 “Instalaciones de electricidad – puesta a 
tierra”. RCL 1973/532, orden 13 marzo de 1973. B.O.E. nº72 24-3-1973. 
 
Norma tecnológica de la edificación NTE-IEB/1974 “Instalaciones de electricidad: baja 
tensión”. RCL 1974/968 orden 13 de abril de 1974. B.O.E.  20-4-1974, 27-4-1974 y 4-5-1974. 
 
Norma tecnológica de la edificación NTE-IEI/1975 “Instalaciones de electricidad: Alumbrado 
interior”. RCL 1975/2406 orden 8 de noviembre de 1975. B.O.E. 15-11-1975, 22-11-1975 y 29-11-
1975. 
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Norma tecnológica de la edificación NTE-IER/1984 “Instalaciones de electricidad. Red 
exterior” RCL 1984/1614 orden 4 de junio de 1984. B.O.E. 19-6-1984. 
 
 
14.6. SEGURIDAD Y SALUD 
 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1.995. 
Real Decreto 1627/1997 de 24/10. Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las 
obras de la construcción. 
Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por lo que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
R.D. 485/1.997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 486/1.997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 487/1.997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los 
trabajadores. 
R.D. 665/1997 de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
R.D. 773/1997 de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos  de protección individual. 
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por la que se aprueba el Reglamento de los servicios de Prevención. 
Real Decreto 949/1997 de 20 de Junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 
Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. 9.3.71) (B.O.E. 16.3.7). 
Sigue siendo válido el Titulo II que comprende los artículos nº 13 al 151. 
 
 
Los artículos anulados (Comités de seguridad, Vigilantes de seguridad y otras obligaciones de 
los participantes en obra) quedan sustituidos por la Ley de prevención de riesgos laborales 31/1.995 
(Delegados de prevención, art.35; Comité de seguridad y salud, art.38; y Responsabilidades y 
sanciones, art. 42 al 52). 
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica de 28 de Agosto 
de 1.970. 
Estatuto de los trabajadores, ley 8/1.980 de 10 de Marzo (BOE 14-3-1980). 
Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos. (R.D. 2001/1.983 del 28 
de Julio de 1.983). 
Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (BOE 29-5-1.974). 
Reglamento de seguridad en máquinas (R.D.26-5-1.986; BOE 21-7-1.986) 
Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Ley 20/1.986. (BOE 20-5-1.986). 
Norma sobre señalización de seguridad en los centros locales de trabajo. 1403/1.986 de Mayo. 
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(BOE 8-7-1.986).  
 
14.7. MEDIO AMBIENTE 
 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Capitulo III. Decreto 
2414/1961 de la Presidencia del Gobierno del 30 de noviembre de 1961. B.O.E. 7-12-1961. 
Corrección de los errores B.O.E. 7-3-1962. 
 
Instrucciones complementarias para la aplicación del reglamento de actividades molestas, 





Protección del ambiente atmosférico. Ley 38/1972 de la jefatura del Estado del 22 de 
diciembre de 1972. B.O.E. 26-12-1972. 
 
Desarrollo de la Ley de protección del ambiente atmosférico. Decreto 833/1975 del 
Ministerio de Planificación del Desarrollo del 6 de febrero de 1975. B.O.E. 22-4-75. Corrección de 
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CAPÍTULO 01 EXPLANACIÓN                                                       
 SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01.01 M2   RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                     
 M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte  
 y con p.p. de costes indirectos.  
 Zona actuación 1 8.380,00 8.380,00 
  _____________________________________________  
 8.380,00 
01.01.02 M3   EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO                                      
 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas de  
 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes  
 indirectos.  
 Zona actuación 1 8.380,00 0,20 1.676,00 
  _____________________________________________  
 1.676,00 
01.01.03 M3   RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE                                 
 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de 30  
 cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.  
 Zona actuación 1 8.380,00 0,20 1.676,00 
  _____________________________________________  
 1.676,00 
 CAPÍTULO 02 NAVE PRODUCCIÓN                                                   
 SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01.01 M3   EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO                                      
 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas de  
 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes  
 indirectos.  
 Zona fosa purín 1 56,00 13,75 2,50 1.925,00 
  _____________________________________________  
 1.925,00 
02.01.02 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. DURO                                       
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con  
 extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 Zapatas 16 1,70 1,70 2,00 92,48 
 9 1,50 1,50 2,00 40,50 
 Vigas riostras 12 7,30 0,40 0,50 17,52 
 6 7,70 0,40 0,50 9,24 
 2 15,00 0,40 0,50 6,00 
  _____________________________________________  
 165,74 
02.01.03 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                   
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/posterior re-  
 lleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 Zanjas saneamiento 2 54,00 0,60 1,00 64,80 
  _____________________________________________  
 64,80 
02.01.04 M3   TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                               
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10  
 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.  
 Volumen excavado 1 1.925,00 1.925,00 
 1 165,74 165,74 
  _____________________________________________  
 2.090,74 
02.01.05 M3   ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm.                                        
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80mm. en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi-  
 són.  
 Superficie nave, incluida fosa 1 54,20 31,55 0,15 256,50 
  _____________________________________________  
 256,50 
02.01.06 M2   ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15 cm.                                    
 M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y  
 compactado con pisón.  
 Superficie nave, incluida fosa 1 54,20 31,55 1.710,01 
 Deducir fosa -1 54,20 11,75 -636,85 
  _____________________________________________  
 1.073,16 
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 SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO                                                       
02.02.01 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 250 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 250 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y  
 soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 9,4 mm, la interior lisa para  
 mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica  
 en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6  
 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-  
 leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de pie-  
 zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías  
 de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Colectores pluviales 2 56,00 112,00 
 1 34,00 34,00 
  _____________________________________________  
 146,00 
02.02.02 Ud   ARQUE./PIE BAJ. REG. 38x38x50 cm.                                 
 Ud. Arqueta a pie de bajante registrable de medidas interiores 38x38x50 cm. realizada con fábrica de  
 ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2,  
 enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado  
 prefabricada, según CTE/DB-HS 5.  
 4 4,00 
  _____________________________________________  
 4,00 
02.02.03 Ml   TUBERÍA PVC 110 mm. COLGADA                                       
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm. de espesor, unión por ad-  
 hesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente  
 mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 4 7,00 28,00 
  _____________________________________________  
 28,00 
 SUBCAPÍTULO 02.03 HORMIGONES                                                        
02.03.01 M3   HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CEN. V. GRÚA                           
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabo-  
 rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grua,  
 vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.  
 Zapatas 16 1,70 1,70 0,90 41,62 
 9 1,50 1,50 0,90 18,23 
 Vigas riostras 12 7,30 0,40 0,10 3,50 
 6 7,70 0,40 0,10 1,85 
 2 15,00 0,40 0,10 1,20 
 
  _____________________________________________  
 66,40 
02.03.02 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM. V. MANUAL                              
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabora-  
 do en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura B-400  
 S (40 Kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE.  
 Zapatas 16 1,70 1,70 1,10 50,86 
 9 1,50 1,50 1,10 22,28 
 Vigas riostras 12 7,30 0,40 0,40 14,02 
 6 7,70 0,40 0,40 7,39 
 2 15,00 0,40 0,40 4,80 
  _____________________________________________  
 99,35 
02.03.03 M3   H. A. HA-25/P/40/ IIa LOSAS CIM. V. M.                            
 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., elabora-  
 do en central, en relleno de losas de cimentación, i/armadura B-400 S (50 Kg/m3), vertido por me-  
 dios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE.  
 Fosa purín 1 54,20 11,75 0,25 159,21 
  _____________________________________________  
 159,21 
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02.03.04 M3   H. A. HA-25/P/20/IIa MUR. 2C. G. E. MET.                          
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabora-  
 do en central en relleno de muros, incluso armadura B-400 S (45 kg/m3), encofrado y desencofrado  
 con panel metálico, a dos caras, vertido por pluma-grua, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C  
 y EHE.  
 Fosa purín 3 54,20 0,25 2,15 87,40 
 2 50,20 0,25 2,15 53,97 
 2 11,25 0,25 2,15 12,09 
 Muretes perimetrales 1 54,20 0,20 0,50 5,42 
 2 26,35 0,20 0,50 5,27 
 Deducir puertas -1 18,00 0,20 0,50 -1,80 
 Muretes comedero 1 54,20 0,20 0,45 4,88 
 Muretes foso ordeño 2 8,00 0,20 0,90 2,88 
 2 1,80 0,20 0,90 0,65 
  _____________________________________________  
 170,76 
02.03.05 M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM.                                    
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi-  
 mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado  
 #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.  
 Superficie total 1 54,20 31,55 1.710,01 
 Deducir fosa -1 54,20 11,75 -636,85 
  _____________________________________________  
 1.073,16 
02.03.06 M2   FORJADO PLACA PREF. FARLAP 22+5                                   
 M2. Forjado 22+5 cm., formado a base de placas prefabricadas FARLAP de 1,20 m. de anchura y  
 22 cms. de canto s/ detalle y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tama-  
 ño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero  
 B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,36 Kg/m2.), conectores y mallazo de reparto, encofra-  
 do y desencofrado, totalmente terminado según EHE. (Carga total 650 Kg/m2.).  
 Zona cubículos 1 50,20 4,80 240,96 
  _____________________________________________  
 240,96 
 SUBCAPÍTULO 02.04 ESTRUCTURA                                                        
02.04.01 M2   ESTR. VIGAS DELTA HORM. 20-25 M.<6 m.                             
 M2. Estructrura de nave formada por pilares y vigas delta de hormigón PRENAVISA o similar,  for-  
 mados por pilar entre 3,5-6 m. y luz libre exterior de 20 a 25 m., separados entre 5 y 10 m., incluso  
 transporte y montaje.  
 Nave 1 54,20 31,55 1.710,01 
  _____________________________________________  
 1.710,01 
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 SUBCAPÍTULO 02.05 CUBIERTA                                                          
02.05.01 M2   CUB. FIBROCEM. GRANONDA RÚSTICA                                   
 M2. Cubierta de placas de fibrocemento sin amianto Naturvex Granonda Rústica de URALITA, dos  
 colores en masa ( Arcilla y Albero ), sobre cualquier tipo de correa estructural (no incluida), i/p.p. de  
 solapes, piezas especiales para remate, tornillos o ganchos de fijación, juntas... etc., y costes indi-  
 rectos.  
 Nave 1 54,20 31,55 1.795,51 1.05                                           
  
  _____________________________________________  
 1.795,51 
 SUBCAPÍTULO 02.06 CERRAMIENTOS                                                      
02.06.01 M2   FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x20 cm.                                
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación poste-  
 rior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con mor-  
 tero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas,  
 aplomados, nivelados y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.  
 Muros longitudinales 1 54,20 5,10 276,42 
 1 54,20 1,40 75,88 
 Muros transversales 2 26,50 1,40 74,20 
 1 11,00 5,00 55,00 
  _____________________________________________  
 481,50 
02.06.02 M2   ENFOSCADO FRATASADO M 10 VERT.                                    
 M2. Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, en superficies verticales con morte-  
 ro de cemento M 10 según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate final, i/p.p. de medios auxi-  
 liares con empleo, en su caso, de andamiaje, así como distribución de material en tajo y p.p. de cos-  
 tes indirectos.  
 Muros longitudinales 2 54,20 5,10 552,84 
 2 54,20 1,40 151,76 
 Muros transversales 4 26,50 1,40 148,40 
 2 11,00 5,00 110,00 
  _____________________________________________  
 963,00 
02.06.03 M2   PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                         
  
 M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y  
 horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.  
 Muros longitudinales 2 54,20 5,10 552,84 
 2 54,20 1,40 151,76 
 Muros transversales 4 26,50 1,40 148,40 
 2 11,00 5,00 110,00 
  _____________________________________________  
 963,00 
02.06.04 M2   CERR. CHAPA PREL. 0, 7 mm. PL-75/320                              
 M2. Cerramiento de nave, cobertizo...etc, con chapa prelacada de acero de 0.7 mm. de espesor  
 con perfil especial laminado tipo 75/320 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tor-  
 nillos autorroscantes, i/ejecución de remates y  huecos, i/estructura portante.  
 Cerramientos chapa 2 83,00 166,00 
 1 90,00 90,00 
  _____________________________________________  
 256,00 
 SUBCAPÍTULO 02.07 CARPINTERÍA METÁLICA                                              
02.07.01 M2   PUERTA CORREDERA CHAPA PEGASO                                     
 M2. Puerta abatible de dos hojas, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa de acero tipo Pe-  
 gaso, con cerco y perfil angular provisto de una garra por metro lineal y herrajes de colgar y de se-  
 guridad.  
 Puertas 1 112,00 112,00 
  _____________________________________________  
 112,00 
02.07.02 M2   PUERTA BATIEN. DOBLE CHAPA ROPER                                  
 M2. Puerta metálica batiente de una hoja ROPER en chapa lisa, hoja fabricada en doble tabique de  
 chapa galvanizada, suministrada armada, protegida con lámina plástica de polietileno, con hoja, ce-  
 rradura con manilla en nylon y garras para anclaje, i/herrajes de colgar y de seguridad.  
 Puertas peatonales 3 0,90 2,10 5,67 
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 CAPÍTULO 03 NAVE RECRÍA, ALMACÉN Y ESTERCOLERO                                
 SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
03.01.01 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. DURO                                       
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con  
 extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 Zapatas 8 1,70 1,70 2,00 46,24 
 Zapata corrida estercolero 1 9,00 0,60 0,50 2,70 
 1 14,00 1,20 0,50 8,40 
 1 9,00 1,20 0,50 5,40 
 Riostras 10 8,30 0,40 0,50 16,60 
  _____________________________________________  
 79,34 
03.01.02 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                   
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/posterior re-  
 lleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 Colectores  
  _____________________________________________  
 0,00 
03.01.03 M3   ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm.                                        
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80mm. en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi-  
 són.  
  _______________________________________  
 0,00 
03.01.04 M2   ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15 cm.                                    
 M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y  
 compactado con pisón.  
  _______________________________________  
 0,00 
 SUBCAPÍTULO 03.02 SANEAMIENTO                                                       
03.02.01 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 250 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 250 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y  
 soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 9,4 mm, la interior lisa para  
 mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica  
 en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6  
 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-  
 leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de pie-  
 zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías  
 de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Colectores 2 38,00 76,00 
 1 28,00 28,00 
  _____________________________________________  
 104,00 
03.02.02 Ud   ARQUE./PIE BAJ. REG. 38x38x50 cm.                                 
 Ud. Arqueta a pie de bajante registrable de medidas interiores 38x38x50 cm. realizada con fábrica de  
 ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2,  
 enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado  
 prefabricada, según CTE/DB-HS 5.  
 4 4,00 
  _____________________________________________  
 4,00 
03.02.03 Ml   TUBERÍA PVC 110 mm. COLGADA                                       
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm. de espesor, unión por ad-  
 hesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente  
 mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Bajantes 4 7,00 28,00 
  _____________________________________________  
 28,00 
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 SUBCAPÍTULO 03.03 HORMIGONES                                                        
03.03.01 M3   HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CEN. V. GRÚA                           
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabo-  
 rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grua,  
 vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.  
 Zapatas 8 1,70 1,70 0,90 20,81 
 Zapata corrida estercolero 1 9,00 0,60 0,10 0,54 
 1 14,00 1,20 0,10 1,68 
 1 9,00 1,20 0,10 1,08 
 Riostras 10 8,30 0,40 0,10 3,32 
  _____________________________________________  
 27,43 
03.03.02 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM. V. MANUAL                              
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabora-  
 do en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura B-400  
 S (40 Kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE.  
 Zapatas 8 1,70 1,70 1,10 25,43 
 Zapata corrida estercolero 1 9,00 0,60 0,40 2,16 
 1 14,00 1,20 0,40 6,72 
 1 9,00 1,20 0,40 4,32 
 Riostras 10 8,30 0,40 0,40 13,28 
  _____________________________________________  
 51,91 
03.03.03 M3   H. A. HA-25/P/20/IIa MUR. 2C. G. E. MET.                          
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabora-  
 do en central en relleno de muros, incluso armadura B-400 S (45 kg/m3), encofrado y desencofrado  
 con panel metálico, a dos caras, vertido por pluma-grua, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C  
 y EHE.  
 Estercolero 1 14,00 0,25 2,00 7,00 
 1 9,00 0,25 2,00 4,50 
 1 9,00 0,25 1,00 2,25 
 Murete comedero 1 36,00 0,20 0,45 3,24 
 Muretes perimetrales 1 42,50 0,20 0,50 4,25 
  _____________________________________________  
 21,24 
03.03.04 M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM.                                    
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi-  
 mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado  
 #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.  
 Superficie total 1 36,20 25,20 912,24 
  _____________________________________________  
 912,24 
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 SUBCAPÍTULO 03.04 ESTRUCTURA                                                        
03.04.01 M2   ESTR. VIGAS DELTA HORM. 20-25 M.<6 m.                             
 M2. Estructrura de nave formada por pilares y vigas delta de hormigón PRENAVISA o similar,  for-  
 mados por pilar entre 3,5-6 m. y luz libre exterior de 20 a 25 m., separados entre 5 y 10 m., incluso  
 transporte y montaje.  
 1 36,20 25,20 912,24 
  _____________________________________________  
 912,24 
 SUBCAPÍTULO 03.05 CUBIERTA                                                          
03.05.01 M2   CUB. FIBROCEM. GRANONDA RÚSTICA                                   
 M2. Cubierta de placas de fibrocemento sin amianto Naturvex Granonda Rústica de URALITA, dos  
 colores en masa ( Arcilla y Albero ), sobre cualquier tipo de correa estructural (no incluida), i/p.p. de  
 solapes, piezas especiales para remate, tornillos o ganchos de fijación, juntas... etc., y costes indi-  
 rectos.  
 1 36,20 25,20 957,85 1.05                                           
  
  _____________________________________________  
 957,85 
 SUBCAPÍTULO 03.06 CERRAMIENTOS                                                      
03.06.01 M2   FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x20 cm.                                
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación poste-  
 rior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con mor-  
 tero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas,  
 aplomados, nivelados y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.  
 1 54,00 1,40 75,60 
  _____________________________________________  
 75,60 
03.06.02 M2   ENFOSCADO FRATASADO M 10 VERT.                                    
 M2. Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, en superficies verticales con morte-  
 ro de cemento M 10 según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate final, i/p.p. de medios auxi-  
 liares con empleo, en su caso, de andamiaje, así como distribución de material en tajo y p.p. de cos-  
 tes indirectos.  
 2 54,00 1,40 151,20 
  _____________________________________________  
 151,20 
03.06.03 M2   PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                         
  
 M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y  
 horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.  
 2 54,00 1,40 151,20 
  _____________________________________________  
 151,20 
03.06.04 M2   CERR. CHAPA PREL. 0, 7 mm. PL-75/320                              
 M2. Cerramiento de nave, cobertizo...etc, con chapa prelacada de acero de 0.7 mm. de espesor  
 con perfil especial laminado tipo 75/320 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tor-  
 nillos autorroscantes, i/ejecución de remates y  huecos, i/estructura portante.  
 1 96,00 96,00 
 1 36,00 3,50 126,00 
 1 66,00 66,00 
  _____________________________________________  
 288,00 
 SUBCAPÍTULO 03.07 CARPINTERÍA METÁLICA                                              
03.07.01 M2   PUERTA CORREDERA CHAPA PEGASO                                     
 M2. Puerta abatible de dos hojas, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa de acero tipo Pe-  
 gaso, con cerco y perfil angular provisto de una garra por metro lineal y herrajes de colgar y de se-  
 guridad.  
 Puertas 1 40,00 40,00 
  _____________________________________________  
 40,00 
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 CAPÍTULO 04 SILOS                                                             
 SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
04.01.01 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. DURO                                       
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con  
 extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 Zapatas corridas 3 35,00 1,75 0,50 91,88 
  _____________________________________________  
 91,88 
04.01.02 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                   
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/posterior re-  
 lleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 4 10,00 0,40 0,40 6,40 
  _____________________________________________  
 6,40 
04.01.03 M3   ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm.                                        
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80mm. en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi-  
 són.  
 Sup.silos 2 35,00 8,20 0,15 86,10 
  _____________________________________________  
 86,10 
04.01.04 M2   ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15 cm.                                    
 M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y  
 compactado con pisón.  
 Sup.silos 2 35,00 8,20 574,00 
  _____________________________________________  
 574,00 
 SUBCAPÍTULO 04.02 SANEAMIENTO                                                       
04.02.01 Ud   ARQUETA POLIPROPILENO 40X40 cm.                                   
 Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm, JIMTEN 34003, formada por cer-  
 co y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada sobre  
 solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.  
 2 2,00 
  _____________________________________________  
 2,00 
 SUBCAPÍTULO 04.03 HORMIGONES                                                        
04.03.01 M3   HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CEN. V. GRÚA                           
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabo-  
 rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grua,  
 vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.  
 Zapatas corridas 3 35,00 1,75 0,10 18,38 
  _____________________________________________  
 18,38 
04.03.02 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM. V. MANUAL                              
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabora-  
 do en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura B-400  
 S (40 Kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE.  
 Zapatas corridas 3 35,00 1,75 0,40 73,50 
  _____________________________________________  
 73,50 
04.03.03 M3   H. A. HA-25/P/20/IIa MUR. 2C. G. E. MET.                          
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabora-  
 do en central en relleno de muros, incluso armadura B-400 S (45 kg/m3), encofrado y desencofrado  
 con panel metálico, a dos caras, vertido por pluma-grua, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C  
 y EHE.  
 Muros 3 35,00 0,30 3,00 94,50 
  _____________________________________________  
 94,50 
04.03.04 M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM.                                    
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi-  
 mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado  
 #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.  
 Silos 2 35,00 10,00 700,00 
  _____________________________________________  
 700,00 
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 CAPÍTULO 05 URBANIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
05.01.01 M3   ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm.                                        
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80mm. en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi-  
 són.  
 Sup. urbanizada 1 3.174,00 0,15 476,10 
 
  _____________________________________________  
 476,10 
05.01.02 M2   ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15 cm.                                    
 M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y  
 compactado con pisón.  
 Sup. urbanizada 1 3.174,00 3.174,00 
  _____________________________________________  
 3.174,00 
05.01.03 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                   
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/posterior re-  
 lleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 Zanjas lixiviados silos 1 50,00 0,60 1,00 30,00 
 1 48,50 0,60 1,00 29,10 
 Zanjas pluviales urbanización 1 36,00 0,60 1,00 21,60 
 1 77,00 0,60 1,00 46,20 
  _____________________________________________  
 126,90 
 SUBCAPÍTULO 05.02 SANEAMIENTO                                                       
05.02.01 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 160 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 160 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y  
 soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para  
 mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica  
 en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6  
 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-  
 leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de pie-  
 zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías  
 de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Zanjas lixiviados silos 1 50,00 50,00 
 1 48,50 48,50 
  _____________________________________________  
 98,50 
05.02.02 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 250 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 250 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y  
 soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 9,4 mm, la interior lisa para  
 mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica  
 en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6  
 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-  
 leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de pie-  
 zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías  
 de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Zanjas pluviales urbanización 1 36,00 36,00 
 1 77,00 77,00 
  _____________________________________________  
 113,00 
05.02.03 Ud   ARQUETA POLIPROPILENO 40X40 cm.                                   
 Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm, JIMTEN 34003, formada por cer-  
 co y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada sobre  
 solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.  
 Silos 4 4,00 
  _____________________________________________  
 4,00 
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 SUBCAPÍTULO 05.03 HORMIGONES                                                        
05.03.01 M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM.                                    
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi-  
 mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado  
 #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.  
 Sup. urbanizada 1 3.174,00 3.174,00 
  _____________________________________________  
 3.174,00 
 SUBCAPÍTULO 05.04 JARDINERÍA                                                        
05.04.01 M2   PRADERA RÚSTICA SEMILLADA                                        
 M2. Pradera rústica semillada con mezcla de Lolium perenne y Festuca aundinacea , incluso prepa-  
 ración del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega.  
 Bordes urbanización 1 685,00 685,00 
  _____________________________________________  
 685,00 
05.04.02 Ud   FRAXINUS EXCELSIOR 14/16 CONT.                                    
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Fraxinus excelsior (Fresno) de 14 a  
 16 cm. de per. a 1 m. del suelo con cepellón en container.  
 47 47,00 
  _____________________________________________  
 47,00 
05.04.03 Ud   ROBINIA PSEUDOACACIA 14/16 R/D                                    
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Robinia pseudoacacia (Acacia) de 14  
 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo a raíz desnuda.  
 47 47,00 
  _____________________________________________  
 47,00 
 CAPÍTULO 06 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
 SUBCAPÍTULO 06.01 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
06.01.01 Ud   EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                               
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI  
 4. Certificado por AENOR.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 
06.01.02 Ud   EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                  
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________  
 1,00 
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 CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 07.01 INSTALACIONES DE OBRA                                             
07.01.01 Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-  
 nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución  
 interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 4 4,00 
  _____________________________________________  
 4,00 
07.01.02 Ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M.                                 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca,  
 y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
  _______________________________________  
 4,00 
 SUBCAPÍTULO 07.02 SEÑALIZACIONES                                                    
07.02.01 Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________  
 2,00 
07.02.02 Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 760 760,00 
  _____________________________________________  
 760,00 
07.02.03 Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                            
  
 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 1 50,00 50,00 
  _____________________________________________  
 50,00 
 SUBCAPÍTULO 07.03 PROTECCIONES PERSONALES                                           
07.03.01 Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                              
  
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 
07.03.02 Ud   MONO DE TRABAJO                                                 
  
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 
07.03.03 Ud   IMPERMEABLE                                                     
  
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 
07.03.04 Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 
07.03.05 Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                    
 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
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 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 
07.03.06 Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 
07.03.07 Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 
07.03.08 Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                        
 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 2 2,00 
  _____________________________________________  
 2,00 
07.03.09 Ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        
  
 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 3 3,00 
  _____________________________________________  
 3,00 
 SUBCAPÍTULO 07.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
07.04.01 M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 1 54,00 31,00 1.674,00 
 1 36,00 25,00 900,00 
  _____________________________________________  
 2.574,00 
07.04.02 Ml   CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                    
 Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y  
 separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.  
 1 54,00 54,00 
 1 36,00 36,00 
  _____________________________________________  
 90,00 
07.04.03 Ml   BARANDILLA TIPO SARGTO. TABLÓN                                    
 Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tan-  
 to de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.  
 2 54,00 108,00 
 2 36,00 72,00 
  _____________________________________________  
 180,00 
07.04.04 Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                  
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________  
 1,00 
07.04.05 Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 2 2,00 
  _____________________________________________  
 2,00 
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 SUBCAPÍTULO 07.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
07.05.01 Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 10 10,00 
  _____________________________________________  
 10,00 
07.05.02 Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 
 CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                                
 SUBCAPÍTULO 08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
08.01.01 Ud   ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO                                        
 Ud. Ensayo Próctor. Modificado, según NLT-108, comprobando que se realiza en tongadas máxi-  
 mas de 30 cm. alcanzando el 98% del proctro modificado.  
 Explanación 5 5,00 
 Base zahorra 8 8,00 
  _____________________________________________  
 13,00 
 SUBCAPÍTULO 08.02 HORMIGONES                                                        
08.02.01 Ud   TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 5 PROB.                                    
 Ud. Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento  
 de cono, fabricación  de 5 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura  
 Cimientos 4 4,00 
 Muros 4 4,00 
 Soleras 8 8,00 
  _____________________________________________  
 16,00 
 CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
09.01      PARTIDA ALZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                             
 P.A.-Partida alzada a justificar de gestión de residuos de la construcción. Incluye gestión de embala-  
 jes, tierras sobrantes, agua de limpieza de hormigoneras.  
 1 1,000 












CUADRO DE PRECIOS 1  
Proyecto explotación ganado vacuno de leche en Auza (Navarra).    
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  
1 
 
CAPÍTULO 01 EXPLANACIÓN                                                       
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01.01 M2   RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                    1,50 
 M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni trans-  
 porte y con p.p. de costes indirectos.  
 UNA   con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.01.02 M3   EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO                                     3,37 
 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas  
 de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de  
 costes indirectos.  
 TRES   con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.01.03 M3   RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE                                6,63 
 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de  
 30 cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.  
 SEIS   con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 NAVE PRODUCCIÓN                                                   
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01.01 M3   EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO                                     3,37 
 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas  
 de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de  
 costes indirectos.  
 TRES   con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.01.02 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. DURO                                      15,41 
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos,  
 con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 QUINCE   con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.01.03 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                  18,07 
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/poste-  
 rior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 DIECIOCHO   con SIETE CÉNTIMOS  
02.01.04 M3   TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                              6,42 
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta  
 10 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirec-  
 tos.  
 SEIS   con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.01.05 M3   ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm.                                       38,30 
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80mm. en sub-base de solera, i/extendido y compactado 
 con pisón.  
 TREINTA Y OCHO   con TREINTA CÉNTIMOS  
02.01.06 M2   ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15 cm.                                   4,24 
 M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido  
 y compactado con pisón.  
 CUATRO   con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO                                                       
02.02.01 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 250 S/ARENA                                  41,99 
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 250 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extrui-  
 das y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 9,4 mm, la interior  
 lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resisten-  
 cia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos  
 de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos  
 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima  
 del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas  
 Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y  
 CTE/DB-HS 5.  
 CUARENTA Y UNA   con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
02.02.02 Ud   ARQUE./PIE BAJ. REG. 38x38x50 cm.                                58,32 
 Ud. Arqueta a pie de bajante registrable de medidas interiores 38x38x50 cm. realizada con fábri-  
 ca de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según  
 UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa  
 de hormigón armado prefabricada, según CTE/DB-HS 5.  
 CINCUENTA Y OCHO   con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
02.02.03 Ml   TUBERÍA PVC 110 mm. COLGADA                                      13,93 
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm. de espesor, unión por  
 adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una 
 pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 TRECE   con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.03 HORMIGONES                                                        
02.03.01 M3   HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CEN. V. GRÚA                          106,95 
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm.  
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con plu-  
 ma-grua, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y  
 EHE.  
 CIENTO SEIS   con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
02.03.02 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM. V. MANUAL                             174,77 
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., ela-  
 borado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadu-  
 ra B-400 S (40 Kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según  
 CTE/DB-SE-C y EHE.  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO   con SETENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
02.03.03 M3   H. A. HA-25/P/40/ IIa LOSAS CIM. V. M.                           190,54 
 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., ela-  
 borado en central, en relleno de losas de cimentación, i/armadura B-400 S (50 Kg/m3), vertido  
 por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE.  
 CIENTO NOVENTA   con CINCUENTA Y CUATRO
  
 CÉNTIMOS  
02.03.04 M3   H. A. HA-25/P/20/IIa MUR. 2C. G. E. MET.                         293,82 
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., ela-  
 borado en central en relleno de muros, incluso armadura B-400 S (45 kg/m3), encofrado y de-  
 sencofrado con panel metálico, a dos caras, vertido por pluma-grua, vibrado y colocado. Según  
 CTE/DB-SE-C y EHE.  
 DOSCIENTAS NOVENTA Y TRES   con OCHENTA Y 
DOS  
 CÉNTIMOS  
02.03.05 M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM.                                   18,87 
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño má-  
 ximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electro-  
 soldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según 
 EHE.  
 DIECIOCHO   con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
02.03.06 M2   FORJADO PLACA PREF. FARLAP 22+5                                  68,10 
 M2. Forjado 22+5 cm., formado a base de placas prefabricadas FARLAP de 1,20 m. de anchura  
 y 22 cms. de canto s/ detalle y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con  
 tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con  
 acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,36 Kg/m2.), conectores y mallazo de repar-  
 to, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE. (Carga total 650 Kg/m2.).  
 SESENTA Y OCHO   con DIEZ CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.04 ESTRUCTURA                                                        
02.04.01 M2   ESTR. VIGAS DELTA HORM. 20-25 M.<6 m.                            35,66 
 M2. Estructrura de nave formada por pilares y vigas delta de hormigón PRENAVISA o similar,   
 formados por pilar entre 3,5-6 m. y luz libre exterior de 20 a 25 m., separados entre 5 y 10 m.,  
 incluso transporte y montaje.  
 TREINTA Y CINCO   con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.05 CUBIERTA                                                          
02.05.01 M2   CUB. FIBROCEM. GRANONDA RÚSTICA                                  27,32 
 M2. Cubierta de placas de fibrocemento sin amianto Naturvex Granonda Rústica de URALITA,  
 dos colores en masa ( Arcilla y Albero ), sobre cualquier tipo de correa estructural (no incluida),  
 i/p.p. de solapes, piezas especiales para remate, tornillos o ganchos de fijación, juntas... etc., y  
 costes indirectos.  
 VEINTISIETE   con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
  
SUBCAPÍTULO 02.06 CERRAMIENTOS                                                      
02.06.01 M2   FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x20 cm.                               27,99 
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación pos-  
 terior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con  
 mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, rotu-  
 ras, aplomados, nivelados y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.  
 VEINTISIETE   con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
02.06.02 M2   ENFOSCADO FRATASADO M 10 VERT.                                   11,22 
 M2. Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, en superficies verticales con  
 mortero de cemento M 10 según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate final, i/p.p. de  
 medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, así como distribución de material en ta-  
 jo y p.p. de costes indirectos.  
 ONCE   con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
02.06.03 M2   PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                          5,06 
 M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos vertica-  
 les y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.  
 CINCO   con SEIS CÉNTIMOS  
02.06.04 M2   CERR. CHAPA PREL. 0, 7 mm. PL-75/320                             32,10 
 M2. Cerramiento de nave, cobertizo...etc, con chapa prelacada de acero de 0.7 mm. de espesor  
 con perfil especial laminado tipo 75/320 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o  
 tornillos autorroscantes, i/ejecución de remates y  huecos, i/estructura portante.  
 TREINTA Y DOS   con DIEZ CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.07 CARPINTERÍA METÁLICA                                              
02.07.01 M2   PUERTA CORREDERA CHAPA PEGASO                                    81,33 
 M2. Puerta abatible de dos hojas, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa de acero tipo  
 Pegaso, con cerco y perfil angular provisto de una garra por metro lineal y herrajes de colgar y  
 de seguridad.  
 OCHENTA Y UNA   con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
  
02.07.02 M2   PUERTA BATIEN. DOBLE CHAPA ROPER                                 55,60 
 M2. Puerta metálica batiente de una hoja ROPER en chapa lisa, hoja fabricada en doble tabique  
 de chapa galvanizada, suministrada armada, protegida con lámina plástica de polietileno, con ho-  
 ja, cerradura con manilla en nylon y garras para anclaje, i/herrajes de colgar y de seguridad.  
 CINCUENTA Y CINCO   con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 NAVE RECRÍA, ALMACÉN Y ESTERCOLERO                                
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
03.01.01 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. DURO                                      15,41 
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos,  
 con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 QUINCE   con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.01.02 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                  18,07 
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/poste-  
 rior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 DIECIOCHO   con SIETE CÉNTIMOS  
03.01.03 M3   ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm.                                       38,30 
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80mm. en sub-base de solera, i/extendido y compactado 
 con pisón.  
 TREINTA Y OCHO   con TREINTA CÉNTIMOS  
03.01.04 M2   ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15 cm.                                   4,24 
 M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido  
 y compactado con pisón.  
 CUATRO   con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 SANEAMIENTO                                                       
03.02.01 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 250 S/ARENA                                  41,99 
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 250 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extrui-  
 das y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 9,4 mm, la interior  
 lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resisten-  
 cia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos  
 de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos  
 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima  
 del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas  
 Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y  
 CTE/DB-HS 5.  
 CUARENTA Y UNA   con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
03.02.02 Ud   ARQUE./PIE BAJ. REG. 38x38x50 cm.                                58,32 
 Ud. Arqueta a pie de bajante registrable de medidas interiores 38x38x50 cm. realizada con fábri-  
 ca de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según  
 UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa  
 de hormigón armado prefabricada, según CTE/DB-HS 5.  
 CINCUENTA Y OCHO   con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
03.02.03 Ml   TUBERÍA PVC 110 mm. COLGADA                                      13,93 
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm. de espesor, unión por  
 adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una 
 pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 TRECE   con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.03 HORMIGONES                                                        
03.03.01 M3   HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CEN. V. GRÚA                          106,95 
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm.  
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con plu-  
 ma-grua, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y  
 EHE.  
 CIENTO SEIS   con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
03.03.02 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM. V. MANUAL                             174,77 
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., ela-  
 borado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadu-  
 ra B-400 S (40 Kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según  
 CTE/DB-SE-C y EHE.  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO   con SETENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
03.03.03 M3   H. A. HA-25/P/20/IIa MUR. 2C. G. E. MET.                         293,82 
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., ela-  
 borado en central en relleno de muros, incluso armadura B-400 S (45 kg/m3), encofrado y de-  
 sencofrado con panel metálico, a dos caras, vertido por pluma-grua, vibrado y colocado. Según  
 CTE/DB-SE-C y EHE.  
 DOSCIENTAS NOVENTA Y TRES   con OCHENTA Y 
DOS  
 CÉNTIMOS  
03.03.04 M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM.                                   18,87 
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño má-  
 ximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electro-  
 soldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según 
 EHE.  
 DIECIOCHO   con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
SUBCAPÍTULO 03.04 ESTRUCTURA                                                        
03.04.01 M2   ESTR. VIGAS DELTA HORM. 20-25 M.<6 m.                            35,66 
 M2. Estructrura de nave formada por pilares y vigas delta de hormigón PRENAVISA o similar,   
 formados por pilar entre 3,5-6 m. y luz libre exterior de 20 a 25 m., separados entre 5 y 10 m.,  
 incluso transporte y montaje.  
 TREINTA Y CINCO   con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.05 CUBIERTA                                                          
03.05.01 M2   CUB. FIBROCEM. GRANONDA RÚSTICA                                  27,32 
 M2. Cubierta de placas de fibrocemento sin amianto Naturvex Granonda Rústica de URALITA,  
 dos colores en masa ( Arcilla y Albero ), sobre cualquier tipo de correa estructural (no incluida),  
 i/p.p. de solapes, piezas especiales para remate, tornillos o ganchos de fijación, juntas... etc., y  
 costes indirectos.  
 VEINTISIETE   con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
  
SUBCAPÍTULO 03.06 CERRAMIENTOS                                                      
03.06.01 M2   FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x20 cm.                               27,99 
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación pos-  
 terior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con  
 mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, rotu-  
 ras, aplomados, nivelados y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.  
 VEINTISIETE   con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
  
03.06.02 M2   ENFOSCADO FRATASADO M 10 VERT.                                   11,22 
 M2. Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, en superficies verticales con  
 mortero de cemento M 10 según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate final, i/p.p. de  
 medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, así como distribución de material en ta-  
 jo y p.p. de costes indirectos.  
 ONCE   con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
03.06.03 M2   PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                          5,06 
 M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos vertica-  
 les y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.  
 CINCO   con SEIS CÉNTIMOS  
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03.06.04 M2   CERR. CHAPA PREL. 0, 7 mm. PL-75/320                             32,10 
 M2. Cerramiento de nave, cobertizo...etc, con chapa prelacada de acero de 0.7 mm. de espesor  
 con perfil especial laminado tipo 75/320 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o  
 tornillos autorroscantes, i/ejecución de remates y  huecos, i/estructura portante.  
 TREINTA Y DOS   con DIEZ CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.07 CARPINTERÍA METÁLICA                                              
03.07.01 M2   PUERTA CORREDERA CHAPA PEGASO                                    81,33 
 M2. Puerta abatible de dos hojas, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa de acero tipo  
 Pegaso, con cerco y perfil angular provisto de una garra por metro lineal y herrajes de colgar y  
 de seguridad.  
 OCHENTA Y UNA   con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 SILOS                                                             
SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
04.01.01 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. DURO                                      15,41 
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos,  
 con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 QUINCE   con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.01.02 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                  18,07 
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/poste-  
 rior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 DIECIOCHO   con SIETE CÉNTIMOS  
04.01.03 M3   ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm.                                       38,30 
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80mm. en sub-base de solera, i/extendido y compactado 
 con pisón.  
 TREINTA Y OCHO   con TREINTA CÉNTIMOS  
04.01.04 M2   ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15 cm.                                   4,24 
 M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido  
 y compactado con pisón.  
 CUATRO   con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.02 SANEAMIENTO                                                       
04.02.01 Ud   ARQUETA POLIPROPILENO 40X40 cm.                                  73,41 
 Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm, JIMTEN 34003, formada por  
 cerco y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada  
 sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.  
 SETENTA Y TRES   con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
  
SUBCAPÍTULO 04.03 HORMIGONES                                                        
04.03.01 M3   HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CEN. V. GRÚA                          106,95 
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm.  
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con plu-  
 ma-grua, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y  
 EHE.  
 CIENTO SEIS   con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
04.03.02 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM. V. MANUAL                             174,77 
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., ela-  
 borado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadu-  
 ra B-400 S (40 Kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según  
 CTE/DB-SE-C y EHE.  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO   con SETENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
04.03.03 M3   H. A. HA-25/P/20/IIa MUR. 2C. G. E. MET.                         293,82 
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., ela-  
 borado en central en relleno de muros, incluso armadura B-400 S (45 kg/m3), encofrado y de-  
 sencofrado con panel metálico, a dos caras, vertido por pluma-grua, vibrado y colocado. Según  
 CTE/DB-SE-C y EHE.  
 DOSCIENTAS NOVENTA Y TRES   con OCHENTA Y 
DOS  
 CÉNTIMOS  
04.03.04 M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM.                                   18,87 
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño má-  
 ximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electro-  
 soldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según 
 EHE.  
 DIECIOCHO   con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 URBANIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
05.01.01 M3   ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm.                                       38,30 
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80mm. en sub-base de solera, i/extendido y compactado 
 con pisón.  
 TREINTA Y OCHO   con TREINTA CÉNTIMOS  
05.01.02 M2   ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15 cm.                                   4,24 
 M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido  
 y compactado con pisón.  
 CUATRO   con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
05.01.03 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                  18,07 
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/poste-  
 rior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 DIECIOCHO   con SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.02 SANEAMIENTO                                                       
05.02.01 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 160 S/ARENA                                  25,72 
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 160 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extrui-  
 das y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior  
 lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resisten-  
 cia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos  
 de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos  
 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima  
 del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas  
 Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y  
 CTE/DB-HS 5.  
 VEINTICINCO   con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
05.02.02 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 250 S/ARENA                                  41,99 
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 250 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extrui-  
 das y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 9,4 mm, la interior  
 lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resisten-  
 cia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos  
 de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos  
 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima  
 del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas  
 Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y  
 CTE/DB-HS 5.  
 CUARENTA Y UNA   con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
05.02.03 Ud   ARQUETA POLIPROPILENO 40X40 cm.                                  73,41 
 Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm, JIMTEN 34003, formada por  
 cerco y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada  
 sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.  
 SETENTA Y TRES   con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 05.03 HORMIGONES                                                        
05.03.01 M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM.                                   18,87 
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño má-  
 ximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electro-  
 soldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según 
 EHE.  
 DIECIOCHO   con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
SUBCAPÍTULO 05.04 JARDINERÍA                                                        
05.04.01 M2   PRADERA RÚSTICA SEMILLADA                                        2,71 
 M2. Pradera rústica semillada con mezcla de Lolium perenne y Festuca aundinacea , incluso  
 preparación del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega.  
 DOS   con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.04.02 Ud   FRAXINUS EXCELSIOR 14/16 CONT.                                   38,81 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Fraxinus excelsior (Fresno) de  
 14 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo con cepellón en container.  
 TREINTA Y OCHO   con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
  
05.04.03 Ud   ROBINIA PSEUDOACACIA 14/16 R/D                                   21,43 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Robinia pseudoacacia (Acacia)  
 de 14 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo a raíz desnuda.  
 VEINTIUNA   con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
SUBCAPÍTULO 06.01 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
06.01.01 Ud   EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                              45,98 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según  
 CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.  
 CUARENTA Y CINCO   con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
06.01.02 Ud   EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 112,47 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-  
 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y man-  
 guera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.  
 CIENTO DOCE   con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 07.01 INSTALACIONES DE OBRA                                             
07.01.01 Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                  120,51 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO VEINTE   con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
  
07.01.02 Ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M.                                101,15 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada  
 con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magneto-  
 térmico.  
 CIENTO UNA   con QUINCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.02 SEÑALIZACIONES                                                    
07.02.01 Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                      29,08 
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 VEINTINUEVE   con OCHO CÉNTIMOS  
07.02.02 Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        1,79 
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 UNA   con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.02.03 Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                             7,77 
 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes  
 de hormigón ( 5 usos).  
 SIETE   con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.03 PROTECCIONES PERSONALES                                           
07.03.01 Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               3,14 
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 TRES   con CATORCE CÉNTIMOS  
07.03.02 Ud   MONO DE TRABAJO                                                  13,80 
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 TRECE   con OCHENTA CÉNTIMOS  
07.03.03 Ud   IMPERMEABLE                                                      5,82 
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 CINCO   con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.03.04 Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       19,50 
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 DIECINUEVE   con CINCUENTA CÉNTIMOS  
07.03.05 Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                   25,35 
 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 VEINTICINCO   con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
07.03.06 Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   24,82 
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTICUATRO   con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
07.03.07 Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                     1,26 
 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 UNA   con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
07.03.08 Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                        3,19 
 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 TRES   con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
07.03.09 Ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                         2,73 
 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 DOS   con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 07.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
07.04.01 M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                    1,26 
 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de  
 75x75 mm. incluso colocación y desmontado.  
 UNA   con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
07.04.02 Ml   CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                   2,74 
 Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados  
 y separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.  
 DOS   con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07.04.03 Ml   BARANDILLA TIPO SARGTO. TABLÓN                                   6,28 
 Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados  
 tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.  
 SEIS   con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
07.04.04 Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                 2.213,73 
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor- 
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOS MIL DOSCIENTAS TRECE   con SETENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
07.04.05 Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                               45,98 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 CUARENTA Y CINCO   con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
07.05.01 Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    12,93 
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-  
 zada por un encargado.  
 DOCE   con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.05.02 Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                   47,86 
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 CUARENTA Y SIETE   con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                                
SUBCAPÍTULO 08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
08.01.01 Ud   ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO                                        43,26 
 Ud. Ensayo Próctor. Modificado, según NLT-108, comprobando que se realiza en tongadas má-  
 ximas de 30 cm. alcanzando el 98% del proctro modificado.  
 CUARENTA Y TRES   con VEINTISEIS CÉNTIMOS
  
SUBCAPÍTULO 08.02 HORMIGONES                                                        
08.02.01 Ud   TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 5 PROB.                                   63,86 
 Ud. Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del  
 asiento de cono, fabricación  de 5 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura  
 SESENTA Y TRES   con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
09.01      PARTIDA ALZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                            3.750,00 
 P.A.-Partida alzada a justificar de gestión de residuos de la construcción. Incluye gestión de em-  
 balajes, tierras sobrantes, agua de limpieza de hormigoneras.  
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CAPÍTULO 01 EXPLANACIÓN                                                       
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01.01 M2   RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                     
 M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni trans-  
 porte y con p.p. de costes indirectos.  
 Resto de obra y materiales......................  1,50 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  1,50 
01.01.02 M3   EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO                                      
 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas  
 de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de  
 costes indirectos.  
 Mano de obra ...........................................  0,88 
 Maquinaria ...............................................  2,39 
 Resto de obra y materiales......................  0,10 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  3,37 
01.01.03 M3   RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE                                 
 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de  
 30 cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra ...........................................  0,87 
 Maquinaria ...............................................  2,75 
 Resto de obra y materiales......................  3,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  6,63 
CUADRO DE PRECIOS 2  
Proyecto explotación ganado vacuno de leche en Auza (Navarra).    
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  
2 
 
CAPÍTULO 02 NAVE PRODUCCIÓN                                                   
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01.01 M3   EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO                                      
 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas  
 de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de  
 costes indirectos.  
 Mano de obra ...........................................  0,88 
 Maquinaria ...............................................  2,39 
 Resto de obra y materiales......................  0,10 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  3,37 
02.01.02 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. DURO                                       
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos,  
 con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra ...........................................  3,82 
 Resto de obra y materiales......................  11,59 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  15,41 
02.01.03 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                   
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/poste-  
 rior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra ...........................................  7,51 
 Resto de obra y materiales......................  10,56 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  18,07 
02.01.04 M3   TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                               
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta  
 10 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirec-  
 tos.  
 Resto de obra y materiales......................  6,42 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  6,42 
02.01.05 M3   ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm.                                        
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80mm. en sub-base de solera, i/extendido y compactado 
 con pisón.  
 Mano de obra ...........................................  16,38 
 Resto de obra y materiales......................  21,92 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  38,30 
02.01.06 M2   ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15 cm.                                   
 M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido  
 y compactado con pisón.  
 Mano de obra ...........................................  2,05 
 Resto de obra y materiales......................  2,19 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  4,24 
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SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO                                                       
02.02.01 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 250 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 250 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extrui-  
 das y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 9,4 mm, la interior  
 lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resisten-  
 cia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos  
 de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos  
 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima  
 del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas  
 Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y  
 CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra ...........................................  7,29 
 Resto de obra y materiales......................  34,70 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  41,99 
02.02.02 Ud   ARQUE./PIE BAJ. REG. 38x38x50 cm.                                 
 Ud. Arqueta a pie de bajante registrable de medidas interiores 38x38x50 cm. realizada con fábri-  
 ca de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según  
 UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa  
 de hormigón armado prefabricada, según CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra ...........................................  32,96 
 Resto de obra y materiales......................  25,36 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  58,32 
02.02.03 Ml   TUBERÍA PVC 110 mm. COLGADA                                       
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm. de espesor, unión por  
 adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una 
 pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra ...........................................  8,66 
 Resto de obra y materiales......................  5,27 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  13,93 
SUBCAPÍTULO 02.03 HORMIGONES                                                        
02.03.01 M3   HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CEN. V. GRÚA                           
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm.  
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con plu-  
 ma-grua, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y  
 EHE.  
 Mano de obra ...........................................  8,19 
 Resto de obra y materiales......................  98,76 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  106,95 
02.03.02 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM. V. MANUAL                              
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., ela-  
 borado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadu-  
 ra B-400 S (40 Kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según  
 CTE/DB-SE-C y EHE.  
 Mano de obra ...........................................  42,64 
 Resto de obra y materiales......................  132,13 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  174,77 
02.03.03 M3   H. A. HA-25/P/40/ IIa LOSAS CIM. V. M.                            
 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., ela-  
 borado en central, en relleno de losas de cimentación, i/armadura B-400 S (50 Kg/m3), vertido  
 por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE.  
 Mano de obra ...........................................  50,57 
 Resto de obra y materiales......................  139,97 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  190,54 
02.03.04 M3   H. A. HA-25/P/20/IIa MUR. 2C. G. E. MET.                          
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., ela-  
 borado en central en relleno de muros, incluso armadura B-400 S (45 kg/m3), encofrado y de-  
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 sencofrado con panel metálico, a dos caras, vertido por pluma-grua, vibrado y colocado. Según  
 CTE/DB-SE-C y EHE.  
 Mano de obra ...........................................  127,64 
 Resto de obra y materiales......................  166,18 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  293,82 
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02.03.05 M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM.                                    
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño má-  
 ximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electro-  
 soldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según 
 EHE.  
 Mano de obra ...........................................  6,02 
 Resto de obra y materiales......................  12,85 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  18,87 
02.03.06 M2   FORJADO PLACA PREF. FARLAP 22+5                                   
 M2. Forjado 22+5 cm., formado a base de placas prefabricadas FARLAP de 1,20 m. de anchura  
 y 22 cms. de canto s/ detalle y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con  
 tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con  
 acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,36 Kg/m2.), conectores y mallazo de repar-  
 to, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE. (Carga total 650 Kg/m2.).  
 Mano de obra ...........................................  14,74 
 Resto de obra y materiales......................  53,36 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  68,10 
SUBCAPÍTULO 02.04 ESTRUCTURA                                                        
02.04.01 M2   ESTR. VIGAS DELTA HORM. 20-25 M.<6 m.                             
 M2. Estructrura de nave formada por pilares y vigas delta de hormigón PRENAVISA o similar,   
 formados por pilar entre 3,5-6 m. y luz libre exterior de 20 a 25 m., separados entre 5 y 10 m.,  
 incluso transporte y montaje.  
 Mano de obra ...........................................  3,60 
 Maquinaria ...............................................  4,02 
 Resto de obra y materiales......................  28,04 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  35,66 
SUBCAPÍTULO 02.05 CUBIERTA                                                          
02.05.01 M2   CUB. FIBROCEM. GRANONDA RÚSTICA                                   
 M2. Cubierta de placas de fibrocemento sin amianto Naturvex Granonda Rústica de URALITA,  
 dos colores en masa ( Arcilla y Albero ), sobre cualquier tipo de correa estructural (no incluida),  
 i/p.p. de solapes, piezas especiales para remate, tornillos o ganchos de fijación, juntas... etc., y  
 costes indirectos.  
 Mano de obra ...........................................  3,24 
 Resto de obra y materiales......................  24,08 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  27,32 
SUBCAPÍTULO 02.06 CERRAMIENTOS                                                      
02.06.01 M2   FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x20 cm.                                
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación pos-  
 terior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con  
 mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, rotu-  
 ras, aplomados, nivelados y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.  
 Mano de obra ...........................................  12,00 
 Resto de obra y materiales......................  15,99 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  27,99 
02.06.02 M2   ENFOSCADO FRATASADO M 10 VERT.                                    
 M2. Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, en superficies verticales con  
 mortero de cemento M 10 según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate final, i/p.p. de  
 medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, así como distribución de material en ta-  
 jo y p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra ...........................................  9,21 
 Resto de obra y materiales......................  2,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  11,22 
02.06.03 M2   PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                           
 M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos vertica-  
 les y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.  
 Mano de obra ...........................................  3,45 
 Resto de obra y materiales......................  1,61 
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  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  5,06 
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02.06.04 M2   CERR. CHAPA PREL. 0, 7 mm. PL-75/320                              
 M2. Cerramiento de nave, cobertizo...etc, con chapa prelacada de acero de 0.7 mm. de espesor  
 con perfil especial laminado tipo 75/320 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o  
 tornillos autorroscantes, i/ejecución de remates y  huecos, i/estructura portante.  
 Mano de obra ...........................................  9,00 
 Maquinaria ...............................................  1,08 
 Resto de obra y materiales......................  22,02 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  32,10 
SUBCAPÍTULO 02.07 CARPINTERÍA METÁLICA                                              
02.07.01 M2   PUERTA CORREDERA CHAPA PEGASO                                     
 M2. Puerta abatible de dos hojas, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa de acero tipo  
 Pegaso, con cerco y perfil angular provisto de una garra por metro lineal y herrajes de colgar y  
 de seguridad.  
 Mano de obra ...........................................  4,46 
 Resto de obra y materiales......................  76,87 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  81,33 
02.07.02 M2   PUERTA BATIEN. DOBLE CHAPA ROPER                                  
 M2. Puerta metálica batiente de una hoja ROPER en chapa lisa, hoja fabricada en doble tabique  
 de chapa galvanizada, suministrada armada, protegida con lámina plástica de polietileno, con ho-  
 ja, cerradura con manilla en nylon y garras para anclaje, i/herrajes de colgar y de seguridad.  
 Mano de obra ...........................................  4,46 
 Resto de obra y materiales......................  51,14 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  55,60 
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CAPÍTULO 03 NAVE RECRÍA, ALMACÉN Y ESTERCOLERO                                
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
03.01.01 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. DURO                                       
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos,  
 con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra ...........................................  3,82 
 Resto de obra y materiales......................  11,59 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  15,41 
03.01.02 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                   
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/poste-  
 rior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra ...........................................  7,51 
 Resto de obra y materiales......................  10,56 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  18,07 
03.01.03 M3   ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm.                                        
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80mm. en sub-base de solera, i/extendido y compactado 
 con pisón.  
 Mano de obra ...........................................  16,38 
 Resto de obra y materiales......................  21,92 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  38,30 
03.01.04 M2   ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15 cm.                                   
 M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido  
 y compactado con pisón.  
 Mano de obra ...........................................  2,05 
 Resto de obra y materiales......................  2,19 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  4,24 
SUBCAPÍTULO 03.02 SANEAMIENTO                                                       
03.02.01 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 250 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 250 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extrui-  
 das y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 9,4 mm, la interior  
 lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resisten-  
 cia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos  
 de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos  
 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima  
 del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas  
 Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y  
 CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra ...........................................  7,29 
 Resto de obra y materiales......................  34,70 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  41,99 
03.02.02 Ud   ARQUE./PIE BAJ. REG. 38x38x50 cm.                                 
 Ud. Arqueta a pie de bajante registrable de medidas interiores 38x38x50 cm. realizada con fábri-  
 ca de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según  
 UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa  
 de hormigón armado prefabricada, según CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra ...........................................  32,96 
 Resto de obra y materiales......................  25,36 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  58,32 
03.02.03 Ml   TUBERÍA PVC 110 mm. COLGADA                                       
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm. de espesor, unión por  
 adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una 
 pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra ...........................................  8,66 
 Resto de obra y materiales......................  5,27 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  13,93 
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SUBCAPÍTULO 03.03 HORMIGONES                                                        
03.03.01 M3   HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CEN. V. GRÚA                           
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm.  
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con plu-  
 ma-grua, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y  
 EHE.  
 Mano de obra ...........................................  8,19 
 Resto de obra y materiales......................  98,76 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  106,95 
03.03.02 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM. V. MANUAL                              
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., ela-  
 borado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadu-  
 ra B-400 S (40 Kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según  
 CTE/DB-SE-C y EHE.  
 Mano de obra ...........................................  42,64 
 Resto de obra y materiales......................  132,13 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  174,77 
03.03.03 M3   H. A. HA-25/P/20/IIa MUR. 2C. G. E. MET.                          
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., ela-  
 borado en central en relleno de muros, incluso armadura B-400 S (45 kg/m3), encofrado y de-  
 sencofrado con panel metálico, a dos caras, vertido por pluma-grua, vibrado y colocado. Según  
 CTE/DB-SE-C y EHE.  
 Mano de obra ...........................................  127,64 
 Resto de obra y materiales......................  166,18 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  293,82 
03.03.04 M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM.                                    
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño má-  
 ximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electro-  
 soldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según 
 EHE.  
 Mano de obra ...........................................  6,02 
 Resto de obra y materiales......................  12,85 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  18,87 
SUBCAPÍTULO 03.04 ESTRUCTURA                                                        
03.04.01 M2   ESTR. VIGAS DELTA HORM. 20-25 M.<6 m.                             
 M2. Estructrura de nave formada por pilares y vigas delta de hormigón PRENAVISA o similar,   
 formados por pilar entre 3,5-6 m. y luz libre exterior de 20 a 25 m., separados entre 5 y 10 m.,  
 incluso transporte y montaje.  
 Mano de obra ...........................................  3,60 
 Maquinaria ...............................................  4,02 
 Resto de obra y materiales......................  28,04 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  35,66 
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SUBCAPÍTULO 03.05 CUBIERTA                                                          
03.05.01 M2   CUB. FIBROCEM. GRANONDA RÚSTICA                                   
 M2. Cubierta de placas de fibrocemento sin amianto Naturvex Granonda Rústica de URALITA,  
 dos colores en masa ( Arcilla y Albero ), sobre cualquier tipo de correa estructural (no incluida),  
 i/p.p. de solapes, piezas especiales para remate, tornillos o ganchos de fijación, juntas... etc., y  
 costes indirectos.  
 Mano de obra ...........................................  3,24 
 Resto de obra y materiales......................  24,08 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  27,32 
SUBCAPÍTULO 03.06 CERRAMIENTOS                                                      
03.06.01 M2   FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x20 cm.                                
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación pos-  
 terior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con  
 mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, rotu-  
 ras, aplomados, nivelados y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.  
 Mano de obra ...........................................  12,00 
 Resto de obra y materiales......................  15,99 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  27,99 
03.06.02 M2   ENFOSCADO FRATASADO M 10 VERT.                                    
 M2. Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, en superficies verticales con  
 mortero de cemento M 10 según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate final, i/p.p. de  
 medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, así como distribución de material en ta-  
 jo y p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra ...........................................  9,21 
 Resto de obra y materiales......................  2,01 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  11,22 
03.06.03 M2   PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                           
 M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos vertica-  
 les y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.  
 Mano de obra ...........................................  3,45 
 Resto de obra y materiales......................  1,61 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  5,06 
03.06.04 M2   CERR. CHAPA PREL. 0, 7 mm. PL-75/320                              
 M2. Cerramiento de nave, cobertizo...etc, con chapa prelacada de acero de 0.7 mm. de espesor  
 con perfil especial laminado tipo 75/320 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o  
 tornillos autorroscantes, i/ejecución de remates y  huecos, i/estructura portante.  
 Mano de obra ...........................................  9,00 
 Maquinaria ...............................................  1,08 
 Resto de obra y materiales......................  22,02 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  32,10 
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SUBCAPÍTULO 03.07 CARPINTERÍA METÁLICA                                              
03.07.01 M2   PUERTA CORREDERA CHAPA PEGASO                                     
 M2. Puerta abatible de dos hojas, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa de acero tipo  
 Pegaso, con cerco y perfil angular provisto de una garra por metro lineal y herrajes de colgar y  
 de seguridad.  
 Mano de obra ...........................................  4,46 
 Resto de obra y materiales......................  76,87 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  81,33 
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CAPÍTULO 04 SILOS                                                             
SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
04.01.01 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. DURO                                       
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos,  
 con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra ...........................................  3,82 
 Resto de obra y materiales......................  11,59 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  15,41 
04.01.02 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                   
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/poste-  
 rior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra ...........................................  7,51 
 Resto de obra y materiales......................  10,56 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  18,07 
04.01.03 M3   ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm.                                        
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80mm. en sub-base de solera, i/extendido y compactado 
 con pisón.  
 Mano de obra ...........................................  16,38 
 Resto de obra y materiales......................  21,92 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  38,30 
04.01.04 M2   ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15 cm.                                   
 M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido  
 y compactado con pisón.  
 Mano de obra ...........................................  2,05 
 Resto de obra y materiales......................  2,19 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  4,24 
SUBCAPÍTULO 04.02 SANEAMIENTO                                                       
04.02.01 Ud   ARQUETA POLIPROPILENO 40X40 cm.                                   
 Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm, JIMTEN 34003, formada por  
 cerco y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada  
 sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra ...........................................  15,10 
 Resto de obra y materiales......................  58,31 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  73,41 
SUBCAPÍTULO 04.03 HORMIGONES                                                        
04.03.01 M3   HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CEN. V. GRÚA                           
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm.  
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con plu-  
 ma-grua, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y  
 EHE.  
 Mano de obra ...........................................  8,19 
 Resto de obra y materiales......................  98,76 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  106,95 
04.03.02 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM. V. MANUAL                              
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., ela-  
 borado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadu-  
 ra B-400 S (40 Kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según  
 CTE/DB-SE-C y EHE.  
 Mano de obra ...........................................  42,64 
 Resto de obra y materiales......................  132,13 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  174,77 
04.03.03 M3   H. A. HA-25/P/20/IIa MUR. 2C. G. E. MET.                          
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., ela-  
 borado en central en relleno de muros, incluso armadura B-400 S (45 kg/m3), encofrado y de-  
 sencofrado con panel metálico, a dos caras, vertido por pluma-grua, vibrado y colocado. Según  
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 CTE/DB-SE-C y EHE.  
 Mano de obra ...........................................  127,64 
 Resto de obra y materiales......................  166,18 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  293,82 
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04.03.04 M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM.                                    
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño má-  
 ximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electro-  
 soldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según 
 EHE.  
 Mano de obra ...........................................  6,02 
 Resto de obra y materiales......................  12,85 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  18,87 
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CAPÍTULO 05 URBANIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
05.01.01 M3   ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm.                                        
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80mm. en sub-base de solera, i/extendido y compactado 
 con pisón.  
 Mano de obra ...........................................  16,38 
 Resto de obra y materiales......................  21,92 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  38,30 
05.01.02 M2   ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15 cm.                                   
 M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido  
 y compactado con pisón.  
 Mano de obra ...........................................  2,05 
 Resto de obra y materiales......................  2,19 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  4,24 
05.01.03 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                   
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/poste-  
 rior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra ...........................................  7,51 
 Resto de obra y materiales......................  10,56 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  18,07 
SUBCAPÍTULO 05.02 SANEAMIENTO                                                       
05.02.01 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 160 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 160 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extrui-  
 das y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior  
 lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resisten-  
 cia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos  
 de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos  
 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima  
 del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas  
 Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y  
 CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra ...........................................  5,83 
 Resto de obra y materiales......................  19,89 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  25,72 
05.02.02 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 250 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 250 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extrui-  
 das y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 9,4 mm, la interior  
 lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resisten-  
 cia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos  
 de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos  
 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima  
 del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas  
 Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y  
 CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra ...........................................  7,29 
 Resto de obra y materiales......................  34,70 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  41,99 
05.02.03 Ud   ARQUETA POLIPROPILENO 40X40 cm.                                   
 Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm, JIMTEN 34003, formada por  
 cerco y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada  
 sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra ...........................................  15,10 
 Resto de obra y materiales......................  58,31 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  73,41 
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SUBCAPÍTULO 05.03 HORMIGONES                                                        
05.03.01 M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM.                                    
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño má-  
 ximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electro-  
 soldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según 
 EHE.  
 Mano de obra ...........................................  6,02 
 Resto de obra y materiales......................  12,85 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  18,87 
SUBCAPÍTULO 05.04 JARDINERÍA                                                        
05.04.01 M2   PRADERA RÚSTICA SEMILLADA                                         
 M2. Pradera rústica semillada con mezcla de Lolium perenne y Festuca aundinacea , incluso  
 preparación del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega.  
 Mano de obra ...........................................  2,14 
 Resto de obra y materiales......................  0,57 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  2,71 
05.04.02 Ud   FRAXINUS EXCELSIOR 14/16 CONT.                                    
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Fraxinus excelsior (Fresno) de  
 14 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo con cepellón en container.  
 Mano de obra ...........................................  8,20 
 Resto de obra y materiales......................  30,61 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  38,81 
05.04.03 Ud   ROBINIA PSEUDOACACIA 14/16 R/D                                    
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Robinia pseudoacacia (Acacia)  
 de 14 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo a raíz desnuda.  
 Mano de obra ...........................................  8,20 
 Resto de obra y materiales......................  13,23 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  21,43 
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CAPÍTULO 06 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
SUBCAPÍTULO 06.01 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
06.01.01 Ud   EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                               
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según  
 CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.  
 Mano de obra ...........................................  1,37 
 Resto de obra y materiales......................  44,61 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  45,98 
06.01.02 Ud   EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                  
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-  
 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y man-  
 guera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.  
 Mano de obra ...........................................  1,37 
 Resto de obra y materiales......................  111,10 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  112,47 
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 07.01 INSTALACIONES DE OBRA                                             
07.01.01 Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales......................  120,51 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  120,51 
07.01.02 Ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M.                                 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada  
 con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magneto-  
 térmico.  
 Resto de obra y materiales......................  101,15 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  101,15 
SUBCAPÍTULO 07.02 SEÑALIZACIONES                                                    
07.02.01 Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra ...........................................  2,05 
 Resto de obra y materiales......................  27,03 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  29,08 
07.02.02 Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 Mano de obra ...........................................  1,37 
 Resto de obra y materiales......................  0,42 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  1,79 
07.02.03 Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes  
 de hormigón ( 5 usos).  
 Mano de obra ...........................................  2,73 
 Resto de obra y materiales......................  5,04 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  7,77 
SUBCAPÍTULO 07.03 PROTECCIONES PERSONALES                                           
07.03.01 Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales......................  3,14 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  3,14 
07.03.02 Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales......................  13,80 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  13,80 
07.03.03 Ud   IMPERMEABLE                                                       
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales......................  5,82 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  5,82 
07.03.04 Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
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 Resto de obra y materiales......................  19,50 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  19,50 
07.03.05 Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                    
 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales......................  25,35 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  25,35 
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07.03.06 Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales......................  24,82 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  24,82 
07.03.07 Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales......................  1,26 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  1,26 
07.03.08 Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         
 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales......................  3,19 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  3,19 
07.03.09 Ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales......................  2,73 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  2,73 
SUBCAPÍTULO 07.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
07.04.01 M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de  
 75x75 mm. incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra ...........................................  0,84 
 Resto de obra y materiales......................  0,42 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  1,26 
07.04.02 Ml   CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                    
 Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados  
 y separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.  
 Mano de obra ...........................................  1,69 
 Resto de obra y materiales......................  1,05 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  2,74 
07.04.03 Ml   BARANDILLA TIPO SARGTO. TABLÓN                                    
 Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados  
 tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.  
 Mano de obra ...........................................  2,82 
 Resto de obra y materiales......................  3,46 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  6,28 
07.04.04 Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                  
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor- 
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra ...........................................  5,83 
 Resto de obra y materiales......................  2.207,90 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  2.213,73 
07.04.05 Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra ...........................................  1,37 
 Resto de obra y materiales......................  44,61 
  ____________  
CUADRO DE PRECIOS 2  
Proyecto explotación ganado vacuno de leche en Auza (Navarra).    
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  
21 
 
 TOTAL PARTIDA ....................................  45,98 
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SUBCAPÍTULO 07.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
07.05.01 Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-  
 zada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales......................  12,93 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  12,93 
07.05.02 Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales......................  47,86 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  47,86 
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CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                                
SUBCAPÍTULO 08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
08.01.01 Ud   ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO                                         
 Ud. Ensayo Próctor. Modificado, según NLT-108, comprobando que se realiza en tongadas má-  
 ximas de 30 cm. alcanzando el 98% del proctro modificado.  
 Resto de obra y materiales......................  43,26 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  43,26 
SUBCAPÍTULO 08.02 HORMIGONES                                                        
08.02.01 Ud   TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 5 PROB.                                    
 Ud. Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del  
 asiento de cono, fabricación  de 5 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura  
 Resto de obra y materiales......................  63,86 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ....................................  63,86 
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
09.01      PARTIDA ALZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                             
 P.A.-Partida alzada a justificar de gestión de residuos de la construcción. Incluye gestión de em-  
 balajes, tierras sobrantes, agua de limpieza de hormigoneras.  
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 CAPÍTULO 01 EXPLANACIÓN                                                       
 SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01.01 M2   RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                     
 M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte  
 y con p.p. de costes indirectos.  
 Zona actuación 1 8.380,00 8.380,00 
  _____________________________________________  
 8.380,00 1,50 12.570,00 
01.01.02 M3   EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO                                      
 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas de  
 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes  
 indirectos.  
 Zona actuación 1 8.380,00 0,20 1.676,00 
  _____________________________________________  
 1.676,00 3,37 5.648,12 
01.01.03 M3   RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE                                 
 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de 30  
 cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.  
 Zona actuación 1 8.380,00 0,20 1.676,00 
  _____________________________________________  
 1.676,00 6,63 11.111,88 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 29.330,00 
  __________ 
 TOTAL CAPÍTULO 01 EXPLANACIÓN .....................................................................  29.330,00 
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 CAPÍTULO 02 NAVE PRODUCCIÓN                                                   
 SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01.01 M3   EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO                                      
 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas de  
 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes  
 indirectos.  
 Zona fosa purín 1 56,00 13,75 2,50 1.925,00 
  _____________________________________________  
 1.925,00 3,37 6.487,25 
02.01.02 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. DURO                                       
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con  
 extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 Zapatas 16 1,70 1,70 2,00 92,48 
 9 1,50 1,50 2,00 40,50 
 Vigas riostras 12 7,30 0,40 0,50 17,52 
 6 7,70 0,40 0,50 9,24 
 2 15,00 0,40 0,50 6,00 
  _____________________________________________  
 165,74 15,41 2.554,05 
02.01.03 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                   
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/posterior re-  
 lleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 Zanjas saneamiento 2 54,00 0,60 1,00 64,80 
  _____________________________________________  
 64,80 18,07 1.170,94 
02.01.04 M3   TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                               
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10  
 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.  
 Volumen excavado 1 1.925,00 1.925,00 
 1 165,74 165,74 
  _____________________________________________  
 2.090,74 6,42 13.422,55 
02.01.05 M3   ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm.                                        
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80mm. en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi-  
 són.  
 Superficie nave, incluida fosa 1 54,20 31,55 0,15 256,50 
  _____________________________________________  
 256,50 38,30 9.823,95 
02.01.06 M2   ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15 cm.                                    
 M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y  
 compactado con pisón.  
 Superficie nave, incluida fosa 1 54,20 31,55 1.710,01 
 Deducir fosa -1 54,20 11,75 -636,85 
  _____________________________________________  
 1.073,16 4,24 4.550,20 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 38.008,94 
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 SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO                                                       
02.02.01 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 250 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 250 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y  
 soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 9,4 mm, la interior lisa para  
 mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica  
 en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6  
 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-  
 leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de pie-  
 zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías  
 de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Colectores pluviales 2 56,00 112,00 
 1 34,00 34,00 
  _____________________________________________  
 146,00 41,99 6.130,54 
02.02.02 Ud   ARQUE./PIE BAJ. REG. 38x38x50 cm.                                 
 Ud. Arqueta a pie de bajante registrable de medidas interiores 38x38x50 cm. realizada con fábrica de  
 ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2,  
 enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado  
 prefabricada, según CTE/DB-HS 5.  
 4 4,00 
  _____________________________________________  
 4,00 58,32 233,28 
02.02.03 Ml   TUBERÍA PVC 110 mm. COLGADA                                       
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm. de espesor, unión por ad-  
 hesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente  
 mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 4 7,00 28,00 
  _____________________________________________  
 28,00 13,93 390,04 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO ..... 6.753,86 
 SUBCAPÍTULO 02.03 HORMIGONES                                                        
02.03.01 M3   HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CEN. V. GRÚA                           
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabo-  
 rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grua,  
 vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.  
 Zapatas 16 1,70 1,70 0,90 41,62 
 9 1,50 1,50 0,90 18,23 
 Vigas riostras 12 7,30 0,40 0,10 3,50 
 6 7,70 0,40 0,10 1,85 
 2 15,00 0,40 0,10 1,20 
 
  _____________________________________________  
 66,40 106,95 7.101,48 
02.03.02 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM. V. MANUAL                              
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabora-  
 do en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura B-400  
 S (40 Kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE.  
 Zapatas 16 1,70 1,70 1,10 50,86 
 9 1,50 1,50 1,10 22,28 
 Vigas riostras 12 7,30 0,40 0,40 14,02 
 6 7,70 0,40 0,40 7,39 
 2 15,00 0,40 0,40 4,80 
  _____________________________________________  
 99,35 174,77 17.363,40 
02.03.03 M3   H. A. HA-25/P/40/ IIa LOSAS CIM. V. M.                            
 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., elabora-  
 do en central, en relleno de losas de cimentación, i/armadura B-400 S (50 Kg/m3), vertido por me-  
 dios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE.  
 Fosa purín 1 54,20 11,75 0,25 159,21 
  _____________________________________________  
 159,21 190,54 30.335,87 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Proyecto explotación ganado vacuno de leche en Auza (Navarra).    
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  
4 
 
02.03.04 M3   H. A. HA-25/P/20/IIa MUR. 2C. G. E. MET.                          
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabora-  
 do en central en relleno de muros, incluso armadura B-400 S (45 kg/m3), encofrado y desencofrado  
 con panel metálico, a dos caras, vertido por pluma-grua, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C  
 y EHE.  
 Fosa purín 3 54,20 0,25 2,15 87,40 
 2 50,20 0,25 2,15 53,97 
 2 11,25 0,25 2,15 12,09 
 Muretes perimetrales 1 54,20 0,20 0,50 5,42 
 2 26,35 0,20 0,50 5,27 
 Deducir puertas -1 18,00 0,20 0,50 -1,80 
 Muretes comedero 1 54,20 0,20 0,45 4,88 
 Muretes foso ordeño 2 8,00 0,20 0,90 2,88 
 2 1,80 0,20 0,90 0,65 
  _____________________________________________  
 170,76 293,82 50.172,70 
02.03.05 M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM.                                    
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi-  
 mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado  
 #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.  
 Superficie total 1 54,20 31,55 1.710,01 
 Deducir fosa -1 54,20 11,75 -636,85 
  _____________________________________________  
 1.073,16 18,87 20.250,53 
02.03.06 M2   FORJADO PLACA PREF. FARLAP 22+5                                   
 M2. Forjado 22+5 cm., formado a base de placas prefabricadas FARLAP de 1,20 m. de anchura y  
 22 cms. de canto s/ detalle y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tama-  
 ño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero  
 B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,36 Kg/m2.), conectores y mallazo de reparto, encofra-  
 do y desencofrado, totalmente terminado según EHE. (Carga total 650 Kg/m2.).  
 Zona cubículos 1 50,20 4,80 240,96 
  _____________________________________________  
 240,96 68,10 16.409,38 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 HORMIGONES ....... 141.633,36 
 SUBCAPÍTULO 02.04 ESTRUCTURA                                                        
02.04.01 M2   ESTR. VIGAS DELTA HORM. 20-25 M.<6 m.                             
 M2. Estructrura de nave formada por pilares y vigas delta de hormigón PRENAVISA o similar,  for-  
 mados por pilar entre 3,5-6 m. y luz libre exterior de 20 a 25 m., separados entre 5 y 10 m., incluso  
 transporte y montaje.  
 Nave 1 54,20 31,55 1.710,01 
  _____________________________________________  
 1.710,01 35,66 60.978,96 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 ESTRUCTURA ....... 60.978,96 
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 SUBCAPÍTULO 02.05 CUBIERTA                                                          
02.05.01 M2   CUB. FIBROCEM. GRANONDA RÚSTICA                                   
 M2. Cubierta de placas de fibrocemento sin amianto Naturvex Granonda Rústica de URALITA, dos  
 colores en masa ( Arcilla y Albero ), sobre cualquier tipo de correa estructural (no incluida), i/p.p. de  
 solapes, piezas especiales para remate, tornillos o ganchos de fijación, juntas... etc., y costes indi-  
 rectos.  
 Nave 1 54,20 31,55 1.795,51 1.05                                           
  
  _____________________________________________  
 1.795,51 27,32 49.053,33 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 CUBIERTA ............. 49.053,33 
 SUBCAPÍTULO 02.06 CERRAMIENTOS                                                      
02.06.01 M2   FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x20 cm.                                
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación poste-  
 rior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con mor-  
 tero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas,  
 aplomados, nivelados y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.  
 Muros longitudinales 1 54,20 5,10 276,42 
 1 54,20 1,40 75,88 
 Muros transversales 2 26,50 1,40 74,20 
 1 11,00 5,00 55,00 
  _____________________________________________  
 481,50 27,99 13.477,19 
02.06.02 M2   ENFOSCADO FRATASADO M 10 VERT.                                    
 M2. Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, en superficies verticales con morte-  
 ro de cemento M 10 según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate final, i/p.p. de medios auxi-  
 liares con empleo, en su caso, de andamiaje, así como distribución de material en tajo y p.p. de cos-  
 tes indirectos.  
 Muros longitudinales 2 54,20 5,10 552,84 
 2 54,20 1,40 151,76 
 Muros transversales 4 26,50 1,40 148,40 
 2 11,00 5,00 110,00 
  _____________________________________________  
 963,00 11,22 10.804,86 
02.06.03 M2   PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                         
  
 M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y  
 horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.  
 Muros longitudinales 2 54,20 5,10 552,84 
 2 54,20 1,40 151,76 
 Muros transversales 4 26,50 1,40 148,40 
 2 11,00 5,00 110,00 
  _____________________________________________  
 963,00 5,06 4.872,78 
02.06.04 M2   CERR. CHAPA PREL. 0, 7 mm. PL-75/320                              
 M2. Cerramiento de nave, cobertizo...etc, con chapa prelacada de acero de 0.7 mm. de espesor  
 con perfil especial laminado tipo 75/320 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tor-  
 nillos autorroscantes, i/ejecución de remates y  huecos, i/estructura portante.  
 Cerramientos chapa 2 83,00 166,00 
 1 90,00 90,00 
  _____________________________________________  
 256,00 32,10 8.217,60 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 CERRAMIENTOS ... 37.372,43 
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 SUBCAPÍTULO 02.07 CARPINTERÍA METÁLICA                                              
02.07.01 M2   PUERTA CORREDERA CHAPA PEGASO                                     
 M2. Puerta abatible de dos hojas, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa de acero tipo Pe-  
 gaso, con cerco y perfil angular provisto de una garra por metro lineal y herrajes de colgar y de se-  
 guridad.  
 Puertas 1 112,00 112,00 
  _____________________________________________  
 112,00 81,33 9.108,96 
02.07.02 M2   PUERTA BATIEN. DOBLE CHAPA ROPER                                  
 M2. Puerta metálica batiente de una hoja ROPER en chapa lisa, hoja fabricada en doble tabique de  
 chapa galvanizada, suministrada armada, protegida con lámina plástica de polietileno, con hoja, ce-  
 rradura con manilla en nylon y garras para anclaje, i/herrajes de colgar y de seguridad.  
 Puertas peatonales 3 0,90 2,10 5,67 
  _____________________________________________  
 5,67 55,60 315,25 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 CARPINTERÍA METÁLICA 
 9.424,21 
  __________ 
 TOTAL CAPÍTULO 02 NAVE PRODUCCIÓN ............................................................  343.225,09 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Proyecto explotación ganado vacuno de leche en Auza (Navarra).    
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 03 NAVE RECRÍA, ALMACÉN Y ESTERCOLERO                                
 SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
03.01.01 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. DURO                                       
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con  
 extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 Zapatas 8 1,70 1,70 2,00 46,24 
 Zapata corrida estercolero 1 9,00 0,60 0,50 2,70 
 1 14,00 1,20 0,50 8,40 
 1 9,00 1,20 0,50 5,40 
 Riostras 10 8,30 0,40 0,50 16,60 
  _____________________________________________  
 79,34 15,41 1.222,63 
03.01.02 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                   
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/posterior re-  
 lleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 Colectores  
  _____________________________________________  
 0,00 18,07 0,00 
03.01.03 M3   ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm.                                        
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80mm. en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi-  
 són.  
  _______________________________________  
 0,00 38,30 0,00 
03.01.04 M2   ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15 cm.                                    
 M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y  
 compactado con pisón.  
  _______________________________________  
 0,00 4,24 0,00 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 1.222,63 
 SUBCAPÍTULO 03.02 SANEAMIENTO                                                       
03.02.01 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 250 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 250 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y  
 soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 9,4 mm, la interior lisa para  
 mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica  
 en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6  
 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-  
 leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de pie-  
 zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías  
 de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Colectores 2 38,00 76,00 
 1 28,00 28,00 
  _____________________________________________  
 104,00 41,99 4.366,96 
03.02.02 Ud   ARQUE./PIE BAJ. REG. 38x38x50 cm.                                 
 Ud. Arqueta a pie de bajante registrable de medidas interiores 38x38x50 cm. realizada con fábrica de  
 ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2,  
 enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado  
 prefabricada, según CTE/DB-HS 5.  
 4 4,00 
  _____________________________________________  
 4,00 58,32 233,28 
03.02.03 Ml   TUBERÍA PVC 110 mm. COLGADA                                       
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm. de espesor, unión por ad-  
 hesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente  
 mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Bajantes 4 7,00 28,00 
  _____________________________________________  
 28,00 13,93 390,04 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 SANEAMIENTO ..... 4.990,28 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Proyecto explotación ganado vacuno de leche en Auza (Navarra).    
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  
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 SUBCAPÍTULO 03.03 HORMIGONES                                                        
03.03.01 M3   HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CEN. V. GRÚA                           
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabo-  
 rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grua,  
 vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.  
 Zapatas 8 1,70 1,70 0,90 20,81 
 Zapata corrida estercolero 1 9,00 0,60 0,10 0,54 
 1 14,00 1,20 0,10 1,68 
 1 9,00 1,20 0,10 1,08 
 Riostras 10 8,30 0,40 0,10 3,32 
  _____________________________________________  
 27,43 106,95 2.933,64 
03.03.02 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM. V. MANUAL                              
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabora-  
 do en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura B-400  
 S (40 Kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE.  
 Zapatas 8 1,70 1,70 1,10 25,43 
 Zapata corrida estercolero 1 9,00 0,60 0,40 2,16 
 1 14,00 1,20 0,40 6,72 
 1 9,00 1,20 0,40 4,32 
 Riostras 10 8,30 0,40 0,40 13,28 
  _____________________________________________  
 51,91 174,77 9.072,31 
03.03.03 M3   H. A. HA-25/P/20/IIa MUR. 2C. G. E. MET.                          
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabora-  
 do en central en relleno de muros, incluso armadura B-400 S (45 kg/m3), encofrado y desencofrado  
 con panel metálico, a dos caras, vertido por pluma-grua, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C  
 y EHE.  
 Estercolero 1 14,00 0,25 2,00 7,00 
 1 9,00 0,25 2,00 4,50 
 1 9,00 0,25 1,00 2,25 
 Murete comedero 1 36,00 0,20 0,45 3,24 
 Muretes perimetrales 1 42,50 0,20 0,50 4,25 
  _____________________________________________  
 21,24 293,82 6.240,74 
03.03.04 M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM.                                    
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi-  
 mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado  
 #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.  
 Superficie total 1 36,20 25,20 912,24 
  _____________________________________________  
 912,24 18,87 17.213,97 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 HORMIGONES ....... 35.460,66 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Proyecto explotación ganado vacuno de leche en Auza (Navarra).    
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  
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 SUBCAPÍTULO 03.04 ESTRUCTURA                                                        
03.04.01 M2   ESTR. VIGAS DELTA HORM. 20-25 M.<6 m.                             
 M2. Estructrura de nave formada por pilares y vigas delta de hormigón PRENAVISA o similar,  for-  
 mados por pilar entre 3,5-6 m. y luz libre exterior de 20 a 25 m., separados entre 5 y 10 m., incluso  
 transporte y montaje.  
 1 36,20 25,20 912,24 
  _____________________________________________  
 912,24 35,66 32.530,48 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 ESTRUCTURA ....... 32.530,48 
 SUBCAPÍTULO 03.05 CUBIERTA                                                          
03.05.01 M2   CUB. FIBROCEM. GRANONDA RÚSTICA                                   
 M2. Cubierta de placas de fibrocemento sin amianto Naturvex Granonda Rústica de URALITA, dos  
 colores en masa ( Arcilla y Albero ), sobre cualquier tipo de correa estructural (no incluida), i/p.p. de  
 solapes, piezas especiales para remate, tornillos o ganchos de fijación, juntas... etc., y costes indi-  
 rectos.  
 1 36,20 25,20 957,85 1.05                                           
  
  _____________________________________________  
 957,85 27,32 26.168,46 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 CUBIERTA ............. 26.168,46 
 SUBCAPÍTULO 03.06 CERRAMIENTOS                                                      
03.06.01 M2   FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x20 cm.                                
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación poste-  
 rior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con mor-  
 tero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas,  
 aplomados, nivelados y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.  
 1 54,00 1,40 75,60 
  _____________________________________________  
 75,60 27,99 2.116,04 
03.06.02 M2   ENFOSCADO FRATASADO M 10 VERT.                                    
 M2. Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, en superficies verticales con morte-  
 ro de cemento M 10 según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate final, i/p.p. de medios auxi-  
 liares con empleo, en su caso, de andamiaje, así como distribución de material en tajo y p.p. de cos-  
 tes indirectos.  
 2 54,00 1,40 151,20 
  _____________________________________________  
 151,20 11,22 1.696,46 
03.06.03 M2   PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                         
  
 M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y  
 horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.  
 2 54,00 1,40 151,20 
  _____________________________________________  
 151,20 5,06 765,07 
03.06.04 M2   CERR. CHAPA PREL. 0, 7 mm. PL-75/320                              
 M2. Cerramiento de nave, cobertizo...etc, con chapa prelacada de acero de 0.7 mm. de espesor  
 con perfil especial laminado tipo 75/320 de Aceralia ó similar, fijado a la estructura con ganchos o tor-  
 nillos autorroscantes, i/ejecución de remates y  huecos, i/estructura portante.  
 1 96,00 96,00 
 1 36,00 3,50 126,00 
 1 66,00 66,00 
  _____________________________________________  
 288,00 32,10 9.244,80 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 CERRAMIENTOS ... 13.822,37 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Proyecto explotación ganado vacuno de leche en Auza (Navarra).    
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  
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 SUBCAPÍTULO 03.07 CARPINTERÍA METÁLICA                                              
03.07.01 M2   PUERTA CORREDERA CHAPA PEGASO                                     
 M2. Puerta abatible de dos hojas, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa de acero tipo Pe-  
 gaso, con cerco y perfil angular provisto de una garra por metro lineal y herrajes de colgar y de se-  
 guridad.  
 Puertas 1 40,00 40,00 
  _____________________________________________  
 40,00 81,33 3.253,20 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 CARPINTERÍA METÁLICA 
 3.253,20 
  __________ 
 TOTAL CAPÍTULO 03 NAVE RECRÍA, ALMACÉN Y ESTERCOLERO ....................  117.448,08 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Proyecto explotación ganado vacuno de leche en Auza (Navarra).    
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 04 SILOS                                                             
 SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
04.01.01 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. DURO                                       
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con  
 extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 Zapatas corridas 3 35,00 1,75 0,50 91,88 
  _____________________________________________  
 91,88 15,41 1.415,87 
04.01.02 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                   
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/posterior re-  
 lleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 4 10,00 0,40 0,40 6,40 
  _____________________________________________  
 6,40 18,07 115,65 
04.01.03 M3   ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm.                                        
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80mm. en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi-  
 són.  
 Sup.silos 2 35,00 8,20 0,15 86,10 
  _____________________________________________  
 86,10 38,30 3.297,63 
04.01.04 M2   ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15 cm.                                    
 M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y  
 compactado con pisón.  
 Sup.silos 2 35,00 8,20 574,00 
  _____________________________________________  
 574,00 4,24 2.433,76 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 7.262,91 
 SUBCAPÍTULO 04.02 SANEAMIENTO                                                       
04.02.01 Ud   ARQUETA POLIPROPILENO 40X40 cm.                                   
 Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm, JIMTEN 34003, formada por cer-  
 co y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada sobre  
 solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.  
 2 2,00 
  _____________________________________________  
 2,00 73,41 146,82 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 SANEAMIENTO ..... 146,82 
 SUBCAPÍTULO 04.03 HORMIGONES                                                        
04.03.01 M3   HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CEN. V. GRÚA                           
 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabo-  
 rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grua,  
 vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.  
 Zapatas corridas 3 35,00 1,75 0,10 18,38 
  _____________________________________________  
 18,38 106,95 1.965,74 
04.03.02 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM. V. MANUAL                              
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabora-  
 do en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura B-400  
 S (40 Kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE.  
 Zapatas corridas 3 35,00 1,75 0,40 73,50 
  _____________________________________________  
 73,50 174,77 12.845,60 
04.03.03 M3   H. A. HA-25/P/20/IIa MUR. 2C. G. E. MET.                          
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabora-  
 do en central en relleno de muros, incluso armadura B-400 S (45 kg/m3), encofrado y desencofrado  
 con panel metálico, a dos caras, vertido por pluma-grua, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C  
 y EHE.  
 Muros 3 35,00 0,30 3,00 94,50 
  _____________________________________________  
 94,50 293,82 27.765,99 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Proyecto explotación ganado vacuno de leche en Auza (Navarra).    
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  
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04.03.04 M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM.                                    
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi-  
 mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado  
 #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.  
 Silos 2 35,00 10,00 700,00 
  _____________________________________________  
 700,00 18,87 13.209,00 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 HORMIGONES ....... 55.786,33 
  __________ 
 TOTAL CAPÍTULO 04 SILOS ....................................................................................  63.196,06 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Proyecto explotación ganado vacuno de leche en Auza (Navarra).    
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 05 URBANIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
05.01.01 M3   ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm.                                        
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80mm. en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi-  
 són.  
 Sup. urbanizada 1 3.174,00 0,15 476,10 
 
  _____________________________________________  
 476,10 38,30 18.234,63 
05.01.02 M2   ENCACHADO ZAHORRA Z-2 e=15 cm.                                    
 M2. Encachado de zahorra silícea Z-2 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y  
 compactado con pisón.  
 Sup. urbanizada 1 3.174,00 3.174,00 
  _____________________________________________  
 3.174,00 4,24 13.457,76 
05.01.03 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D                                   
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura, i/posterior re-  
 lleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.  
 Zanjas lixiviados silos 1 50,00 0,60 1,00 30,00 
 1 48,50 0,60 1,00 29,10 
 Zanjas pluviales urbanización 1 36,00 0,60 1,00 21,60 
 1 77,00 0,60 1,00 46,20 
  _____________________________________________  
 126,90 18,07 2.293,08 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 33.985,47 
 SUBCAPÍTULO 05.02 SANEAMIENTO                                                       
05.02.01 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 160 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 160 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y  
 soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para  
 mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica  
 en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6  
 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-  
 leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de pie-  
 zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías  
 de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Zanjas lixiviados silos 1 50,00 50,00 
 1 48,50 48,50 
  _____________________________________________  
 98,50 25,72 2.533,42 
05.02.02 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 250 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 250 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y  
 soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 9,4 mm, la interior lisa para  
 mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica  
 en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6  
 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-  
 leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de pie-  
 zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías  
 de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Zanjas pluviales urbanización 1 36,00 36,00 
 1 77,00 77,00 
  _____________________________________________  
 113,00 41,99 4.744,87 
05.02.03 Ud   ARQUETA POLIPROPILENO 40X40 cm.                                   
 Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm, JIMTEN 34003, formada por cer-  
 co y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada sobre  
 solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.  
 Silos 4 4,00 
  _____________________________________________  
 4,00 73,41 293,64 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 SANEAMIENTO ..... 7.571,93 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Proyecto explotación ganado vacuno de leche en Auza (Navarra).    
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 SUBCAPÍTULO 05.03 HORMIGONES                                                        
05.03.01 M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM.                                    
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi-  
 mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado  
 #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.  
 Sup. urbanizada 1 3.174,00 3.174,00 
  _____________________________________________  
 3.174,00 18,87 59.893,38 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 HORMIGONES ....... 59.893,38 
 SUBCAPÍTULO 05.04 JARDINERÍA                                                        
05.04.01 M2   PRADERA RÚSTICA SEMILLADA                                        
 M2. Pradera rústica semillada con mezcla de Lolium perenne y Festuca aundinacea , incluso prepa-  
 ración del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega.  
 Bordes urbanización 1 685,00 685,00 
  _____________________________________________  
 685,00 2,71 1.856,35 
05.04.02 Ud   FRAXINUS EXCELSIOR 14/16 CONT.                                    
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Fraxinus excelsior (Fresno) de 14 a  
 16 cm. de per. a 1 m. del suelo con cepellón en container.  
 47 47,00 
  _____________________________________________  
 47,00 38,81 1.824,07 
05.04.03 Ud   ROBINIA PSEUDOACACIA 14/16 R/D                                    
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Robinia pseudoacacia (Acacia) de 14  
 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo a raíz desnuda.  
 47 47,00 
  _____________________________________________  
 47,00 21,43 1.007,21 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 JARDINERÍA .......... 4.687,63 
  __________ 
 TOTAL CAPÍTULO 05 URBANIZACIÓN ...................................................................  106.138,41 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Proyecto explotación ganado vacuno de leche en Auza (Navarra).    
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 06 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
 SUBCAPÍTULO 06.01 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
06.01.01 Ud   EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                               
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI  
 4. Certificado por AENOR.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 45,98 229,90 
06.01.02 Ud   EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                  
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________  
 1,00 112,47 112,47 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 342,37 
  __________ 
 TOTAL CAPÍTULO 06 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ...................................  342,37 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Proyecto explotación ganado vacuno de leche en Auza (Navarra).    
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 07.01 INSTALACIONES DE OBRA                                             
07.01.01 Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-  
 nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución  
 interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 4 4,00 
  _____________________________________________  
 4,00 120,51 482,04 
07.01.02 Ud   ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M.                                 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca,  
 y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
  _______________________________________  
 4,00 101,15 404,60 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 INSTALACIONES DE OBRA 
 886,64 
 SUBCAPÍTULO 07.02 SEÑALIZACIONES                                                    
07.02.01 Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________  
 2,00 29,08 58,16 
07.02.02 Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 760 760,00 
  _____________________________________________  
 760,00 1,79 1.360,40 
07.02.03 Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                            
  
 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 1 50,00 50,00 
  _____________________________________________  
 50,00 7,77 388,50 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 SEÑALIZACIONES  1.807,06 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Proyecto explotación ganado vacuno de leche en Auza (Navarra).    
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  
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 SUBCAPÍTULO 07.03 PROTECCIONES PERSONALES                                           
07.03.01 Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                              
  
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 3,14 15,70 
07.03.02 Ud   MONO DE TRABAJO                                                 
  
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 13,80 69,00 
07.03.03 Ud   IMPERMEABLE                                                     
  
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 5,82 29,10 
07.03.04 Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 19,50 97,50 
07.03.05 Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                    
 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 25,35 126,75 
07.03.06 Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 24,82 124,10 
07.03.07 Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 1,26 6,30 
07.03.08 Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                        
 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 2 2,00 
  _____________________________________________  
 2,00 3,19 6,38 
07.03.09 Ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        
  
 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 3 3,00 
  _____________________________________________  
 3,00 2,73 8,19 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 PROTECCIONES PERSONALES 
 483,02 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Proyecto explotación ganado vacuno de leche en Auza (Navarra).    
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 SUBCAPÍTULO 07.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
07.04.01 M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 1 54,00 31,00 1.674,00 
 1 36,00 25,00 900,00 
  _____________________________________________  
 2.574,00 1,26 3.243,24 
07.04.02 Ml   CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                    
 Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y  
 separados cada 2ml.i/montaje y desmontaje.  
 1 54,00 54,00 
 1 36,00 36,00 
  _____________________________________________  
 90,00 2,74 246,60 
07.04.03 Ml   BARANDILLA TIPO SARGTO. TABLÓN                                    
 Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tan-  
 to de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.  
 2 54,00 108,00 
 2 36,00 72,00 
  _____________________________________________  
 180,00 6,28 1.130,40 
07.04.04 Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                  
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________  
 1,00 2.213,73 2.213,73 
07.04.05 Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 2 2,00 
  _____________________________________________  
 2,00 45,98 91,96 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 6.925,93 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Proyecto explotación ganado vacuno de leche en Auza (Navarra).    
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 SUBCAPÍTULO 07.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
07.05.01 Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 10 10,00 
  _____________________________________________  
 10,00 12,93 129,30 
07.05.02 Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 5 5,00 
  _____________________________________________  
 5,00 47,86 239,30 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
  .................................................................... 368,60 
  __________ 
 TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................  10.471,25 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Proyecto explotación ganado vacuno de leche en Auza (Navarra).    
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                                
 SUBCAPÍTULO 08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
08.01.01 Ud   ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO                                        
 Ud. Ensayo Próctor. Modificado, según NLT-108, comprobando que se realiza en tongadas máxi-  
 mas de 30 cm. alcanzando el 98% del proctro modificado.  
 Explanación 5 5,00 
 Base zahorra 8 8,00 
  _____________________________________________  
 13,00 43,26 562,38 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 562,38 
 SUBCAPÍTULO 08.02 HORMIGONES                                                        
08.02.01 Ud   TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 5 PROB.                                    
 Ud. Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento  
 de cono, fabricación  de 5 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura  
 Cimientos 4 4,00 
 Muros 4 4,00 
 Soleras 8 8,00 
  _____________________________________________  
 16,00 63,86 1.021,76 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 HORMIGONES ....... 1.021,76 
  __________ 
 TOTAL CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD.......................................................  1.584,14 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Proyecto explotación ganado vacuno de leche en Auza (Navarra).    
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
09.01      PARTIDA ALZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                             
 P.A.-Partida alzada a justificar de gestión de residuos de la construcción. Incluye gestión de embala-  
 jes, tierras sobrantes, agua de limpieza de hormigoneras.  
 1 1,000 
  _____________________________________________  
 1,00 3.750,00 3.750,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................  3.750,00 
  __________ 




5. RESUMEN : 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
Proyecto explotación ganado vacuno de leche en Auza (Navarra).    
CAPITULO RESUMEN IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________  _____  
01 EXPLANACIÓN .....................................................................................................................................  29.330,00 
 -01.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................  29.330,00 
02 NAVE PRODUCCIÓN...........................................................................................................................  343.225,09 
 -02.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................  38.008,94 
 -02.02 -SANEAMIENTO ..............................................................................................  6.753,86 
 -02.03 -HORMIGONES ...............................................................................................  141.633,36 
 -02.04 -ESTRUCTURA ................................................................................................  60.978,96 
 -02.05 -CUBIERTA ......................................................................................................  49.053,33 
 -02.06 -CERRAMIENTOS ...........................................................................................  37.372,43 
 -02.07 -CARPINTERÍA METÁLICA.............................................................................  9.424,21 
03 NAVE RECRÍA, ALMACÉN Y ESTERCOLERO .................................................................................  117.448,08 
 -03.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................  1.222,63 
 -03.02 -SANEAMIENTO ..............................................................................................  4.990,28 
 -03.03 -HORMIGONES ...............................................................................................  35.460,66 
 -03.04 -ESTRUCTURA ................................................................................................  32.530,48 
 -03.05 -CUBIERTA ......................................................................................................  26.168,46 
 -03.06 -CERRAMIENTOS ...........................................................................................  13.822,37 
 -03.07 -CARPINTERÍA METÁLICA.............................................................................  3.253,20 
04 SILOS ....................................................................................................................................................  63.196,06 
 -04.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................  7.262,91 
 -04.02 -SANEAMIENTO ..............................................................................................  146,82 
 -04.03 -HORMIGONES ...............................................................................................  55.786,33 
05 URBANIZACIÓN ...................................................................................................................................  106.138,41 
 -05.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................  33.985,47 
 -05.02 -SANEAMIENTO ..............................................................................................  7.571,93 
 -05.03 -HORMIGONES ...............................................................................................  59.893,38 
 -05.04 -JARDINERÍA ...................................................................................................  4.687,63 
06 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ................................................................................................  342,37 
 -06.01 -EXTINCIÓN DE INCENDIOS .........................................................................  342,37 
07 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................  10.471,25 
 -07.01 -INSTALACIONES DE OBRA ..........................................................................  886,64 
 -07.02 -SEÑALIZACIONES .........................................................................................  1.807,06 
 -07.03 -PROTECCIONES PERSONALES .................................................................  483,02 
 -07.04 -PROTECCIONES COLECTIVAS ...................................................................  6.925,93 
 -07.05 -MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ...............................................................  368,60 
08 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................................  1.584,14 
 -08.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................  562,38 
 -08.02 -HORMIGONES ...............................................................................................  1.021,76 
09 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................  3.750,00 
  ________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 675.485,40 
 6,00 % Gastos generales .................  40.529,12 
 4,00 % Beneficio industrial ...............  27.019,42 
  _________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 67.548,54 
 18,00 % I.V.A. .................................................................  133.746,11 
  ___________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 876.780,05 
  ___________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 876.780,05 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTAS SETENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTAS OCHENTA con CINCO CÉNTIMOS  
 Pamplona, a Agosto de 2010             
 
El autor: 
Oier Villanueva Aldaya                                  
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2 ESTRIBOS Ø10 A 5 cm
ARMADURA 8 Ø16
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4Ø16 mm CERCOS Ø8 mmc/ 25 cm.
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BASE DE ZAHORRAS 10 cm.
ENCACHADO DE PIEDRA 15 cm.
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SOLERA HORMIGÓN 15 cm.
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DETALLE DE MUROS DE FOSA
MUROS CENTRALES MUROS LATERALES
50
LIMPIEZAHORMIGÓN DE
# 15x30 cm.PARRILLA Ø10
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2 ESTRIBOS Ø10 A 5 cm
ARMADURA 8 Ø16
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MALLAZO Ø10 15x30 cm
HORMIGÓN DE LIMPIEZA








MURO DE HORMIGON HA-25
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DETALLE DE ZAPATA Y MURO Z3
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350 m² 350 m²
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MALLAZO Ø10 15x30 cm
ACERO B 500S
ACERO B 500S
MALLAZO Ø10 15x30 cm
HORMIGÓN DE LIMPIEZA











MURO Y ZAPATA DE SILO Z1
CERCOS Ø8 c/ 25 cm.
CORONACIÓN DE MURO 4Ø16
Ø12 c/ 40 cm.
ESCALA 1/20
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGÓN SEGÚN LA NORMA EHE
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES
CIMENTACIÓN CIMENTACIÓN SOLERA ALZADOS
II - 35 A II - 35 A II - 35 A II - 35 ATIPO DE CEMENTO
CLASE








TIPIFICACIÓN HM-20/B/40 I HA-25/P/40/IIa HA-25/P/19/IIa HA-25/P/19/IIa




























































































EDAD DE ROTURA DÍAS
FRECUENCIA DE ENSAYOS  
(EXTENSIÓN DE OBRA POR ENSAYO)
ENSAYOS CORRESPONDIENTES 
A DISTINTAS AMASADAS
Nº PROBETAS POR CADA SERIE
A LOS 7 DÍAS (N/mm2)
A LOS 28 DÍAS (N/mm2)
Nº DE SERIES DE PROBETAS POR












































DE PONDERACIÓN DE RESISTENCIA DE VALOR : 0,90






CADA 10 T. CADA 10 T. CADA 10 T.
INFORM. INFORM. INFORM. INFORM.
3 3 3 3
1 1 1 1
2 2 2 2









fy > 5000 fy > 5000 fy > 5000
B 500 S B 500 S B 500 S
10 10 10 10
20 25 25 25
13 16,25 16,25 16,25
ENTRE 6 y 9 ENTRE 3 y 5 ENTRE 3 y 5 ENTRE 3 y 5
VIBRADO NORMALVIBRADO NORMALVIBRADO NORMALVIBRADO NORMAL
BLANDA PLÁSTICA PLÁSTICA PLÁSTICA
160 130 140160
650 670 670 640
1.380 1.340 1.280 1.280
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SILOS
Proyecto de Explotación de Vacuno de Leche en 
Auza (Navarra) 
Oier Villanueva Aldaya. 
Ingeniero Agrónomo/Nekazal Ingenieritza. 
Proyecto dirigido por: J. Mª. Mariñelarena. 
Departamento: Proyectos e Ingeniería Rural. 
 
 
 El objeto del presente proyecto es la realización de una explotación de vacuno lechero en la 
localidad de Auza, municipio de Ultzama (Navarra). 
 
 El subsector de vacuno lechero ha sufrido una gran intensificación y un importante aumento 
en el volumen de las explotaciones debido a los crecientes costes de producción y al bajo precio de 
la l eche d e v aca, condicionantes m ás i mportantes q ue afectan a es ta act ividad j unto con l a 
importante carga de trabajo que implica. Por ello resulta cada vez más complicado hacer frente a los 
retos que propone la producción de leche de forma individual ya sea en cuanto a la realización de 
inversiones para mejora de las instalaciones y maquinaria como al trabajo que implica el día a d ía; 
esto sin mencionar momentos puntuales en los que la carga de trabajo aumenta considerablemente. 
 
 Por t odo e sto l a e xplotación s e f orma por  l a uni ón de  t res g anaderos que  t rabajan 
individualmente. E n vi sta de  l a e volución de l s ector de ciden uni rse en sociedad y c onstruir l as 
infraestructuras necesarias para llevar a cabo la actividad de forma más eficiente y poder competir 
en el mercado. 
 
 La alimentación de esta explotación se obtendrá a partir de la base territorial que poseen los 
componentes de la sociedad que supondrá la obtención de ensilado de maíz y ensilado de hierba en 
cantidad y calidad suficiente para alimentar a todo el ganado. De esta forma se conseguirá disminuir  
el coste de la comida que se le suministrará ya que la alimentación supone más de un cincuenta por 
ciento de los costes de producción. A esto se le añadirá la compra de concentrados para poder dar 
raciones equilibradas que optimicen la producción de leche. 
 
 Así p ues, s e co nstruirán l as i nstalaciones n ecesarias p ara l levar a cabo l a act ividad. E stas 
constarán de los espacios necesarios para albergar a 1 50 vacas en producción y su recría así como 
las i nstalaciones p ara l a o btención d e l a l eche y al macenamiento d e d eyecciones. S e co nstruirán 
también l os al macenes necesarios p ara co ntener l a al imentación o btenida a p artir d e l a b ase 
territorial así como las diferentes materias primas y se realizará la urbanización exterior de la zona. 
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